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 1. DADES GENERALS 

1.1 OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte d’aquest projecte és definir les actuacions necessàries per a la urbanització del Polígon d’Actuació 

Urbanística número 21 (PAU-2) Sant Josep Oriol. El projecte definirà la urbanització de la xarxa viària i de la 

zona verda i s’implantaran tots els serveis urbanístics previstos en el planejament per tal que els terrenys 

assoleixin la condició de solar. 

Concretament, la urbanització consisteix en la creació de la continuació dels carrers existents Costa Brava i 

Sant Josep Oriol, la continuació del carrer Costa Daurada com a carrer de trànsit restringit i de prioritat 

invertida i la consolidació de la zona verda existent. 

1.2 AGENTS DEL PROJECTE 

PROMOTORS 

Els promotors d’aquest projecte d’urbanització són: Rosa Rosell Marsal amb DNI 39.015.802-M, domicili per 

a notificacions carrer Barcelona núm. 1, P01 A, 08184 - Palau-solità i Plegamans; Remedios Burrero Gallardo 

amb DNI 37.637.885-H, Antonia Burrero Gallardo amb DNI 36.875.961-S, Isabel Marín Sánchez amb DNI 

36.508.527-Y, i Núria Barroso Burrero amb DNI 34.744.082-Y amb domicili per a notificacions carrer 

Escultors Rubio núm. 7, 08180 – Moià; i, l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans amb CIF P-0.815.500-D, 

domicili per a notificacions Plaça de la Vila núm. 1, 08184 - Palau-solità i Plegamans. 

REDACCIÓ DEL PROJECTE 

La redacció del projecte l’ha portat a terme l’equip d’arquitectes masmaristany i concretament la tècnica que 

signa aquest projecte executiu és l’arquitecta Sílvia Mas Artigas, amb número de col·legiada 30.379-8 i DNI 

34.742.441-K domicili per a notificacions carrer Jaume Peric 26 semisot. 2, c.p. 08181 - Sentmenat, telèfon 

mb +34 650637192 i email silvia@masmaristany.com 
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

2.1. ANTECEDENTS 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palau-solità i Plegamans (POUM) aprovat el 23 d’abril de 2015 

determina en el capítol 3 del títol V “Regulació del sòl urbà” els Polígons de Actuació Urbanística (PAU) entre 

els quals es troba el PAU-21 Sant Josep Oriol regulat a l’article 443.  

El PAU, de 1,32 Ha en Sòl Urbà No Consolidat (SUNC), estableix sòls per a sistemes (vials, equipaments i 

espais verds) i sòls privats amb dues claus urbanístiques diferenciades: Zona de cases aïllades Clau 6/6c2 de 

cases aïllades en parcel·la mínima de 400 m2 i Zona de cases agrupades Clau 5/5b2.-hp de cases 

aparellades en ordenació volumètrica precisa.  

En data d’abril de 2019 i d’acord amb els serveis tècnics municipals, es va presentar la proposta 

d’urbanització del PAU-21 Sant Josep Oriol, el qual no es va desenvolupar pel fet que la valoració econòmica 

realitzada en resultava un marge de benefici econòmic insuficient per a garantir la viabilitat econòmica del 

sector. En aquell moment es va optar amb la conformitat dels propietaris, de l’Ajuntament i de la Direcció 

General d’Urbanisme, redactar una Modificació Puntual del PAU que proposés més densitat d’habitatges sense 

augmentar el sostre determinat pel POUM, amb la voluntat d’augmentar beneficis i fer front a les despeses 

necessàries per al seu desenvolupament. 

Tot i que aquesta Modificació Puntual es va començar a redactar, es va fer un pas enrere en el sentit d’analitzar 

de nou la proposta d’urbanització, buscant realitzar les modificacions oportunes en el projecte per tal de reduir 

costos i donar més marge a la viabilitat econòmica en pro a una rendibilitat segura pel desenvolupament del 

PAU, evitant augmentar la densitat d’habitatges i per tant evitar també la redacció de la Modificació Puntual. 

En aquest context, i desprès d’haver trobat un consens amb la propietat i l’Ajuntament, es durà a terme el 

projecte d’urbanització del sector de Sant Josep Oriol tal seguint les determinacions del POUM. 

2.2. ÀMBIT DEL PROJECTE  

L’àmbit d’actuació es troba situat a l’oest del municipi i s’accedeix a través del carrer camí de Can Riera, eix 

principal de la urbanització Can Riera. El sector es troba delimitat al Nord, pel carrer Costa del Sol, paral·lel  

a la riera de Sentmenat; a l’Est, amb el camí de Can Riera; al Sud, per Sòl Urbà de la urbanització Can Riera 

i a l’Oest, amb Sòl Urbà de la mateixa urbanització. 

La superfície total i real de l’àmbit d’aquest Polígon d’Actuació segons amidament sobre topogràfic és de 

13.204,76 m2, superfície que s’aproxima a la superfície de 13.214,00 m2 que defineix el POUM. Les 

superfícies de vials i zona verda s’adapten a la realitat física i a la superfície real segons aixecament topogràfic. 

Les superfícies dels elements a urbanitzar s’adapten a l’àmbit real, aquestes són: 

− carrer Costa Brava   986,47 m2 

− carrer Sant Josep Oriol  843,98 m2 

− carrer Costa Daurada    342,45 m2 

TOTAL XARXA VIÀRIA 2.172,90 m2   (16,45% àmbit total) 

− zona verda  1.328,26 m2   (10,06% àmbit total) 

TOTAL ÀMBIT A URBANITZAR 3.501,16 m2  

Així, la superfície total d’actuació del projecte d’urbanització és de 3.501,16 m2. 

2.3. PLANEJAMENT URBANÍSTIC  

El planejament urbanístic vigent en el municipi de Palau-solità i Plegamans és el Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal (POUM) aprovat definitivament el 23 d’abril de 2015 (DOGC 30.10.2015).  

L’àmbit tal i com s’ha exposat prèviament està encabit en el polígon d’actuació urbanística (PAU) número 21 

anomenat Sant Josep Oriol, en el qual es determinen els paràmetres urbanístics del polígon. 

El PAU, de 1,32 Ha en Sòl Urbà No Consolidat (SUNC), estableix sòls per a sistemes (vials, equipaments i 

espais verds) i sòls privats amb dues claus urbanístiques: Zona de cases aïllades Clau 6/6c2 de cases aïllades 

en parcel·la mínima de 400 m2 i Zona de cases agrupades Clau 5/5b2.-hp de cases aparellades en 

ordenació volumètrica precisa. 
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En relació al PAU-21 el POUM estableix els següents punts: 

1. Els objectius principals d’aquest polígon PAU-21 “Sant Josep Oriol” són fonamentalment: 

− Reduir les despeses d’expropiació, obtenint gratuïtament la cessió de tots els sistemes. El planejament vigent determina 

en aquest àmbit d’actuació un equipament que s’ha d’obtenir pel sistema d’expropiació, i per tant, la realització 

d’aquest PAU amb una nova ordenació fa possible que tots els sistemes s’obtinguin per cessió, reduint d’aquesta 

manera les despeses a l’administració. 

− Donar continuïtat als carrers existents tot consolidant la trama urbana del barri. La proposta d’ordenació que es 

determina per aquest àmbit d’actuació reforça l’estructura viària existent del barri de Can Riera, tot donant continuïtat 

als carrers Costa Daurada, Sant Josep Oriol i Costa Brava fins arribar a la via principal del Camí de Can Riera, evitant 

carrers sense sortida que no resulten operatius pel que fa a la seva accessibilitat i mobilitat, així com a la problemàtica 

que comporten en quant a l’extinció d’incendis i a la inseguretat ciutadana que generen. 

− Realitzar una nova ordenació en l’àmbit d’actuació. 

− Un dels principals objectius d’aquest polígon d’actuació és la realització d’una nova ordenació tipològica d’edificis 

d’habitatges unifamiliars aïllats (tipologies pròpies del barri), per tal d’acabar de completar les illes actualment existents. 

2. Determinacions generals 

Aquest PAU es considera Sòl Urbà No Consolidat (SUNC).  

La delimitació d’aquest polígon comportarà la cessió de tots els sistemes inclosos en aquest (vialitat, espais 

lliures o zones verdes i equipaments); la urbanització de la xarxa viària i de les zones verdes; la cessió a 

l’administració actuant, gratuïtament i lliure de càrregues d’urbanització, dins l'àmbit de sòl urbà no consolidat 

en què estiguin compresos els terrenys, el sòl necessari per edificar el sostre corresponent al 10% de 

l’aprofitament urbanístic del polígon, que es determinarà en el projecte de reparcel·lació; i la realització del 

30% d'habitatge protegit respecta al sostre total d'habitatge del polígon, en qualsevol dels seus règims 

(general, especial, concertat), amb una superfície de sostre de 1.004,84 m2st i un nombre d'habitatges 

aparellats d'hp de 7 habitatges (veure quadre "Determinació de l'HPO en els PAUs").  

La localització del sòl on ubicar el 30% d'habitatge protegit (HP) queda grafiada en la fitxa corresponent del 

polígon. Es disposarà en la zona qualificada  de cases aparellades en ordenació volumètrica precisa (5b2), 

en funció d'uns gàlibs determinats en els plànols i en les fitxes de normativa urbanística.  

El conjunt de cases aparellades es realitzaran preferentment amb aparcament únic en soterrani per tot el 

conjunt.  

Les diferents determinacions bàsiques, les cessions de sistemes, els paràmetres urbanístics i les condicions 

d’edificació del polígon s’expressen en la fitxa numèrica i gràfica, que s’adjunta en les normes, en el document 

B.1a. Fitxes gràfiques i normativa dels àmbits urbanístics, volum I, apartat I. 

3. Altres determinacions 

a. Determinacions de les mesures de protecció d’incendis 

Aquest PAU haurà de complir amb la normativa sectorial d'incendis vigent; disposant d'una xarxa d'hidrants 

d'acord amb el Decret 241/1994; garantint una xarxa d'abastament d'aigua exclusiva per a la xarxa 

d'hidrants, segons la norma UNE 23500 Sistemes d'abastament d'aigua contra incendis; i complint que 

aquesta xarxa tingui les condicions tècniques determinades en la Instrucció Tècnica Complementària SP-120.  

Els hidrants estaran a una distància màxima de 100,00 m de qualsevol punt, i en conseqüència es trobaran a 

una distància màxima entre ells de 200,00 m, i es disposaran de manera que donin compliment a aquestes 

distancies als sols urbans de l’entorn i supleixin les mancances actuals de la xarxa.   

També la vialitat determinada en el PAU i en el Projecte d’Urbanització ha de complir amb les condicions 

específiques de la Secció 5 del Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendis del Reial Decret 314/2006 i 

la Instrucció Tècnica Complementària SP113.  

Per altra banda, en el perímetre del PAU limítrofa a les zones agrícola-forestals  i de sòl no urbanitzable es 

disposarà d'una franja de 25,00 m d'amplada separant la zona edificada del sòl no urbanitzable, lliure 

d'arbustos o vegetació que pugui propagar un incendi.  
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b. Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram 

Amb caràcter general, es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar 

una xarxa unitària s’haurà de justificar.  

El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessària en aquest PAU, en funció de la connexió i de les 

preexistències.  

S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col·lectors; i amb caràcter general, 

la xarxa d’aigües pluvials haurà d’incorporar les obres i les instal·lacions necessàries que permeti retenir i 

evacuar adequadament cap a la depuradora d’aigües residuals les primeres aigües d’escorrentia de la xarxa 

de sanejament amb elevades concentracions de contaminants produïdes.  

La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la 

promoció. L’Ajuntament haurà de comunicar i traslladar a l’ACA el projecte d’urbanització, i la promoció 

haurà d’assumir els costos econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del 

sistema de sanejament.   

4. Execució i sistema/modalitat d’actuació urbanística 

Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. El termini d'execució serà en el Segon sexenni. 

2.4. ESTAT ACTUAL I CONDICIONANTS DE PARTIDA  

Actualment l’àmbit del PAU són terrenys pendents d’urbanitzar els quals es troben envoltats de sòl urbà 

completament urbanitzat. Veure P03. Recorregut fotogràfic estat actual. 

Segons l’orografia del lloc, veure P04.1 Topogràfic, el sector va disminuint de cota en direcció nord-est amb 

un desnivell total d’uns 11 metres, el sector consta principalment de dues plataformes ben definides:  

− La plataforma corresponent a la cota inferior es troba pràcticament al mateix nivell que els carrers de la 

Costa Daurada, de la Costa del Sol i de la seva trobada amb el carrer camí de Can Riera. Aquesta 

plataforma delimita el final del carrer de la Costa Daurada deixant-lo sense sortida (cul-de-sac). Es troba 

separada de la cota superior per un talús, cobert de vegetació, que comprèn entre 3 i 4 metres de desnivell. 

La part més baixa de la plataforma, ja en contacte amb el carrer de la Costa del Sol i el camí de Can 

Riera conté una pineda. 

 

Vista general plataforma inferior. Pineda zona verda 

− La plataforma superior correspon a la zona on s’ubicaran les parcel·les destinades als futurs habitatges i 

equipament públic del sector, aquesta compta amb un desnivell constant al llarg del seu desenvolupament 

d’un 2,9%; i es troba pràcticament a cota dels carrers de Sant Josep Oriol i de la Costa Brava seguint el 

pendent del carrer camí de Can Riera. Els carrers de Sant Josep Oriol i de la Costa Brava queden 

interromputs quan arriben a la delimitació d’aquest sector, deixant-los ambdós sense sortida (cul-de-sac). 

 

Vista general plataforma superior 

Vistes tram final carrers Costa Brava i Costa Daurada 
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Vistes àmbit zona verda 

 

El projecte contempla l’adequació de la nova urbanització a les rasants, a les xarxes de serveis existents i a la 

resta d’elements urbans existents.  

2.5. SERVEIS EXISTENTS I SERVEIS AFECTATS  

Per tal de localitzar i identificar els serveis existents en l’àmbit del projecte, s’ha realitzat una inspecció visual 

sobre el terreny i s’ha tingut en compte la informació aportada per l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.  

Tot i així, previ a l’inici de les obres l’empresa contractista haurà de localitzar els serveis existents en la zona, 

inclús mitjançant la realització de cales en cas d’ésser necessari. Veure plànol P04.3 Xarxes de serveis existents 

en l’entorn de l’àmbit. 

Dins de l’àmbit no hi ha cap tipus de servei, els serveis presents en l’entorn de l’àmbit del projecte són: 

− Xarxa de drenatge i sanejament, 

− Xarxa d’aigua, 

− Xarxa d’electricitat, 

− Xarxa d’enllumenat públic, 

− Xarxa de gas, 

− Xarxa de telecomunicacions. 

A mode de resum l’actuació proposada per aquest projecte preveu l’ampliació de les xarxes d’instal·lacions 

existents als carrers de Sant Josep Oriol, de la Costa Brava i l’ampliació de les xarxes de sanejament i 

d’electricitat al carrer de la Costa Daurada. 

El carrer camí de Can Riera és de construcció més recent que la resta d’urbanització, d’aquesta manera sempre 

que sigui possible la nova xarxa es connectarà a aquest carrer. 

2.6. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA   

La intervenció consisteix en: 

1. Prolongació carrers Sant Josep Oriol i Costa Brava fins al carrer camí de Can Riera 

− Es manté el traçat en planta dels vials dels carrers Sant Josep Oriol i Costa Brava pujant la cota de l’asfalt 

al nivell de les voreres dissenyant un carrer en plataforma única. Els extrems d’aquests nous trams de carrer 

s’adaptaran amb una petita rampa. 

− L’ample dels carrers és de 12 metres, una longitud de 70,53 m pel carrer St. Josep Oriol i de 81,86 m 

pel carrer Costa Brava. La secció es composa d’una vorera d’ample de 1,80 m, una calçada d’ample 

5,20 m on es distingeix el vial de circulació d’ample 3 m i un ample 2,20 m destinat a aparcament en 

cordó el qual dona continuïtat a l’espai d’aparcament ja existent, i una vorera de 5 metres on puntualment 

hi ha escocells longitudinals d’ample 2,00 m garantint un pas de vianants de 3 m. 

− El paviment de les voreres es preveu que sigui panot de formigó de 9 pastilles de 20 x 20 cm, el mateix 

que trobem actualment als trams de carrer existent, i la calçada de paviment asfàltic. 

− La vorera de 5 metres es formalitza a partir de la disposició dels accessos peatonals i vehiculars a les 

parcel·les edificables. A partir d’aquests accessos s’alternen escocells longitudinals per arbrat i vegetació 

herbàcia per tal que la secció sigui més naturalitzada. 

− Per tal d’evitar omplir tota la longitud de carrer amb aparcament en cordó s’alternen escocells ubicats entre 

les places d’aparcament, garantint el pas vehicular de 3 m. 

− L’arbrat de nova plantació serà preferiblement autòcton i regat per degoteig per tal de garantir el seu 

creixement en el primer any. La vegetació que cobrirà la resta d’escocell serà tipus sedum amb poca 

necessitat hídrica, aquesta cobrirà l’escocell per tal de protegir les arrels de l’arbrat, així com evitar 

l’evaporació excessiva del reg i l’aparició de males herbes. 
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− Es mantindrà la posició relativa dels bàculs d’il·luminació als nous trams, de manera que aquests donin 

continuïtat a la secció de carrer ja existent. 

− Les seccions dels nous trams desguassaran cap al centre de la plataforma del carrer amb un pendent 

aproximat del 2%; els nous embornals estaran connectats a una xarxa separativa amb un col·lector 

d’aigües pluvials separat del col·lector d’aigües residuals. 

− Es pintaran passos de zebra al nou final de carrer, aquests estaran marcats lateralment per paviments 

podotàctils de formigó prefabricat. 

 

2. Continuïtat del carrer Costa Daurada 

− A l’actual tram del carrer es donarà sortida cap al carrer de la Costa del Sol amb un nou vial que gira 

perpendicular al carrer de la Costa del Sol i es configura com a límit de la nova zona verda. El nou vial 

té una longitud de 42,92 m i un ample de 3,50 m i un pendent longitudinal del 1,5 % . 

− Es dissenya un carrer de tipus plataforma única amb preferència al vianant, l’accés a vehicles serà limitat 

als veïns del carrer Costa Daurada. L’ample d’aquest vial serà de 3,5 m, amb un parterre arbustiu de 0,75 

m que el separa de les tanques perimetrals dels habitatges cantoners, delimitat amb una canaleta de 

formigó amb obertura lineal de 0,25 m que recull les aigües del carrer el qual hi desguassa amb una 

pendent transversal del 2%. El POUM preveu un ample de 7,50 m per aquest vial els 3 m restants es 

destinaran a camí peatonal amb el mateix tipus de paviment, terra sòlida, per integrar-se a la zona verda. 

− El nou carrer serà de formigó amb àrid vist, amb aquest tipus de paviment pretén integrar-se a la zona 

verda. Aquest s’anivella a la cota de l’asfalt del carrer costa Daurada i al nivell de la vorera del carrer 

Costa del Sol entrant en aquest mitjançant un gual.  

− Longitudinalment el paviment de formigó es delimita amb el camí de terra amb una platina plegada d’acer 

galvanitzat pintat. 

 

3. Consolidació de la zona verda 

− El projecte manté la pineda existent i crea un recorregut per sota d’aquesta a través d’un paviment de terra 

estabilitzada aprofitant l’àrid del lloc. Per ajudar la delimitació d’aquest camí es preveu vegetació 

entapissant per sota l’arbrat.  

− Es plantaran alguns exemplars d’alzines per tal de generar més zones d’ombra al conjunt de la zona 

verda.  

− S’instal·laran nous bàculs per il·luminar la zona verda, la connexió es realitzarà des de la xarxa existent 

al carrer de la Costa del Sol. 

− Es preveuen tres bancs en la zona verda. 

 

Tots els càlculs necessaris per a la determinació tant dels traçats en planta com dels traçats en alçat s’han 

definit tenint en compte les següents normes i recomanacions de la Instrucción de Carreteras. Norma 3.1-IC 

“Trazado” aprovada per ordre Ministerial amb data 27 de desembre de 1999. 

Pel replanteig de l’obra es partirà de les cotes definides en el topogràfic i de les acotacions establertes en els 

plànols. 
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3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

3.1. TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL 

Els carrers es prolonguen seguint la mateixa rasant dels carrers existents adaptant la cota de l’asfalt, calçada, 

a la cota de la vorera ja que els nous carrers es dissenyen en plataforma única. Per aquesta raó, es preveurà 

una petita rampa ambdós extrems dels carrers per adaptar la calçada. 

El carrer Costa Daurada s’adapta a la cota de la calçada de l’actual tram del carrer Costa Daurada i a la cota 

de la vorera del carrer de la Costa del Sol.  

La zona verda vol consolidar l’actual pineda amb la definició d’un camí que connecti els actuals passos zebra 

amb el carrer Costa Daurada. 

Els carrers tenen una pendent longitudinal mínim per aquest motiu es preveu una pendent transversal del 2% 

per tal d’afavorir la correcta evacuació de les aigües pluvials cap als embornals. 

Un cop feta una primera delimitació de l’àmbit de les caixes dels carrers es procedirà al desbrossament de la 

vegetació existent, que bàsicament consisteix en vegetació entapissant. 

3.2. ENDERROC I RETIRADA 

S’aixecarà part de la vorera del carrer camí de Can Riera per tal de fer l’entrega de les prolongacions dels 

carrers Costa Brava i Sant Josep Oriol, així com part de la vorera del carrer Costa del Sol per adequar-la a la 

sortida de la prolongació del carrer Costa Daurada. Aquesta intervenció comportarà també desplaçar: 

− dos fanals del carrer camí de Can Riera i un del carrer Costa del Sol, 

− retirar 4 arbres del carrer camí de Can Riera. 

En l’àmbit de formació de la caixa del carrer Sant Josep Oriol s’hi troba un arbre el qual també caldrà retirar, 

es valorarà la seva reubicació a la zona verda.  

Per a la connexió de la xarxa de clavegueram al carrer camí Can Riera i al carrer de la Costa del Sol s’hauran 

de realitzar les rases necessàries. 

Per a la localització de les actuacions descrites veure plànol P05. Elements a retirar. 

 

3.3. MOVIMENT DE TERRES I ESPLANACIÓ 

El projecte no modifica la topografia de l’àmbit més enllà de l’excavació de la caixa dels carrers. El moviment 

de terres previst consisteix: 

Carrer Sant Josep Oriol: Extracció de terres per tal d’assolir la cota del nou carrer i la formació de la caixa del 

paviment. En els límits transversals del carrer i concretament el límit amb les futures parcel·les edificables es 

deixaran talussos d’adaptació a la cota natural del terreny en una secció 1:3. Aquestes terres, que segons les 

dades aportades per l’estudi geotècnic efectuat es classifiquen com sòl tolerable (0), es reutilitzaran per fer les 

esplanades dels carrers Costa Brava i Costa Daurada.  

Carrer Costa Brava: Extracció de terres per a la formació de la caixa del paviment. Els límits transversals del 

carrer quedaran els talussos d’adaptació a la cota natural del terreny en una secció 1:3. S’aprofiten les terres 

del moviment de terres del carrer Sant Josep Oriol per tal de fer la part de l’esplanada de 70 cm de gruix amb 

sòl tolerable (0). 

Carrer Costa Daurada: Extracció de terres per la formació de la caixa del paviment. S’aprofiten les terres del 

moviment de terres del carrer Sant Josep Oriol per tal de fer la part de l’esplanada de 70 cm de gruix amb sòl 

tolerable (0).  

El volum de sòl tolerable extret de l’excavació de la caixa del carrer Sant Josep Oriol no és suficient per 

elaborar la totalitat de les esplanades dels carrers Costa Brava i Costa Daurada. El sòl que s’hagi de 

subministrar de fora de l’obra per a finalitzar les caixes dels carrers Costa Brava i Costa Daurada serà 

classificat com a sòl tolerable.  

Es comprovarà la qualitat d’aquests sòls, així com que l’assentament del terraplè no tingui matèria orgànica i 

que la capa de terra vegetal dels desmunts es destini a la formació de la zona verda o bé es porti a l’abocador. 

En el moment de fer la caixa cal evitar l’entrada d’aigua per tal que el sòl no perdi la seva capacitat portant, 

és així que durant la fase d’execució s’ha de garantir el seu drenatge amb un pendent mínim. 

En els plànols de seccions es descriuen els treballs de reomplert i desmunt. Veure plànols sèrie P06-1 Definició 

geomètrica proposta. Planta general i seccions longitudinals a P06-7 Urbanització c/Sant Josep Oriol. Planta 

i secció constructiva. 
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3.4. FERMS I PAVIMENTS 

Per a la definició dels ferms s’ha seguit les indicacions de l’estudi geotècnic realitzat el qual determina les 

característiques del terreny i s’han considerat les seccions estructurals en funció del tràfic a suportar. 

La capa d’acabat del moviment de terres és l’esplanada millorada i pròpiament l’esplanada la definim en E1 

segons la següent taula (norma 6.1 IC: secciones de firmes), amb un mòdul de compressibilitat ≥ 60. El seu 

gruix variarà en funció del tipus de sòl existent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons la instrucció de carreteres MOPU, cal dimensionar els paviments també a partir dels vehicles pesats 

que es preveu que hi circulin, com que es preveu que hi haurà una circulació inferior a 5 vehicles pesats/dia 

el tipus de vial és V4 – via secundària de sector residencial pels carrers Costa Brava i Sant Josep Oriol i un 

tipus V5 – via de trànsit restringit pel carrer Costa Daurada. 

El material d’acabat dels carrers serà: paviment d’aglomerat asfàltic pels carrers Costa Brava i Sant Josep 

Oriol i paviment de formigó in situ pel carrer Costa Daurada. 

La instrucció “Norma 6.1-IC Secciones de firme” considera les temperatures a les que s’arriba a l’estiu i la 

precipitació mitjana anual. Aquesta estableix tres zones estivals a efectes d’escollir el betum asfàltic i de fixar 

la relació ponderal pols mineral/betum en les mescles bituminoses. L’àmbit d’actuació del present projecte 

d’urbanització és zona mitja a nivell de temperatura i en funció de la precipitació mitjana anual la zona és 

poc plujosa. 

La secció dels ferms s’estableixen segons la següent taula (seccions estructurals en funció del tràfic de disseny 

i l’esplanada) 

 

 

Les fases d’execució del vial es desenvoluparan segons el següent ordre: 1. Replanteig, 2. Formació de 

l’esplanada, 3. Clavegueram, 4. Subbase, 5. Vorades, 6. Serveis vorera i 7. Pavimentació. 

Tot seguit es descriu la secció estructural del ferm de cada un dels carrers. 
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Carrer Sant Josep Oriol 

La classificació del terreny del carrer Sant Josep Oriol és SÒL TOLERABLE (0), composat per reblerts antròpics 

de poc gruix (restes d’obra o similars) i presència del nivell subjacent II Quaternari granular.  

Es preveu una esplanada tipus E1 corresponent a un tràfic T42 (<25 vehicles pesats/dia) configurat per 45 

cm de sòl seleccionat. El sòl seleccionat ve definit per l’article 330 del PG-3.  

 

La solució per la calçada és esplanada E1 (45 cm sòl seleccionat) i secció estructural de ferm 4AC1 (20 cm 

de subbase granular, 16 cm de grava-ciment i 6 cm d’asfalt de rodadura):  

− Com a preparació de la caixa de paviment i previ a l’inici de l’execució de les subbases i bases es 

realitzarà un repàs i piconatge de la caixa de paviment amb una compactació del 95% pm. 

− Subbase de 45 cm de sòl seleccionat amb compactació al 98% pm. S’entregarà a la DF la identificació 

del sòl a utilitzar, en quant a procedència, determinació de l’índex CBR, els límits d’Atterberg, humitats, 

compactacions i la granulometria. De la mateixa manera, es realitzaran proves de compactació amb 

l’assaig pròctor modificat per a cada capa d’estesa. 

− Subbase granular de 20 cm de tot-ú col·locada amb motoanivelladora i piconatge al 98% pm.  

− Col·locació de la rigola. 

− Base de 16 cm de grava-ciment compactada al 98% pm. 

− 6 cm d’asfalt de rodadura: Es realitzarà una capa intermèdia de 3 cm de gruix de mescla bituminosa 

en calent tipus AC22 bin BC 35/50. Per la capa d’acabat de 3 cm de gruix la mescla bituminosa en 

calent serà tipus AC16 surf BC 35/50 S. Es realitza un reg d’adherència amb emulsió bituminosa i un 

reg d’imprimació.  

− La solució que es proposa pel ferm per la vorera té la seva equivalència amb un tipus 5PS1 tot i que 

la secció proposada és clarament de major qualitat que la que consta en la taula de ferms. D’aquesta 

manera, es proposa una vorera de paviment de panot amb peces de 20 x 20 cm i gruix 4 cm 

col·locades a l’estesa amb sorra de ciment pòrtland i junta de ciment pòrtland color gris. 

− A partir de l’esplanada millorada, prèviament compactada al 95% pm, es realitzarà una subbase de 

tot-ú artificial de 20 cm de gruix, amb estesa i piconatge al 98% pm realitzant proves de la compactació 

per a cada estesa. A sobre, s’hi construirà una base de formigó HM-20/B/20/l sense armar, es pot 

armar allà on hi hagi previst un gual de vehicles. El formigó s’abocarà des de camió, estesa i vibrat 

de manera manual i mecànic. 

− En el moment de la col·locació de la peça de rigola es construiran els elements delimitadors dels 

escocells i es preveurà el pas d’instal·lacions i desaigües. 

 

Carrer Costa Brava 

La classificació del terreny és SÓL MARGINAL O INADEQUAT (IN). Reblerts antròpic de poc gruix (restes 

d’obra o similars) i presència del nivell subjacent III Quaternari cohesiu. 

Es preveu una esplanada tipus E1 corresponent a un tràfic T42 (<25 vehícles pesats/dia) configurat per 45 

cm de sòl seleccionat. El sòl seleccionat ve definit per l’article 330 del PG-3.  

 

La solució per la calçada és esplanada E1 (70 cm sòl tolerable i 35 cm sòl seleccionat) i secció estructural de 

ferm 4AC1 (20 cm de sub-base granular, 16 cm de grava-ciment i 6 cm d’asfalt de rodadura):  

− Com a preparació de la caixa de paviment i previ a l’inici de l’execució de les sub-bases i bases es 

realitzarà un repàs i piconatge de la caixa de paviment amb una comptactació del 95% pm. 

− Subbase de 70 cm de sòl tolerable provinent de l’excavació de la caixa del carrer Sant Josep Oriol 

amb compactació al 98% pm. S’entregarà a la DF la identificació del sòl a utilitzar, en quant a 

procedència, determinació de l’index CBR, els límits d’Atterberg, humitats, compactacions i la 

granulometria. De la mateixa manera, es realitzaran proves de compactació amb l’assaig pròctor 

modificat per a cada capa d’estesa. 

− Subbase de 35 cm de sòl seleccionat amb compactació al 98% pm. S’entregarà a la DF la identificació 

del sòl a utilitzar, en quant a procedència, determinació de l’index CBR, els límits d’Atterberg, humitats, 
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compactacions i la granulometria. De la mateixa manera, es realitzaran proves de compactació amb 

l’assaig pròctor modificat per a cada capa d’estesa. 

− Subbase granular de 20 cm de tot-ú col·locada amb motoanivelladora i piconatge al 98% pm.  

− Col·locació de la rigola. 

− Base de 16 cm de grava-ciment compactada al 98% pm. 

− 6 cm d’asfalt de rodadura: Es realitzarà una capa intermèdia de 3 cm de gruix de mescla bituminosa 

en calent tipus AC22 bin BC 35/50. Per la capa d’acabat de 3 cm de gruix la mescla bituminosa en 

calent serà tipus AC16 surf BC 35/50 S. Es realitza un reg d’adherència amb emulsió bituminosa i un 

reg d’imprimació.  

− La solució que es proposa pel ferm per la vorera té la seva equivalència amb un tipus 5PS1 tot i que 

la secció proposada és clarament de major qualitat que la que consta en la taula de ferms. D’aquesta 

manera, es proposa una vorera de paviment de panot amb peces de 20 x 20 cm i gruix 4 cm 

col·locades a l’estesa amb sorra de ciment pòrtland i junta de ciment pòrtland color gris. 

− A partir de l’esplanada millorada, prèviament compactada al 95% pm, es realitzarà una subbase de 

tot-ú artificial de 20 cm de gruix, amb estesa i piconatge al 98% pm realitzant proves de la compactació 

per a cada estesa. A sobre, s’hi construirà una base de formigó HM-20/B/20/l sense armar, es pot 

armar allà on hi hagi previst un gual de vehicles. El formigó s’abocarà des de camió, estesa i vibrat 

de manera manual i mecànic. 

− En el moment de la col·locació de la peça de rigola es construiran els elements delimitadors dels 

escocells i es preveurà el pas d’instal·lacions i desaigües. 

 

Carrer Costa Daurada 

La classificació del terreny és SÓL MARGINAL O INADEQUAT (IN). Reblerts antròpics destacables (restes 

d’obra o similars) per la presència d’un col·lector enterrat o be per presentar el nivell de terrassa fluvial Qt1 

que es caracteritza per presentar pedres de fins 50 cm. 

Es preveu una esplanada tipus E1 corresponent a un tràfic T42 (<25 vehicles pesats/dia) configurat per 45 

cm de sòl seleccionat. El sòl seleccionat ve definit per l’article 330 del PG-3.  

 

La solució per la calçada és esplanada E1 (70 cm sòl tolerable i 35 cm sòl seleccionat) i secció estructural de 

ferm 5FS1 (15 cm de subbase granular i 16 cm de formigó):  

− Com a preparació de la caixa de paviment i previ a l’inici de l’execució de les subbases i bases es 

realitzarà un repàs i piconatge de la caixa de paviment amb una compactació del 95% pm. 

− Subbase de 70 cm de sòl tolerable provinent de l’excavació de la caixa del carrer Sant Josep Oriol 

amb compactació al 98% pm. S’entregarà a la DF la identificació del sòl a utilitzar, en quant a 

procedència, determinació de l’índex CBR, els límits d’Atterberg, humitats, compactacions i la 

granulometria. De la mateixa manera, es realitzaran proves de compactació amb l’assaig pròctor 

modificat per a cada capa d’estesa. 

− Subbase de 35 cm de sòl seleccionat amb compactació al 98% pm. S’entregarà a la DF la identificació 

del sòl a utilitzar, en quant a procedència, determinació de l’índex CBR, els límits d’Atterberg, humitats, 

compactacions i la granulometria. De la mateixa manera, es realitzaran proves de compactació amb 

l’assaig pròctor modificat per a cada capa d’estesa. 

− Subbase granular de 20 cm de tot-ú col·locada amb motoanivelladora i piconatge al 98% pm.  

− Col·locació de canaleta de formigó i xapa d’acer com a elements delimitadors de la solera de formigó.  

− Paviment de formigó HM-20/B/20/Iia acabat amb àrid vist de 16 cm de gruix. 

 

Zona Verda 

El camí de  la zona verda es realitzarà amb un sistema d’estabilització de terres utilitzant l’àrid del lloc. Es 

busca definir una traça sota la pineda que delimiti la part amb arbrat i vegetació, alhora que el camí tingui 

una residència a l’erosió de les pluges, evitant la formació de fang i que es mantingui el màxim la seva 

planimetria sense manteniment. 
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3.5. JARDINERIA 

L’arbrat que es plantarà als nous escocells dels carrers Sant Josep Oriol i Costa Brava serà preferiblement 

autòcton o amb baixos requisits hídrics. L’arbre serà del tipus acer saccharinum que creix relativament ràpid i 

tolera bastant bé el sòl sec.  

Els escocells de mides 2 x 4 metres i 2 x 8 metres comptaran amb reg per degoteig i es cobriran amb vegetació 

entapissant tipus sedum de poc requeriment hídric alhora que evitaran l’evaporació excessiva del reg i 

l’aparició de males herbes. 

En la zona verda es preserva la pineda existent i es preveu plantar 5 nous arbres, alzines, per a configurar 

noves zones ombrívoles. La delimitació del camí que travessa la zona verda es farà amb terra sòlida utilitzant 

l’àrid del lloc. 

La terra dels parterres no es compactarà, es preveu una profunditat aproximada de 1,50 m, amb 1,50 m de 

terra vegetal sobre una base de 20 cm de graves per a drenatge. 

En el cas de que l’arbrat a plantar sigui petit es preveuran uns tutors per a garantir el seu adreçament. 

3.6. MOBILIARI URBÀ 

Els escocells dels carrers es delimitaran amb perfils d’acer de 15 cm d’ample i 10 mm de gruix que es 

col·locaran com encofrat de la base de formigó recolzat sobre la subbase de tot-ú, a nivell de la vorera i sense 

sobresortir. 

Es preveuen tres bancs en la zona verda, es proposa un disseny de banc amb base per a assentar-se de taulons 

de fusta, amb la possibilitat de posar respatller i suport pels braços, es colla al terra a través dels seus suports 

de peu metàl·lic. El banc model Tramet de la casa Escofet respon a aquesta descripció. 

 

 

 

 

                     escocell                  Banc model tramet (escofet)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            lluminàries carrers            lluminàries zona verda 

 

 

 

 

 

 

 

                 acer saccharinum             quercus ilex (alzina)  

 

                                                Plantes entapissants família sedum / lavanda   
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4. MEMÒRIA D’INSTAL·LACIONS 

L’àmbit a desenvolupar no disposa de cap tipus de servei urbà i s’haurà de connectar a les diferents xarxes de 

serveis urbans existents. Les xarxes de serveis urbans que es troben a l’entorn de l’àmbit són: 

4.1 XARXA DE DRENATGE I SANEJAMENT 

Xarxa existent 

El carrer camí de Can Riera, conjuntament amb tots els seus serveis, és de construcció més recent que la pròpia 

urbanització de Can Riera i ja disposa de xarxa de clavegueram separativa, per tant la nova xarxa de 

sanejament es preveu connectar a aquest carrer. Actualment el tram existent d’ambdós carrers es connecten al 

carrer Costa Rica, en sentit contrari al que desguassaran els nous trams, els nous trams no es connectaran amb 

els ja existents. 

Pel carrer Costa del Sol hi passa el col·lector en alta on actualment ja s’hi connecta el carrer Costa Daurada.  

La gestió de la xarxa municipal de clavegueram és per part de Drenatges Urbans del Besòs SL, alhora la 

proposta serà informada a nivell de sanejament i inundabilitat per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Xarxa Proposta 

La xarxa de sanejament projectada pels carrers Sant Josep Oriol i Costa Brava s’ha previst amb un sistema 

separatiu d’aigües pluvials i d’aigües negres que es connectaran a la xarxa de sanejament existent del carrer 

Camí de Can Riera. Les noves conduccions estaran condicionades per a l’altura de les conduccions existents. 

Pel càlcul del dimensionat de la xarxa es considera un període de retorn mínim de 15 anys considerant la 

conca vessant en el seu estat final previst en el POUM.  

El present document estableix els càlculs realitzats en la xarxa de sanejament del nou sector. S’ha dimensionat 

la xarxa de sanejament amb un període de retorn T=10 i per a la xarxa de pluvials amb un període de retorn 

T=10.  

 

 

 

Les rases de les conduccions, residuals i pluvials, s’ompliran amb formigó HM-20 per sota fins a l’eix de la 

canonada i per sobre de la canalització fins a 10 cm. Els tubs es col·locaran sempre que la copa quedi aigües 

a munt en el sentit de circulació de l’aigua. 

La instal·lació de la xarxa es realitzarà d’acord amb la normativa actual en matèria d’infraestructura de 

sanejament: 

− Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament. 

− Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 

tractament de les aigües residuals urbanes. 

− Ordre 15/09/1986 pel qual s’aprova el plec de prescripcions tècniques generals per a conduccions 

de sanejament de poblacions. 

− Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Xarxes de Sanejament del Consorci Besòs-Tordera. 

Xarxa de clavegueram 

S’executarà una xarxa independent pel clavegueram. La instal·lació es realitzarà amb conductes soterrats sota 

els vials pels quals circularà l’aigua residual per gravetat i sense pressió. 

La xarxa de clavegueram existent al carrer camí de Can Riera té un diàmetre de D 1000 mm.  

La proposta d’urbanització dels carrers Sant Josep Oriol i Costa Brava preveu un tub Ø 400 mm pel centre de 

la calçada per el qual circularà l’aigua residual per gravetat i sense pressió. Els conductes seran de PVC color 

teula paret compacta segons UNE-EN ISO 1452-2:2010.  

El nou tram del carrer Costa Daurada desaigua a través d’una canaleta de formigó en superfície. 

Hi haurà pous de registre per a la connexió individual amb els futurs habitatges, es projecten dos pous per 

carrer, i un tercer pou per a connectar amb el tub existent del carrer camí de Can Riera. Els pous de registre 

seran de formigó armat, prefabricats, s/UNE 1917:2002, amb Ø interior base 1200 mm. 

El conducte anirà fins al límit de la propietat privada, aquest en cap moment tindrà una longitud superior als 

20 m. 
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La comprovació del càlcul hidràulic s’ha realitzat per al carrer Costa Brava que és l’àmbit més desfavorable a 

l’acollir més nombre d’habitatges, aquest es calcula amb la pendent mínima. D’aquesta manera si el càlcul 

resulta suficient al ser el càlcul més desfavorable serà vàlid per a la resta de conduccions que hi va a parar 

menys cabdal.  

La conducció prevista és d’un diàmetre mínim de 300 DN/ID (mm), la seva secció serà circular. Tot i així es 

col·locarà una conducció de diàmetre 400 DN per si el tram existent del carrer es volgués connectar a la nova 

xarxa. 

El material de les conduccions serà de PVC color teula paret compacta s/UNE-EN ISO 1452-2:2010 

El càlcul hidràulic dels conductes es realitza mitjançant l’equació de Manning. Es considera una relació de ple 

< 0,75. 

Fem les següents consideracions: 

− Pendent considerada de les conduccions 1% 

− Cabdal parcial Qp 0,208 l/sg 

 

Càlcul del Cabdal parcial: 

Es preveu un cabal mig domèstic de 300 l/habitant/dia. En el carrer Costa Brava disposem de 12 habitatges 

i fem la consideració de 5 habitants per habitatge. 

300 l/habitant/dia * 60 habitants = 18.000 l/dia /86.400 = 0,208 l/sg cabal mig  = 0,000208 m3/sg 

Segons les prescripcions tècniques establertes per el Consorci Besòs: 

Les conduccions de sanejament tindran un diàmetre mínim de 300 DN/ID (mm). 

L’ompliment màxim de les conduccions serà del 75% de la secció màxim de càlcul a evacuar. 

Pel càlcul apliquem la fórmula de Manning: 

i = n2 * v2  /  RH 4/3  

el coeficient de rugositat per a qualsevol material serà n = 0,014 

v2 = 0,01 * (0,3/4) 4/3 / (0,014)2  

v = √1,6137 

v = 1,27 m/s   

comprovació velocitat:    4 m2/s < 1,27 m2/s > 0,60 m2/s   COMPLEIX 

Q max = v * s 

Q max = 1,27 * (𝜋 ∗ (,ଷଶ )ଶ) 
Q max = 0,08977 m3/s 

Segons taules Thormann i Franke 

Qp / Qll = 0,000208 m3/sg / 0,08977 m3/s 

Qp / Qll = 0,0015461 m3/s 

Comprovació ompliment màxim:  h/D = 0,023 < 0,75  COMPLEIX 

 

Xarxa de pluvials 

S’executarà una xarxa independent pel clavegueram. La instal·lació es realitzarà amb conductes soterrats sota 

els vials pels quals circularà l’aigua residual per gravetat i sense pressió. 

Les aigües de pluja seran les que provindran del traçat viari i de les escomeses de pluvials de les parcel·les 

privades i de l’equipament. La xarxa de clavegueram existent al carrer camí de Can Riera té un diàmetre de 

D 500 mm.  

Els carrers estan previstos de plataforma única amb pendent transversal del 2% per dirigir la làmina d’aigua 

de l’escorrentia superficial cap a l’embornal, hi ha un embornal cada 25 m aproximadament. 

La proposta d’urbanització dels carrers Sant Josep Oriol i Costa Brava preveu un tub Ø 300 mm pel centre de 

la calçada pel qual circularà l’aigua residual per gravetat i sense pressió. Els conductes seran de PVC color 

teula paret compacta segons UNE-EN ISO 1452-2:2010. 

Hi haurà pous de registre en les connexions individuals amb els futurs habitatges, es projecten dos pous per 

carrer, i un tercer pou per a connectar amb el tub existent del carrer camí de Can Riera. Els pous de registre 

seran de formigó armat, prefabricats, s/UNE 1917:2002, amb Ø interior base 1200 mm. 

El conducte anirà fins al límit de la propietat privada, en cap moment tindran una longitud superior als 20 m i 

es procurarà fer la connexió en un pou de registre. 
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El carrer Costa Daurada preveu una canaleta de formigó oberta per a la recollida de les aigües superficials 

del vial, aquesta es connectarà directament al pou existent del carrer de la Costa del Sol. 

4.2 XARXA D’AIGUA 

Xarxa existent 

El carrer camí de Can Riera, conjuntament amb tots els seus serveis, és de construcció més recent que la pròpia 

urbanització de Can Riera. Aquesta disposa d’una canonada principal de fosa dúctil FU-150. Els trams 

existents dels carrers Sant Josep Oriol i Costa Brava disposen d’un circuit tancat connectat al carrer de Costa 

Rica. 

Pel carrer Costa del Sol hi passa una canonada de polietilè PE-90.  

En el carrer camí de Can Riera, per sota del carrer Sant Josep Oriol, hi ha un hidrant soterrat. 

No existeix xarxa de reg en l’entorn de l’àmbit.  

Xarxa Proposta 

Per a projectar la xarxa d’aigua potable s’ha comptat amb l’assessorament de la companyia subministradora 

del servei que és CASSA.  

La nova xarxa de distribució d’aigua penjarà de la canonada principal del carrer camí de Can Riera. Aquesta 

nova instal·lació haurà de donar resposta a la demanda dels 16 habitatges unifamiliars, al futur equipament, 

a la xarxa de reg i a un hidrant. 

En cada nou tram dels carrers Sant Josep Oriol i Costa Brava es crearà una nova xarxa d’aigua connectada 

a la xarxa municipal d’abastament, sectoritzada mitjançant vàlvules de comporta, tal i com s’indica en els 

plànols. Les noves canonades seran de polietilè d’alta densitat PE100 de 110 diàmetre nominal amb 16 bar 

de pressió nominal. 

Els tubs s’ubicaran en rases d’una profunditat de 0,90 i una amplada de 0,40 m. Sempre que sigui possible 

les canalitzacions d’aigua aniran per sota de totes les altres evitant els encreuaments. Els tubs aniran col·locats 

sobre un llit de sorra fina de 10 cm i reblerts amb aquesta fins a sobre del tub. El replè de les rases anirà 

sempre amb sòl tolerable. A totes les canonades subministrament d’aigua es col·locarà 30 cm per sobre una 

malla plàstica de color blau per tal de senyalitzar la seva ubicació. 

En el punt de contacte amb els trams de carrer existents es preveuen pericons d’enllaç per tal de possibilitar en 

un futur la connexió dels habitatges existents a la nova xarxa del carrer camí de Can Riera en el moment que 

es vulguin substituir les seves canonades de fibrociment. 

Xarxa d’hidrants 

Es col·locarà un hidrant en el carrer Costa Brava, en l’extrem nord oest de l’àmbit, que juntament amb l’hidrant 

existent en el carrer Camí de Can Riera, cobriran aquesta zona.  

L’hidrant serà soterrat, muntat en una arqueta i amb una sortida de 100 mm de diàmetre, d’acord amb 

Bombers. La connexió a la canonada serà de 4” de diàmetre. El cabal de l’hidrant complirà amb l’article 3.1 

del Decret 241/1994. 

Xarxa de reg 

La xarxa de reg es connectarà a la nova xarxa d’aigua. A més del reg per degoteig es preveuran boques de 

reg en els carrers segons plànols.  

A nivell d’elements singulars, vàlvules de seccionament, de comporta, a l’entrada del sector i a cada punt on 

hi ha una derivació per a poder sectoritzar la xarxa.tal i com s’indica en plànols.  

Les boques de reg aniran amb comptadors d’aigua incorporats per tal de comptabilitzar el consum. 

Els escocells comptaran amb una xarxa general de degoteig, enfonsada en la terra, i amb una anella de 

degoteig per als arbres. 

 

Tot seguit s’adjunta plec de prescripcions de la companyia subministradora, així com els amidaments i 

pressupost de l’actuació. 
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1 OBJECTE 
 

L’objecte d’aquest plec de prescripcions tècniques és el d’establir les instruccions i aplicació de normes per 
portar a terme obres de substitució, renovació o extensió de la xarxa d’aigua potable dels municipis 
gestionats per l’entitat subministradora Cassa Aigües i Depuració. 
 
Aquest Plec serà preceptiu excepte en el cas de que hi hagi una notificació especial en el Plec de Condicions 
Particulars del Projecte que modifiqui algun dels seus punts.  
 
A més, el present document pretén assegurar els següents objectius: 

 Determinar els materials, en gamma i qualitat, necessaris per a realitzar els muntatges habituals, 
deixant les singularitats a part. 

 Prohibir la utilització de materials de baixa qualitat o no adequats. 
 Fixar els procediments o instruccions tècniques per a la correcta utilització dels materials. 

 

2 ABAST DEL PLEC 
 
En el present Plec es determinaran les especificacions relatives a la instal·lació de Xarxa General 
d’Abastament d’aigua potable 
 
En general s’utilitzarà la canonada de polietilè per als diàmetres més petits (inferior o igual a 160 mm) 
corresponents a xarxa de distribució i canonada de fosa dúctil per diàmetres superiors corresponents a 
canonades generals i d’alimentació. No s’instal·larà en cap cas canonada de PVC o canonada de fibrociment. 
 
En tots i cadascun dels casos, les connexions a la xarxa existent i les escomeses d’aigua les realitzarà l’entitat 
subministradora.  
 
En qualsevol cas, seran d’aplicació totes aquelles Normes, Reglaments i Decrets que tinguin a veure amb el 
muntatge de canonades d’abastament d’aigua potable. 
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3 CONDICIONS GENERALS 
 
3.1 Drets i obligacions de l’entitat subministradora 
 
L’entitat subministradora actua com a empresa de serveis que ha d'indicar al redactor del projecte les 
característiques de les instal·lacions d'abastament a implantar a la zona i que posteriorment, una vegada 
construïdes aquestes infraestructures en farà el manteniment i explotació. Això suposa que corresponen 
als seus tècnics les tasques següents:  
 

1. Lliurar al contractista tota la documentació tècnica necessària per definir d'una manera  clara i 
inequívoca les obres a realitzar, materials a instal·lar, especificacions tècniques, etc., així com 
resoldre tots els dubtes que puguin sorgir en la interpretació d'aquesta documentació. 

2. Rebre del Tècnic redactor del projecte la documentació necessària i suficient per avaluar la solució 
adoptada i contrastar que aquesta s'ha realitzat segons les indicacions donades, per generar un 
document de conformitat a les xarxes d'abastament i sanejament reflectides al projecte.  

3. Comprovar i exigir d'una manera continuada que l'obra s'executa segons el projecte de base 
aprovat i que els materials que s'instal·len son els homologats per l’entitat subministradora, 
comunicant a l'Ajuntament qualsevol desviació en aquests aspectes, per que siguin rectificades. 
Qualsevol despesa originada per aquesta tasca ha de ser suportada pel contractista. 

4. Oferir al contractista adjudicatari de les obres i a l’instal·lador la màxima informació sobre aspectes de 
materials i muntatge i col·laborar, en la mesura del possible, amb el personal de l'empresa instal·ladora 
en moments concrets com localització de punts de connexió a xarxa existent, etc. Qualsevol despesa 
originada per aquesta tasca ha de ser suportada pel contractista.  

5. El  personal d'explotació de l’entitat subministradora es posarà d’acord amb el contractista per concretar 
el dia de realització de la connexió per determinar el tancament de d'aigua necessària per aïllar el punt 
de connexió avisant del fet als abonats afectats pel tall. Qualsevol despesa originada per aquesta tasca ha 
de ser suportada pel contractista. 

6. Exigir la realització de les proves i assaigs que siguin necessaris per assegurar-se de la qualitat del 
material, obra civil, muntatge d'accessoris, compactació del  
terreny, correcte funcionament de la instal·lació objecte de les obres, amb les  
inspeccions necessàries durant l'execució dels treballs, assistència de personal  
de l’entitat subministradora a les proves de pressió obligatòries a tota la xarxa  
instal·lada. Qualsevol despesa originada per aquesta tasca ha de ser suportada pel contractista 

7. Realitzar una revisió final de la xarxa instal·lada, per comprovar que tots els elements amb accés exterior 
(vàlvules, escomeses, Boques de reg, hidrants, etc...) es troben correctament instal·lats, accessibles i 
maniobrables, inclou la possibilitat d’exigir cales de comprovació. Qualsevol despesa originada per 
aquesta tasca ha de ser suportada pel contractista. 

8. Revisar i verificar o, en el seu cas, comprovar que s’han realitzat totes les accions necessàries per la posada 
en marxa de la instal·lació en compliment d’allò que exigeix el RD-140/2003. Qualsevol despesa originada 
per aquesta tasca ha de ser suportada pel contractista 

9. Vetllar en tot moment per garantir el servei de subministrament d’aigua potable als ciutadans que habiten 
a les zones afectades per les obres. Proposar accions per minimitzar l’impacte de les obres ens els abonats 
de la zona. Qualsevol despesa originada per aquesta tasca ha de ser suportada pel contractista. 

10. Una vegada la xarxa instal·lada estigui correcta i solucionades les deficiències que s'hagin pogut detectar, 
es lliurarà al Tècnic Municipal assignat per la supervisió de les obres, un document amb el que s'accepta 
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la xarxa, que passarà a mans del l’entitat subministradora per la seva explotació i manteniment, sense  
eximir  de  responsabilitats  al  promotor  en  cas  de  deficiències que apareguin dins del període de 
garantia de l'obra.  

 
 

3.2  Drets i obligacions del Contractista o Promotor particular de les obres 
 

1. Complir amb la legislació i la normativa vigent en els temes d'instal·lació de xarxa d'aigua i amb la 
normativa especifica de l’entitat subministradora així com, instal·lar a la xarxa material homologat segons 
les especificacions tècniques i detalls tipus de l’entitat subministradora. 

2. Aconseguir els permisos pertinents i els materials indicats en el projecte; estudiar detalladament l'obra 
a realitzar; assegurar-se el disposar d'uns recursos humans i materials prou capacitats; i, en general, 
coordinar i dirigir tots aquests recursos per anar executant les obres seguint fidelment els punts indicats 
en el projecte i en el replanteig, amb ordre i seguretat i complint els terminis acordats. 

3. Realitzar la xarxa d’abastament segons el projecte de base sense afegir canvis sense el consentiment i 
aprovació per part de la Direcció Facultativa o de l’entitat subministradora facultada per la Direcció 
Facultativa. 

4. Facilitar als Serveis Tècnics de l’entitat subministradora la realització de les proves, assajos i inspeccions 
preceptius per assegurar-se que els materials son els homologats, que l'obra civil i el funcionament global 
de les instal·lacions superen els mínims de qualitat exigits.  

5. Sol·licitar la col·laboració del personal de l’entitat subministradora per aclarir qualsevol dubte referent a 
muntatge de les infraestructures d'abastament i sanejament com pot ser materials homologats, ubicació 
de elements integrants de la xarxa, etc. 

6. Satisfer els costos generats per les intervencions realitzades per l’entitat subministradora al llarg de les 
obres 
 

 

4 ELEMENTS QUE INTERVENEN A LA XARXA GENERAL 
 

4.1 Canonada de polietilè 
 
S’instal·larà canonada de polietilè PE 100 PN 16. Serà de color negre amb bandes blaves longitudinals (com 
a mínim 3 bandes per a canonada de diàmetre 63 mm i mínim de 4 bandes per diàmetres > 63mm) i 
compliran la normativa UNE 53965-1 EX i UNE 52966EX. 
 
Les canonades de polietilè es subministraran en barres.  
 
En els tubs de polietilè PE100, la relació que hauran de complir les dimensions nominal són: 
 

       On DN és el diàmetre nominal i e l’espessor nominal 

 
Per a PN 16, la relació SDR serà igual a 11 
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A més, es limita el número de sèrie S: 
 

 

 
Per tant, per a PN 16 el número de sèrie serà 5. 
 
El tub es subministrarà amb taps de protecció en tots dos extrems. 
 
A més del marcat especificat per la normativa, haurà de portar la inscripció “Apte per a ús alimentari” i/o 
el símbol que s’hi correspon. 
 
Totes les canonades aniran marcades amb la marca de qualitat AENOR per a certificar que han estat 
sotmeses als controls i assaigs d’assegurament de qualitat especificats en les normes anteriorment citades 
(UNE 53966 EX per a PE 100). 
 
Els diàmetres estandarditzats per canonades de distribució són DN 63, DN 110 i DN 160. 
 
 

4.1.1 Unió de canonades 
 
Les unions de canonades de polietilè es faran preferiblement amb soldadura a testa. En alguns punts es 
podran utilitzar maneguets electrosoldables. 

                                                                                
Els maneguets seran de polietilè d’alta densitat PE 100 segons UNE 53965-1 
EX i prEN 12201-3. La pressió nominal serà de 16 bar. 

 
Les dimensions i toleràncies venen especificades a la prEN 12201-3 
(Compatible amb les dimensions dels tubs segons UNE 53966 EX) i seran de 
color negre. 

 
La tensió d’alimentació de les màquines d’electrofusió haurà de ser entre 8 i 48 Vac. Les  dimensions del 
connector serà de diàmetre 4 mm al Sistema Continental o 4,7 mm al Sistema Americà o Anglès. 
Haurà de portar inscrit el tipus de resina, PN, fabricant, DN, tensió de fusió, temps de fusió i refredament i 
codi de barres amb la informació necessària per la fusió.           
Les peces seran injectades, no manipulades. Les peces disposaran d’indicadors de soldadura correcta. En 
el seu defecte, la màquina per soldar ha de detectar l’error en la soldadura (resistència trencada) 
 
Les peces es subministraran de manera individual en bosses de plàstic. El fabricant presentarà la 
documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els assaigs especificats en la norma UNE 53965-1EX 
 
En el cas de soldadura a testa: 
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S’utilitza en la unió de canonada de polietilè d’alta densitat, no requerint l’ús d’accessoris. La unió es 
produirà per l’escalfament dels extrems dels tubs i es realitza mitjançant una placa prèviament escalfada, 
la qual, és normalment protegida amb politetrafluoretilè (PTFE). Els extrems es mantindran posteriorment 
units sota pressió controlada. És necessari l’equip convenient (prèviament acceptat pel tècnic responsable 
de projecte per assegurar el correcte alineament i l’aplicació controlada). 
 
La unió es realitzarà en tres fases: 
 
a) Preparació de les superfícies: Les superfícies d’acoblament que aniran unides estaran alineades i lliures 

d’imperfeccions. 
 
b) Escalfament de superfícies: S’ha d’assegurar que les superfícies de la placa escalfada estiguin netes i 

mantenir-les tot seguit a una temperatura de 210 ºC +/- 10 ºC. Es mantenen les superfícies 
d’acoblament contra la placa pressionant fins que es formi una rebava de material fos. A continuació 
s’anul·la la pressió mantenint el contacte dels tubs amb la placa. 

 
c) Soldadura: Es retirarà la placa calenta i s’uneixen les cares escalfades, sota pressió de 1,5 a 2 Kg/cm2. 

Es mantindrà la pressió fins que l’àrea d’unió s’hagi refredat suficientment. Aquest mètode produeix 
una rebava dins i fora de la canonada, i no s’acceptarà que excedeixi d’un terç del gruix de la paret. 

 
 

4.1.2 Accessoris per canonada de polietilè                                                                                    
                                                                         
S’utilitzaran accessoris de polietilè electrosoldable o soldadura a testa. 
 
Els accessoris electrosoldables compliran les mateixes especificacions que els maniguets electrosoldables 
(veure 3.1.1). 

 
 
La longitud de les Tes iguals o reduïdes, així com les reduccions 
tindran unes dimensions el més aproximades possibles als seus 
homòlegs en fosa dúctil i es subministraran, si així es requereix, amb 
una brida ja muntada. La brida serà d’acer RSt 37-2 foradada a PN 16 
(ISO 7005-1). 
 
Els proveïdors homologats d’accessoris electrosoldables són George-
Fisher, Wawin i Agru. 

 
Els fabricants homologats d’accessoris de soldadura a testa són George Fisher, Agru i Masa. 
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4.1.3 Derivacions a la canonada de distribució de polietilè 
 
 
Per a derivacions de diàmetres inferiors o iguals a 2” la derivació es farà exclusivament amb una presa 
electrosoldable, si per qualsevol motiu no es poguessin instal·lar preses en càrrega electrosoldables s’haurà 
de justificar i contrastar amb la direcció facultativa i/o amb els tècnics de CASSA. Per a diàmetres superiors 
la derivació es farà amb T. 
 

4.1.3.1 Presa electrosoldable 
 
Els collarins de presa s’utilitzaran per escomeses fins a 2”, s’utilitzaran únicament per canonades generals 
de polietilè. El diàmetre de sortida del collarí i el forat seran de diàmetre superior o igual al de la derivació. 
 
La pressió nominal serà de 16 bar. 
 
A tots els efectes, s’aplicaran totes les especificacions de manipulació, transport i muntatge dels maniguets 
i accessoris d’electrofusió. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4.1.3.2 T de derivació 
 
Les Tes de derivació s’utilitzaran per escomeses o derivacions de més de 2”. El diàmetre de la sortida de la 
T serà sempre superior o igual al de l’escomesa, 
 
Complirà les mateixes especificacions que els accessoris electrosoldables per a polietilè 

 
4.2 Canonada de fosa dúctil. 

 
La canonada de fosa dúctil complirà la normativa UNE-EN 545. 
 

L’espessor de paret del tub serà K=9, segons norma UNE-EN 545. El 
revestiment exterior serà de zinc metàl·lic aplicat en una capa mínima 
de 200 g/m2 recoberta per una capa de pintura bituminosa de 70 μm 
d’espessor mínim. El revestiment interior serà de morter de ciment 
aplicat per centrifugació del tub en conformitat amb la norma UNE-EN 
545. 
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El tub tindrà els extrems de tipus endoll llis i es subministrarà amb taps 
de protecció en els dos extrems. La longitud dels tubs serà de 6 metres 
per a diàmetres nominals entre 60 i 800 mm. 
 

Les dimensions, toleràncies i marcat dels tubs serà segons norma UNE-EN 545. 
 

El fabricant presentarà la documentació oficial que acrediti que s‘han realitzat els assaigs especificats en la 
norma UNE-EN 545. 
 
Els fabricants homologats de canonades de fosa dúctil són Saint Gobain o Electrosteel. 
 
 

4.2.1 Unions de canonades de fosa dúctil 
 
La unió entre canonades de fosa dúctil serà de tipus flexible. Amb aquest tipus d’unió, d’estanqueïtat 
s’aconsegueix mitjançant la compressió radial de l’anell de l’elastòmer ubicat en el seu allotjament de 
l’interior de la campana del tub. La unió es realitza introduint l’extrem llis en l’endoll. 
 

 
 
 
 
 
La junta serà de cautxú EPDM o NBR de característiques segons la norma UNE-EN 681-1. 
 
En casos especials com les unions dins d’un pas de carretera important, autovia, autopista, via del tren o 
altres similars i que la canonada transcorri dins una baina tipus HINCA, les unions també hauran de ser 
especials i en cada cas es demanarà la informació corresponent a la entitat subministradora. 
 

4.2.2 Accessoris per a canonada de fosa dúctil 
 

Els accessoris seran de fosa dúctil de característiques segons la norma UNE-EN 545. 
 

L’espessor de paret mínim serà de k=12, excepte les Tes que serà de com a mínim 
de k=14 (segons UNE-EN 545). El revestiment tant exterior com interior es farà 
amb pintura bituminosa de manera que l’espessor mig de la capa no sigui inferior 
a 70 μm. 
 

Les dimensions, toleràncies i marcat compliran la normativa UNE-EN 545. 
Les unions es faran: 
 

 Amb brides amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) 
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 Amb junta mecànica, amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) i contrabrida mòbil 
foradada i subjecta amb pern d’ancoratge. 

 
 

 
 
        Junta mecànica 
 
Les brides seran orientables per diàmetres ≤ 300 mm i fixes o orientables per diàmetres superiors. La 
pressió nominal serà de 16 bar. 
 
Els forats de la brida compliran la norma UNE-EN 1092-2 (ISO 2531) 
 
Els cargols seran d’acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET o equivalent. 
 
 
 

 

 
 
 
         Brida orientable 

 
El fabricant haurà de presentar la documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els assaigs 
especificats en la norma UNE-EN 545. 
 
 
 

4.3 Vàlvula de pas 
 
 

4.3.1 Vàlvula de bola 
 
 
Les vàlvules de bola s’instal·laran fins a diàmetre 63 mm i seran de llautó. Compliran amb els assaigs de les 
Normes UNE-EN 19807 i UNEEN 1074-1 i 2. Aquest tipus de vàlvules només s’instal·laran per les ventoses 
i les escomeses d’aigua. 
 
El cos i els elements antitracció seran de llautó estampat en calent CW617N i la junta d’estanqueïtat serà 
d’elastòmer EPDM, NBR, SBR. 
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La unió dels extrems podrà ser d’enllaç mecànic contra tracció per canonada de polietilè, rosca femella en 
ambdós extrems o bé una combinació dels dos. 
 
La maniobra es realitzarà mitjançant quadradillo o maneta, no sobrepassant en cap moment el parell de 
ruptura especificat en la Norma UNE-EN 19804. 
 
Amb l’obturador obert s’haurà de mantenir el diàmetre nominal en tot el recorregut de l’aigua i la pèrdua 
de carrega a 0.77 l/s serà inferior a 2.5 m.c.a segons Norma UNE-EN 19804. 
 

 
 
Els assaigs a satisfer són els especificats en les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. 

 
Els fabricants homologats pels accessoris de connexió de llautó són Greiner o Aqua-Flex. 
 
Els fabricants homologats per les vàlvules de bola són Arco o Greiner. 
 

 
4.3.2 Vàlvula de comporta 
 
 
S’instal·laran vàlvules de comporta de fosa dúctil de qualitat EN_GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 
1693) fins a diàmetre DN 250. El revestiment tant interior com exterior serà d’epoxi amb un espessor mínim 
de 200 μm. 
 
L’obturador serà de fosa dúctil de qualitat EN_GJS_400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693). El pas 
haurà de ser total amb l’obturador obert. 
 
L’eix serà d’acer inoxidable (13% Cr) AISI 420 i les juntes d’estanqueïtat d’elastòmer EPDM, NBR o SBR 
(UNE-EN 681-1). La rosca de maniobra serà de llautó o bronze. 
 
Hauran d’anar marcat segons UNE-EN 19 o l’equivalent ISO 5209. 
 
 

Els extrems seran per unió amb brides de forat PN 16 segons UNE-EN 1092-2 0 
l’equivalent ISO 7005-2. La distància entre brides segons UNE-EN 558-1  “Válvulas de 
compuerta. Embridado serie bàsica 14 (corta)” o equivalents ISO 5752, DIN 3202 Part – 
Sèrie F4. 
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No s’admetran assentament d’estanqueïtat afegits ni cap tipus de mecanització. 
Presentarà estanqueïtat total. S’assegurarà el correcte moviment vertical de la 
comporta mitjançant un sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos, 
de tal manera que s’evitin desplaçaments horitzontals de la mateixa. 
 

Permetrà reemplaçar el mecanisme d’obertura/tancament sense desmuntar la vàlvula de la instal·lació i 
disposarà d’una base de recolzament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’obturador presentarà un allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà el seu moviment durant 
l’obertura/tancament i en posició oberta no es produiran vibracions. 
 
L’eix estarà realitzat en una única peça i no podrà desplaçar-se durant la maniobra. 
 
Els assaigs a realitzar estan recollits en les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. El fabricant presentarà 
documentació oficial que ho acrediti. A més es farà un assaig de corrosió. 
 
La vàlvula de comporta s’instal·larà en canonada segons especificacions de muntatge de brides.  
 
A l’eix de la vàlvula se li col·locarà on caputxó per maniobres. 
 
S’instal·larà un allargament de l’eix o eix telescòpic en cas de necessitat sempre i quan la fondària de l’eix 
de la vàlvula a maniobrar sigui superior a 60 cm. 
 
El registre de la vàlvula serà una tapa específica, que subministrarà l’entitat subministradora a càrrec a la 
contractista. 
 
Els fabricants homologats de vàlvules de comporta són Hawle i AVK. 
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4.3.3 Vàlvula de papallona 
 
 
A partir de canonades DN 300 es col·locarà vàlvules de papallona que hauran d’anar allotjades en arquetes 
registrables. 
 
El forats de les brides hauran de seguir la norma UNE-EN 1092-2 i la distància entre brides la norma UNE-
EN 558-1. 
El cos serà de fosa dúctil EN-GSF-400-15. L’anell d’estanqueïtat serà de EPDM o NBR, la papallona serà 
d’acer inoxidable 1.4401 o Inoxidable dúplex, l’eix de la maniobra serà de 1.4021 o 1.4028, el 
desmultiplicador de fosa dúctil   EN-GJS-400-15 índice de protección ambiental IP67. Con pletinas de 
montaje ISO 5210 o ISO 5211. El recobriment exterior mitjançant resina epoxi d’acord amb la norma UNE-
EN 14901. Els assaigs a satisfer són la UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El fabricants homologat de vàlvula de papallona són KSB, Hawle, Erhard o AVK. 
 
 

4.4 Vàlvula reductora de pressió 
 
Les vàlvules reductores de pressió estaran compostes de vàlvula i accionament. 
 

El cos de la vàlvula serà de fosa gris GG-25 (DIN 1691) per a una pressió nominal de 16 bar 
i de fosa dúctil GGG-40 (DIN 1693) per a PN25. Les peces interiors seran d’acer inoxidable. 
 
La caixa de l’accionament serà d’acer acromatitzat St. 1,0338 i la membrana d’EPDM o FKM 
amb teixit. La canonada de comandament serà de coure o d’acer 10x1 mm amb enllaç R¼”. 
La pressió nominal serà de 40 bar. 
 
Els extrems de la vàlvula seran amb unió amb brides de forat PN16 segons UNE-EN 1092-2 
o l’equivalent (ISO 7005-2) 
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La vàlvula reductora de pressió s’instal·larà amb un by pass a la canonada per tal de poder realitzar les 
tasques de manteniment. 
 
Abans i després del by pass, s’instal·larà una derivació formada per un collarí de presa de ¾”, una vàlvula 
de bola del mateix diàmetre, ventosa i un manòmetre d’esfera de 63mm de diàmetre amb un bany de 
glicerina per mesurar la pressió. 
 
Els elements a instal·lar amb la vàlvula reguladora seran: 
 

 Vàlvula de pas a l’entrada i a la sortida i en el by pass. 
 Carret de desmuntatge 

 Filtre de tapa superior i/o comptador.  
 

Les vàlvules reductores aniran allotjades en arquetes registrables. 
 
El proveïdor homologat de vàlvules reductores de pressió és Dorot. 

 
 

 

4.5 Ventoses i descàrregues 
 
Per a la instal·lació de ventoses i descàrregues s’haurà de fer una derivació a la canonada general i a 
continuació instal·lar una vàlvula de pas. 
 
La derivació es farà amb collarí de presa per a diàmetres ≤ 2” i amb T de derivació per a diàmetres superiors. 
 
 

4.5.1  Ventoses 
 
Les ventoses s’instal·laran en els punts alts del traçat de la canonada per poder eliminar l’aire acumulat 
dins d’arqueta registrable i aniren precedides per una vàlvula de pas. 
 
Seran del tipus bifuncional o trifuncional 
 

 
 
 
 
 
 
 
Esquema i detall de una ventosa bifuncional 
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Per a diàmetres inferiors o iguals a 2” s’instal·larà una ventosa amb unió roscada. El cos i el flotador seran 
de policetal i la junta d’elastòmer. Portaran un caputxó de polietilè anti UV i la rosca fenella estarà reforçada 
amb un anell d’acer inoxidable. 
 
Per a diàmetres superiors a 2” s’instal·laran ventoses amb unió amb brides. El cos serà de fosa gris revestit 
d’epoxi i juntes d’elastòmer. Les brides seran PN16 segons UNE-EN 1092-2 (DIN 2501). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els fabricants homologats de ventoses són Hawle, Irua, Herhard i Ari. 
 
 

4.5.2 Descàrregues 
 
Les descàrregues s’instal·laran en els punts baixos del traçat de la canonada per a poder buidar-la en cas 
de reparacions. 
 
El raig d’aigua serà vist, amb desguàs a embornal o a arqueta de registre, per a facilitar la seva revisió i 
saber quan hi ha pèrdues. 
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4.5.3 Instal·lació de ventoses i descàrregues 
 
S’instal·laran dins d’una arqueta registrable, amb marc i tapa de fosa dúctil segons especificacions de tapes 
de registre. 

 
 

4.6 Hidrants 
 
Els hidrants han d’ajustar-se a les prescripcions tècniques indicades al Reial decret 513/2017, de 22 de maig 
pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. 
 
Els hidrants contra incendis han d’estar situats en llocs fàcilment accessibles, fora d’espais destinats a la 
circulació i l’estacionament de vehicles i degudament senyalitzats. 
 
El disseny i alimentació de la xarxa que suporti els hidrants, ha de considerar la hipòtesi de consum de 500 
l/min. En zones urbanes, on la utilització prevista de l’hidrant contra incendis sigui únicament omplir 
camions, la pressió mínima requerida és de 100 kPa (1kg/cm2 ) a la boca de sortida. A la resta de zones, la 
pressió mínima requerida a la boca de sortida és de 500 kPa (5 kg/cm2), per contrarestar la pèrdua de 
càrrega de les mànegues i llances durant la impulsió directa de l’aigua sobre l’incendi. 
 
S’instal·laran preferentment hidrants soterrats que eviten episodis de sabotatge i bretolades diverses.  
 
En qualsevol dels casos, el muntatge del hidrant contra incendis es farà amb una derivació a la canonada 
general amb una T de derivació i vàlvula de comporta DN 100. 
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El proveïdor homologat de hidrants soterrats són Hawle, Irua, Herhard i Ari. 

4.7 Tapes de registre 
 
Sempre que calgui realitzar una arqueta d’obra per allotjar una ventosa, descàrrega, vàlvula reductora de 
pressió o qualsevol altre element de la xarxa que així ho requereixi, s’haurà de completar amb el 
corresponent marc i tapa. 
 
El marc i la tapa seran de fosa dúctil revestits de pintura bituminosa o epoxi de color negre. 
 
La classe serà (UNE_EN124): 
 

B 125:  Voreres i zones de vianants 
D 400:  Calçada de carreteres 
 

Anirà marcat segons norma UNE-EN 124. Com a mínim haurà de portar escrit la norma, classe, nom i/o 
sigla del fabricant i lloc de fabricació, marca organisme de certificació, ús (aigua potable), i en el seu cas 
nom de l’entitat subministradora o Ajuntament. 
 
En el cas que formi part d’una instal·lació contra incendis, complirà ,és les característiques que especifiqui 
la normativa vigent que li afecti. 
 
Les tapes ubicades a la calçada (Classe D 400) disposaran, a més, d’una junta d’insonorització. La tapa en 
aquest cas haurà de ser articulada i desmuntable. 
 
En el cas de les vàlvules de comporta, el registre serà de 12 x 13 cm i el fabricant homologat és Plasson. 

 
 
5 INSTAL·LACIÓ DE CANONADA I ACCESSORIS A FONS DE RASA 
 
 
5.1 Profunditat de rasa. 
 
La canonada s’instal·larà a una profunditat adequada per a protegir-la de les gelades i per a que les 
càrregues mòbils que accidentalment poguessin passar per sobre del tub es distribueixin suficientment per 
la massa de terres que la recobreix. La profunditat mínima recomanada és de 0,60 metres per sobre de la 
generatriu superior de la canonada. 
 
 
5.2 Amplada de la rasa. 
 
La rasa pot ser tant estreta com permeti el diàmetre de la canonada: 
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 En ccanonades de polietilè, donat que tots els treballs d’unions es realitzen fora d’aquesta, es 
recomana una amplada mínima de rasa de 400 mm. 

 En ccanonades de fosa dúctil, serà igual al diàmetre de la canonada més 500 mm. 
  

La fosa dúctil, gràcies a la seva resistència mecànica, admet recobriments inferiors que, permeten en un 
determinat número de casos (terreny rocós, etc) un substancial estalvi en la col·locació. 
 
On calgui canvi de direcció, utilitzant la desviació lateral disponible de les juntes flexibles, la rasa haurà de 
ser suficientment ample per unir els tubs en línia, per a que la desviació es faci després d’haver realitzat la 
unió. 
 
On calgui un sistema d’estivació, s’haurà d’augmentar l’ample de la rasa per tal de mantenir les distàncies 
mínimes per treballar en el seu interior. 
 
5.3 Topalls i ancoratges 
 
Per equilibrar les forces d’empenta de l’aigua dins la canonada, s’hauran de col·locar ancoratges o topalls 
de formigó en els següents casos: 
 

 Els canvis de direcció (colzes) 
 Els canvis de DN (cons de reducció) 
 Les derivacions (Tes) 
 Els extrems de la canalització (taps) 

 

 
 
Els ancoratges o topalls hauran d’estar degudament calculat per suportar l’empenta que pateixen aquests 
accessoris de canonada. 
 
 
5.4 Separacions amb d’altres serveis 
 
Les separacions mínimes en planta i alçat respecte a altres serveis seran les recollides en la NTE-IFA 
d’abastament d’aigua 
 

SERVEI  Sepaaració horitzontal (cm) Separació vertical (cm)  
Clavegueram  60 50 
Gas  50 50 
Electricitat alta  30 30 
Electricitat baixa  20 20 
Telefonia  30 30 

 
Quan no sigui possible mantenir aquestes distàncies mínimes de separació, caldrà disposar de proteccions 
especials segons els casos, les quals hauran de ser específicament aprovades per l’entitat subministradora 
i la Direcció Facultativa corresponent. 
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5.5 Reblert de rasa 
 
5.5.1 Llit de recolzament 
 
El fons de rasa haurà de ser pla. 
 

El llit de recolzament té com a objectiu garantir una repartició de les càrregues en la zona de recolzament. 
Es col·locarà un llit de recolzament de sorra abans d’instal·lar la canonada. 
 
 
 
 
 
 

5.5.2 Recobriment 
 
Posteriorment es col·locarà un recobriment de sorra fins una alçada tal que la canonada recolzi amb un 
angle de 2α = 120º. Haurà de quedar compactat al 95% Proctor Normal per a que no quedin buits. 
 
Un cop estesa la canonada, es recobrirà amb sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior en cas 
de canonada de polietilè i fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior per a canonada de fosa dúctil. 
La compactació serà d’un 95 % Proctor Normal. 
 
 

5.5.3 Senyalització de la canonada 
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A la capa de 25 cm de la primera compactació i justament a la vertical de la canonada, s’estendrà una cinta 
de senyalització de color blau d’una amplada no inferior a 15 cm, amb una llegenda que indiqui “Aigua 
Potable”. 
 

5.5.4 Reblert 
 
La resta de reblert fins arribar al nivell natural del terreny, es pot fer amb material sobrant de l’excavació 
degudament seleccionat o amb terrenys d’aportació, segons el terreny sigui compacte o rocós 
respectivament. Es farà amb tongades de com a màxim 25 cm i es compactarà al 95% Proctor Normal. 
 
En el cas d’excavació amb rasadora per a terreny rocós, el material de l’excavació es podrà utilitzar com a 
reblert. 
 

5.6 Requeriments addicionals 
 
En zones on el trànsit rodat pugui provocar càrregues que no sigui absorbides per les pròpies terres, degut 
a poca profunditat o a que la influència de la seva magnitud és elevada, sempre que sigui possible 
s’instal·larà canonada de fosa dúctil. Si s’instal·la canonada de polietilè, és convenient protegir-la; en 
general aquesta protecció pot realitzar-se col·locant la canonada dins un tub o baina de formigó o PVC. 
 
En els carrers de les poblacions, la canonada es col·locarà preferentment sota vorera. 
 

6 PROVES DE CÀRREGA 
 
Les proves les realitzarà una enginyeria externa o la pròpia entitat subministradora i hauran de complir la 
normativa vigent. Abans de realitzar-les, el contractista haurà d’avisar al tècnic de l’entitat subministradora, 
amb una setmana d’antelació per estar presents en les mateixes. 
 
Un dels requisits indispensables per a la recepció de la xarxa haver obtingut els resultats satisfactoris en la 
realització de les proves. 
 
Els costos derivats de les mateixes, tant de l’enginyeria com de l’entitat subministradora, aniran a càrrec 
del contractista. 
 
Prova de pressió hidrostàtica interior per a la prova en rasa, no ha de sobrepassar mai 1,4 vegades la pressió 
màxima de treball de la canonada ni la pressió nominal en el punt més baix del traçat. 
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Abans de començar la prova hauran d‘estar instal·lats tots els accessoris en la seva posició definitiva i la 
canonada estarà convenientment ancorada en tots els canvis de direcció, així com en els punts fixos. 
L’ancoratge ha d’ésser dissenyat per a resistir la màxima empenta desenvolupada durant la prova 
hidrostàtica. A causa de les característiques pròpies del material el disseny els ancoratges poden requerir 
una consideració especial, de manera que s’hauran de seguir els consells del fabricant i/o projectista. La 
rasa ha d’ésser farcida per petits trams, amb l’objectiu d’evitar moviments de la canonada, deixant sempre 
al descobert les unions. 
 
Els extrems del traçat que es desitja provar es tancaran convenientment amb peces que s’apuntalaran per 
evitar fuites d’aigua, i han de ser fàcilment desmuntables per poder continuar posteriorment el muntatge 
de canonada. 
 
Totes les vàlvules enmig del traçat han de romandre obertes durant la prova. Les ventoses situades en 
punts alts han d’ésser obertes durant l’ompliment de la canonada i en el punt més alt del traçat a provar 
es col·locarà una aixeta de purga per a l’expulsió de l’aire i per a comprovar que tot el sistema es trobi 
comunicat. 
 
Es començarà a omplir lentament amb aigua el traçat a provar, tancant de sota cap amunt tots els elements 
que estaven oberts, conforme s’hagi comprovat que no existeix aire aigües avall. Una vegada omplert el 
traçat s’hagi omplert en la seva totalitat, es realitzarà una inspecció inicial fins a comprovar que totes les 
unions estan estanques. 
 
L’equip de pressió per donar la pressió de prova podrà ser manual o mecànic, però en aquest cas haurà 
d’estar equipat de claus de descàrrega per a poder regular de forma lenta els augments de pressió. Els 
increments de pressió no superaran la xifra d’1 kg/cm2 per min.  
 
La situació de l’equip de pressió en tots els casos serà en el punt més baix del traçat objecte de la prova. 
 
Una vegada obtinguda la pressió definida en l’apartat de pressió hidrostàtica, es mantindrà durant trenta 
minuts i es considerarà satisfactòria la prova quan durant aquest temps el manòmetre no acusi un descens 

superior a l’arrel quadrada de P cinquens ( P/5), essent P la pressió de prova a rasa en quilograms per 
centímetre quadrat. Quan el descens del manòmetre sigui superior, es corregiran les fuites i es procedirà 
a una nova prova, fins a obtenir un resultat satisfactori. 
 

 

7 PROVA D’ESTANQUEÏTAT 
 
Després d’ haver completat satisfactòriament la prova de pressió interior, s’ha de realitzar la 
d’estanqueïtat. 
 
La pressió de prova d’estanqueïtat serà la màxima estàtica que existeixi en el traçat de la canonada objecte 
de la prova. 
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La pèrdua es defineix com la quantitat d’aigua que s’ha de subministrar al traçat de la canonada en prova 
mitjançant un bombí tarat, de manera que es mantingui la pressió de prova d’estanqueïtat després d’haver 
omplert la canonada d’aigua i haver expulsat l’aire. 
 
La durada de la prova d’estanqueïtat serà de dues hores i la pèrdua en aquest temps serà inferior al valor 
donat per la fórmula: 
 
    V =  K·L·D 
 
Simbologia: 
 
V = pèrdua total en la prova en litres. 
L = longitud del tram objecte de la prova, en metres. 
D = diàmetre interior, en metres. 
K = coeficient depenent del material. 
 
Segons la següent taula: 
 
   Fosa dúctil……...…………   K = 0,300 
   Plàstic………………………  K = 0,350 
 
De totes maneres, siguin les que siguin les pèrdues fixades, si aquestes són sobrepassades, el contractista, 
a les seves despeses, repassarà totes les juntes i tubs defectuosos; així mateix està obligat a reparar 
qualsevol pèrdua d’aigua apreciada, encara que el total sigui inferior a l’admissible. 
 
 
 
 
 

8 DESINFECCIÓ DE LA XARXA 
 
Després de la instal·lació de la canonada i abans de la posada en funcionament, la canonada ha de ser 
desinfectada mitjançant un rentant i/o utilitzant desinfectants. 
 
La utilització del desinfectant ha d’efectuar-se respectant les directives de la UE i els reglaments AELC, així 
mateix han d’observar-se les reglamentacions nacionals i locals. 
 
Estan permesos els següents mètodes de desinfecció: 
 
Mètode per rentat amb aigua potable sense adició de desinfectant, amb o sense injecció d’aire. 
Mètode estàtic per impregnació utilitzant aigua potable, amb adició de desinfectant. 
Mètode dinàmic per circulació d’aigua potable amb adició de desinfectant. 
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Després de l’operació de desinfecció, s’ha de rentar el tram de conducció tantes vegades com sigui 
necessari per garantir que el contingut residual de desinfectant de l’aigua en la conducció no sobrepassi 
les especificacions de les directives de la UE o dels reglaments AELC on sigui aplicable. 
 
Quan el tram de conducció s’ompli amb l’aigua potable de la xarxa, s’haurà de prendre mostres en punts 
del tram i en intervals de temps especificats pel projectista, en conformitat amb el reglament sanitari si son 
d’aplicació. S’haurà d’analitzar les mostres per comprovar que es respecten els criteris de conformitat 
microbiològics prescrits. Mentre la direcció facultativa no digui el contrari, el procediment de presa de 
mostres i anàlisis d’aquestes, no necessitarà aplicar-se en trams curts de conducció principal i per 
escomeses de DN<=80. 
 

 

9 CONNEXIONS A XARXA EXISTENT I ESCOMESES D'AIGUA 
 
Les connexions que s’hagin d’efectuar a la xarxa d’aigua existent i les escomeses d'aigua les realitzarà 
directament el personal de l’entitat subministradora.  
 
Els honoraris de les connexions aniran a càrrec de l’empresa encarregada de l’execució de l’obra.  

 
L'import de les escomeses d'aigua anirà a càrrec del promotor o empresa encarregada de l’execució de 
l’obra i serà el que s'indiqui en la tarifa de preus que es trobi vigent en el moment de la contractació. 

 
 
 

10  CANONADES PROVISIONALS 
 
Sempre que es consideri necessari, i a fi i efecte de minimitzar l’impacte de les obres en els usuaris del 
servei pel que fa a interrupcions de subministrament, s’instal·larà un sistema de canonades provisional que 
garanteixi  el servei d’aigua potable. 
 
Les canonades encarregades de l’abastament provisionals d’habitatges afectats per circumstàncies que 
provoquin la interrupció del servei, seran executades per l’entitat subministradora i els honoraris derivats 

d’aquests treballs aniran a càrrec de l’empresa que ha originat la interrupció del subministrament.  
 
 
11 SUPERVISIÓ DE L’OBRA 
 
Qualsevol obra que, en un futur, l’explotació i/o manteniment de la instal·lació hagi d’ésser realitzada per 
l’entitat subministradora, serà supervisada per un responsable d’aquesta empresa de comú acord amb la 
Direcció Facultativa corresponent. 
 
L’empresa contractista encarregada de l’execució dels treballs haurà d’entregar al supervisor responsable 
de l’entitat subministradora tota la documentació acreditativa de que els materials instal·lats compleixen 
les normes de qualitats exigides pel marcatge CE. 
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En qualsevol cas, el tècnic o responsable d’aquesta empresa, supervisarà l’obra i els seus honoraris aniran 
a càrrec de l’empresa que realitzi l’obra. 
 
Així mateix, s’haurà d’entregar el full de control de les soldadures, el qual s’annexa al present document, o 
bé, entregar l’informe de traçabilitat de la instal·lació.  
 
Amb relació al personal encarregat de la instal·lació de la xarxa d’aigua, l’empresa contractista encarregada 
de l’execució haurà de facilitar al supervisor responsable de l’entitat subministradora, el currículum 
d’aquest personal, per tal verificar els coneixements i l’experiència adients per tal d’executar de forma 
correcta els treballs.  
 
Així mateix, per a la recepció de la xarxa de nova instal·lació, serà indispensable que l’empresa contractista 
encarregada de l’execució dels treballs, realitzi l’aixecament topogràfic de la canalització i presenti a 
l’entitat subministradora la documentació as built del projecte.  
 
 

12 MEDIAMBIENT 
 
Sempre que sigui possible s’intentarà minimitzar la generació de residus i el consum d’energia. Per tal motiu 
en obres d’extensió, renovació o substitució de la xarxa d’aigua potable es tindrà en compte els següents 
aspectes: 
 

 

 Aprofitar el màxim possible les terres pròpies de l’excavació. 

 Disseny de la xarxa prioritzant la distribució per gravetat. 
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PROJECTE URBANITZACIÓ SANT JOSEP ORIOL 

Xarxa aigua sanitària, contra incendis i reg C/Sant Josep Oriol i 

C/Costa Brava 

 

 

 

 

Contingut: 

- Resum de pressupost 

- Pressupost i amidaments 

  

Document: Pressupost     DData: Abril 2019   MMunicipi: Palau-Solità i Plegamans 

RRESUM DE PRESSUPOST  
CAPÍTOL RESUM IMPORT % 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  ______  

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
2 abril 2019 1  

O.M. OBRA MECÀNICA ................................................................................................................................................  15.504,36 92,97 

A.S. ALTRES SERVEIS ...................................................................................................................................................  766,00 4,59 

S.S. SEGURETAT I SALUT ............................................................................................................................................  406,75 2,44 

  ____________________  

 PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 16.677,11 

 13,00  % Despeses generals ... 2.168,02 

 6,00  % Benefici industrial .... 1.000,63 

  ________________________________  

 Suma .................................................  3.168,65 

  ____________________  

 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 19.845,76 

 21% IVA ............................................  4.167,61 

 

 

 

 

 

 

 

  ____________________  

 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 38.063,07 € 

  

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de 

TRENTA-VUIT MIL SEIXANTA-TRES EUROS amb SET CÈNTIMS 

Palau-Solità i Plegamans, 02 Abril 2019. 

 

Drets de connexió: 

 Habitatges: comptador fins a 15 mm ....     14 u    767,67 €         10.747,38 € 
 Hidrant soterrat dn 100: ........................   1 u 1.766,98 €           1.766,98 € 
 Reg : comptador fins a 15 mm...............   2 u     767,67€           1.535,34 € 

 

TOTAL tarifa............................................... 14.049,70 € 



PPRESSUPOST I AMIDAMENTS  
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
2 abril 2019 1  

O.M. OBRA MECÀNICA  
GFB1E625 m Tub PE 100,DN=110mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,fons rasa  
 Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar 
 de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la 
 rasa 
       1   300,00        300,00 
  _____________________________________  
 300,00 25,84 7.752,00 
GN1216D4 u Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de  
 fosa,pericó canal.sot.  
 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre 
 nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa 
 nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),  
 comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 
 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització 
 soterrada 

  
 Hidrant 1 1,00 
 C/ Costa Brava 2 2,00 
 C/ Sant Josep Oriol 2 2,00 
  _____________________________________  
 5,00 221,48 1.107,40 
FM21U100 u Hidrant soterrat,1x100mm,connex.D=4´´,munt.pericó soterrat  
 Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb racord 
 Bombers, amb tap antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat 
 en pericó soterrat 

  
 Hidrant 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 320,42 320,42 
GF3A7355 u Derivació fosa,DN=150mm,3 campana+anella estanquit.p/aigua+contrabrida  
 estanquitat,ramal90° DN=100mm,fons rasa  
 Derivació de fosa de 150 mm de DN amb tres unions de campana amb anella 
 elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 
 100 mm de DN i col·locada al fons de la rasa 

  
 Connexions canonada FD-150 4 4,00 
  _____________________________________  
 4,00 288,17 1.152,68 
GF3D1735 u Maniguet connex. fosa,DN=150mm,1unió embrida.+campana aigua,contrabrida,fons  
 rasa  
 Maniguet de connexió de fosa de 150 mm de DN amb 1 unió embridada i l'altra de 
 campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat 
 al fons de la rasa 

  
 Connexions canonada FD-150 8 8,00 
  _____________________________________  
 8,00 226,72 1.813,76 
GF3B2355 u Colze fosa 45°,2 unions campana aigua,contrabrida,DN=100mm,fons rasa  
 Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua 
 i contrabrida d'estanquitat, de 100 mm de DN, col·locat al fons de la rasa 

  
 4 4,00 
  _____________________________________  
 4,00 186,49 745,96 
CONNEFC u Connexió antitracció PE-110/FC-80  
 Tasques de connexió a canonada existent de FC-80 mitjançant unions antitracció i 
 d'altres materials com colzes, reduccions, maniguets, etc. 

PPRESSUPOST I AMIDAMENTS  
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
2 abril 2019 2  

  
 Connexió C/Costa Brava 1 1,00 
 Connexió C/ Sant Josep Oriol 1 1,00 
  _____________________________________  
 2,00 351,94 703,88 
CONNEPE u Connexió electrosoldable PE-110/PE-63  
 Tasques de connexió a canonada existent de PE-63 mitjançant elements 
 electrosoldables i materials com colzes, reduccions, maniguets, etc. 

  
 Connexió C/Costa Brava 1 1,00 
 Connexió C/ Sant Josep Oriol 1 1,00 
  _____________________________________  
 2,00 250,25 500,50 
CONNEFD u Connexió antitracció PE-110/FD-150  
 Tasques de connexió a canonada existent de FD-150 mitjançant elements antitracció i 
 materials com colzes, reduccions, maniguets, etc. 

  
 Connexió C/Costa Brava 2 2,00 
 Connexió C/ Sant Josep Oriol 2 2,00 
  _____________________________________  
 4,00 351,94 1.407,76 
FORESCO u Formació escomesa individual en canonada de nova instal·lació  
 Escomeses habitatges 14 14,00 
 Reg 2 2,00 
  _____________________________________  
 16,00 65,00 1.040,00 
  ______________  

 TOTAL O.M. ........................................................................................................................ 16.544,36 
 
A.S. ALTRES SERVEIS  
MANIOBRES u Maniobres de sector  
 Maniobres per tal de buidar i omplir el sector afectat. 

  
 C/ Costa Brava 1 1,00 
 C/ Sant Josep Oriol 1 1,00 
  _____________________________________  
 2,00 258,00 516,00 
AVISTALLSU u Avís tall aigua abonats  
 Avís de tall de subministrament als abonats afectats 

  
 C/ Costa Brava 1 1,00 
 C/ Sant Josep Oriol 1 1,00 
  _____________________________________  
 2,00 125,00 250,00 
  ______________  

 TOTAL A.S. .......................................................................................................................... 766,00 
 
S.S. SEGURETAT I SALUT  
SEGSALUT u Seguretat i salut  
 Partida destinada a la seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
       1          1,00 
  _____________________________________  
 1,00 406,75 406,75 
  ______________  

 TOTAL S.S. ........................................................................................................................... 406,75 
 ____________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ..............................................................................................................................................  17.717,11 
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4.3 XARXA D’ELECTRICITAT  

Xarxa existent 

Pels carrers camí de Can Riera i Costa del Sol hi passa una línia soterrada d’AT 220kv. Actualment els trams 

de carrers existents de Sant Josep Oriol, Costa Brava i Costa Daurada disposen d’una instal·lació aèria de BT 

380v. 

Xarxa Proposta 

La xarxa haurà de donar resposta a una previsió de potència de 9,2 Kw per habitatge i de 17,2 Kw per al 

futur equipament, a més de l’abastament de l’enllumenat públic. 

La instal·lació de la xarxa es realitzarà d’acord amb la normativa vigent sobre el Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió (RD 842/2002) i les normes de la companyia subministradora. 

Es preveu que la companyia subministradora d’energia elèctrica per aquest sector sigui l’electra caldense. Es 

preveu un submnistre de 180Kw. Degut a que la xarxa existent d’aquesta zona del municipi va molt carregada 

serà necessari la instal·lació d’una estació transformadora de MT a BT. Aquesta s’instal·larà al carrer camí de 

Can Riera, amb proximitat a la línia MT, i en la seva trobada amb el carrer St. Josep Oriol configurant part de 

la tanca perimetral i encastada al marge resultant de l’orografia de lloc. 

La nova instal·lació de BT es preveu soterrada amb tubs de PE corrugat de doble capa de Ø 160 mm 

formigonats i la distància entre el nivell de la vorera i el centre dels tubs serà de 0,80 m. Els tubs aniran sobre 

un llit de formigó de 3 cm, a tots els tubs se’ls hi col·locarà per sobre una malla de PE plàstica de 50 cm 

d’amplada per a senyalitzar la seva situació. 

S’adjunta estudi d’electrificació de la companyia electra. 
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PPrreessssuuppoosstt                                                           Nº 4105/2021 

 
 
PAU Sant Josep Oriol 
08184 Palau Solità i Plegamans 

 
Ref. PAU Sant Josep Oriol 
 
Ens complau passar l’estudi tècnic i pressupost per subministrar 180kW d'energia elèctrica pel 
sector urbanístic en desenvolupament “PAU Sant Josep Oriol”, al terme municipal de Palau 
Solità i Plegamans, en resposta a la seva sol licitud. 
 
El pressupost de punt de connexió i alteracions, en les instal lacions afectades, ascendeix a 
92.589,04€ sense IVA.  Aquest pressupost està calculat sobre distàncies aproximades i preus 
estàndards, per tant, no s’inclouen els possibles sobre costos que hi puguin haver.  Tampoc 
s’inclouen l’import les tasses de les llicències municipals ni d’altres entitats, que seran totes 
abonades pel sol licitant a Comercial Vallesana de Suministros, S.A. amb prèvia justificació.  
 
El termini previst d’execució de l’obra serà de 60 dies hàbils, a partir de que es disposi dels 
permisos i autoritzacions administratives.   
 
Notes Aclaridores: 
 

 El pressupost inclou el subministrament de materials i la instal lació dels mateixos, per 
a poder donar subministrament a la finca, fins la caixa de seccionament, així com les 
legislacions de la xarxa elèctrica. 

 No està inclòs l’obra civil necessària per la col locació de l’estació transformadora, 
l’execució de les rases per les canalitzacions elèctriques ni la col locació dels armaris 
amb les CGPs / ADUs.  S’entén que la promotora s’encarregarà d’aquestes partides 
(Plànols: 01 - 04).  

 Forma de Pagament: transferència bancària a “La Caixa”, nº cte. 2100-0076-48-
0200268302, (Comercial Vallesana de Suministros, S.A.) indicant nº de ref. 4105/2021. 

 L’empresa Comercial Vallesana de Suministros, S.A. executarà i facturarà la 
instal lació. 

 La facturació dels drets s’emetrà des d’Electra Caldense, S.A. 
 Una vegada finalitzada i liquidada l’obra/ instal lació, aquesta serà automàticament 

cedida a la distribuïdora Electra Caldense, S.A. d’acord amb allò previst a l’article 25 
del Reial Decret 1048/2013. 

 Aquests preus (sense IVA) són calculats sobre distàncies aproximades i tenen una 
validesa fins el 31 d’octubre 2021 amb l’execució pertinent en el 2021.  Si l’obra 
s’executa a partir de l’esmentada data, s’actualitzarà la present oferta. 

 
Esperem que sigui de la seva conformitat i en aquest cas els preguem ens enviïn còpia 
degudament signada. 
  
Atentament,                                                                             Acceptació de pressupost 
 

 

 

 

 

 

Caldes de Montbui, 07 de juliol de 2021 
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                          ELECTRA CALDENSE, S.A.

ESTUDI TÈCNIC D'ELECTRIFICACIÓ
PROMOTOR:
PROJECTE: Projecte d’Urbanització - PAU Sant Josep Oriol

DESCRIPCIÓ: Valoració Tècnica Econòmica

ID UNITAT QUANT. PREU UNITARI IMPORT

1.1 Encreuament del Carrer Can Riera - Canalització soterrada ut 1,00 2.473,33 € 2.473,33 €
formigonada de 0,6m d'amplada amb 2 tubulars de 200mm i 4
tubulars de 110 realitzada en asfalt o calçada.

1.2 Excavació a mà per a construcció d'arqueta doble amb tapa ut 1,00 765,33 € 765,33 €
3,20 x 0,80 x 1 mts

1.3 Demolició a mà tubular formigonada amb Xarxa MT en Servei ut 1,00 625,00 € 625,00 €

1.4 Construcció de registre d'obra, de 3,20 x 0,80 x 1 mts ut 1,00 2.774,00 € 2.774,00 €

1.5 Aportació i col locació de tapa metàl lica ut 1,00 1.417,50 € 1.417,50 €

1.6 Cates per treball i localització de serveis ut 1,00 225,00 € 225,00 €

8.280,17 €

ID UNITAT QUANT. PREU UNITARI IMPORT

2.1 Canalització soterrada formigonada de 0,6m d'amplada
amb 2 tubulars de 200mm i 12 tubulars de 110 realitzada en asfalt
o calçada.

2.2 Canalització soterrada formigonada de 0,6m d'amplada amb 6
tubulars de 110 realitzada en asfalt o calçada.

2.3 Canalització soterrada formigonada de 0,4m d'amplada amb 4
tubulars de 110 realitzada en asfalt o calçada.

2.4 Canalització soterrada formigonada de 0,4m d'amplada amb 2
tubulars de 110 realitzada en asfalt o calçada.

2.5 Arquetes amb tapa per la manipulació de cables, 1,6x0,8m
(Total - 6).

2.6 Arquetes amb tapa per la manipulació de cables, 0,8x0,8m
(Total - 7).

2.7 Asentament del centre PFU-4 1T, excavació de amb llit de
formigó i sorra (Total - 1).

2.8 Armari prefabricat monobloc amb sòcol (per la CGP-ADU)
(Total - 11).

DESCRIPCIÓ

01. OBRA CIVIL (CANALITZACIONS -  XARXA EXTERIOR)

Ho farà el promotor / constructor

Ho farà el promotor / constructor

SUB TOTAL 01

Ho farà el promotor / constructor

DESCRIPCIÓ

PRESSUPOST 4105/2021                                                                                           Data:  07 Juliol 2021

02. OBRA CIVIL (CANALITZACIONS -  XARXA INTERIOR)

Ho farà el promotor / constructor

Ho farà el promotor / constructor

Ho farà el promotor / constructor

Ho farà el promotor / constructor

Ho farà el promotor / constructor

Palau Solità i Plegamans

SUB TOTAL 02

Plaça de Catalunya, 6 - 08140 Caldes de Montbui (Bcn)  Tel: 938.650.585 - Fax: 938.650.689   e-mail: info@electracaldense.com



                          ELECTRA CALDENSE, S.A.

ESTUDI TÈCNIC D'ELECTRIFICACIÓ
PROMOTOR:
PROJECTE: Projecte d’Urbanització - PAU Sant Josep Oriol

DESCRIPCIÓ: Valoració Tècnica Econòmica

Palau Solità i Plegamans

ID UNITAT QUANT. PREU UNITARI IMPORT

3.1 Estació Transformadora, PFU-4 1T ut 1,00 8.400,00 € 8.400,00 €

3.2 Cel les línia i Cel les ruptor, 36 kV SF6 630A/20kA 2L+P ut 1,00 14.820,00 € 14.820,00 €
Ormazabal, relé ekorRCI 2022B, mando motor

3.3 Fusible 36 kv 30A ut 5,00 51,20 € 256,00 €

3.4 Conector en T Cu 70mm ut 8,00 168,00 € 1.344,00 €

3.5 Trafo 400KVA, 25kV/430V ut 1,00 7.890,00 € 7.890,00 €

3.6 Conector acodado Cu 70mm ut 18,00 128,00 € 2.304,00 €

3.7 Cable Hersatane WB RHV 18/30KV 1X70 Cu ut 24,00 11,40 € 273,60 €

3.8 Quadre BT amb banqueta ut 1,00 1.380,21 € 1.380,21 €

3.9 Quadre ampliació BT amb banqueta ut 1,00 868,96 € 868,96 €

3.10 Banqueta 45kv st-45 amb material de seguretat ut 1,00 464,73 € 464,73 €

3.11 Muntatge Estació Transformadora 1T ut 1,00 2.490,00 € 2.490,00 €

3.12 Terres del trafo ut 1,00 1.292,93 € 1.292,93 €

3.13 Subministrament i estesa cable MT, 240mm2 Al 18/30kV ml 48,00 39,62 € 1.901,76 €

3.14 Subministrament i estesa cable BT, 3x240/150 Al 1kV ml 520,00 23,35 € 12.142,00 €

3.15 Subministrament i estesa cable FO ml 70,00 4,56 € 319,20 €

3.16 Empalmes de MT - 3M ut 2,00 757,32 € 1.514,64 €

3.17 Realitzar i Tapar empalmaments MT. ut 2,00 1.229,50 € 2.459,00 €

3.18 Assaig tripolar cable subterrani ut 2,00 780,00 € 1.560,00 €

3.19 Subministrament de la CGP i connexió del Cable BT ut 11,00 566,80 € 6.234,84 €

3.20 Subministrament i col.locació armari telecontrol s/norma ut 1 6.780,00 € 6.780,00 €
Electra Caldense.

3.21 Subministrament i col.locació armari FO s/norma Electra ut 1 1.032,00 € 1.032,00 €
Caldense.

3.22 Descàrregues i maniobres a la xarxa MT ut 1 1.614,00 € 1.614,00 €

3.23 Connexió a la xarxa MT del sector a implantar ut 1 972,00 € 972,00 €

78.313,87 €SUB TOTAL 03

DESCRIPCIÓ

03. INSTAL LACIÓ (ESTACIÓ TRANSFORMADORA, XARXA MT I BT)

Plaça de Catalunya, 6 - 08140 Caldes de Montbui (Bcn)  Tel: 938.650.585 - Fax: 938.650.689   e-mail: info@electracaldense.com

                          ELECTRA CALDENSE, S.A.

ESTUDI TÈCNIC D'ELECTRIFICACIÓ
PROMOTOR:
PROJECTE: Projecte d’Urbanització - PAU Sant Josep Oriol

DESCRIPCIÓ: Valoració Tècnica Econòmica

Palau Solità i Plegamans

ID UNITAT QUANT. PREU UNITARI IMPORT

4.1 Enginyeria, projecte executiu i tramitacions administratives ut 1 3.250,00 € 3.250,00 €

4.2 Supervisió, seguiment i control d'obra ut 1 1.620,00 € 1.620,00 €

4.3 Seguretat i salut ut 1 1.125,00 € 1.125,00 €

5.995,00 €

IMPORT TOTAL - (SENSE IVA) 92.589,04 €

04. ADMINISTRACIÓ (PERMISOS I PROJECTE)

DESCRIPCIÓ

SUB TOTAL 04

Plaça de Catalunya, 6 - 08140 Caldes de Montbui (Bcn)  Tel: 938.650.585 - Fax: 938.650.689   e-mail: info@electracaldense.com
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4.4 ENLLUMENAT PÚBLIC 

Xarxa existent 

El carrer camí de Can Riera disposa de lluminàries ambdós costats de les voreres, els carrers Sant Josep Oriol, 

Costa Brava, Costa Daurada i Costa del Sol només disposen de lluminàries a un dels seus costats. 

Xarxa Proposta 

A nivell general s’ha previst col·locar lluminàries als carrers, de forma que es continuï amb el ritme establert 

per la posició dels fanals als trams de carrers ja existents. Es preveu la col·locació d’un total de 6 bàculs 

d’enllumenat d’una sola llumenera tipus LED als nous trams: 3 bàculs al carrer Sant Josep Oriol i 3 bàculs al 

carrer Costa Brava.  

Als extrems de les prolongacions dels carrers Sant Josep Oriol i Costa Brava a la seva trobada amb el camí 

de Can Riera, es procedirà a la recol·locació dels bàculs d’enllumenat retirats en el moment de l’enderroc de 

la vorera per a la connexió física dels nous trams de carrers.  

A la zona verda es preveuen dues lluminàries tipus focus, muntades sobre 2 bàculs amb dos lluminàries cada 

un. 

Es preveuen els següents elements d’enllumenat pel sistema d’enllumenat públic: 

− Pels carrers Sant Josep Oriol i Costa Brava lluminària SIMON – Merak SXF óptica SA_4000K 49W a 

700 mA 

− Per a la zona verda lluminària SIMON – Milos S óptica AG_4000K 36W a 530 Ma. 

− Segons requeriment de l’Ajuntament el nivell lumínic de les noves làmpades serà de 4.000K. Totes les 

lluminàries aniran muntades sobre columnes i el cablejat enterrat en tub de protecció. 

Aquestes lluminàries compleixen amb la normativa de protecció el medi ambient per la nit, evitant la 

contaminació lluminosa, són eficients energèticament reduint un consum d’energia i es busca un fàcil 

manteniment. 

Segons les especificacions del Reglament d’Eficiència Energètica en instal·lacions d’enllumenat, RD 

1890/2008, es considera que els carrers a il·luminar són un tipus de via amb poc trànsit de vehicles i de 

vianants i es correspon a un tipus d’enllumenat S3 amb una luminància mitja de 7,5 lux i 1,5 lux mínima. 

Alhora, es proposa un sistema de regulació de la intensitat per tal de reduir la intensitat de les lluminàries 

durant la nit, per tal d’afavorir un estalvi energètic. Les làmpades també tindran un control municipal d’encesa 

d’acord amb el que estableixi l’ajuntament. 

− Al final d’aquest apartat, s’adjunta estudi lumínic i fitxes de les làmpades a instal·lar tant als carrers 

com a la zona verda.  

La nova instal·lació d’enllumenat complirà amb la normativa vigent: 

− Reial Decret 1955/2000, de 1 de desembre, per la qual es regulen les activitats de transport, 

distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització de les instal·lacions 

d’energia elèctrica. 

− Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

− Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 

− Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica 

en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 i EA-

07 

El cablejat elèctric anirà soterrat al llarg de les voreres sense interferir amb els altres serveis urbans. El fons de 

la rasa es col·locarà una capa de sorra fina sobre la qual es dipositaran els conductes. La mida de la rasa 

serà a una profunditat de 60 cm i un ample de 40 cm. El fons quedarà net de pedres o elements punxeguts. 

La rasa es reblirà amb sorra, arribant a una densitat seca no menor al 95% pm. 

El cable de coure anirà protegit amb la secció adient al conductor de fase que l’alimenta tal i com s’indica en 

la instrucció ITC BJ 19 apartat 2.3. 

Sobre aquesta capa es col·locarà una malla d'avis de material. 

Els pericons de registre es preveuen en l’empalmament de les línies d’alimentació. Les mides dels pericons 

seran de 38 x 38 cm amb una profunditat de 60 cm. 

Les línies d’enllumenat seran cables armats amb coberta de PVC tipus RVFV. D’acord a la ITC-BT-09 la secció 

mínima per cables de Cu soterrats és de 6 mm2. La secció pel conductor neutre segons la MIE-BT-005 per a 

xarxes de tres fases+neutre és fins 16 mm2 igual a la secció dels conductors de fase, per a seccions superiors, 

meitat de la secció dels conductors de fase, amb un mínim de 10 mm2. En tots els casos s’ha tingut en compte, 

que la intensitat que circula pels conductors sigui inferior a la màxima admissible per a cada secció donada 

per la ITC-BT-07. 
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Les línies seran instal·lades sobre el terreny dins d’un tub de corrugat de secció mai inferior a 90 mm de 

diàmetre. Serà amb estructura de doble paret, llisa interior i corrugada exterior, unides per termofusió. Els 

diàmetres a utilitzar, segons els casos seran 90 mm. d'exterior i 78 mm. interior o 110 mm. d'exterior i 95 

mm. interior. Hauran de portar una guia o fiador pel pas del cable. 

Per a garantir el correcte funcionament de les proteccions de la instal·lació es preveuen postes a terra a cada 

bàcul 

Cada principi i final de línia disposarà d’una pica d’acer-coure de 14 mm de diàmetre i 2 m de longitud 

connectades entre elles mitjançant un conductor de Cu despullat de 35 mm2. 

 

La instal·lació elèctrica de l’enllumenat públic complirà amb la normativa vigent del Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió (RD 842/2002); Resolució de 24 de febrer de 1983 de la DG d’Indústria de la GC, per la qual 

s’aprova les normes particulars per a les instal·lacions d’enllaç i els subministres d’energia elèctrica en BT; 

Ordre del ministeri de treball 09-03-71 sobre les disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la 

seguretat dels treballadors corresponent al risc elèctric; Normes establertes per la companyia subministradora 

i amb les següents normes: 

− ICT-BT-07 Xarxes subterrànies per a distribució de baixa tensió 

− ICT-BT-08 Sistemes de connexió del neutre i de les masses en xarxes de distribució d’energia elèctrica 

− ICT-BT-09 Instal·lacions d’enllumenat exterior 

− ICT-BT-11 Xarxes de distribució d’energia elèctrica. Escomeses 

− ICT-BT-12 Instal·lacions d’enllaç. Esquemes 

− ICT-BT-13 Instal·lacions d’enllaç. Caixes generals de protecció 

− ICT-BT-14 Instal·lacions d’enllaç. Línia general d’alimentació 

− ICT-BT-15 Instal·lacions d’enllaç. Derivacions individuals 

− ICT-BT-16 Instal·lacions d’enllaç. Comptadors 

− ICT-BT-17 Instal·lacions d’enllaç. Dispositiu general i individual de comandament i protecció 

− ICT-BT-18 Instal·lacions de posta a terra 

− ICT-BT-19 Instal·lacions interiors o receptores. Prescripcions generals 

− ICT-BT-22 Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra sobreintensitats 

− ICT-BT-23 Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra sobretensions 

− ICT-BT-24 Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra els contactes directes i indirectes 

− ICT-BT-44 Receptors d’enllumenat 

 

 

 

 



CARRER JOSEP ORIOL I CARRER COSTA BRAVA 

CONTACTE : MAS. MARISTANY URBANISME 
PROJECTE : CARRER SANT JOSEP ORIOL I COSTA BRAVA 

Fecha: 01.04.2019
Proyecto elaborado por: PERE GUELL PI 

CARRER JOSEP ORIOL I CARRER COSTA BRAVA 
01.04.2019

SIMON LIGHTING S.A.

PLAÇA SANT POL Nº1 
08030 BARCELONA 

Proyecto elaborado por PERE GUELL PI 
Teléfono 629243012

Fax
e-Mail

SIMON - Milos S Óptica AG_ 4000 K 36W a 530 mA / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  87  99  100  100

SIMON Milos S . Luminaria exterior Proyector con instalación Lira, cubierta 
plana, difusor de vidrio templado transparente plano para facilitar su 
limpieza y atenúa la radiación UV en las ópticas. Posibilidad de montaje de 
varias ópticas viales y de proyección. 

Características técnicas: 
- Óptica AG_. 
- CCT LED 4000 K. 
- CRI > 70. 
- IP66. IK08. 

Nota: La fotometría puede sufrir variaciones del ± 6 % del flujo. 

Certificaciones: 

UNE-EN 60598-1 / UNE-EN 60598-2-5 / UNE-EN 62493 / UNE-EN 55015 / 
UNE-EN 61547 / UNE-EN 61000-3-2 / UNE-EN 61000-3-3 / UNE-EN 
50581 / UNE-EN 62471:2009 / UNE-EN 62031 / UNE-EN 61347-2-13 / 
UNE-EN 62384.

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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CARRER JOSEP ORIOL I CARRER COSTA BRAVA 
01.04.2019

SIMON LIGHTING S.A.

PLAÇA SANT POL Nº1 
08030 BARCELONA 

Proyecto elaborado por PERE GUELL PI 
Teléfono 629243012

Fax
e-Mail

SIMON - Merak SXF Óptica SA_ 4000 K 49W a 700 mA / Hoja de datos de 
luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 24  59  95  100  100

SIMON Merak SXF . Luminaria exterior Decorativa con instalación Post-Top 
y lateral Ø 60, de fijación lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del 
adaptador, ajustable de -10º a +15º para compensación negativa en báculos 
y brazos murales, y fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función 
del adaptador, ajustable de 0º a +10º. Cubierta plana con sistema de 
refrigeración interno de los LEDs en forma de panal, sin aletas visibles, 
difusor de vidrio transparente plano de 6mm de espesor para facilitar su 
limpieza y atenúa la radiación UV en las ópticas. Reflector troncopiramidal 
antideslumbramiento, matizado con recuperación de flujo. 

Características técnicas: 
- Óptica SA_. 
- CCT LED 4000 K. 
- CRI > 70. 
- IP66. IK10. 

Nota: La fotometría puede sufrir variaciones del ± 6 % del flujo. 

Certificaciones: 

UNE-EN 60598-1 / UNE-EN 60598-2-3 / UNE-EN 62471:2009 / UNE-EN 
62031 
UNE-EN 61347-2-13 / UNE-EN 62384 / UNE-EN 61000-2-3 / UNE-EN 
61000-3-3 
UNE-EN 55015 / UNE-EN 61547 

Conforme a las directivas:

UNE-EN 62493 / UNE-EN 50581.

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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CARRER JOSEP ORIOL I CARRER COSTA BRAVA 
01.04.2019

SIMON LIGHTING S.A.

PLAÇA SANT POL Nº1 
08030 BARCELONA 

Proyecto elaborado por PERE GUELL PI 
Teléfono 629243012

Fax
e-Mail

ZONA VERDA / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Escala 1:691

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 10 SIMON - Milos S Óptica AG_ 4000 K 36W a 
530 mA (1.000) 5128 5130 36.0

Total: 51279 Total: 51300 360.0

Página 4



CARRER JOSEP ORIOL I CARRER COSTA BRAVA 
01.04.2019

SIMON LIGHTING S.A.

PLAÇA SANT POL Nº1 
08030 BARCELONA 

Proyecto elaborado por PERE GUELL PI 
Teléfono 629243012
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ZONA VERDA / Lista de luminarias

10 Pieza SIMON - Milos S Óptica AG_ 4000 K 36W a 530 
mA
N° de artículo: -
Flujo luminoso (Luminaria): 5128 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5130 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  87  99  100  100
Lámpara: 1 x MODULO ISTANIUM Óptica AG_ 
4000 K 36W a 530 mA (Factor de corrección 
1.000).
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Resumen de los resultados

ZONA VERDA / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 848

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em
[lx]

Emin
[lx]

Emax
[lx]

Emin /
Em

Emin / 
Emax

1 ZONA CENTRAL 
PARC perpendicular 34 x 27 20 1.23 70 0.061 0.018

2 ZONA PEATONAL perpendicular 32 x 7 13 0.46 51 0.035 0.009

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
perpendicular 2 18 0.46 70 0.02 0.01
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ZONA VERDA / ZONA CENTRAL PARC / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 394
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(11.966 m, 1.634 m, 0.000 m) 

Trama: 34 x 27 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
20 1.23 70 0.061 0.018
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ZONA VERDA / ZONA PEATONAL / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 379
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.373 m, 2.742 m, 0.000 m) 

Trama: 32 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 0.46 51 0.035 0.009
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CARRER SANT JOSEP ORIOL / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

VORERA 2 (Anchura: 4.000 m) 
VIAL (Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 

0.070) 
VORERA 1 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SIMON - Merak SXF Óptica SA_ 4000 K 49W a 700 mA
Flujo luminoso (Luminaria): 6680 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 362 cd/klm
con 80°: 50 cd/klm
con 90°: 0.93 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 6680 lm
Potencia de las luminarias: 49.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 5.000 m
Altura del punto de luz: 4.925 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.650 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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CARRER SANT JOSEP ORIOL / Lista de luminarias

SIMON - Merak SXF Óptica SA_ 4000 K 49W a 
700 mA
N° de artículo: -
Flujo luminoso (Luminaria): 6680 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6680 lm
Potencia de las luminarias: 49.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 24  59  95  100  100
Lámpara: 1 x Merak SXF Óptica SA_ 4000 K 
49W a 700 mA (Factor de corrección 1.000).
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CARRER SANT JOSEP ORIOL / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación

1 VORERA 1 
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: VORERA 1 .  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 11.05 0.79
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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CARRER SANT JOSEP ORIOL / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 VORERA 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: VORERA 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 16.00 0.56
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 VIAL
Longitud: 20.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: VIAL .  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 14.51 0.62
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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CARRER SANT JOSEP ORIOL / VORERA 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
11 8.71 15 0.788 0.594
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CARRER SANT JOSEP ORIOL / VORERA 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
11 8.71 15 0.788 0.594
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CARRER SANT JOSEP ORIOL / VORERA 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
16 9.01 28 0.563 0.326

Página 15

CARRER JOSEP ORIOL I CARRER COSTA BRAVA 
01.04.2019

SIMON LIGHTING S.A.

PLAÇA SANT POL Nº1 
08030 BARCELONA 

Proyecto elaborado por PERE GUELL PI 
Teléfono 629243012

Fax
e-Mail

CARRER SANT JOSEP ORIOL / VORERA 2 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
16 9.01 28 0.563 0.326
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CARRER SANT JOSEP ORIOL / VIAL / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
15 9.05 26 0.624 0.344
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CARRER SANT JOSEP ORIOL / VIAL / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
15 9.05 26 0.624 0.344
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ANEXO 2            
 
 
SIMON MERAK SXF ISTANIUM LED 
              
 

TABLAS DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 
 
Luminaria decorativa Simon MERAK, modelo S, de fijación lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en 
función del adaptador, ajustable de -10º a +15º para compensación negativa en báculos y 
brazos murales, y fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, 
ajustable de 0º a +10º. Fijación lateral y fijación post-top mediante cambio de posición de la 
misma pieza. Cubierta plana con sistema de refrigeración interno de los LEDs en forma de 
panal, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano de 6mm de espesor para 
facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas. Índice de protección IP66 para la 
luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la 
entrada de humedad e índice de resistencia al impacto hasta IK10. Sin precableado, con 
equipo electrónico de clase I y tensión de alimentación 230VAC / 50Hz. Posibilidad de incluir 
protección adicional contra sobre tensiones de 10 kV. 
 
Bloque lumínico, formado por el grupo óptico Istanium y el grupo eléctrico, extraíble y 
actualizable en una única pieza con acceso por la parte superior y con seccionador para su 
desconexión automática, con sistema de alineación de tres guías para evitar montajes 
incorrectos. Óptica multi-array RJ vial frontal con alcance máximo en 68,8º y dispersión 
máxima en 54º. Posibilidad de montaje de otras ópticas viales según la aplicación: Avenidas 
y Calles, Calles Peatonales, Parques y Jardines, y Ámbito Privado. Rendimiento LOR del 93% 
al 82%. Reflector troncopiramidal antideslumbramiento, matizado con recuperación de flujo. 
Vida útil de los LED L90 100.000 horas. Además, gracias a su sistema modular de LEDs, hay 
disponibles una gran cantidad de paquetes lumínicos diferentes. Flujo al Hemisferio Superior 
(FHS inst.) inferior al 1%. Posibilidad de distintas temperaturas de color en luz blanca, así 
como APC (Phosphor Converted Amber) para zonas especialmente protegidas. 
 
Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, 
mediante regulador de flujo en cabecera (CAD), mediante telegestión entrada 1-10 o DALI. 
Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). 
Posibilidad de reposición del driver con su placa base. 
 
Cuerpo de fundición inyectada de aluminio de alta calidad. Acabado estándar del pintado en 
color Simon GYDECO. Dimensiones máximas de 520x170x425 y apertura por 2 palancas de 
aluminio sin herramientas. Acceso al motor lumínico y mantenimiento por la parte superior 
con apertura por palancas sin herramientas. 
 
Luminaria certificada ENEC. 
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DATOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA LUMINARIA 

1 Marca y Modelo Simon 
MERAK SXF Istanium® LED  

 

2 Materiales de 
fabricación 

Cuerpo: Fundición inyectada de aluminio 
Cubierta: Fundición inyectada de aluminio 
Sistema de cierre: Palancas de fundición inyectada de 
aluminio. 
Sistema de fijación: Fundición inyectada de aluminio 
Difusor: Vidrio plano templado transparente 

 

3 Forma de Instalación 

Post-top: manguito Ø60 mm, 100 mm longitud y ajustable a 
0º, +5º y +10º 
Opcional con accesorio adicional de Ø34 mm a  Ø76 mm 
Lateral: manguito Ø60 mm, 100 mm longitud y ajustable a  
-10º, -5º, 0º, +5º, +10º y +15º. 
Opcional con accesorio adicional de Ø34 mm a  Ø76 mm 
 

 

4 Elementos de posible 
reposición Motor lumínico y driver 

 

5 
Dimensiones y 
Descripciones Físicas 
(mm) 

 

 

6 Fotografías / Catálogo 

           
 

Más fotografías producto: Anexo FP1 
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7 
Potencias (Consumo 
nominal y total del 
sistema, Factor de 
Potencia) 

Nº LEDs 16 
LED 

24 
LED 

40 
LED 

48 
LED 

 

1050 mA 
Consumo placa 

LED + equipo (W) 55 82 - - 

Potencia nominal 
(W) 50 75 - - 

1000 mA 
Consumo placa 

LED + equipo (W) 52 78 - - 

Potencia nominal 
(W) 47 71 - - 

950 mA 
Consumo placa 

LED + equipo (W) 49 74 - - 

Potencia nominal 
(W) 45 67 - - 

900 mA 
Consumo placa 

LED + equipo (W) 47 70 - - 

Potencia nominal 
(W) 42 64 - - 

850 mA 
Consumo placa 

LED + equipo (W) 44 66 - - 

Potencia nominal 
(W) 40 60 - - 

800 mA 
Consumo placa 

LED + equipo (W) 41 62 - - 

Potencia nominal 
(W) 37 56 - - 

750 mA 
Consumo placa 

LED + equipo (W) 38 58 - - 

Potencia nominal 
(W) 35 52 - - 

700 mA 
Consumo placa 

LED + equipo (W) 36 54 89 107 

Potencia nominal 
(W) 32 49 81 97 

650 mA 
Consumo placa 

LED + equipo (W) 33 50 83 99 

Potencia nominal 
(W) 30 45 75 90 

600 mA 
Consumo placa 

LED + equipo (W) 30 46 76 91 

Potencia nominal 
(W) 28 41 69 83 

550 mA 
Consumo placa 

LED + equipo (W) 28 41 69 83 

Potencia nominal 
(W) 25 38 63 75 

530 mA 
Consumo placa 

LED + equipo (W) 27 40 66 80 

Potencia nominal 
(W) 24 36 60 73 

500 mA 
Consumo placa 

LED + equipo (W) 25 38 63 75 

Potencia nominal 
(W) 23 34 57 68 

450 mA 
Consumo placa 

LED + equipo (W) 22 34 56 67 

Potencia nominal 
(W) 20 31 51 61 
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Nº LEDs 16 
LED 

24 
LED 

40 
LED 

48 
LED 

400 mA 
Consumo placa 

LED + equipo (W) 20 30 50 60 

Potencia nominal 
(W) 18 27 45 54 

350 mA 
Consumo placa 

LED + equipo (W) 17 26 43 52 

Potencia nominal 
(W) 16 24 39 47 

300 mA 

Consumo placa 
LED + equipo (W) 15 22 37 44 

Potencia nominal 
(W) 13 20 33 40 

250 mA 

Consumo placa 
LED + equipo (W) 12 18 30 36 

Potencia nominal 
(W) 11 16 27 33 

200 mA 

Consumo placa 
LED + equipo (W) 9 14 24 28 

Potencia nominal 
(W) 9 13 22 26 

Factor de potencia 100% de 
carga ≥ 0,95 

8 Flujo Lumínico total 
emitido (lm) 

Flujo (lm) Características eléctricas  
NDL 

(4000K +-200) 
WDL 

(3000K +-200) 
Pot GO 

(W) I (mA) LED (nº) 

12690 12070 97 700 48 
11990 11410 90 650 48 
11290 10740 83 600 48 
10650 10130 81 700 40 
10590 10070 75 550 48 
10310 9810 73 530 48 
10060 9570 75 650 40 
9810 9330 68 500 48 
9460 9000 69 600 40 
8970 8540 61 450 48 
8870 8440 63 550 40 
8730 8310 75 1050 24 
8640 8220 60 530 40 
8420 8010 71 1000 24 
8220 7820 57 500 40 
8140 7740 54 400 48 
8110 7720 67 950 24 
7800 7420 64 900 24 
7520 7150 51 450 40 
7490 7130 60 850 24 
7310 6950 47 350 48 
7180 6830 56 800 24 
6870 6540 52 750 24 
6820 6490 45 400 40 
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Flujo (lm) Características eléctricas 
NDL 

(4000K +-200) 
WDL 

(3000K +-200) 
Pot GO 

(W) I (mA) LED (nº) 

6560 6240 49 700 24 
6470 6160 40 300 48 
6250 5890 45 650 24 
6210 5910 50 1050 16 
6120 5820 39 350 40 
5970 5680 47 1000 16 
5940 5530 41 600 24 
5730 5450 45 950 16 
5640 5370 33 250 48 
5630 5180 38 550 24 
5490 5220 42 900 16 
5420 5150 33 300 40 
5300 5040 36 530 24 
5250 4990 40 850 16 
5040 4790 34 500 24 
5000 4760 37 800 16 
4810 4570 26 200 48 
4760 4530 35 750 16 
4720 4490 27 250 40 
4600 4380 31 450 24 
4520 4300 32 700 16 
4260 4050 30 650 16 
4170 3970 27 400 24 
4020 3820 22 200 40 
3990 3800 28 600 16 
3740 3550 24 350 24 
3730 3550 25 550 16 
3630 3450 24 530 16 
3450 3280 23 500 16 
3300 3140 20 300 24 
3150 2990 20 450 16 
2870 2730 16 250 24 
2850 2710 18 400 16 
2550 2420 16 350 16 
2440 2320 13 200 24 
2250 2140 13 300 16 
1950 1850 11 250 16 
1650 1570 9 200 16 

9 
Flujo Lumínico emitido 
al Hemisferio Superior 
(lm) 

FHS Inst.<1% (E1) 
 

  

  6 

Simon Lighting, S.A.U.                  Plaza Sant Pol de Mar, 1 
   08030 Barcelona, España 
   Tel. 933 440 800 
   Fax. 902 22 22 47 
   marketing@simonlighting.es 
   www.simonlighting.es 
 

Fe
ch

a 
de

 im
pr

es
ió

n:
 1

5/
05

/2
01

7 

 

10 

Eficacia de la luminaria 
(lm/W, lúmenes 
emitidos/potencia total 
consumida, mínimo 80 
lm/W) 

Ver anexo TVC03 Dosier técnico 

 

11 Vida útil en horas, L90 L90 100.000 h (Ta 25ºC y Tj <95ºC)  

11 
bis 

Gráfico de 
mantenimiento lumínico 
cada 10.000 h. de 
funcionamiento 

 

 

12 

Rango de Temperatura 
ambiente de 
funcionamiento sin 
alteraciones de los 
parámetros 
fundamentales (en ºC, 
mínimo -10ºC a 35ºC) 

Temperatura de trabajo -35ºC a 35ºC 

 

13 
Grado de Hermeticidad. 
(Grado IP de 
Protección, 
recomendado IP6x) 

Modelo IP66 / IK10 Ver anexo TVC02 Certificado ENEC 
Modelo IP66 / IK09 Ver anexo TVC04 Test Report IP y ver 
anexo TVC05 Test Report IK 

 

14 

Características emisión 
luminosa en función de 
la temperatura exterior 
(rango mínimo -10ºC a 
35ºC) 

 

 

15 Marcado CE Ver Anexo TVC01 Declaración UE de conformidad  
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Anexo FP1 – Fotografías del producto        
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DATOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS DISPOSITIVOS DE ALIMENTACIÓN Y CONTROL (DRIVER) NECESARIOS PARA EL CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO DE LA LUMINARIA MERAK SYF 

1 
Marca, modelo y 
datos del 
fabricante 

Philips Xi LP 
40W 0,2-0,7A 
S1 230V S175 
sXt 

Philips Xi FP 
40W 0,2-0,7A 
SNLDAE 230V 
S175 sXt 

Philips Xi LP 
70W 0,3-1A S1 
230V C150 sXt 

Philips Xi FP 
70W 0,3-1A 
NLD C150 
230V sXt 

Philips Xi FP 
100W 0,2-0,7A 
SNLDAE 230V 
C165 sXt 

Philips Xi LP 
110W 0,3-1A S1 
230V C150 sXt 

Philips Xi FP 
110W 0,3-1A 
NLD C150 230V 
sXt 

Philips Xi LP 
150W 0,2-
0,7A S1 
230V S240 
sXt 

Philips Xi FP 
150W 0,2-
0,7A sXt 

2 

Tensiones y 
corrientes de 
salida asignadas 
(V, A) 

25-77V 
0.2-0,7 A 

25-77V 
0,053-0,7A 

32-100V 
0,3-1A 

30-100V 
0.07-1A 

50-150 V 
0,2-0,7 A 

50-160V 
0,3-1A 

60-200V 
0,07-1A 

90-283V 
0,07-0,7A 

90-283V 
0,053-0,7A 

3 Temperatura de 
funcionamiento -30 a 55 ºC -40 a 85 ºC -30 a 55 ºC -30 a 60 ºC -40 a 55 ºC -30 a +55ºC -30 a 60ºC -40 a 55ºC -40 a 55ºC 

4 
Consumo total 
del driver y factor 
de potencia 

46 W 
>0.99 

46W 
>0.99 

79W 
>0.99 

79W 
>0.98 

109 W 
>0.98 

121W 
>0.99 

122W 
>0.99 

162W 
>0.99 

162W 
>0.99 

5 Eficiencia 89% 89% 90% 93% 92% 91% 90% 93% 93% 

6 Grado de 
hermeticidad IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 

7 Vida útil (horas) 100.000 h 100.000 h 100.000 h 100.000 h 100.000 h 100.000 h 100.000 h 100.000 h 100.000 h 

8 

Tipo o 
funcionamiento 
de control: DALI,  
1-10V… 

1N, 1-10, CL0, 
2N- 

1N, DALI, 2N-, 
2N+, CAD 

1N, 1-10, CL0, 
2N- 

1N, DALI, 2N-
, 2N+, CAD 

1N, DALI, 2N-, 
2N+, CAD 

1N, 1-10, CL0, 
2N- 

1N, DALI, 2N-, 
2N+, CAD 

1N, 1-10, 
CL0, 2N- 

1N, DALI, 
2N-, 2N+, 
CAD 

9 Marcado CE Ver Anexo TVC07 Declaración de conformidad del driver 
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DATOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS DISPOSITIVOS DE ALIMENTACIÓN Y CONTROL DE INVENTRONICS NECESARIOS PARA EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LA LUMINARIA 

1 Marca, modelo y 
datos del fabricante 

Inventronics 
EUC-
026S035PS 

Inventronics 
EUC-
036S070DV 
(SV) 

Inventronics EUC-
052S070DV(SV) 

Inventronics 
EUC-
096S070DV(SV) 

Inventronics EUC-
052S035 SV 

Inventronics 
EUC-
096S070DV-
FT01 

Inventronics 
EUG-
096S070DV 

Inventronics 
EUC-
150S070SV 

2 
Tensiones y 
corrientes de salida 
asignadas (V, A) 

38~75Vdc 
0,35 A 

26~52 Vdc 
0,7A 

38~75Vdc 
0.7A 

68~137Vdc 
0.7A 

75~149Vdc 
0.35A 

68~137Vdc 
0.53 A 

74~213Vdc 
0.53 A 

128~214Vdc 
0.7 A 

3 
Temperaturas 
máximas asignadas 
tc (ºC) 

90 ºC 90 ºC 90 ºC 89 ºC 90ºC 89ºC 89ºC 90ºC 

4 
Consumo total del 
driver y factor de 
potencia 

26 W 
>0,90 

36 W 
>0.95 

52W 
>0,95 

96 W 
>0.96 

52 W 
>0,95 

96W 
>0,95 

96W 
>0,95 

150W 
>0,95 

5 Eficiencia 88% 88% 89% 90% 90% 90% 92% 92,5% 

6 Vida útil (horas) 84.000 h 84.000 h 93.000 h 93.000 h 93.000 h 93.000 h 80.000 h 85.000 h 

7 

Tipo o 
funcionamiento de 
control: DALI,  
1-10V… 

1N 1N 1N 1N 1N 1N 1N 1N 

8 Marcado CE Ver Anexo TVC07 Declaración de conformidad del driver 
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ANEXO 3           
        

TABLA DE VERIFICACIÓN DE CERTIFICADOS LUMINARIA MERAK 
 

CERTIFICADOS Y ENSAYOS EMITIDOS POR UNA ENTIDAD ACREDITADA 

1 
Marcado CE: Declaración de Conformidad y 
Dosier Técnico tanto de la luminaria como de 
sus componentes. 

Ver Anexo TVC01 Declaración 
UE de conformidad y ver anexo 
TVC02 Certificado ENEC 

 

2 

Certificado sobre el grado de hermeticidad de la 
luminaria completa o en su defecto de cada uno 
de los elementos auxiliares y necesarios para el 
correcto funcionamiento de la luminaria. 
(Recomendado IP6x) 

Ver Anexo TVC04 Test Report 
IP  

3 Fotometría de la luminaria estabilizada en 
temperatura según Norma EN 13032 

Ver Anexo TVC03 Dosier 
técnico y ver anexo TVC01 
Declaración UE de conformidad 

 

4 
Medidas eléctricas de tensión, corriente de 
alimentación, potencias y factor de potencia de 
la luminaria 

Ver Anexo TVC03 Dosier 
técnico  

5 Eficacia de la luminaria (mínimo 80 lm/W) Ver Anexo TVC03 Dosier 
técnico  

6 
Medidas de Flujo en función de la temperatura 
ambiente de funcionamiento 
(-10ºC a 35ºC) 

Ver Anexo TVC03 Dosier 
técnico  

7 Medida del Índice de Reproducción Cromática. 
(Mínimo Ra 70) 

Ver Anexo TVC03 Dosier 
técnico  

8 Medida de Temperatura de Color. 
(Rango admitido: 2.700K – 4.000K (+300)) 

Ver Anexo TVC03 Dosier 
técnico  

9 
Certificado del cumplimiento de las normas 
UNE-EN 60598-1 (Luminarias. Requisitos 
generales y ensayos), UNE-EN 60598-2.3 
(luminarias) y UNE-EN 60598-2-5 (proyectores) 

Ver Anexo TVC02 Certificado 
ENEC  

10 

Certificado del cumplimiento de las normas 
UNE-EN 62031 (requisitos de seguridad para 
módulos LED) y UNE-EN 62471 (seguridad 
fotobiológica de lámparas y de aparatos que 
utilizan lámparas) 

UNE-EN 62031 está englobada 
por 60598-2-3: Ver Anexo 
TVC02 Certificado ENEC 

 

 
UNE-EN 62471: Ver anexo 
TVC06 Certificado de 
cumplimiento de la UNE 62471 
y ver anexo TVC02 Certificado 
ENEC 
 

11 
Certificado del cumplimiento de las normas 
UNE-EN 61347-2-13 y UNE-EN 62384 para los 
dispositivos de control electrónico 

Anexo TVC07 Declaración de 
conformidad del driver  

12 

Certificado del cumplimiento de las normas 
UNE-EN 55015 (límites perturbación 
radioeléctrica) y UNE-EN 61547 (inmunidad 
CEM) y UNE-EN 61000-3 (compatibilidad 
electromagnética, CEM) 

Ver Anexo TVC01 Declaración 
UE de conformidad  

 



  

  11 

Simon Lighting, S.A.U.                  Plaza Sant Pol de Mar, 1 
   08030 Barcelona, España 
   Tel. 933 440 800 
   Fax. 902 22 22 47 
   marketing@simonlighting.es 
   www.simonlighting.es 
 

Fe
ch

a 
de

 im
pr

es
ió

n:
 1

5/
05

/2
01

7 

Anexo TVC01 – Declaración  UE de conformidad      
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Anexo TVC02 – Certificado ENEC      
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Anexo TVC03 – Dosier técnico         
 

Fotometría de la luminaria. 

RJ Vial Frontal J RE Vial Extensiva 

  

  
SA Simétrica A  

 

 

 

 

Medidas eléctricas de 
tensión, corriente de 
alimentación, potencias y 
factor de potencia de la 
luminaria. 
 

Tensión de alimentación: 220/240 Vac (50-60Hz) 
Cos φ 0,95 
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Eficacia de la luminaria 

Eficacia 
Lm/W (NDL) 

Eficacia 
Lm/W (WDL) Pot.consumida (W) I (mA) Leds 

118 113 107 700 48 
121 115 99 650 48 
124 118 91 600 48 
119 113 89 700 40 
128 121 83 550 48 
129 123 80 530 48 
122 116 83 650 40 
131 124 75 500 48 
125 119 76 600 40 
133 127 67 450 48 
128 122 69 550 40 
106 101 82 1050 24 
130 124 66 530 40 
108 102 78 1000 24 
131 125 63 500 40 
137 130 60 400 48 
109 104 74 950 24 
111 106 70 900 24 
134 127 56 450 40 
114 108 66 850 24 
141 134 52 350 48 
116 111 62 800 24 
119 113 58 750 24 
137 131 50 400 40 
122 117 54 700 24 
147 140 44 300 48 
126 119 50 650 24 
113 108 55 1050 16 
142 135 43 350 40 
114 109 52 1000 16 
131 122 46 600 24 
116 110 49 950 16 
156 148 36 250 48 
136 125 41 550 24 
117 112 47 900 16 
148 141 37 300 40 
133 126 40 530 24 
119 113 44 850 16 
134 128 38 500 24 
121 115 41 800 16 
169 161 28 200 48 
124 118 38 750 16 
156 149 30 250 40 
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Eficacia 
Lm/W (NDL) 

Eficacia 
Lm/W (WDL) Pot.consumida (W) I (mA) Leds 

137 130 34 450 24 
127 120 36 700 16 
129 123 33 650 16 
140 133 30 400 24 
170 161 24 200 40 
132 125 30 600 16 
144 137 26 350 24 
135 128 28 550 16 
136 130 27 530 16 
138 131 25 500 16 
150 143 22 300 24 
140 133 22 450 16 
159 151 18 250 24 
143 136 20 400 16 
148 140 17 350 16 
172 163 14 200 24 
153 146 15 300 16 
161 154 12 250 16 
174 165 9 200 16 

Medida del Índice de 
Reproducción Cromática. 
(Mínimo Ra 70) 

> 70 

Medida de Temperatura de 
Color. 
(Rango admitido: 2.700K – 
4.000K (+300)) 

WDL: 3000K 
NDL: 4000K 
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Anexo TVC04 –Test Report IP         
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Anexo TVC05 –Test Report IK         
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Anexo TVC06 – Certificado de cumplimiento de la UNE 62471    
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Anexo TVC07 – Declaración de conformidad del driver     
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ANEXO 2 
 

SIMON MILOS ISTANIUM LED 

  
 

TABLAS DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 

Luminaria Simon MILOS LED, modelo M, fijación por lira, cubierta plana, difusor de vidrio templado 
transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas. Índice de protección 
IP66 luminaria para el grupo óptico Istanium® LED e índice de resistencia al impacto hasta IK08. Sin 
precableado, con equipo electrónico de clase I y tensión de alimentación 230VAC / 50Hz. Posibilidad de 
incluir protección adicional contra sobre tensiones de 10k V. 
 
Óptica multi-array RJ vial frontal J con alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º. 
Posibilidad de montaje de varias ópticas viales y de proyección. Rendimiento LOR del 93% al 82%. Vida 
útil de los LED L90 100.000 horas. Los grupos lumínicos Istanium LED pueden ser sustituidos y 
actualizados aunque la luminaria esté instalada, permitiendo extender su vida útil. Además, gracias a su 
sistema modular de LEDs, hay disponibles una gran cantidad de paquetes lumínicos diferentes. Flujo al 
Hemisferio Superior (FHS inst.) inferior al 1% montado a 0º. Posibilidad de distintas temperaturas de 
color en luz blanca, así como APC (Phosphor Converted Amber) para zonas especialmente protegidas. 
 
Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N- , mediante 
regulador de flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 o DALI. Programación a 
medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Posibilidad de reposición del driver 
con su placa base. 
 
Acabado estándar cuerpo, cierres y lira en acabado estándar en color Simon GYTECH y embellecedores 
en gris oscuro. Dimensiones máximas de 420x485x140 con apertura por palanca sin herramientas. 
 
Luminaria certificada ENEC, valorable ENEC + e Instituto Astrofísico de Canarias. 

 
Luminaria Simon MILOS LED, modelo S, fijación por lira, cubierta plana, difusor de vidrio templado 
transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas. Índice de protección 
IP66 luminaria para el grupo óptico Istanium® LED e índice de resistencia al impacto hasta IK08. Sin 
precableado, con equipo electrónico de clase I y tensión de alimentación 230VAC / 50Hz. Posibilidad de 
incluir protección adicional contra sobre tensiones de 10k V. 
 
Óptica multi-array RJ vial frontal J con alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º. 
Posibilidad de montaje de varias ópticas viales y de proyección. Rendimiento LOR del 93% al 82%. Vida 
útil de los LED L90 100.000 horas. Los grupos lumínicos Istanium LED pueden ser sustituidos y 
actualizados aunque la luminaria esté instalada, permitiendo extender su vida útil. Además, gracias a su 
sistema modular de LEDs, hay disponibles una gran cantidad de paquetes lumínicos diferentes. Flujo al 
Hemisferio Superior (FHS inst.) inferior al 1% montado a 0º. Posibilidad de distintas temperaturas de 
color en luz blanca, así como APC (Phosphor Converted Amber) para zonas especialmente protegidas. 
 
Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N- , mediante 
regulador de flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 o DALI. Programación a 
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medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Posibilidad de reposición del driver 
con su placa base. 
 
Acabado estándar cuerpo, cierres y lira en color Simon GYTECH y embellecedores en gris oscuro. 
Dimensiones máximas de 260x395x105 con apertura por palanca sin herramientas. 
 
Luminaria certificada ENEC, valorable ENEC + e Instituto Astrofísico de Canarias. 
 

DATOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA LUMINARIA 

1 Marca y Modelo Simon 
MILOS Istanium® LED 

 

2 Materiales de 
fabricación 

Cuerpo: Fundición inyectada de aluminio 
Sistema de cierre: Palancas de fundición inyectada de aluminio y 
pintada 
Sistema de fijación: Chapa de acero galvanizada y pintada 
Difusor: Vidrio plano templado transparente 

 

3 Forma de Instalación Por lira. 
Ver ficha técnica. 

 

4 Elementos de posible 
reposición Grupo óptico, driver y vidrio difusor. 

 

5 
Dimensiones y 
Descripciones Físicas 
(mm) 

MILOS M  

 
MILOS S 
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6 Fotografías / Catálogo 

 

 
 

 

Más fotografías de producto: 
Anexo FP1 

7 
Potencias (Consumo 
nominal y total del 
sistema, Factor de 
Potencia) 

Nº LEDs 12 
LED 

24 
LED 

36 
LED 

48 
LED 

60 
LED 

 

700 mA 
Consumo placa LED 

+ equipo (W) 27 54 80 - - 

Potencia nominal (W) 24 49 73 - - 

650 mA 
Consumo placa LED 

+ equipo (W) 25 50 74 - - 

Potencia nominal (W) 23 45 68 - - 

600 mA 
Consumo placa LED 

+ equipo (W) 23 46 68 - - 

Potencia nominal (W) 21 41 62 - - 

550 mA 
Consumo placa LED 

+ equipo (W) 21 41 62 - - 

Potencia nominal (W) 19 38 57 - - 

530 mA 

Consumo placa LED 
+ equipo (W) 20 40 60 80 100 

Potencia nominal (W) 18 36 54 73 91 

500 mA 
Consumo placa LED 

+ equipo (W) 19 38 56 75 94 

Potencia nominal (W) 17 34 51 68 85 

450 mA 
Consumo placa LED 

+ equipo (W) 17 34 50 67 84 

Potencia nominal (W) 15 31 46 61 76 

400 mA 
Consumo placa LED 

+ equipo (W) 15 30 45 60 74 

Potencia nominal (W) 14 27 41 54 68 

350 mA 

Consumo placa LED 
+ equipo (W) 13 26 39 52 65 

Potencia nominal (W) 12 24 35 47 59 

300 mA 

Consumo placa LED 
+ equipo (W) 11 22 33 44 55 

Potencia nominal (W) 10 20 30 40 50 
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Nº LEDs 12 
LED 

24 
LED 

36 
LED 

48 
LED 

60 
LED 

250 mA 

Consumo placa LED 
+ equipo (W) 9 18 27 36 45 

Potencia nominal (W) 8 16 25 33 41 

200 mA 

Consumo placa LED 
+ equipo (W) 7 14 21 28 36 

Potencia nominal (W) 6 13 19  26 32 

Factor de potencia 100% de 
carga ≥ 0,95 

8 Flujo Lumínico total 
emitido (lm) 

Flujo (lm) Características eléctricas 
Modelo 

 

NDL WDL P (W) I (mA) LED (nº) 

12340 11740 91 530 60 MILOS M 

11770 11190 85 500 60 MILOS M 

10800 10280 76 450 60 MILOS M 

9840 9360 68 400 60 MILOS M 

9820 9350 73 530 48 MILOS M 

9370 8920 68 500 48 MILOS M 

9300 8850 73 700 36 MILOS M 

8870 8440 59 350 60 MILOS M 

8740 8310 68 650 36 MILOS M 

8620 8200 61 450 48 MILOS M 

8180 7780 62 600 36 MILOS M 

7910 7520 50 300 60 MILOS M 

7870 7490 54 400 48 MILOS M 

7620 7250 57 550 36 MILOS M 

7390 7030 54 530 36 MILOS M 

7120 6770 47 350 48 MILOS M 

7050 6710 51 500 36 MILOS M 

6940 6610 41 250 60 MILOS M 

6480 6160 46 450 36 MILOS M 

6370 6060 40 300 48 MILOS M 

6330 6030 49 700 24 MILOS M y S 

5980 5690 32 200 60 MILOS M 

5930 5640 45 650 24 MILOS M y S 

5910 5620 41 400 36 MILOS M 

5610 5340 33 250 48 MILOS M 

5530 5260 41 600 24 MILOS M y S 

5330 5080 35 350 36 MILOS M 

5120 4870 38 550 24 MILOS M y S 

4960 4720 36 530 24 MILOS M y S 

4860 4630 26 200 48 MILOS M 



  

  5 

Simon Lighting, S.A.U.  Diputació, 390-392 
   08013 Barcelona, España 
   Tel. 902 44 77 74 
   Fax. 902 22 22 47 
   simonlighting@simonlighting.es 
   www.simonlighting.es 

Im
pr

es
o:

 3
0-

08
-2

01
7 

Flujo (lm) Características eléctricas 
Modelo 

NDL WDL P (W) I (mA) LED (nº) 

4760 4530 30 300 36 MILOS M 

4720 4490 34 500 24 MILOS M y S 

4330 4120 31 450 24 MILOS M y S 

4190 3990 25 250 36 MILOS M 

3940 3750 27 400 24 MILOS M y S 

3620 3440 19 200 36 MILOS M 

3540 3370 24 350 24 MILOS M y S 

3360 3190 24 700 12 MILOS M y S 

3150 3000 20 300 24 MILOS M y S 

3130 2980 23 650 12 MILOS M y S 

2900 2760 21 600 12 MILOS M y S 

2760 2620 16 250 24 MILOS M y S 

2680 2550 19 550 12 MILOS M y S 

2590 2460 18 530 12 MILOS M y S 

2450 2330 17 500 12 MILOS M y S 

2370 2250 13 200 24 MILOS M y S 

2220 2110 15 450 12 MILOS M y S 

1990 1890 14 400 12 MILOS M y S 

1760 1670 12 350 12 MILOS M y S 

1530 1450 10 300 12 MILOS M y S 

1300 1230 8 250 12 MILOS M y S 

1060 1010 6 200 12 MILOS M y S 

9 
Flujo Lumínico emitido 
al Hemisferio Superior 
(%) 

FHS Inst. <1% (E1) 
 

10 

Eficacia de la luminaria 
(lm/W, lúmenes 
emitidos/potencia total 
consumida, mínimo 80 
lm/W) 

Ver anexo TVC02 Dosier técnico 

 

11 Vida útil en horas, L90 L90 100.000h. (Ta=25ºC y Tj <95º)  
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11 
bis 

Gráfico de 
mantenimiento lumínico 
cada 10.000 h. de 
funcionamiento 

 

 

12 

Rango de Temperatura 
ambiente de 
funcionamiento sin 
alteraciones de los 
parámetros 
fundamentales (en ºC, 
mínimo -10ºC a 35ºC) 

Temperatura de trabajo -40ºC a 40ºC 

 

13 
Grado de Hermeticidad. 
(Grado IP de 
Protección, 
recomendado IP6x) 

IP66 / IK08 
Ver Anexo TVC05 Certificado de ensayos 

 

14 

Características emisión 
luminosa en función de 
la temperatura exterior 
(rango mínimo -10ºC a 
35ºC) 

 

 

15 Marcado CE Ver Anexo TVC01 Declaración UE de conformidad  
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Anexo FP1 – Fotografías de producto        
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 DATOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS DISPOSITIVOS DE ALIMENTACIÓN Y CONTROL (DRIVER) DE PHILIPS NECESARIOS PARA 
EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA LUMINARIA 

1 
Marca, modelo y 
datos del 
fabricante 

Philips Xi LP 
40W 0,2-0,7A 
S1 230V 
S175 sXt 

Philips Xi FP 
40W 0,2-0,7A 
SNLDAE 
230V S175 
sXt 

Philips Xi FP 
70W 0,3-1A 
NLD C150 
230V sXt 

Philips Xi LP 
70W 0,3-1A 
S1 230V 
C150 sXt 

Philips Xi FP 
100W 0,2-
0,7A 
SNLDAE 
230V C165 
sXt 

Philips Xi LP 
110W 0,3-1A 
S1 230V 
C150 sXt 

Philips Xi FP 
110W 0,3-1A 
NLD C150 
230V sXt 

Philips Xi LP 
150W 0,2-

0,7A S1 230V 
S240 sXt 

Philips Xi FP 
150W 0,2-
0,7A sXt 

2 
Tensiones y 
corrientes de 
salida asignadas 
(V, A) 

25-77V 
0.2-0,7 A 

25-77V 
0,053-0,7A 

30-100V 
0.07-1A 

32-100V 
0,3-1A 

50-150 V 
0,2-0,7 A 

50-160V 
0,3-1A 

60-200V 
0,07-1A 

90-283V 
0,07-0,7A 

90-283V 
0,053-0,7A 

3 
Temperaturas 
máximas 
asignadas tc 
(ºC) 

80 ºC 85 ºC 90 ºC 85ºC 85 ºC 85ºC 90ºC -40 a 55ºC -40 a 55ºC 

4 
Consumo total 
del driver y 
factor de 
potencia 

46 W 
>0.99 

46W 
>0.99 

79W 
>0.99 

79W 
>0.98 

109 W 
>0.98 

121W 
>0.99 

122 W 
>0.99 

162 W 
>0.99 

162 W 
>0.99 

5 Grado de 
hermeticidad IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 

6 Vida útil (horas) 100.000 h 100.000 h 100.000 h 100.000 h 100.000 h 100.000 h 100.000 h 100.000 h 100.000 h 

7 
Tipo o 
funcionamiento 
de control: DALI,  
1-10V… 

1N, 1-10, 
CL0, 2N- 

1N, DALI, 2N-
, 2N+, CAD 

1N, DALI, 2N-
, 2N+, CAD 

1N, 1-10, 
CL0, 2N- 

1N, DALI, 2N-
, 2N+, CAD 

1N, 1-10, 
CL0, 2N- 

1N, DALI, 2N-
, 2N+, CAD 

1N, 1-10, 
CL0, 2N- 

1N, DALI, 2N-
, 2N+, CAD 

8 Marcado CE Ver Anexo TVC03 Declaración de conformidad del driver 
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ANEXO 3           
 

TABLA DE VERIFICACIÓN DE CERTIFICADOS LUMINARIA MILOS 
 

CERTIFICADOS Y ENSAYOS EMITIDOS POR UNA ENTIDAD ACREDITADA 

1 
Marcado CE: Declaración de Conformidad y 
Dosier Técnico tanto de la luminaria como de 
sus componentes. 

Ver Anexo TVC01 Declaración 
UE de conformidad, ver anexo 
TVC05 Certificado de ensayos 

 

2 

Certificado sobre el grado de hermeticidad de la 
luminaria completa o en su defecto de cada uno 
de los elementos auxiliares y necesarios para el 
correcto funcionamiento de la luminaria. 
(Recomendado IP6x) 

Ver Anexo TVC05 Certificado de 
ensayos  

3 Fotometría de la luminaria estabilizada en 
temperatura según Norma EN 13032 

Ver Anexo TVC02 Dosier 
técnico  

4 
Medidas eléctricas de tensión, corriente de 
alimentación, potencias y factor de potencia de la 
luminaria 

Ver Anexo TVC02 Dosier 
técnico  

5 Eficacia de la luminaria (mínimo 80 /W) Ver Anexo TVC02 Dosier 
técnico  

6 
Medidas de Flujo en función de la temperatura 
ambiente de funcionamiento 
(-10ºC a 35ºC) 

Ver Anexo TVC02 Dosier 
técnico  

7 Medida del Índice de Reproducción Cromática. 
(Mínimo Ra 70) 

Ver Anexo TVC02 Dosier 
técnico  

8 Medida de Temperatura de Color. 
(Rango admitido: 2.700K – 4.000K (+300)) 

Ver Anexo TVC02 Dosier 
técnico  

9 
Certificado del cumplimiento de las normas UNE-
EN 60598-1 (Luminarias. Requisitos generales y 
ensayos), UNE-EN 60598-2.3 (luminarias) y 
UNE-EN 60598-2-5 (proyectores) 

Ver Anexo TVC05 Certificado de 
ensayos  

10 
Certificado del cumplimiento de las normas UNE-
EN 62031 (requisitos de seguridad para módulos 
LED) y UNE-EN 62471 (seguridad fotobiológica 
de lámparas y de aparatos que utilizan lámparas) 

UNE-EN 62031 está englobada 
por 60598-2-3: Ver Anexo 
TVC05 Certificado de ensayos  UNE-EN 62471: Ver anexo 
TVC06 Certificado de 
cumplimiento de la UNE 62471 

11 
Certificado del cumplimiento de las normas UNE-
EN 61347-2-13 y UNE-EN 62384 para los 
dispositivos de control electrónico 

Ver Anexo TVC03 Declaración 
de conformidad del driver  

12 
Certificado del cumplimiento de las normas UNE-
EN 55015 (límites perturbación radioeléctrica) y 
UNE-EN 61547 (inmunidad CEM) y UNE-EN 
61000-3 (compatibilidad electromagnética, CEM) 

Ver Anexo TVC05 Certificado de 
ensayos  

13 
Certificación Contaminación Lumínica zonas E1, 
protección del cielo nocturno Homologación 
Instituto Astrofísico de Canarias 

Ver Anexo TVC04 
Homologación IAC  
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Anexo TVC01 – Declaración UE de conformidad     
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Anexo TVC02 – Dosier técnico         
 
 

Grado de IP/IK IP66 / IK08 
Ver Anexo TVC05 

Fotometría de la 
luminaria. 

RJ RF RE SA 

    
CME EW AE AG 

    
TRF RW 

  
Medidas eléctricas de 
tensión, corriente de 
alimentación, 
potencias y factor de 
potencia de la 
luminaria 

Tensión de alimentación: 220/240 Vac (50-60Hz) 
Cos φ 0,95 

Eficacia de la 
luminaria  

Eficacia 
Lm/W (NDL) 

Eficacia 
Lm/W (WDL) 

Pot.consumida 
(W) I(mA) Leds 

124 118 100 530 60 
125 119 94 500 60 
128 122 84 450 60 
132 126 74 400 60 
123 117 80 530 48 
125 119 75 500 48 
116 110 80 700 36 
137 131 65 350 60 
118 112 74 650 36 
128 122 67 450 48 
120 114 68 600 36 
144 137 55 300 60 
132 126 60 400 48 
122 116 62 550 36 
124 118 60 530 36 
138 131 52 350 48 
125 119 56 500 36 

Eficacia 
Lm/W (NDL) 

Eficacia 
Lm/W (WDL) 

Pot.consumida 
(W) I(mA) Leds 

154 146 45 250 60 



  

  13 

Simon Lighting, S.A.U.  Diputació, 390-392 
   08013 Barcelona, España 
   Tel. 902 44 77 74 
   Fax. 902 22 22 47 
   simonlighting@simonlighting.es 
   www.simonlighting.es 

Im
pr

es
o:

 3
0-

08
-2

01
7 

128 122 50 450 36 
145 138 44 300 48 
118 112 54 700 24 
168 160 36 200 60 
120 114 50 650 24 
132 126 45 400 36 
155 148 36 250 48 
121 115 46 600 24 
137 131 39 350 36 
123 117 41 550 24 
124 118 40 530 24 
171 163 28 200 48 
144 137 33 300 36 
126 120 38 500 24 
129 122 34 450 24 
154 147 27 250 36 
132 126 30 400 24 
170 162 21 200 36 
137 130 26 350 24 
125 119 27 700 12 
143 136 22 300 24 
126 120 25 650 12 
128 121 23 600 12 
152 145 18 250 24 
129 123 21 550 12 
130 123 20 530 12 
130 124 19 500 12 
167 158 14 200 24 
132 125 17 450 12 
134 127 15 400 12 
133 127 13 350 12 
139 132 11 300 12 
143 136 9 250 12 
150 143 7 200 12 
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Medidas de Flujo en 
función de la 
temperatura ambiente 
de funcionamiento 
(-10ºC a 35ºC) 

 
Medida del Índice de 
Reproducción 
Cromática. (Mínimo 
Ra 70) 

> 70 

Medida de 
Temperatura de Color. 
(Rango admitido: 
2.700K – 4.000K 
(+300)) 

WDL: 3000K 
NDL: 4000K 

 
  



  

  15 

Simon Lighting, S.A.U.  Diputació, 390-392 
   08013 Barcelona, España 
   Tel. 902 44 77 74 
   Fax. 902 22 22 47 
   simonlighting@simonlighting.es 
   www.simonlighting.es 

Im
pr

es
o:

 3
0-

08
-2

01
7 

Anexo TVC03 – Declaración de conformidad del driver     
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Anexo TVC04 – Homologación IAC – Contaminación lumínica                    
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Anexo TVC05 –Certificado de ensayos 
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4.5 XARXA DE GAS 

Xarxa existent 

El subministra de gas arriba pel carrer Costa Rica i la xarxa arriba fins pràcticament al final dels trams existents 

dels carrers Sant Josep Oriol i Costa Brava. S’adjunta plànol de la companyia subministradora Nedgia 

Catalunya. 

Xarxa Proposta 

Es preveu estirar la xarxa actual fins al llarg dels nous trams de carrer per tal de donar la possibilitat de servei 

als futurs habitatges. 

La instal·lació anirà per sota de la vorera. La distància mínima entre els cables d'energia elèctrica i les 

canalitzacions de gas serà de 0,20 m, excepte per a canalitzacions de gas d'alta pressió (més de 4 bar), que 

la distància serà de 0,40 m. 

La distància mínima entre els entroncaments dels cables d'energia elèctrica i les juntes de les canalitzacions de 

gas serà de 1 m. 

Quan no puguin respectar-se aquestes distàncies en els cables directament enterrats, la canalització instal·lada 

més recentment es disposarà entubada segons el prescrit en l'apartat 2.1.2 ITC-BT-07 Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió. 

Es procurarà mantenir una distància mínima de 0,20 m en projecció horitzontal. D'altra banda, les artèries 

importants de gas es disposaran de manera que s'assegurin distàncies superiors a 1 m respecte als cables 

elèctrics de baixa tensió. 

S’adjunta normativa aportada per part de la companyia. 
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6.1.1. Condiciones de localización de otros servicios enterrados 

Los trabajos de obra civil de canalizaciones de gas o electricidad no deben 
comenzarse sin haber localizado e identificado los servicios existentes en la 
zona, por medio de la utilización conjunta de: 
1. Los planos de otros servicios. 
2. Observando y comprobando las tapas o registros existentes en la superficie 

a lo largo del trazado de la conducción. 
3. Utilizando detector o georadar y mediante la apertura de las calas 

necesarias.  
El objeto de dicha localización es garantizar el cumplimiento de las distancias 
mínimas a otros servicios (incluyendo en su lecho) según la reglamentación existente 
evitando daños a los mismos.. 
En la instalación de redes, acometidas y acometidas interiores enterradas de gas, 
cuando existan otros servicios próximos ya instalados, la tubería de gas se ubicará lo 
más alejada posible de éstos, y siempre que sea factible a una distancia mayor que 
la definida en el procedimiento PE.00084-DG-GN. 
Cuando por causas justificadas no puedan respetarse las distancias mínimas entre 
servicios próximos ya instalados y la red o acometida de gas, se actuará según lo 
indicado en el procedimiento PE.00084-DG-GN. 
Se utilizarán las protecciones descritas en el procedimiento PE.00084-DG-GN si se 
tiene evidencia de la presencia de otros servicios enterrados a una distancia inferior 
a la reglamentaria respecto a la red o acometida de gas y no haya sido posible situar 
el trazado de la tubería de forma que se pueda respetar dicha distancia. 

 
6.2. Anchura, profundidad y configuración de las zanjas 

La anchura y profundidad total de la zanja dependerá del tipo de servicio o servicios 
que se vayan a instalar en la misma (gas y/o electricidad) y de la ubicación de dicha 
zanja. Las dimensiones y configuración para cada una de las tres casuísticas posibles: 
- Zanjas para instalación exclusiva de canalizaciones de gas. 
- Zanjas para instalación exclusiva de canalizaciones de electricidad. 
- Zanjas para instalación conjunta de gas y electricidad. 
se reflejan en los apartados siguientes: 
 
 
 
6.2.1. Zanjas para instalación exclusiva de canalizaciones de gas 

La anchura total de la zanja, independientemente de su trazado, será 
función del diámetro normalizado de los tubos (DN), del tipo de zanja a 
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realizar (Normal o Reducida) y de la forma de ejecutar la misma (“con 
Máquina” o “a Mano”). Para cada DN de tubo de PE, tipo de zanja y 
método de ejecución; la anchura será la reflejada en el cuadro siguiente: 

TABLA 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1: Apertura de zanja a máquina; solución preferente para cada  de tubo 
cuando se tengan garantías de no producir afecciones a otros servicios 
existentes tras aplicación de las medidas del apartado 6.1. del presente 
procedimiento. 

2: Apertura de zanja a máquina; alternativa cuando haya dificultades para la 
detección y ubicación de los diferentes servicios enterrados existentes 

3: Apertura de zanja a mano, sólo cuando sea imprescindible 

 

En los casos de sistemas de distribución realizados con tubería de PE 
para MOP 400 mbar se aplicará el PE.03690.ES-CN. 
En función de la clasificación de la zona en la que se localizará la 
canalización (Urbana o Rural), del diámetro de la tubería y del tipo de 
excavación (normal o reducida), la configuración de la zanja a ejecutar 
coincidirá con alguno de los dibujos tipo reflejados a continuación: 

Anchura Zanja Normal (cm)(a) DN TUBO 
63 90 110 160 200 250 315 

20 1 1 1     
30 2 2 2 1 1   
40    2 2 1 1 
60 3 3 3 3 3 3 3 

Anchura Zanja Reducida 
general (cm)(a) DN TUBO 

15 1 1 1     
20    1    
25     1   
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6.2.1.1 Zanja tipo para gas en zona urbana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (a) (según tabla 1) 

4 cm para acera 
7 cm para pavimento 

Reposición de acera o pavimento 

Banda de señalización 

60 cm MOP ≤ 5 bar 
80 cm MOP > 5 bar 

25  cm  

DN 

5  cm 

Tubería 

Capa de arena seleccionada 
(en caso necesario y previa autorización del gestor de obra.) 

Arena de miga  o similar, o procedente de excavación, sin materiales que puedan dañar la tubería. 
- El grado de compactación será el que indique la normativa local vigente, en ausencia de ésta se 

conseguirá un grado de compactación equivalente al 90% del Proctor modificado. 
- El material de relleno podrá ser de aporte cuando así lo permitan las autoridades competentes. 
- Cuando el ancho de zanja sea de 20 cm, el relleno se realizará con mortero de relleno fluido 

Subbase de Hormigón, mínimo de fck = 150 kg/cm².  
Se repondrán dejando la capa en las condiciones de su estado original 

Reposición de acera o pavimento.  
Se repondrán dejando la capa en las condiciones de su estado original 

10  cm en acera 
20 cm en calzada 

Obra civil para canalizaciones de gas con tubo de PE y para canalizaciones de 
electricidad 
Parte 2: Dimensiones de las zanjas 

 

 

PE.02188.ES–PT.02 

 
Fecha: 06/05/2016 

Edición: 5 Página:  9 de 28 
Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente 

Propiedad de Gas Natural Fenosa. Prohibida su reproducción 
 

 

 
 

NOTAS: Estas cotas serán las mínimas establecidas, atendiéndose siempre a la normativa local vigente o lo 
indicado por la Autoridad Local competente. 

6.2.1.2 Zanjas tipo para gas en zona rural/ajardinada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Con protección de hormigón Sin protección de hormigón 

(a) (según tabla 1) (a) (según tabla 1) 

Capa de arena seleccionada 
(en caso necesario y previa autorización del gestor de obra) 

30 cm 

60 cm MOP ≤ 5 bar 
80 cm MOP > 5 bar 

60 cm MOP ≤ 5 bar 
80 cm MOP > 5 bar 

15 cm 

Banda de 
señalización 

Banda de 
señalización 

25 cm  25 cm 

DN DN 
Tubería Tubería 

5 cm 5 cm 

Arena de miga o similar, o procedente de excavación, sin materiales que puedan dañar la tubería. 
El relleno se compactará: en zonas de paso de vehículos al 90% Proctor modificado, en zonas de paso de 
peatones o ajardinada  al 80% del Proctor modificado y en el resto, se restituirá a la situación original. 
El material de relleno podrá ser de aporte cuando así lo permitan las autoridades competentes. 

Tierra original del terreno 

Hormigón, mínimo de fck = 150 kg/cm². 
Se usará exclusivamente para zonas de paso de vehículos de gran tonelaje o 
susceptibles de tener obras de excavación en las inmediaciones.
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NOTA: Estas cotas serán las mínimas establecidas, atendiéndose siempre a la Normativa Local o a lo indicado por 
la Autoridad Competente. 

 

6.2.1.3 Zanjas tipo para gas con excavación reducida general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTAS: La solución de la excavación por zanja reducida será adoptada previa aplicación de los criterios definidos 
en la parte 1 de la presente norma (PE.02188.ES-PT.01, anterior NT-131-E, parte 2). 

30 cm 20 cm  

60 cm  60 cm 

5 cm 

DN DN 

25 cm 

Tubería Tubería 

Banda de 
señalización 

Banda de 
señalización 

Asfalto 

Capa de arena seleccionada 
(en caso necesario y previa autorización del gestor de obra) 

Arena de miga o similar, o procedente de excavación, sin materiales que puedan dañar la tubería. 
Cuando el ancho de zanja sea de 30 cm, el relleno se realizará con mortero de relleno fluido. 

Tierras procedentes de la excavación o mortero de relleno fluido conforme al 
PE.03690.ES-CN 

Tierra original del terreno 

Subbase de Hormigón, mínimo de fck = 150 kg/cm² 

Asfalto 

En zona rural En calzada 

     >3cm 

(a) (según tabla 1) (a) (según tabla 1) 

20 cm 

5  cm 

Tubería 
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Estas cotas serán las mínimas establecidas, atendiéndose siempre a la Normativa Local o a lo indicado 
por la Autoridad Competente. 

 

6.2.1.4 Excavaciones tipo para acometidas de gas 

ZANJA TIPO PARA ACOMETIDAS CON TALLO POR FACHADA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) 30 cm en Cataluña 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTA 

Fachada 

Válvula de acometida 

Tapa 

Ramal acometida 
Tubería 

Profundidad 
zanjas 

 30 cm 

SECCIÓN A-A´ 

Fachada 
Válvula de acometida 

Ramal acometida Tubería 

100 cm 

A A´ 

Arena de miga o similar, o procedente de excavación, sin materiales que puedan dañar la tubería. 
Cuando el ancho de zanja sea de 20 cm, el relleno se realizará con mortero. 

Hormigón, mínimo de fck = 150 kg/cm² 

 20 cm (*) 

 20 cm (*) 

Ancho de zanja= mínimo necesario. (Ej:20 cm) 
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Reposición de acera o pavimento 
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ZANJA TIPO PARA ACOMETIDAS CON TALLO PASAMUROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) 30 cm en Cataluña 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Arena de miga o similar, o procedente de excavación, sin materiales que puedan dañar la tubería. 
Cuando el ancho de zanja sea de 200, el relleno se realizará con mortero. 

Hormigón, mínimo de fck = 150 kg/cm² 

Reposición de acera o pavimento 

SECCIÓN A-A´ 
Fachada 

Fachada 

Válvula de acometida 

Válvula de acometida 

Ramal acometida 

Ramal acometida 

Tubería 

Tubería 

Profundidad  
zanjas 

Cierre estanco 

Tapa 

 30 cm 

20 cm (*) 

Cierre estanco 

100 cm A A´ 

 20 cm (*) 

PLANTA 

Ancho de zanja= mínimo necesario. (Ej:20 cm) 
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6.2.2. Zanjas para instalación exclusiva de redes de electricidad 
La anchura y profundidad total de la zanja será función del número de 
tubos con cables eléctricos a instalar (de 1 a 9), del diámetro de los 
mismos (160 mm para el caso de cables eléctricos y 125 mm para el caso 
de cable de comunicaciones) y de su trazado (en zona rural/ajardinada, 
bajo acera, bajo calzada o cruce de calzada). 
Los tubos con cables eléctricos serán siempre de 160 mm, 
independientemente del nivel de tensión de los cables. 
En el caso de que alguno de los tubos lleve cable de media tensión se 
instalará adicionalmente en la zanja un tubo de comunicaciones de 125 
mm de diámetro. Dicho tubo no modifica ni la anchura ni la profundidad 
de la zanja ya que se instala en la parte superior de los tubos eléctricos. 
(Ver documentos: IT.0115.ES-RE.PT, IT.0116.ES.RE.PT, 
ES.0426.ES.RE.EMH, ES.0425.ES.RE.EMH, EM I 10434 P SP V 0022, 
ES.0183.ES.RE.EMA.) 
Dependiendo del número de tubos eléctricos a instalar y de su trazado la 
anchura y profundidad de la zanja será la reflejada en el cuadro siguiente: 
 

TABLA 2 
Canalización Ancho (cm.) 

Profundidad (cm.) 
80 100 120 140 

ZONA RURAL/AJARDINADA 20 1 2   
40 --- 4   

BAJO ACERA 
20 1 2 --- --- 
40 2 4 6 --- 
60 --- --- 9 --- 

BAJO CALZADA 20 --- 1 --- --- 
40 --- 1+1R 3+1R 5+1R 

CRUCE DE CALZADA 40 --- 1+1R 3+1R 5+1R 
60 --- --- --- 8+1R 

Donde R significa tubo de Reserva 

A continuación se indican las secciones de las diferentes zanjas eléctricas. 
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6.2.2.1 Zanjas tipo de baja tensión en zona rural/ ajardinada. 

 
 

6.2.2.2 Zanjas tipo de baja tensión bajo acera. 

Canalizaciones a 80 cm. de profundidad. 
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Canalizaciones a 100 cm. de profundidad. 

 
 

Canalizaciones a 120 cm. de profundidad. 
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6.2.2.3 Zanjas tipo de baja tensión bajo calzada 

Canalizaciones a 100 cm. de profundidad. 

 
Canalizaciones a 120 cm. y 140 cm. de profundidad. 
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6.2.2.4 Zanjas tipo de baja tensión para cruce de calzada. 

Canalizaciones a 100 cm. y 120 cm. de profundidad. 

  
 

Canalizaciones a 140 cm. de profundidad. 

  
 

Obra civil para canalizaciones de gas con tubo de PE y para canalizaciones de 
electricidad 
Parte 2: Dimensiones de las zanjas 

 

 

PE.02188.ES–PT.02 

 
Fecha: 06/05/2016 

Edición: 5 Página:  19 de 28 
Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente 

Propiedad de Gas Natural Fenosa. Prohibida su reproducción 
 

 

6.2.2.5 Zanjas tipo de media tensión 

Las zanjas son idénticas a las anteriores de baja tensión, añadiendo un 
tubo para telecomunicaciones de 125 mm. 
Ejemplo de zanjas tipo en media tensión en zona rural/ ajardinada 

 

6.2.3. Zanjas para instalación conjunta de gas y electricidad 

En función del trazado de la canalización y del número de tubos a instalar 
para redes eléctricas, la anchura y profundidad de la zanja, así como su 
configuración, coincidirán con alguno de los dibujos tipo reflejados en los 
siguientes apartados. 
Previamente a la apertura de la zanja se seleccionará su ubicación más 
adecuada para que las distancias entre las canalizaciones que van a ser 
instaladas y otros servicios enterrados respeten las distancias 
reglamentarias. Si ello no es posible se introducirán las protecciones 
señaladas en el procedimiento PE.00084.GN-DG. 
Todos los tubos correspondientes a la red de electricidad serán de 160 
mm. de diámetro para los conductores eléctricos y 125 mm para 
telecomunicaciones, mientras que los correspondientes a la canalización 
de Gas tendrán los diámetros normalizados en función del caudal y 
presión de diseño. 
Las distancias mínimas de separación entre canalizaciones de gas y 
electricidad serán las indicadas en el PE.00084.GN-DG (Cota “d” definida 
en Adenda 1 para el caso de España). 
El tubo de comunicaciones se instalará a la misma profundidad que la 
canalización de gas, respetando las mismas separaciones anteriores. 
La distancia mínima entre los empalmes de los cables eléctricos de y las 
juntas de las canalizaciones de gas será de 1 m, En caso de no poder 
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respetarse esta distancia mínima, se deberá proteger el empalme eléctrico 
colocándolo dentro de un punto de acceso a red normalizado. 
Para el tendido de las conducciones se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 
- En primer lugar se tenderán los tubos eléctricos sobre un lecho de 

arena de 4 cm de espesor y a una distancia mínima de 2 cm del lateral 
de la zanja.  

- En segundo lugar se cubrirán los tubos  y se realizará el compactado 
mecánico, empleándose el tipo de tierra y las tongadas adecuadas para 
conseguir un próctor del 95%. El espesor mínimo de compactado desde 
la generatriz superior de los tubos eléctricos será la distancia “d” 
indicada en las figuras, según se establece en el PE.00084.GN-DG  

- En tercer lugar se tenderá la canalización de gas respetando los dibujos 
tipo. Para obtener los 10 cm de distancia entre las generatrices 
verticales de ambas canalizaciones se calculará la distancia a la que 
debe encontrarse la generatriz vertical de la canalización de gas 
(respecto al lateral de la zanja que está en contacto con los tubulares 
de electricidad) sumando la anchura que ocupan los tubulares 
eléctricos y los 10 cm necesarios de separación vertical entre ambos 
servicios. 

- En cuarto lugar, y en el caso de que la canalización eléctrica sea de 
media tensión, se tenderá el tubo de comunicaciones a la misma 
profundidad que la canalización de gas pero en el lado opuesto de la 
zanja. Posteriormente se cubrirá y compactará el conjunto de tubo de 
gas y de comunicaciones. 

- La anchura de la zanja A será la mínima posible para dar cabida a 
ambos servicios, respetando los criterios anteriores. 
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6.2.3.1 Zanja conjunta tipo con una tubular de electricidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.Vista general de la configuración de la zanja tipo. 

 
Figura 2. Vista de detalle de distancias entre servicios de gas y electricidad. 

 
Nota: en esta figura se representa la tubular de telecomunicaciones que, 

ocasionalmente, debe ser instalada.  

A 
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6.2.3.2 Zanja conjunta tipo con dos tubulares de electricidad en vertical 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 1.Vista general de la configuración de la zanja tipo. 
 

 
 

Figura 2. Vista de detalle de distancias entre servicios de gas y electricidad. 

A 
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6.2.3.3 Zanja conjunta tipo para dos tubulares de electricidad en Horizontal. 

 
 

Figura 1.Vista general de la configuración de la zanja tipo. 

 
 

Figura 2. Vista de detalle de distancias entre servicios de gas y electricidad. 
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6.2.3.4 Zanja conjunta tipo para cuatro tubulares de electricidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.Vista general de la configuración de la zanja tipo. 
 

 
 

Figura 2. Vista de detalle de distancias entre servicios de gas y electricidad. 

A 
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6.2.3.5 Zanja conjunta tipo para seis tubulares de electricidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.Vista general de la configuración de la zanja tipo. 
 

 
 

Figura 2. Vista de detalle de distancias entre servicios de gas y electricidad. 

A 
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6.2.3.6 Zanja conjunta tipo para nueve tubulares de electricidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.Vista general de la configuración de la zanja tipo. 

 
Figura 2. Vista de detalle de distancias entre servicios de gas y electricidad. 
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6.3. Consideraciones sobre acometidas en electricidad 

Las zanjas y acometidas de electricidad deben respetar las mismas 
configuraciones y dimensiones que las zanjas de la canalización eléctrica tal y 
como se han descrito anteriormente. 
 
Excepto en el caso de ser la derivación individual eléctrica de una planta satélite 
de GNL desde el punto de medida junto a la red de distribución (habitualmente 
en el interior del casco urbano) hasta el punto de suministro en el interior de la 
planta satélite, siendo en este caso que se utilizará el siguiente perfil de zanja 
 

 

 
 
 
La distancia “d” se corresponderá con lo establecido en el PE.00084.GN-DG, 
Adenda 1 
 
 
 
 

   
  d

 

Nota: Cotas en cm. 
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7. Relación de Anexos 

No aplica 

8. Registros y Datos. Formatos Aplicables 

No aplica. 
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4.3. Localización de otros servicios enterrados 

La Empresa Contratista no deberá comenzar los trabajos de obra civil sin haber 
sido localizados e identificados in situ los servicios existentes en la zona, por 
medio de la utilización conjunta de: 
 
1) los planos acotados de otros servicios,  
2) observando y comprobando las tapas o registros existentes en la superficie a 

lo largo del trazado de la conducción. 
3) utilizando detector o georadar, y 
4) mediante la apertura de las calas necesarias. 
 
Las calas de prueba para la detección de los servicios se realizarán en los 
emplazamientos adecuados con el fin de garantizar que el trazado de la tubería 
de gas natural mantenga las distancias suficientes a otros servicios existentes. 
Para ello se ejecutarán con las dimensiones necesarias, para que se cumplan, en 
toda la envolvente de la canalización de gas – incluyendo el lecho – las 
distancias “d” fijadas a otros servicios en la Parte 4 de la presente norma técnica 
(sustituida por PE.0084.GN-DG) . En el caso puntual de que esto no sea posible 
(especialmente cuando coexistan varios servicios) se implementarán las 
adecuadas protecciones entre los servicios, las cuales serán aprobadas por el 
GO, quedando recogidas y justificadas en la documentación final de obra. 
 
Estas calas se deberán replantar de manera estratégica a fin de que puedan ser 
aprovechadas para los trabajos previstos, reduciendo así el movimiento de 
tierras. 
 
El objetivo de esta localización es minimizar las situaciones de riesgo para las 
personas, los bienes y el medio ambiente, así como para garantizar las distancias 
mínimas respecto a otros servicios. 

 
Las calas de prueba realizadas podrán utilizarse para la conexión a la red 
existente y la construcción de las nuevas acometidas. 

d

d

d
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4.4. Modificación del trazado 

El trazado original de la canalización previsto en el documento técnico podrá 
modificarse cuando sea necesario, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

- Coste respecto a otras alternativas posibles. 
- Mantenimiento futuro. 
- Alteración de las condiciones incluidas en licencias, permisos o autorizaciones 
- Interferencias con el tráfico y peatones. 
- Molestias a los clientes. 
- Situación de los servicios enterrados existentes en la zona y su posible 

afección con el nuevo trazado. 
- Las disposiciones municipales y registros adicionales contenidos en las 

licencias de obras. 
- Existencia de posibles desperfectos (daños en el pavimento, daños 

estructurales de edificios colindantes y de mobiliario urbano, etc.) que puedan 
dar pie a posibles reclamaciones posteriores a la obra. En el caso de 
desperfectos que estén antes de iniciar los trabajos, que no modifiquen la 
trayectoria de la obra y con el fin de evitar futuras reclamaciones, se deberá 
dejar constancia de ellos, en presencia y con reconocimiento de propietarios y 
técnicos municipales –según el caso– efectuando las fotografías que se 
consideren necesarias a tal efecto. 

 
En cualquier caso, las modificaciones que se realicen deberán estar aprobadas 
por el GO guardándose registros documentados del alcance de la modificación y 
de los acuerdos alcanzados. 

4.5. Distancia a edificios y obras subterráneas 

Como criterio general, la obra civil se efectuará de forma que el tamaño de la 
zanja y su coste sean los menores posibles, y que la futura canalización discurra 
lo más lejos posible de la fachada, evitándose una distancia a la misma inferior a 
0,30 m. 

 
En caso de canalizaciones de gas con MOP desde 2 a 5 bar, se ejecutará el 
trazado preferentemente por calzada y en cualquier caso a una distancia superior 
a 1 metro de la fachada de los edificios y para canalizaciones con MOP por 

30 cm

30 cm 
de separación
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encima de 5 bar la distancia será superior a 3 metros; salvo que las licencias 
municipales indiquen lo contrario.  
 
Ante la imposibilidad de mantener esta distancia, el GO hará que se incluya toda 
la información sobre la solución técnica  implantada y su justificación en la 
documentación final de obra. 

5. FASES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL 

5.1. Rotura de pavimentos 

El pavimento deberá recortarse, preferentemente, practicando un corte limpio con 
sierra circular. El pavimento compuesto por elementos separados –losas de 
piedra, adoquinado sobre arena, etc.– deberá levantarse con sumo cuidado, 
rompiendo el menor número de piezas posible. En todos los casos la demolición 
se realizará de tal forma que los desmoronamientos y las superficies afectadas 
sean las mínimas posibles. 

5.2. Ancho de zanja 

La anchura de la zanja será la mínima necesaria para instalar la tubería en 
condiciones de seguridad para cada diámetro y, como máximo, tendrá la anchura 
indicada en la Parte 3 de la presente norma técnica, según sea el tipo de zanja. 
 
Las obras que se lleven a cabo con excavación reducida mediante el uso de 
máquinas zanjadoras se realizarán según lo indicado en la Parte 2 de la presente 
norma. 

5.3. Profundidad 

La profundidad de la zanja se establece en la Parte 3 de la presente norma 
técnica.  
No se instalarán nuevas tuberías a una profundidad, respecto de la generatriz 
superior del tubo, igual o inferior a 0,30 m, salvo que no exista otra alternativa. 
Cuando se instalen a una profundidad menor a 0,60 m se colocarán protecciones 
adecuadas a la carga sobre la tubería, tal y como se indica en la Tabla 1, 
colocándose una banda señalizadora adicional sobre dichas protecciones.  
 

Tabla 1 
Profundidad tubería (m) Protección 

0,30 Chapa de acero1  
0,30 ÷ 0,60 Hormigón (resistencia característica mínima 150 kg/cm2) 

 
En calles sin pavimentar con desniveles, se deberá asegurar que la tubería 
quede siempre a la profundidad adecuada una vez enrasada y nivelada, 
previamente a la colocación del pavimento. 

                                            
1 En el caso de tuberías a menos de 0,30 m, se colocarán protecciones mecánicas adecuadas a la 
carga, siendo necesario documentar los cálculos (en ningún caso el espesor de la chapa de acero será 
inferior a 2 mm) 
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5.4. Medidas preventivas para evitar desmoronamientos 

Con el objeto de evitar el desmoronamiento, en zanjas de más de 40 cm de 
ancho, se deben dejar puentes de 0,4 m de largo. Estos puentes estarán 
constituidos por el material y la compactación original del terreno, no serán 
manipulados y se deberán localizar cada 20 m, salvo indicación en contra por 
parte del GO. 
 
No se depositarán materiales, herramienta o elementos pesados en los bordes 
de la zanja y, siempre que sea necesario y en función del tipo de terreno, podrán 
tomarse otras medidas preventivas, como pueden ser realizar mayor cantidad de 
puentes, abrir un poco más los bordes superiores de la zanja, realizar 
entibaciones, etc. 

5.5. Métodos de excavación 

La excavación en zanja se realizará, siempre que sea posible, con máquina  tal y 
como se indica en la Parte 3 de la presente norma. 
 
En los casos en que sea necesario, se dispondrá de una segunda persona que 
dirija la excavación, además del maquinista con el fin de garantizar la integridad 
de los servicios enterrados. 
 
En aquellas obras en las que la instalación de la canalización se realice mediante 
perforación dirigida o mediante torpedo rompedor, la ejecución de la obra civil 
necesaria, así como los procedimientos de instalación cumplirán con lo 
establecido en la NT-225-E. 

5.6. Ubicación de tierras procedentes de la excavación 

Durante cada jornada las tierras procedentes de la excavación que vayan a 
recuperarse, cuando no se exija su retirada inmediata por las autoridades locales, 
deberán situarse adecuadamente de forma que no a entorpezcan el desarrollo de 
los trabajos ni impidan el paso de vehículos, peatones y accesos a inmuebles o 
propiedades. Tampoco deberán impedir la evacuación de las posibles aguas 
pluviales por los sumideros situados al efecto, a fin de no provocar inundaciones, 
ya sea de la zanja o de la vía pública. 
 
Cuando las tierras no se vayan a reutilizar deberán retirarse diariamente de las 
obras. Las que se vayan a utilizar de nuevo, al final de la jornada quedarán o 
dentro de la zanja o en sacos o contenedores apropiados, ubicados en las zonas 
permitidas. 

5.7. Tratamiento de residuos inertes 

Los residuos inertes, tales como tierras no contaminadas que no vayan a ser 
reutilizadas, restos de pavimento y cascotes, etc., se depositarán en sacos o 
contenedores adecuados. Las tierras contaminadas se segregarán de los 
residuos inertes y se depositarán asimismo en sacos o contenedores apropiados 
distintos de los anteriores. Los residuos, tanto los inertes como los contaminados, 
se trasladarán a vertederos autorizados según su naturaleza. 
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5.8. Acometidas 

La excavación de calas o pozos para la construcción de acometidas sobre red de 
gas existente se realizará de forma cuidadosa para no producir daño alguno en la 
tubería. Las dimensiones del pozo o cala para acometidas son las que se indican 
en la Parte 3 de esta norma técnica, a excepción de las utilizadas, a su vez como 
calas de pruebas, que cumplirán lo dispuesto en el Apdo. 4.3 de esta norma. 

5.9. Actuación en caso de afección a otros servicios 

En el caso de que algún servicio enterrado de los existentes sufriese algún daño, 
se deberá comunicar de modo inmediato al GO, al Coordinador de Seguridad y 
Salud (siempre que exista esta figura en la obra) y al propietario del servicio 
afectado para proceder a su reparación. En caso de riesgo inminente para las 
personas, los bienes y el medio ambiente, se activará el protocolo de actuación 
para la puesta en seguridad del entorno en el plazo más breve posible. 

5.10. Entibación 

Se entibarán las zanjas que lo requieran, de acuerdo con los criterios que se 
encuentran expuestos de forma resumida en la Tabla 2. 
 

Tabla 2 
Tipo de entibación a emplear en función de la profundidad de la zanja y las características del terreno 
Tipo de 
terreno Solicitación Tipo de 

corte 
Profundidad P del corte en m

< 1,30 1,30 - 2,00 2,00 - 2,50 >2,50

Coherente
2 

Sin solicitación 
Zanja * Ligera Semicompleta Completa 

Pozo * Semicompleta Completa Completa 

Con solicitación de 
vial4 

Zanja Ligera Semicompleta Completa Completa 

Pozo Semicompleta Completa Completa Completa 

Con solicitación de 
cimentación5 Cualquiera Completa Completa Completa Completa 

Suelto3 Cualquiera Cualquiera 
Completa Completa Completa Completa 

Tipo de entibación 

* Entibación no necesaria en general (a criterio del GO) 
 

- Entibación completa: Se dispondrán tablones de contención verticales de 
madera en el 100% de la superficie de las paredes de la zanja, con largueros 
horizontales clavados a los anteriores, fijados con puntales fijos o ajustables 
en las partes alta y baja de la misma. 

 

- Entibación semicompleta: Se revestirá el 50% de la superficie de la pared con 
tablones de contención verticales de madera, unidos mediante largueros 

                                            
2 Se considera terreno coherente aquel que mantiene su cohesión incluso al ser sumergido en agua. Se 
caracterizan por sus altos contenidos en arcillas. 
3 Se considera terreno suelto aquel que ofrece muy poca cohesión en su estado natural y nula al ser 
sumergido en agua y muy baja resistencia. Son terrenos formados por gravas y arenas con escaso 
contenido en arcillas. 
4 Calzada con tráfico rodado en uno o ambos laterales de la zanja o con paradas de vehículos pesados 
próximos o tráfico denso. 
5 Calzadas o aceras con cimentaciones próximas que soportan movimientos o vibraciones. 
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horizontales clavados a los anteriores y fijados con puntales fijos o ajustables 
en las partes alta y baja de la zanja. 

 

- Entibación ligera: Se dispondrán puntales fijos o ajustables, en las partes alta 
y baja de la zanja, apoyados contra tablones de contención de madera. 

 
Podrán emplearse otros criterios equivalentes a los descritos, cuando estén 
establecidos en una norma de obligado cumplimiento o de reconocido prestigio; 
todo ello con el conocimiento y la aprobación del GO. 

A medida que se vaya abriendo zanja, se irá colocando la entibación que resulte 
necesaria. Como orientación, se recomienda su colocación en tramos de 20 m. 
No obstante, en el caso de zanjas en terreno suelto o plástico, o en tiempo 
lluvioso, se entibará con mayor frecuencia (incluso de forma continua), en 
especial si la excavación se realiza a mano, de modo que no existan riesgos para 
el trabajador. 
 
Previamente al relleno total de la zanja se deberá retirar la entibación colocada, 
siempre y cuando no exista ningún riesgo para el trabajador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1 Tipos de entibación 

5.11. Fondo y relleno de zanja 

Con anterioridad a la instalación de la tubería, el fondo de la zanja habrá sido 
limpiado y desprovisto de piedras y de los elementos duros que se hayan 
encontrado en la excavación, habiendo procedido a su saneamiento y 
compactación cuando no ofrezca garantías de estabilidad permanente. 
 

ENTIBACIÓN SEMICOMPLETA 

ENTIBACIÓN COMPLETA 
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El relleno de zanja, se realizará según los esquemas incluidos en la Parte 3 de 
esta norma.  
 
Se obtendrá el grado de compactación indicado en la normativa local vigente 
expidiéndose el correspondiente certificado siempre que sea requerido en dicha 
normativa. En ausencia de ésta, se conseguirán los grados de compactación 
equivalentes a los indicados en los esquemas incluidos en la Parte 3 de la 
presente norma técnica. 

5.12. Señalización del trazado 

A una distancia de entre 20 y 30 cm por encima de la generatriz superior de la 
conducción de gas, se colocará una banda de señalización de advertencia que 
cumplirá con lo dispuesto en la EM-D35-E. 
 
En los trazados por zonas rurales, se colocarán hitos de señalización en los 
cambios significativos de dirección horizontal de la canalización y siempre desde 
cualquier hito deberá visualizarse el anterior y el posterior. 
 
El hito de señalización se instalará preferentemente encima del punto a señalizar. 
Cuando ello no sea posible se desplazará sobre el eje de la tubería, instalándolo 
de forma que el plano de la placa coincida con el plano vertical que comprende el 
eje de la tubería, y se indicará en la placa la cota a la izquierda, la cota a la 
derecha y la cota al frente en la que está situada la canalización de gas  a 
señalizar. Se entenderá que cuando no existan cotas en la placa, la canalización 
de gas estará situada justo debajo del hito (ver NT-915-D). 

5.13. Reposición de zona afectada 

La reposición de la zona afectada por la canalización (pavimentos, superficies 
ajardinadas, zonas verdes, zona rural, etc.) deberá efectuarse de forma que 
quede en las condiciones de su estado original, cumpliendo las indicaciones o 
requerimientos de los Organismos Públicos competentes. 
 
Deberá prestarse especial atención a que las tapas de registros (trampillas), 
arquetas, etc. afectadas –o bien las que se establezcan como consecuencia de la 
canalización– queden perfectamente enrasadas, a fin de evitar posibles 
accidentes a los peatones y libres de materiales que impidan su rápida y correcta 
apertura. 
 
La reposición de pavimentos se llevará a cabo siguiendo las directrices de la 
Autoridad local competente en lo referente al espesor de base de hormigón y tipo 
de pavimento, ya sea rodado o no. Si ésta no fija directrices se procederá del 
siguiente modo: 
 

 Reposición de acera (banqueta) 
Se realizará con los materiales y características originales. En los casos en 
los que se prevea que la acera soportará cargas se colocará sobre el relleno 
final una capa de 10 cm de hormigón en masa de resistencia característica 
mínima de 150 kg/cm2. Seguidamente se colocará el pavimento definitivo, de 
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las mismas características que el existente con anterioridad a las obras de 
canalización. 
 

 Reposición de calzada 
Cuando se trate de reposición de la capa de rodadura, ésta se realizará, en 
general, con los materiales y características originales. Dicho pavimento será, 
salvo instrucción en contra, un aglomerado asfáltico de 7 a 10 cm de espesor, 
preferiblemente vertido en caliente. Cuando se produzcan cortes irregulares 
del asfalto, la reposición de la capa será de un ancho superior al ancho de la 
zanja con un máximo de 20 cm (10 cm a cada lado). 
 

Cuando se trate de pavimentos asfálticos que dispongan originalmente de 
base de hormigón, la reposición del pavimento tendrá como mínimo el 
espesor original, o bien de 10 cm si la original fuera inferior. La resistencia 
característica del hormigón será de 150 kg/cm2. Sobre éste se colocará el 
pavimento final, de un espesor entre 3 y 10 cm, igualándolo siempre al 
pavimento original. 
 

En ambos casos, una vez realizada la reposición, ésta deberá quedar 
perfectamente enrasada con los pavimentos existentes a un lado y otro de la 
obra. 
 

El enrasamiento deberá ser total, con un máximo de diferencia de 5 mm. 
 

6. PROXIMIDAD CON OTRAS CONDUCCIONES. PARALELISMO Y CRUCES. 
PROTECCIONES 

La obra civil se deberá realizar de forma que permita que los tubos guarden, en 
relación con los distintos servicios públicos enterrados que se encuentran en el 
subsuelo, las distancias mínimas de seguridad indicadas en la Parte  de esta 
norma4 (sustituida por PE.0084.GN-DG).  
 

Cuando no sea posible mantener estas distancias se colocarán las protecciones 
que en cada caso se requieran, las cuales se indican en la citada Parte 4 
(sustituida por PE.0084.GN-DG), tanto para redes de distribución como para 
acometidas y acometidas interiores enterradas. 
 

Una vez finalizada la obra mecánica y de forma previa al tapado de la zanja, se 
realizará un reportaje fotográfico donde se deje registro de las adecuadas 
dimensiones de la zanja y de las distancias y protecciones a otros servicios. Se 
realizará con una cámara fotográfica con inserción de fecha y hora y se vinculará a 
dicho reportaje las coordenadas geográficas necesarias. 

7. PASOS ESPECIALES 

El diseño y construcción de pasos especiales en redes de distribución se realizará 
según las disposiciones de los Organismos competentes o propietarios de las 
infraestructuras a cruzar, y se considerarán como tales los siguientes: 
 

- Cruces inferiores de vías de ferrocarril. 
- Cruces inferiores de autovías, autopistas y carreteras. 
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- Cruces inferiores de ríos y cursos de agua. 
- Cruces aéreos por puentes o estructuras diversas. 
- Pasos de canalización por pendientes pronunciadas. 
 

No se consideran pasos especiales el cruce de vías urbanas (excepto carreteras o 
vías rápidas). 
 

En todos los casos, los cruces y pasos especiales se realizarán de acuerdo a lo 
indicado en la Parte 5 de la presente norma. 

8. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 

Se deberán proteger –mediante vallas u otros elementos análogos– las aceras y 
calzadas de forma que limiten y cierren totalmente las zonas de trabajo, para 
mantener libre y segura la circulación de peatones y vehículos, evitando cualquier 
obstáculo que pudiera crearse por la interferencia de tuberías, accesorios, 
materiales para la reconstrucción del pavimento, zanjas abiertas, etc. 
 

La señalización de la obra se ajustará a las directrices de la legislación de ámbito 
nacional, autonómico, regional o local vigente, según el caso, y como mínimo 
todas las obras deberán estar perfectamente delimitadas –frontal y 
longitudinalmente–. Asimismo, deberán disponer de rótulos normalizados y de un 
sistema de iluminación eficaz para la señalización nocturna. 
 

No se depositarán escombros ni chatarra en la vía pública, salvo si están en el 
interior de contenedores o recipientes de volumen adecuado, debiendo quedar al 
término de cada jornada todos los materiales ordenados y recogidos, y la zona de 
trabajo limpia. 
 

También se deberán colocar, cuando sea necesario, las planchas metálicas, y 
elementos de seguridad que sean precisos para facilitar, de modo expedito y con 
la debida protección, el paso de peatones y los accesos a inmuebles o 
propiedades. No se permitirá en ningún caso el uso de tableros para dichos fines. 

9. ARQUETAS Y POZOS 

Las arquetas y pozos destinados a alojar los servicios asociados a las redes de 
distribución (arquetas para medición y registros de potencial, arquetas para 
presiógrafo, pozos de válvula, etc.), se construirán de acuerdo con la NT-171-E 
Parte 2. 

10. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

De acuerdo con la Política del Grupo Gas Natural en materia de Seguridad y 
Prevención, todos los trabajos serán realizados teniendo en cuenta la óptima 
seguridad de las instalaciones y los equipos, con objeto de prevenir riesgos para 
las personas y/o los bienes, ante un uso adecuado de los mismos. 
 

Se cumplirá en todo momento la legislación relativa a la prevención de riesgos 
laborales. Los posibles riesgos y las medidas de prevención relativas a estas 
operaciones, se describen en la PB-831-E en el caso de atmósferas 
potencialmente explosivas. 
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4.6 XARXA TELECOMUNICACIONS 

Xarxa existent 

La xarxa de comunicació existent arriba als carrers Sant Josep Oriol i Costa Brava amb un traçat aeri. La 

companyia subministradora és Telefònica. 

Xarxa Proposta 

La nova xarxa contempla connectar-se a l’existent i continuar amb una traça soterrada al llarg de la vorera.  

Els tubs han de quedar a una profunditat mínima de 40 cm, envoltats de formigó formant un prisma.  

Estarà format per dos conductes de PVC de Ø 110 per a les línies de conducció i de Ø 63 per a les línies de 

distribució.  

A davant de cada parcel·la es connectaran a pedestals on partiran les línies de distribució. 

Un cop realitzada l’obra civil la companyia Telefònica realitzarà el cablejat pel seu interior. 

 

S’adjunta carta de compromís i plànol facilitat per la companyia. 
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5. MEMÒRIA EXECUCIÓ  

5.1. PLANIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

Per fer la planificació de les obres s’ha dividit l’àmbit de projecte en tres àrees d’intervenció. La primera és 

l’àmbit corresponent a la prolongació del carrer Costa Brava, la segona àrea és la prolongació del carrer Sant 

Josep Oriol i la tercera la zona verda junt a la prolongació del carrer Costa Daurada. 

La possibilitat de que es pugui treballar alhora en les diferents àrees redueix el temps d’execució de l’obra. 

Les actuacions més importants són les següents: 

− Desbrossada de vegetació i tala d’arbrat i matolls 

− Enderrocs i desmuntatges 

− Moviment de terres, formació de rases i esplanacions 

− Formació de caixes de carrer amb plataforma única 

− Muntatge de xarxes d’instal·lacions i previsió d’escomeses 

− Formació d’escocells per arbrat 

− Pavimentació de voreres, guals i aparcaments 

− Ferms d’aglomerat asfàltic 

− Enllumenat públic 

− Senyalització viària i tancament provisional d’obra 

− Gestió de residus 

 

Es preveu que les obres només afectin puntualment el trànsit als carrers de la Costa del Sol i del camí de Can 

Riera. 

S’ha comptabilitzat que a l’execució de les obres hi participaran entre quatre i sis operaris especialitzats en 

diferents tasques.

 

5.2. TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució previst de les obres és de 6 mesos. 

En quant a l’estructuració de les obres, s’organitza seguint el mateix esquema que en el pressupost i diferenciant 

les zones. S’estructura per àmbits d’actuació i capítols (zona verda, vorera, guals, aparcaments, carrer, etc) i 

cada capítol es divideix en les diferents partides del pressupost. 

Es preveu la utilització a l’obra de maquinària pesada per als treballs de moviments de terres, esbrossada i 

transport de residus i materials. Es compta amb els treballs de retro-excavadora, motoanivelladora, corró 

vibratori autopropulsat i camió-grua. Per a la retirada i reciclatge de materials sobrants de l’obra es preveuen 

contenidors de 8 m3 i camions de 12 tones. Com a maquinària petita i de fàcil manipulació es compta amb 

formigonera, carretons, màquina talla junts, compressor i martells pneumàtics entre d’altres. 
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6. NORMATIVA D’APLICACIÓ 

6.1. ACCESSIBILITAT 

L’objecte del present apartat és comprovar que el Projecte d’urbanització de l’àmbit Sant Josep Oriol, Can 

Riera, compleix la normativa vigent sobre accessibilitat. 

La normativa objecte d’aplicació és la següent: 

− Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres 

arquitectòniques. 

− Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 

promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi 

d’Accessibilitat. 

− Llei 51/2003, de 2 de desembre, de igualtat d’oportunitats i no discriminació d’accessibilitat universal de 

les persones amb discapacitat (LIONDAU) 

− Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, pel que s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no 

discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització d’espais públics urbanitzats i 

edificacions. 

− Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, pel que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques 

d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització d’espais 

públics urbanitzats. 

− Ordre TMA/851/2021, del 23 de juliol, pel que es desenvolupa el document tècnic de condicions 

bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i la utilització dels espais urbanitzats. 

 

Compliment del codi d’accessibilitat, decret 135/1995 

El projecte compleix el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de 

novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi 

d’accessibilitat. Els principals condicionants tinguts en compte en el projecte són:  

 

 

 

ITINERARIS ADAPTATS 

Les voreres previstes en el projecte són itineraris adaptats. Un itinerari de vianants es considera adaptat quan 

compleix els requisits següents: 

− Tenir una amplada lliure mínima de 0,90 m i una alçada lliure d'obstacles de 2,10 m. COMPLEIX 

− En els canvis de direcció, l'amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre. 

COMPLEIX 

− No incloure cap escala ni graó aïllat. COMPLEIX 

− El pendent longitudinal no supera el 8%. COMPLEIX 

− El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. Té un pendent 

transversal no superior al 2%. COMPLEIX 

− Els elements d'urbanització i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari són adaptats. COMPLEIX 

 

ELEMENTS D’URBANITZACIÓ ADAPTATS 

Un paviment es considera adaptat quan compleix els requisits següents: 

És dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. S'admet, en parcs i jardins, 

paviment de terres compactades amb un 90% PM (Pròctor modificat). COMPLEIX 

Es col·loca un paviment amb textura diferenciada per tal de detectar els passos de vianants. COMPLEIX 

Les reixes i els registres es col·loquen enrasats amb el paviment circumdant. Les obertures de les reixes 

col·locades en itineraris de vianants tenen una dimensió que permet la inscripció d'un cercle de 3 cm de 

diàmetre com a màxim. La disposició de l'enreixat es fa de manera que no hi puguin ensopegar persones que 

utilitzin bastó o cadira de rodes. COMPLEIX 

El gual de pas de vianants es considera adaptat quan compleix els requisits següents: 

− L'amplada lliure mínima és d'1,20 m. COMPLEIX 
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− La vorera del gual s'enrasa amb la calçada. Els cantells s'arrodoneixen o aixamfranen a 45 graus. El 

pendent longitudinal del gual és com a màxim del 12%. El pendent transversal màxim és del 2%. 

COMPLEIX 

− Se senyalitza amb paviment de textura diferenciada. COMPLEIX 

El gual d'entrada i sortida de vehicles ha de dissenyar-se de manera que: 

− L'itinerari de vianants que travessen no quedi afectat per un pendent longitudinal superior al 12%. 

COMPLEIX 

− L'itinerari de vianants que travessen no quedi afectat per un pendent transversal superior al 2%. COMPLEIX 

El pas de vianants que forma part d'un itinerari adaptat es considera adaptat quan compleix els següents 

requisits:  

− Salvar el desnivell entre la vorera i la calçada amb un gual de vianants adaptat. COMPLEIX 

− Quan travessi un illot intermedi a les calçades rodades, aquest es retallarà i quedarà rebaixat al mateix 

nivell de les calçades en una amplada igual a la del pas de vianants. El paviment de l'illot és diferenciador 

respecte al de la calçada. COMPLEIX 

− Quan el pas, per la seva longitud, es realitzi en dos temps amb parada intermèdia, l'illot tindrà una 

llargada mínima d'1,50 m, una amplada igual a la del pas de vianants i el seu paviment quedarà enrasat 

amb el de la calçada quan la longitud de l'illot no superi els 4,00 m. COMPLEIX 

 

Compliment de l’Ordre VIV/561/2010 

El projecte compleix l’Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de 

condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 

Els principals condicionants tinguts en compte en el projecte són:  

 

ESPAIS PÚBLICS URBANITZATS I ÀREES D’ÚS DE VIANANTS 

− Tots els espais públics urbanitzats nous seran dissenyats, construïts, mantinguts i gestionats complint amb 

les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat que es 

desenvolupen en aquesta normativa. 

− Tot espai públic urbanitzat destinat al trànsit o estància per a vianants es denomina àrea d’ús per vianants. 

Aquesta haurà de complir: 

− no hi haurà salts ni graons aïllats en cap dels seus punts. COMPLEIX 

− hi haurà una alçada lliure de pas no inferior a 2,20m. COMPLEIX 

− el paviment serà dur, estable, antilliscant en sec i mullat, sense peces ni elements lliures. 

COMPLEIX 

 

ITINERARI DE VIANANTS ACCESSIBLE 

− En tot el seu recorregut tindrà una amplada lliure de pas no inferior a 1,80 m, per a garantir el gir, 

creuament i canvi de direcció de les persones. COMPLEIX 

− La pendent transversal màxima serà del 2%. COMPLEIX 

− La pendent longitudinal màxima serà del 6%. COMPLEIX 

− En tot el seu desenvolupament disposarà d’un nivell mínim d’il·luminació de 20 luxs, projectada de manera 

homogènia, evitant l’enlluernament. COMPLEIX 

 

ELEMENTS D’URBANITZACIÓ 

− El disseny, col·locació i manteniment dels elements d’urbanització que s’hagin de col·locar en àrees d’ús 

de vianants garantiran la seguretat, l’accessibilitat, l’autonomia i la no discriminació de totes les persones. 

No presentaran ondulacions, forats, sortints, ni angles vius, que puguin provocar l’ensopegament de les 

persones, ni superfícies que puguin produir enlluernaments. COMPLEIX 

 

CREUAMENT ENTRE ITINERARI DE VIANANTS I ITINERARI VEHICULAR 

− El disseny i ubicació dels guals de vianants han de garantir en tot cas la continuïtat i integritat de l’itinerari 

de vianants accessible en la transició de la vorera i el pas de vianants. COMPLEIX 

− L’amplada mínima del pla inclinat del gual a cota de la calçada serà de 1,80 m. La seva entrega serà 

enrasada amb la calçada. COMPLEIX 
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− El paviment del pla inclinat proporcionarà una superfície llisa i antilliscant en sec i en mullat, incorporant 

la senyalització tàctil a fi de facilitat la seguretat d’utilització de les persones amb discapacitat visual. 

COMPLEIX 

− La pendent longitudinal màxima del pla inclinat serà del 10% per a trams fina a 2,00 m i del 8% per a 

trams fins a 2,50 m. La pendent transversal màxima serà en tot cas del 2%. COMPLEIX 

 

6.2. NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ 

Recull de textos reglamentaris i d’altres no normatius relacionats amb els projectes de disseny d’espais urbans. 

General 

− Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

− (DOGC 29/2/2012) 

− Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. 

− (DOGC 5/8/2010) 

− Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. 

− (DOGC 24/7/2006) 

− Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 

− activitats, infraestructures i edificis. 

− (DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 

− Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions  

sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

− (DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 

− Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 

continuïtat immediata amb la trama urbana. 

− (DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)  

− Código Técnico de la Edificación  

− DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 

− (BOE 28/03/2006)  

− Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales, RSCIEI. Anexo II 

− (BOE 17/12/2004) 

− Llei 13/2014, d'accessibilitat.  

− (DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 

− Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió 

de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  

− (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  

− (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

− Real Decreto 505/2007,  pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  

i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  

públics urbanitzats i edificacions. 

− (BOE 11/05/2007) 

− Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.   

− (BOE 11/03/2010)  

− Orden TMA/851/2021, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados. 

− (BOE 06/08/2021) 

− Llei 9/2003, de la mobilitat 

− (DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 
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Vialitat 

− Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”, de la 

Instrucción de Carreteras. 

− (BOE 12/12/2003) 

− Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la 

Instrucción de carreteras. 

− (BOE 12/12/2003) 

− Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,  

de la Instrucción de Carreteras.  

− (BOE 04/03/2016) 

− Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial”  

de la Instrucción de Carreteras.  

− (BOE 10/03/2016) 

− UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 

peatones y vehículos. 

− Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  

para obras de carreteras.”  

− (BOE  07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)  

− Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 

Barcelona. 

− (BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  

Genèric d’instal·lacions urbanes 

− Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 

Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 

subministraments públics que discorren pel subsòl.  

− (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

− Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es 

modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  

− (DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

− Ordre TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin 

la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 

− (DOGC núm. 3937 de 31/07/2003) 

− Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 

Barcelona. 

− (BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  

− Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.  

− Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 

Xarxes de proveïment d’aigua potable 

− Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic 

hidràulic. 

− (BOE 06/06/2003) 

− Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de 

Catalunya. 

− (DOGC núm. 4015 de 21/11/2003) 

− Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 

del agua de consumo humano.  

− (BOE 21/02/2003) 

− Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de aguas. 

− (BOE 24/07/01) 

− Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua”. 
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− (BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament) 

− Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  

− Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 

− Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua. 

− (BOP 20/11/2012).Hidrants d’incendi 

− Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 

incendios” 

− (BOE 14/12/1993) 

 

Xarxes de sanejament 

− Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament. 

− (DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 

− Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 

tractament de les aigües residuals urbanes. 

− (BOE 30/12/1995) 

− Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones”. 

− (BOE 23/09/1986) 

Àmbit municipal o supramunicipal: 

− Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals  

− (Àrea metropolitana de Barcelona) 

− (BOP 03/02/2015) 

− Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona  

− Títol 5: Gestió d’aigües. Cap. 2. Ús del sistema de sanejament d’aigües residuals i pluvials 

− (BOP 02/05/2011) 

Xarxes de distribució de gas canalitzat 

− Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos 

y sus instrucciones complementarias”: 

− (BOE 04/09/2006)  

− ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 

− ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

− Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.” (BOE 

06/12/1974) 

− Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y 

acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa 

al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 

complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 

− Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles.” 

− (BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot allò que contradiguin 

o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos 

y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006.xarxes de distribució d’energia 

elèctrica 

General 

− Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

− (BOE 27/12/2013) 

− Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución 

comercialización de instalaciones de energía eléctrica.  

− (BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 
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Alta Tensió 

− Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  

− (BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010) 

− Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

− (BOE 09/06/2014)  

− Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 

relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç.  

− (DOGC núm. 4827 de 22/02/2007). 

− NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 

− NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió  

 

Baixa Tensió 

− Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

− (BOE núm. 224 18/09/2002)  

− En particular: 

− ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 

− ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

− ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 

− ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 

− ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 

− ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

− Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) 

BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del 

Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y 

se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

− (BOE núm. 316 31/12/2014)  

− Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 

relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. 

− (DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

− NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 

− NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 

 

Centres de Transformació 

− Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias  

− ITC-RAT 01 a 23.”  

− (BOE 09/06/2014) 

− Ordre de 06/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 

transformación” 

− (BOE 01/08/1984) 

− Resolución 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 

− (BOE 26/06/1984) 

− Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 

relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

− NTP – CT Centres de transformació en edificis 

− NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 
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Enllumenat públic 

− Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior 

y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

− (BOE 19/11/2008) 

− Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

− (DOGC núm. 3407 de 12/06/2001) 

− Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 

l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

− (DOGC núm. 6944 de 27/08/2015) 

− Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-

09 Instalaciones de alumbrado exterior. 

− (BOE 18/09/2002) 

− Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 

 

Xarxes de telecomunicacions 

− Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

− (BOE 10/05/2015) 

− Especificacions tècniques de les Companyies 
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7. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

El present estudi dona compliment al R.D. 105/2008, d’1 febrer, i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel 

qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i de demolició.  

7.1. OBJECTE 

Previ a l’inici de les obres es farà l’acta de comprovació del replanteig, per tal de constatar la concordança 

entre la documentació tècnica i la realitat física de les preexistències. 

El present annex té per objectiu desenvolupar un Estudi de Gestió de Residus a l’Obra del projecte 

d’urbanització del sector PAU-21 Sant Josep Oriol, d’acord amb les exigències de la normativa més recent, 

Autonòmica, Catalana i Estatal. Marc legal que estableix el règim jurídic de la producció i gestió de residus 

de construcció i demolició, amb la finalitat de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i 

reciclat o altres formes de valorització, i l’adequat tractament dels destinats a eliminació (monodipòsit). 

7.2. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, d‘1 de febrer, sobre ‘‘Obligacions del 

Productor de Residus de la Construcció i Demolició ’‘, l'Estudi de Gestió de Residus de la construcció i de la 

demolició ha de formar part del Projecte d'Execució de l’Obra i ser coherent amb el contingut d’aquest, recollint 

les mesures i els procediments per a la gestió dels residus dintre o fora de l’obra, així com contenint com a 

mínim els documents següents: 

Memòria: Descriptiva de la identificació dels residus que es generin en l’obra amb l’avaluació i la codificació 

d’acord amb la llista europea de residus; les mesures per a la prevenció de residus en obra; i les operacions 

de reutilització, de valoració o d’eliminació a què seran sotmesos els residus generats en obra. 

Plec: Prescripcions, normes legals i reglamentàries aplicables del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

del Projecte, en relació amb els aplecs, la manipulació, l’emmagatzematge, la separació i altres operacions 

de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. 

Plànols: Documentació gràfica necessària per senyalitzar la ubicació dels contenidors. 

 

 

Amidaments: Totes les unitats o els elements de gestió dels residus a l’obra que hagin estat definits o projectats. 

Pressupost: Quantificació i valoració de cada activitat i del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i 

l’execució de l'Estudi de Gestió de Residus. 

7.3. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

1. L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construcció i de demolició definits en l’art. 

2, llevat de les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en una altra distinta, 

sempre que pugui acreditar-se’n el destí a reutilització (art. 3a). 

2. Als residus que es generin en obres de construcció o de demolició i estiguin regulats per legislació específica 

sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construcció i de demolició, els serà d’aplicació 

aquest Reial Decret en aquells aspectes no contemplats en aquella legislació. 

 

7.3.1. Obligacions del productor de residus de construcció i de demolició 

Les obligacions del productor de residus de construcció i de demolició estan definides en el Document 3 - Plec 

de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 

 

7.3.2. Obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició 

Les obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició estan definides en el Document Núm. 3 

Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 

7.4. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Les accions de minimització que considera el Projecte per tal de prevenir la generació de residus de construcció 

i de demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la producció, són les que s’indiquen: 
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Accions de minimització i prevenció des de la fase de projecte  

− S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar‐los al mateix 

emplaçament. 

− Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a l’obra sense gairebé 

generar residus. 

− S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat 

de material a emprar.  

− S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables.  

Accions de minimització i prevenció des de la fase de projecte 

− S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de l’obra mateixa. La reutilització 

dels materials en l’obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que 

continguin unes característiques físiques / químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions 

Tècniques. 

− S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls.  

− S’han planificat les obres complementàries (aplecs de terra, accessos i dipòsits de materials i de residus) 

en un punt on l’efecte sigui mínim.  

− S’ha reservat la primera capa de sòl superficial, durant l’esbrossada, per a la revegetació posterior.  

− S’han gestionat adequadament els préstecs i els abocadors, tenint en compte la distància a l’obra i 

contemplant la possibilitat d’aprofitar materials d’altres obres properes. 

− S’ha estudiat la qualitat i la composició del terreny on se situarà l’obra a efectes del seu futur reaprofitament 

i tractament.  

− S’ha potenciat l’ús de materials de llarga durabilitat.  

7.5. DEFINICIÓ DE CONCEPTES 

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició de Residu inclosa 

a l’article 3.a de la Ley 10/1998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construcció o demolició. 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un 

tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l’àmbit d’aplicació de la Directiva 

91/689/CE, del 12 de desembre. 

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. Residu inert: residu 

no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques significatives, no es soluble 

ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta 

negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació 

ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de 

contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni 

per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

Productor de residus de construcció i demolició: 

− La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en 

les obres que no sigui necessari llicència urbanística, es considerarà productor de residu la persona física 

o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o demolició. 

− La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altra tipologia, que 

ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

− El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o demolició. 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus 

de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de 

residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els 

subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció 

i demolició els treballadors per compte aliè. 

7.6. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició de Residu inclosa 

a l’article 3.a de la Ley 10/1998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construcció o demolició. 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació segons 

el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, 
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mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos 

(especials). 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix 

que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus 

(valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg 

Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 

Residus principals segons el CER de la construcció i demolició 

Els principals residus del procés de demolició i construcció per al present projecte són els següents: Terres, 

Formigó i Mescles bituminoses. 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

RESIDUS NO ESPECIALS 

(17) Residus de construcció i d’enderrocs 

RUNA: 

17 01 01 Formigó 

17 01 02 Maons 

17 03 02 Barreges bituminoses diferents de les especificades en el codi 17 03 01 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

FUSTA: 

17 02 01 Fusta 

PLÀSTIC: 

17 02 03 Plàstic 

RESIDUS ESPECIALS 

(14) Residus de dissolvents, refrigerants i propel·lents orgànics (excepte capítols 07 i 08) 14 06 01* 

Clorofluorocarbonis, HCFC, HFC. 

ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPÍTOL 17 DEL 

CER. 

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició de Residu inclosa 

a l’article 3.a de la Ley 10/1998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construcció o demolició. 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: Paper i cartró i 

Envasos, draps de neteja i roba de treball. 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(15 ) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials d e filtració i roba de protecció no especificats 

en cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

ALTRES RESIDUS ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPÍTOL 17 DEL CER. 

Durant les obres es poden generar residus: 

(13 ) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19) 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 

Volum de residus d’enderrocs generats en obra 

Segons l’article 4 del Reial Decret 105/2008, de l’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que es 

generarà a l’obra en l’estudi de Gestió de Residus, que consta detallada en el pressupost corresponent a aquest 

projecte. 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de Residus 

(CER), definida a l’aparat 3 del present annex. 

 

Mesures de la prevenció de residus a l’obra 

El present apartat pretén identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el projecte 

per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne 

la seva producció. 
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Les accions que s'han considerat per reduir la generació de residus són les següents: 

1. S'ha programat el volum de terres excavades per a minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al 

mateix emplaçament. 

2. S'han emprat sistemes constructius industrialitzats i prefabricats que es munten a obra. 

3. S'han intentat utilitzar els "materials reutilitzables" a la pròpia obra, procurant que aquests continguin unes 

característiques físico-químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

Tot seguit s'adjunta una fitxa amb les accions de minimització i prevenció o d'altres que ajudaran a una millor 

gestió dels residus abans de començar el projecte i que ha de complimentar una vegada finalitzada la seva 

redacció, assenyalant o afegint aquelles bones pràctiques que ha considerat en el projecte. 

Les accions de minimització i prevenció des de la fase de projecte són:  

S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix 

emplaçament.  

− S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra la reutilització 

dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus. 

− S’ha modulat el projecte (paviments, asfalts, etc.) per minimitzar els retalls. 

− Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han utilitzat 

materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció. 

7.7. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

En aquest apartat es deixarà constància de les operacions i d’instal·lacions destinades a la gestió dels residus 

que cal preveure des de la fase de projecte. 

La fase d’obra del nostre projecte té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest 

motiu es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i 

“externes” més adequades per a la nostra obra d’acord a: 

− L’espai disponible per realitzar la separació selectiva i abocament dels residus a l’obra. 

− La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

− La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als dipòsits controlats, 

els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última opció en la gestió 

dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a 

qualsevol altre tipus de valorització. 

Per tal de fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció 

i demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No Especials i dels residus 

Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les possibilitats de 

valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper d’aquesta. En el primer 

cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció d’absorbir part dels residus 

inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus. 

La classificació a l’origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor que més 

influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser 

valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una 

central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en 

els cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha produït. 

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que permeti 

disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus 

barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser 

finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a 

l’abocament a dipòsit controlat. 

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 

− El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de 

les tipologies de residu, de l’espai de l’obra. 

− La quantitat de material reutilitzat a l’obra procedent del reciclatge in situ dels residus petris generats en el 

mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat portar a abocador. 

Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden contenir. 
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− Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, separació, 

transferència o de dipòsits controlats). 

A partir dels punts abans esmentats, s’ha considerat convenient col·locar com a zona d’abocador un sector 

d’escàs o nul interès socioeconòmic i paisatgístic amb poca afectació a la flora i fauna. Aquesta zona també 

resta prop de l’àmbit d’actuació de l’obra i d’aquesta manera reduïm el trànsit per a les zones poblades i 

alienes a la traça. Hem de considerar també que els abocadors de terra han d’estar situats fora dels límits de 

les zones protegides d’interès comunitari. 

Caldrà definir els límits concrets de les àrees seleccionades i que es té previst ocupar, marcant els límits de 

manera clara i visible (amb cinta i estaques o amb malla taronja) procurant afectar el terreny el menys possible 

mentre aquest s’estigui utilitzant. 

Respecte als abocadors de runa, es localitzarà un dipòsit controlat a prop del la zona de projecte, on es 

portarà tota la runa procedent de la demolició d’estructures que es generen a l’obra, ja que aquestes no podran 

ser abocades a un abocador de terres. 

7.8. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DE RESIDUS A L'OBRA 

A la vista que els residus generats són fonamentalment de terres, formigó, i en menor escala les barreges 

bituminoses, plàstic, paper i cartó, per tant serà necessari fer una separació individualitzada d’acord al RD 

105/2008. 

La classificació per al formigó "17 01 01 Formigó", no està contemplada dins els residus subjectes a 

operacions separatives establides RD 105/2008, per tant el pes mínim per considerar la separació és de 

343.10 Tn. 

7.9. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

A continuació es llista un resum de les principals Normatives d’aplicació: 

− Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos 

de construcción y demolición. 

− Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

− Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 

las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

− Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

7.10. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE L’ESTUDI DE RESIDUS 

En l’Apartat Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’han inclòs els articles que 

seran d’aplicació a la gestió de residus i que es troben inclosos en el Plec de Condicions del Projecte. 

En aquesta obra no es considera cap increment per esponjament. Els amidaments d’excavació i demolició de 

terres i runes es farà a tots els efectes sobre perfil d’excavació o demolició. 

7.11. PRESSUPOST 

El pressupost estimat d’execució material de gestió de residus de construcció i d’enderrocs generats a l’obra 

puja a la quantitat de 12.957,95 € (dotze mil nou-cents cinquanta-set euros amb noranta-cinc 

cèntims). 

Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de demolició formen 

part dels amidaments i del pressupost del Projecte, Document núm. 4, en capítol independent, tal i com estableix 

l’art. 4.a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’ú de febrer. 

 

Sentmenat, gener de 2022 

 

 

 

 

Sílvia Mas Artigas, Arquitecta 
Col. núm. 30.379-8 
  





Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 5343,32 3143,13

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 428,18 251,87

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00
totals d'excavació 5771,50 t 3395,00 m3

SI SI

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 77,175 0,082 55,125

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 35,831 0,001 45,938

fibrociment 170605 0,010 0,919 0,018 0,368

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000
0,7556 113,93 t 0,7544 101,43 m3

Codificació res Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres
-
-
-
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Terres contaminades

NO

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                            

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Can Riera
Comarca : Vallès occidental

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Palau-solità i Plegamans

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

Urbanització PAU-21 Sant Josep Oriol

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

-
-
-
-
si
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 3771,8
argiles 0,0
terra vegetal 302,2
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 4074,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

2993,74 778,02
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

302,25

0,00
0,00

778,02

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

2993,74

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.- S'ha previst reutilitzar a l'obra part de les terres excavades

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 302,240,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-
si

tipus de residu
terres vegetals i formigons

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 302,25

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,00 -

Maons i ceràmics 0,00 -

Petris barrejats 74,42 1.116,28

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 62,51

136,93 3.616,75
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

7535,03 1511,23

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

0,00

-

- -

Classificació      

El volum dels residus és de : 439,18

- -

- 0,00

- -

-

750,14

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

750,14 1.883,32 2.722,93

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 8.973,14
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- - -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

8.973,14

- -

-

0,00

-372,09

0,00 -

2.500,47

- -

2722,93

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

a definir a obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

- -

unitats 3

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

si
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-
-



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 
la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques

T 513,82 T
T 113,93 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 513,82 T 11 euros
Residus de construcció i enderroc ** 113,93 T 11 euros

Tones

euros6.905,25Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

5771,50

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 5652,02

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 1253,23

627,8

***Dipòsit mínim 150€
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113,93Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
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8. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

En aquest Pla de Control de Qualitat (PCQ) s’indiquen els criteris bàsics per a realitzar un correcte control de 

qualitat de materials i d’execució d’aquelles partides d’obra que ho requereixin. Aquest Pla està subjecte a les 

possibles modificacions que consideri necessàries la Direcció Facultativa de les obres. 

8.1. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

L’àmbit d’aplicació d’aquest Pla de Control de Qualitat serà totes les obres necessàries per a la urbanització 

del sector PAU-21 Sant Josep Oriol, així com per l’acondicionament dels ferms i voreres d’aquest.  

8.2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

La intervenció consisteix en: 

− La prolongació dels carrers existents Costa Brava i Sant Josep Oriol fins al camí de Can Riera; els carrers 

existents disposen d’una ample aproximat a 8,00 metres, calçada de 5 metres i voreres d’ 1,50 metres. 

Els carrers es perllonguen amb una secció total de 11,50 metres, ampliant una de les voreres dels 1,5 

metres existents a 5,30 metres. 

− Donar sortida al carrer Costa Daurada connectant-lo amb el carrer Costa del Sol; mitjançant un carrer de 

prioritat invertida amb accés vehicular només per a veïns. 

− Executar la zona verda preservant la pineda existent i amb una intervenció minimalista. 

Les actuacions més importants són les següents: 

− Desbrossada de vegetació i tala d’arbrat i matolls 

− Enderrocs i desmuntatges 

− Moviment de terres, formació de rases i esplanacions 

− Formació de caixes de carrer amb plataforma única 

− Muntatge de xarxes d’instal·lacions i previsió d’escomeses 

− Formació d’escocells per arbrat 

 

− Pavimentació de voreres, guals i aparcaments 

− Ferms d’aglomerat asfàltic 

− Estructures 

− Enllumenat públic 

− Senyalització viària i tancament provisional d’obra 

− Gestió de residus 

8.3. UNITATS MÉS IMPORTANTS RESPECTE AL CONTROL DE QUALITAT 

Pel que fa a les unitats d’obra de més importància respecte al control de qualitat són: 

Execució: 

− Control d’execució del terraplenat i esplanada 

− Control d’execució de la base de tot-ú 

− Control d’execució de xarxa de sanejament 

− Control d’execució de xarxes d’instal·lacions i escomeses 

− Control d’execució del formigó, encofrats i armadures de les estructures 

− Control d’execució de l’estesa de mescles bituminoses 

− Control d’execució de voreres, guals i escocells 

− Control d’execució de l’enllumenat públic 

Materials: 

− Característiques terreny existent 

− Característiques material esplanada 
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− Característiques tot-ú 

− Característiques formigó a bases calçada, voreres i guals 

− Característiques formigó paviments 

− Característiques mescles bituminoses 

− Característiques panot, llambordes, vorades i rigoles 

− Característiques formigó estructures 

− Característiques armadures per estructures 

− Característiques fanals enllumenat 

− Característiques llumeneres 

− Característiques cables 

− Característiques caixes d’escomeses 

− Característiques xarxa sanejament, elements de recollida d’aigua, pous i col·lectors 

− Característiques formigó per canalitzacions d’instal·lacions 

− Característiques reblerts amb material d’obra a canalitzacions d’instal·lacions 

8.4. MODIFICACIONS RESPECTE A LA BASE GENERAL DEL PLA DE CONTROL DE 

QUALITAT 

La Direcció Facultativa sol·licitarà assaig de la compactació de les esplanades i de les bases 

La Direcció Facultativa sol·licitarà certificats del material o fórmules de treball: 

− Àrids en acopis (per fabricar mescles bituminoses i formigons) 

− Betum de les mescles bituminoses 

− Emulsions bituminoses dels regs d’adherència i d’imprimació 

− Pintura de les marques vials 

− Senyalització vertical 

− Quadre elèctric 

− Cables elèctrics 

− Lluminàries 

− Tubs de PVC o PEAD per a canalitzacions d’enllumenat i serveis 

− Qualsevol tipus d’elements prefabricats de formigó 

− Acer corrugat per a estructures 

8.5. PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

El pressupost del Pla de Control de Qualitat per aquest projecte, s’ha estimat en 4.240 € (quatre mil dos-cents 

quaranta euros), el que suposa un percentatge del 1% del pressupost d’execució material PEM sense IVA de 

les obres (404.511,17€).  

8.6. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

A continuació s’adjunta fitxes resum dels assajos proposats al PCQ per aquesta obra. 

 

 

 

Sentmenat, gener de 2022  

 

 

 

 

Sílvia Mas Artigas, Arquitecta 
Col. núm. 30.379-8 
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NOTA: En cas de no lliurament d'algun dels documents, la Direcció Facultativa de l'obra valorarà, l'acceptació, o no, del material o unitat d'obra.

DOCUMENTS OBLIGATORIS
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Formigó fabricat en central (es demanarà aquesta documentació per 
cada central que intervingui a la obra)

FERMS I PAVIMENTS

Certificat categoria central

Colades

Colades

Acer per barres corrugades (la informació s'haurà d'entregar per cada 
tipologia d'acer i diàmetre subministrat)

Malles electrosoldades (la informació s'haurà d'entregar per cada 
tipologia d'acer i diàmetre subministrat)

Encofrats

Formigó fabricat en central (es demanarà aquesta documentació per 
cada central que intervingui a la obra)

Acer per barres corrugades (la informació s'haurà d'entregar per cada 
tipologia d'acer i diàmetre subministrat)

Certificat categoria central

A
ut

oc
on

tr
ol

 c
en

tr
al

Colades





C
er

tif
ic

at
 d

'a
dh

er
èn

ci
a

C
er

tif
ic

at
 d

'a
dh

er
èn

ci
a

C
er

tif
ic

at
 d

'a
dh

er
èn

ci
a

Àrids

Betums i lligants Certificat de producció en fàbrica

Rigola de peça de morter prefabricat de 30x50x20cm

Panot de 20x20x4cm

Paviment de gual peça de morter prefabricat de 50x60cm

Ciment comú per elaborar morter per als paviments

Làmina de batum elastomèric

Segellant amb masilla elastomèrica

Totalitat de l'instal·lació Posada en marxa (verificació 
funcionament instal·lació)

Conductor de coure un

Conducte corrugat de Polietilè de 90cm de diàmetre

Banda contínua per cobrir instal·lació de plàstic de 30cm d'amplada

Maniguet de connexió entre dos tubs de polietilè

Pericó de registre de formigó prefabricat 40x40x45cm

Bastiment i tapa de fossa dúctil 410x410x75mm

Ciaxa de derivació quadrada de plàstic de 120x120mm IP-65

Pintura reflectora i microesferes de vidre Instruccions d'aplicació

ENLLUMENAT

SENYALITZACIÓ

IMPERMEABILITZACIONS, GEOTÈXTILS I BARRERES DE VAPOR

Malles electrosoldades (la informació s'haurà d'entregar per cada 
tipologia d'acer i diàmetre subministrat)

Mescles bituminoses continues, discontinues, reg d'adherència i 
imprimació

Colades

Còpia de la Inscripció de la Central 
en el Registre industrial segons títol 
4t de la llei 21/1992. Controls i 
assajos reglamentaris segons EHE 
08.
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9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

9.1. MEMÒRIA 

1. Objecte 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de 

riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest 

estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, 

amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 

Contractista/es. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució 

de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en 

l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el 

seu article 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s 

Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a 

l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció 

Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò 

recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 

d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 

d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició 

expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el 

corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de 

seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin 

d'aplicació si n'és el cas.

 

2. Promotors  

Promotora / representant:   Rosa Rosell Marsal  

DNI:     39.015.802-M 

Adreça notificacions: carrer Barcelona núm. 1, P01 A, 08184 - Palau-solità i Plegamans 

3. Autora de l'estudi de seguretat i salut 

Redactora E.S.S.: Sílvia Mas Artigas 

Titulació: Arquitecta 

Col·legiada núm. : 30.379-8 

Despatx professional : MASMARISTANY 

Població : 08181. Sentmenat. Barcelona 

4. Dades del projecte 

Autora del projecte. : Sílvia Mas Artigas 

Titulació: Arquitecta 

Col·legiada núm. : 30.379-8 

Despatx professional : MASMARISTANY 

Població : 08181. Sentmenat. Barcelona 

Tipologia de l'obra. La intervenció consisteix en: 

La intervenció consisteix en: 

− La prolongació dels carrers existents Costa Brava i Sant Josep Oriol fins al camí de Can Riera; els carrers 

existents disposen d’una ample aproximat a 8,00 metres, calçada de 5 metres i voreres d’ 1,50 metres. 
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Els carrers es perllonguen amb una secció d’ample total de 12,00 metres, ampliant una de les voreres dels 

1,5 metres existents a 1,80 metres i l’altre a 5,00 m. 

− Donar sortida al carrer Costa Daurada connectant-lo amb el carrer Costa del Sol; mitjançant un carrer de 

prioritat invertida amb accés vehicular només per a veïns. 

− Executar la zona verda preservant la pineda existent i amb una intervenció minimalista. 

 

Situació: 

Polígon d’Actuació Urbanística PAU-21 Sant Josep Oriol. Can Riera 

Codi Postal : 08184 

Població : Palau-solità i Plegamans 

Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 

− CAP Palau-solità i Plegamans, c/ Can Cortes, 46. 08184, Palau-solità i Plegamans. Tfn. 93 864 98 98 

− Hospital Mollet del Vallès, Rda. Pinetons, 8. 08100, Mollet del Vallès. Tfn. 93 576 03 00 

− Hospital Vall Hebron, Psg. Vall Hebron, 119-129. 08035, Barcelona. Tfn. 93 489 30 00 

− Comissaria Policia Local, Psg. de la Carrerada, 51. 08184, Palau-solità i Plegamans. Tfn. 93 864 96 96 

− Parc de Bombers Mollet del Vallès, Rda. de la Farinera, 2. 08100, Mollet del Vallès. Tfn 93 570 45 74 

Pressupost d'execució material del projecte 

El pressupost de Seguretat i Salut s’ha estimat en 3.661,97 € (tres mil sis-cents seixanta-ú euros amb noranta-

set cèntims), el que suposa un percentatge del 0,90% del pressupost d’execució material PEM sense IVA de les 

obres (405.231,26€).  

Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 6 mesos. 

Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 4-6 persones. 

Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

− Operadors de maquinària de moviment de terres. 

− Consolidadors de terrenys. 

− Col·locadors de panot. 

− Col·locadors de vorades. 

− Col·locadors d’asfalt. 

− Paletes. 

− Tubers. 

− Pavimenters. 

− Jardiners. 

− Instal·ladors d’enllumenat públic. 

− Instal·ladors de la companyia subministradora d’electricitat. 

− Instal·ladors de la companyia subministradora de gas. 

− Instal·ladors de la companyia subministradora d’aigua. 

− Instal·ladors de la companyia subministradora de telèfons. 

 

Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

− Base de tot-u artificial 

− Mescla bituminosa discontínua en calent per a capes de trànsit BBTM, 11B PMB 45/80-65 (BM-3c) amb 

betum modificat i granulat granític 

− Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de 

granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada 

− Reg emprimació amb emulsió catiònica tipus ECI 

− Reg d'adherència amb emulsió catiònica tipus ECR-1 

− Rigola canal de 30x50x14cm de peces prefabricades de formigó 

− Peça gual de vehicles de 20x40x10cm de peces prefabricades de formigó 

− Formigó HM15/B/20/I 
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− Rajola hidràulica de morter tipus panot de ‘9 pastilles’ de 20x20x4cm 

− Rajola hidràulica de morter tipus podotàctil per a passos de zebra 

− Terres procedents de la pròpia obra 

− Armaris homologats per escomeses d’instal·lacions de formigó prefabricat 

− Pous per sanejament prefabricats 

− Embornals de formigó prebabricat 

− Morter M-40 

− Maó calat de 290x140x100mm 

− Tub corrugat de PVC de DN300 i DN400 

− Tub corbable corrugat de PE de DN90 

− Tub rígid de PE de DN63 i DN100 

− Formigó HA-25 

− Acer B500S 

 

Maquinària prevista per a executar l'obra 

MÀQUINES PER A PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA, HIDRÀULICA I PNEUMÀTICA 

Grups electrògens. 

Compressors. 

MÀQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES A CEL OBERT 

Excavadores. 

Carregadores. 

Retrocarregadores. 

Transport extravial .(Dumpers). 

MÀQUINES PER A COMPACTACIÓ 

Compactadora vibratòria de tambor llis. 

Compactadora tàndem vibratori. 

Compactadora de pneumàtics. 

MÀQUINES PER A TRANSPORT PER CARRETERA 

Transport per carretera (Camions). 

Cisternes per a combustibles. 

MÀQUINES PER A FABRICACIÓ, TRANSPORT I POSADA EN OBRA DE MORTERS I FORMIGONS 

Formigoneres. 

Camió formigonera. 

Autoformigoneres. 

Bombes de formigó. 

Vibradors. 

 

MÀQUINES PER A CONSTRUCCIÓ DE CARRETERES I CANALS 

Camió cisterna de rec asfàltic. 

Estenedores asfàltiques sobre rodes. 

Rectificadora de paviments. 

Estenedora de formigó hidràulic, allisadora de rodets. 

Estenedores de formigó per a vorades, mitjanes i cunetes. 

MÀQUINES PER A ELEVACIÓ I MANIPULACIÓ 

Grua sobre camió amb pluma telescòpica. 

Elevador per a persones i materials. 

Plataformes mòbils elevadores (tisores). 

Carretó elevador. 
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5. Instal·lacions provisionals 

Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la 

connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els 

comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 

subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte 

d’un instal·lador autoritzat.  

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de 

consum de l’obra, amb conductor tipus V-750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, 

rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas 

de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà 

connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de 

l’instal·lador. 

 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

− Connexió de servei 

− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas 

de vehicles. 

− Quadre General 

− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 

mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva 

sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 

tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents.  

− Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, 

inclòs el neutre). 

− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una 

connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 

després de realitzats els fonaments. 

− Estarà protegida de la intempèrie. 

− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

− Conductors 

− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 

seva impressió sobre el mateix aïllament. 

− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de 

les zones de pas de vehicles i / o persones. 

− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes 

de connexió, retorciments i embetats. 

− Quadres secundaris 

− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 

doble aïllament. 

− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 

− 1 Magnetotèrmic general de 4P : 30 A. 

− 1 Diferencial de 30 A : 30 mA. 

− 1 Magnetotèrmic 3P : 20 mA. 
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− 4 Magnetotèrmics 2P : 16 A. 

− 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A. 

− 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A. 

− 2 Connexió de corrent 2P : 16 A. 

− 1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.). 

− 1 Connexió de corrent 2P : 16 A. 

− Connexions de corrent 

− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 

d’equips de doble aïllament. 

− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

− Es faran servir els següents colors: 

− Connexió de 24 v : Violeta. 

− Connexió de 220 v : Blau. 

− Connexió de 380 v : Vermell 

− No s’empraran connexions tipus “lladre“. 

− Maquinària elèctrica 

− Disposarà de connexió a terra. 

− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 

d’elevació fixos. 

− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 

− Enllumenat provisional 

− El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim 

a la virolla. 

− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 

inaccessibilitat a les persones. 

− Enllumenat portàtil 

− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de 

doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops 

i suport de sustentació. 

Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora 

d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent 

comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra.  

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució 

i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a 

fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones 

necessàries. 

Instal·lació de sanejament 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions 

provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del 

contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc 

d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat 

de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions 

a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i 

els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
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Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents:  

− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 

− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament 

necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i 

en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes 

aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos 

inflamables y combustibles“ del 

− Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els residus 

inflamables, retalls, etc. 

− Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura 

oxiacetilènica. 

− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIEAP7 del vigent 

Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la 

utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 

− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de prohibició 

de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar qualsevol 

tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de corrent 

ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, 

ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets 

diàriament els voltants de les màquines. 

− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de la 

influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments 

durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en 

aquests treballs. 

− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors accionats amb 

el combustible que s’està transvasant. 

− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament per evitar 

el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si 

aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-

se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de 

combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font 

d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa 

del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, 

amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzemant o concentració 

d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que 

proporcionin aigua abundant. 

− Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de 

forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

− En àrees amb possibilitats de focs “A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de 

l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 

− En àrees amb possibilitats de focs “B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de 

l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 

− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major probabilitat 

d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. 

En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment 

la seva ubicació. 
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6. Serveis de salubritat i confort del personal 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del 

R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES 

DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, 

els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot 

seguit: 

Serveis higiènics 

− Lavabos 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

− Cabines d’evacuació 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a 

cada 25 persones 

− Local de dutxes 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 

d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. 

− Vestuaris 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

− Menjador 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador que 

mengi a l’obra. 

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats 

per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell 

hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

7. Àrees auxiliars 

Tallers 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. 

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats els espais 

ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 

10 m3 de volum per treballador. 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una 

amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m 

en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, 

la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del 

recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un 

espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les 

instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m 

sobre el nivell del paviment. 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La 

il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva 

font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a cada 

un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi 

d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots 

els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, 

disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar 

atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les instruccions del 

fabricant o importador. 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en la mesura 

del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net 
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per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops 

per hora (no inferior a 10 cops). 

Zones d'apilament. Magatzems 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínimsmàxims“, segons 

una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser 

causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica 

dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. De forma 

general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte als 

principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de 

la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 

responsabilitats durant les maniobres. 

8. Tractament de residus 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del D. 

201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus 

de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió 

de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material 

de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les 

instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de 

construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que 

continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els 

productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 

autoritzat. 

9. Tractament de materials i/o substàncies perilloses 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de 

Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, 

que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al 

seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció 

dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los 

compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers 

aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels 

valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, 

per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb 

un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

Manipulació 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a 

l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores 

pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de 

forma singular a: 

− Amiant. 

− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

− Sílice. 

− Vinil. 

− Urea formol. 

− Ciment. 

− Soroll. 

− Radiacions. 

− Productes tixotròpics (bentonita). 

− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
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− Gasos liquats del petroli. 

− Baixos nivells d’oxigen respirable. 

− Animals. 

− Entorn de drogodependència habitual. 

Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb el 

text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir:  

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la 

IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 

c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les substàncies 

presents. 

d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós. 

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

h. El número CEE, si en té. 

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del 

material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies 

perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les 

següents premisses: 

− Explosius 

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes legals 

i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 

− Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la 

prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

− Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció  

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió 

de contactes amb la pell. 

− Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de 

respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies 

respiratòries. 

10. Condicions de l'entorn 

Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, 

contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot 

ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, 

a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals.  

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra 

i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
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L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el 

procés constructiu. 

Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit 

delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o 

durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons 

s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

Serveis afectats 

Existeix la possibilitat d'afectar els serveis d'electricitat de FECSA-ENDESA i telefonia de TELEFÒNICA. 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis, cables, 

canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries 

tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de 

reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual 

cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i 

obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o 

la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 

independent. 

Característiques meteorològiques 

Clima mediterrani. 

Característiques del terreny 

La parcel·la es situa geològicament sobre la gran fosa neògena del Vallès-Penedès, desenvolupada en una 

etapa distensiva y que discorre entre dos falles normals con orientació NE-SO. 

El substrat en la zona correspon a materials sedimentats durant el Miocè, corresponent principalment a 

conglomerats amb intercalació de sorres arcòsiques i lutites, provinents de los massissos confrontants. 

Por sobre es disposen materials quaternaris més recents, en el límit entre depòsits aluvials-coluvials composats 

per argiles i sorres principalment i dipòsits de terrassa associats a la dinàmica fluvial composats principalment 

por graves, còdols i sorres. 

Característiques de l'entorn 

Els carrers a urbanitzar formen part del polígon d’actuació urbanística PAU-21 Sant Josep Oriol de la població 

de Palau-solità i Plegamans. Tenint en compte que es tracta d’una zona d’habitatges caldrà estudiar l'afectació 

al trànsit rodat i peatonal, per tal d'evitar l'accés a l'obra de persones alienes a aquesta, reduint o fins i tot 

eliminant els possibles riscos a tercers que creïn els treballs. 

11. Unitats constructives 

ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

FONAMENTS 

SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 

PAVIMENTS DURS PER PECES ( FORMIGONS PREFABRICATS ) 

INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL.LACIONS D'AIGUA 

INSTAL·LACIONS DE GAS 



 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ POLÍGON ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU-21 SANT JOSEP ORIOL, CAN RIERA. 08184 Palau-solità i Plegamans. GENER 2022 

161 

INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 

12. Determinació del procés constructiu 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada 

una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els 

“Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

Procediments d'execució 

Enderrocs i moviments de terres 

El moviment de terres és fonamentalment d’excavació ja que s’ha de realitzar el rebaix del terreny per a la 

formació de les caixes de paviment dels carrers i també l’excavació de rases i pous de la xarxa de 

clavegueram, serveis i altres infraestructures. El terraplenat consisteix en la formació de la base de les caixes 

de carrers i el reblert de les rases i pous com també la creació de talussos laterals per a contenir les terres. 

Ferms i Paviments 

Es farà un correcte anivellament segons dades topogràfiques del projecte. Les noves seccions dels carrers a 

urbanitzar són: 

Carrer Costa Daurada: 

3,00 m plataforma única  

Les seccions de ferm previstes son: 

− Vial mixt de vianants i trànsit rodat: 

− 16 cm de Formigó HM15/B/20/I 

− 15 cm Tot-u 

− 35 cm sòl seleccionat 

Carrers Costa Brava i Sant Josep Oriol 

1,50 m de vorera + 5,00 m de calçada + 4,95 m de vorera  

Les seccions de ferm previstes son: 

− Calçada: 

− 6 cm barreja bituminosa per trànsit BBTM, 11B PMB 45/80-65(BM-3c) 

− 16 cm base grava-ciment 

− 20 cm sub-base granular tot-ú 

− 35 cm sòl seleccionat 

− Vorera: 

− 4 cm Panot 

− 2 cm Morter M-40 

− 10 cm de Formigó HM15/B/20/I 

− 15 cm sub-base granular tot-ú 

− 35 cm sòl seleccionat 

Xarxes de sanejament i pluvials 

S’ha previst l’ampliació de la xarxa de sanejament existent, així com la instal·lació d’una xarxa de recollida 

d’aigües pluvials, per tal de permetre la recollida separativa. Aquesta comptarà amb arquetes i pous separats, 

així com amb un col·lector per a cadascuna de les xarxes previstes, les futures edificacions comptaran també 

amb dues sortides diferenciades. 

Enllumenat públic 

S’ha previst la reubicació de dues lluminàries existents dins de l’àmbit, així com l’ampliació de la xarxa existent, 

amb la instal·lació de sis bàculs amb lluminàries led nous. Per altra banda s’instal·laran dos bàculs a la zona 

verda amb dues lluminàries led cadascun. 

Cada punt de llum disposarà d’una piqueta de connexió a terra.  

Xarxa d’electricitat 

S’ha previst l’ampliació de la xarxa existent d’electricitat per tal de generar noves escomeses per les futures 

edificacions previstes al sector. Es preveuen un total de 17 escomeses. 

Xarxa d’aigua 

S’ha previst l’ampliació de la xarxa d’aigua per tal de generar noves escomeses per les futures edificacions 

previstes al sector. Es preveuen un total de 17 escomeses. 
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Xarxa contraincendis 

S’ha previst la instal·lació d’un hidrant soterrat a l’inici del carrer Costa Brava. 

Xarxa de reg 

S’ha previst la instal·lació d’una xarxa de reg per l’arbrat dels carrers, els escocells comptaran amb anelles de 

reg per degoteig per a cadascun dels arbres plantats. 

Xarxa de gas 

S’ha previst l’ampliació de la xarxa de gas per tal de generar noves escomeses per les futures edificacions 

previstes al sector. Es preveuen un total de 17 escomeses. 

 

Jardineria 

S’ha previst el plantat d’un total de 14 arbres en escocells de carrers i de 5 arbres més en la zona verda, així 

com el plantat de vegetació entapissant a la nova topografia de la zona verda. 

Mobiliari urbà 

No es preveu cap element de mobiliari urbà. 

Senyalització 

No es preveu cap element de senyalització, apart de la senyalística horitzontal. 

Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra, s’han 

tingut en compte els següents aspectes: 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització material d’unes unitats respecte a altres. 

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis temporals per a l’execució de cadascuna de 

les unitats d’obra. 

De les dades contemplades, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu. El Contractista 

en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al procés constructiu 

inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

13. Sistemes i/o elements de seguretat i salut inherents o incorporats al mateix procés 

constructiu 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del 

present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els “Principios de 

la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución 

de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)” “Reglas generales de seguridad para máquinas“ 

(Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments 

connexos, i atenent les Normes Tecnològiques del’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i 

Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 

14. Mediambient laboral 

Agents atmosfèrics 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines condicions 

s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

Il·luminació 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se presents 

en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària 

en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 

enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o ambients 

perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es 

disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, seran 

els següents: 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - habitual. 
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100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la manipulació de 

mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències 

visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i calderes, ascensors, 

magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en treballs senzills 

en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades exigències 

visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en bancs de taller o 

en màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà 

en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de constant contrast, 

durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, màquines 

d’oficina i dibuix artístic lineal. 

Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que 

aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i 

la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 

mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 

formatives i informatives. 

Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre 

sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

Compressor       82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de distància)  82 dB 

Formigonera petita < 500 lts.    72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts.    60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost)   103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure)    94 dB 

Esmeriladora de peu     60-75 dB 

Camions i dúmpers     80 dB 

Excavadora      95 dB 

Grua autoportant     90 dB 

Martell perforador     110 dB 

Mototrailla      105 dB 

Tractor d’orugues     100 dB 

Pala carregadora d’orugues    95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics    84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte    150 dB 

Esmeriladora radial portàtil    105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta    105 dB 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, 

per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les 

que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball 

i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 

mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 

formatives i informatives 

Pols 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 



 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ POLÍGON ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU-21 SANT JOSEP ORIOL, CAN RIERA. 08184 Palau-solità i Plegamans. GENER 2022 

164 

− Rinitis 

− Asma bronquial 

− Bronquitis destructiva 

− Bronquitis crònica 

− Efisemes pulmonars 

− Neumoconiosis 

− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 

d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component que 

ho fa especialment nociu, com a causant de la pneumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres 

d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del 

present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 

hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la 

fórmula: 

10 

C = -------------------------- mg / m3 

       % Si O2 + 2 

 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que 

correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són 

retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haverse fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

− Escombrat i neteja de locals 

− Manutenció de runes 

− Demolicions 

− Treballs de perforació 

− Manipulació de ciment 

− Raig de sorra 

− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

− Esmerilat de materials 

− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

− Plantes de matxuqueix i classificació 

− Moviments de terres 

− Circulació de vehicles 

− Polit de paraments 

− Plantes asfàltiques 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé 

adoptar les següents mesures preventives: 

ACTIVITAT    MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals    Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes    Regat previ 

Demolicions    Regat previ 

Treballs de perforació    Captació localitzada en carros perforadors o injecció d’aigua 

Manipulació de ciment    Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla    Equips semi autònoms de respiració 

Tall o polit de materials ceràmics o lítics  Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 

soldadura elèctrica    Aspiració localitzada 
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Circulació de vehicles    Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes 

asfàltiques    Aspiració localitzada 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que 

aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i 

la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 

mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 

formatives i informatives. 

Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d’ordre 

i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a:  

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. Pla 

de manutenció intern d’obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla 

d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de 

cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació 

realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus 

de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

Radiacions no ionitzants 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això 

deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i 

de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons emesos 

és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és 

de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes 

infraroja, visible i ultraviolada. 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment els de 

soldadura elèctrica. 

Radiacions infraroges 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte d’escalfament. 

En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. 

Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i 

operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la font 

com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels 

operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del 

recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions són els 

soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de 

l’obra, com a possible font de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell en 

forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació 

que pot ser persistent.  
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De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre llum, 

generen aquest tipus de radiació. 

Radiacions visibles 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans oculars 

sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

Radiacions ultraviolades 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanòmetres) i els 10 nm. Queda inclosa 

dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. 

Es divideix convencionalment en tres regions: 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i representa 

poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana 

i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud d’ona, 

sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 

254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La 

exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a terme 

mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. 

Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei 

de prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar el 

tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV 

han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar 

senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte 

a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant 

l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de 

reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. 

En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, 

haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i 

reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no 

protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara 

de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran 

de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal o 

prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar 

i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 

llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 

bufador d’arc elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en 

l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb 

visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte 

de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que 

es propaguen en diferent longitud d’ona. 

Làser 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com cirurgia, 

topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com 

invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan 

exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació 

impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden 

causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; 

els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és 

menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar 

cremades.  
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Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes següents: 

j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es preveuen 

els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles. 

k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a les classes 

IIIa, IIIb i IV respectivament. 

• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús d’instruments òptics pot 

resultar perillós. 

• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no respecte a la 

reflexió difusa. 

• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden causar foc i 

cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. 

Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, 

encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament radiació 

IR (700 nm – 1 m). 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 

radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa, 

de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós. 

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les unitats d’energia 

elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que 

cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en les 

condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen 

mèdic d’inspecció de danys a la pell.  

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats estan degudament 

entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació 

i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i comunicada al departament 

mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai serà utilitzada per 

visió directa del raig. 

− Àrea de treball: 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del recinte haurà de 

ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eliminar-se les 

superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que pugui generar-

se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes en els que els 

làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de 

subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de control, 

mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a 

proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. 

En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

− Equip: 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de làser a que 

correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 
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c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control d’engegada, 

així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el 

treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se d’acord 

amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la reflexió 

especular. 

− Operació: 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea de control; no 

obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser.  

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es deixarà en 

funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un escut protector al 

llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia d’alineació del raig, 

han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una 

indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció 

ocular. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que 

aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i 

la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 

mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 

formatives i informatives. 

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. 

L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre 

adequat al tipus de làser que es tracti. 

Radiacions ionitzants 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de riscos, 

malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 

− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 

− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

− Control d’irregularitats en el nivell d’emplenat de recipients o grans dipòsits. 

− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de granels, 

etcètera. 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un procediment de 

treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en 

proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de cartes 

bomba. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionitzants. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb un 

potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no segellades, 

per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

− Les instal·lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts 

radioactius o equips emissors de raig X. 

− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 



 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ POLÍGON ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU-21 SANT JOSEP ORIOL, CAN RIERA. 08184 Palau-solità i Plegamans. GENER 2022 

169 

− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips generadors de 

radiacions ionitzants. 

− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el nivell 

d’emplenat de recipients o grans dipòsits. 

− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-

32. 

− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell de 

Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del 

titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits 

irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals 

d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de 

soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa 

quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, per 

a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint 

en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. 

Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de la font 

de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la 

dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la 

font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el 

plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en 

general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una 

pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el 

dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar 

els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 

professionalment exposats a radiacions. 

15. Manipulació de materials 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar 

tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que 

“el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible. 

− Lliurar el material, no tirar-lo. 

− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de 

passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i turmells. 

− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en la mà, 

amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material. 

− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió i una 

plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o similar, 

disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no 

rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de 

tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

− Automatització i mecanització dels processos. 
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− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

− Utilització d’ajudes mecàniques. 

− Reducció o redisseny de la càrrega. 

− Actuació sobre l‘organització del treball. 

− Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

− Ús correcte dels equips de protecció individual. 

− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

Els principis bàsics de la manutenció de materials 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc d’accident 

derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, estiguin a 

la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors que 

permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant estacionaments 

intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de 

partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de portar-

los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta ocupar els 

oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables 

per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica necessària, 

comprometent-se a seguir els següents passos: 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.  

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris preventius: 

h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 

i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega. 

j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot superar-

se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de 

manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a 

suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

16. Mitjans auxiliars d'utilitat preventiva (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de 

Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció 

Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i 
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indissociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de 

control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la 

seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida 

pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell 

prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

17. Sistemes de protecció col·lectiva (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva, 

el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència 

de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de 

coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els 

treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 

d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les 

persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim 

aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el 

contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o 

Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels 

esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

18. Condicions dels equips de protecció individual (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, 

aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 

destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 

fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 

inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.  

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. 

Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o 

subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran 

normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que 

reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de 

comptar amb el vistiplau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la 

Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que pugui 

garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, 

la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

19. Recursos preventius 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està 

contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres 

de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat, per la 

concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el 

control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada 

contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen 

en el real decret 1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos 

especials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les 

circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 
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Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o 

simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos 

preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex II 

del RD 1627/97: 

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars 

característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels que 

la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació de 

zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i salut, en base 

a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 

ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

MOVIMENTS DE TERRES 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

ESTRUCTURES 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA I MITJA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'AIGUA 

INSTAL.LACIONS D'AIGUA, REG I CONTRAINCENDIS 

INSTAL.LACIONS DE GAS 

INSTAL.LACIONS DE GAS 

INSTAL.LACIONS DE TELEFONIA I FIBRA ÒPTICA 

INSTAL.LACIONS DE TELEFONIA I FIBRA ÒPTICA 

20. Senyalització i abalisament 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l’atenció 

per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són 

d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el 

abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 

Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut.  

Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta 

mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 

observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és 

suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza 

l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La 
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senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de 

qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre que 

l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, posin 

de manifest la necessitat de: 

− Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. 

− Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi mesures 

urgents de protecció o evacuació. 

− Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, 

evacuació, emergència o primers auxilis. 

− Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.La senyalització no haurà 

de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva 

i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-

los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació 

dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint en 

compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 485/97, 

tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o 

panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.  

15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular sota 

l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.  

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut i 

s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

21. Condicions d'accés i afectacions de la via pública 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i 

vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments 

provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, 

les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la 

informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans 

a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per 

cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles 

i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que 

corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de 

vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 

“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 

comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 

senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.  

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 

implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 

Normes de Policia 

− Control d’accessos 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per els 

vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de 

Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com 
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grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones 

autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 

contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà 

d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin 

presentar riscos  

− Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres 

circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que 

suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris 

i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular.  

22. Riscos de danys a tercers i mesures de protecció 

Riscos de danys a tercers 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos que 

en depenguin són els següents: 

− Caiguda al mateix nivell. 

− Atropellaments. 

− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

− Caiguda d'objectes. 

Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants 

de l'obra: 

16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de 

l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís 

d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de 

les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina 

en voladís de material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de 

descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de 

les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es 

col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar un 

servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a 

aquesta funció. 

23. Prevenció de riscos catastròfics 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

− − Incendi, explosió i/o deflagració. 

− − Inundació. 

− − Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

− − Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

− − Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat 

i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 

6.- Assistència Primers Auxilis. 
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9.2. PLEC DE CONDICIONS 

1. Definició i abast del plec 

Identificació de les obres 

Projecte executiu per a la urbanització del polígon d’actuació urbanística PAU-21 Sant Josep Oriol     

Can Riera. Palau-solità i Plegamans. 

Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran 

d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, 

Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos 

(Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), 

Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva 

implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres 

accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions 

tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

Tots aquells continguts al: 

− Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental 

d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la 

‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

− ‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves 

obres per la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de l’Edificació 

publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies subministradores 

de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS 

MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de 

formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb 

el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de 

l'obra, contenint com a mínim els següents documents: 

− Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la 

seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte 

les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar 

conforme als assenyalats anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents 

a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures 

alternatives. 

− Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries aplicables 

a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran de 

complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes 

i equips preventius. 

− Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de les 

mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries. 

− Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 

projectats. 

− Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de 

Seguretat i Salut. 

Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, 

havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les 

mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, 

que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies sociotècniques on la mateixa es tingui 

que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents 

contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions 

degudament autoritzades. 
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La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la Memòria 

Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos 

Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi de 

Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. 

Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha 

d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà 

al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base 

a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 

contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient 

informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i 

Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s aquestes 

com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha 

prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre 

les Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués 

estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin 

suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

2. Definicions i competències dels agents del fet constructiu 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a 

prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

− Evitar els riscos. 

− Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

− Combatre els riscos en el seu origen. 

− Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com 

també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la 

feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut. 

− Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

− Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

− Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la 

feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 

− Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 

− Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

Promotor 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica, 

pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis 

o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers 

sota qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

− Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui 

necessari o es cregui convenient. 

− Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al Coordinador 

respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de 

l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

− Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases 

d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

− Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 

aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase 

d'execució material de les mateixes. 

− La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves 

responsabilitats. 
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− Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions 

administratives. 

− El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del 

Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, 

pel cap baix, equivalents. 

Coordinador de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona 

física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en 

Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i elaboració 

del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. El Coordinador de Seguretat i Salut forma part de la Direcció 

d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració del 

projecte d’obra intervinguin varis projectistes. Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut 

durant l’elaboració del projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en consideració 

els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en 

particular: 

Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar les diferents feines 

o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament. 

Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball. 

Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i Salut a les 

diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra. 

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, així 

com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, 

els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat i 

Salut. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos 

en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 

1627/1997, són les següents: 

Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

− En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques 

o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament. 

− En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball. 

Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i els 

treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull 

l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 

l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 

d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

− El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

− L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

− La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

− El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut 

dels treballadors. 

− La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 

particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

− La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

− L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
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− L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als 

diferents treballs o fases de treball. 

− La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

− Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en l'obra o a 

prop del lloc de l'obra. 

− Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que s'hi 

haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de 

Coordinador. 

− Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 

− Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 

− Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades. 

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del 

compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en 

col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol 

divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la 

promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i 

Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 

Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

 

Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i 

urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 

coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat 

i Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, cada 

projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

− Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar 

els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i 

d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les 

obres. 

− Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

Director d'Obra 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, dirigeix 

el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb 

el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del 

contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a 

més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control 

qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, contant 

amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

− Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura projectada a 

les característiques geotècniques del terreny. 

− Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, 

ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les 

condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels 

elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, 

d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

− Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència les 

instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 

i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 
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− Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals 

modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat 

i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la 

redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

− Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el Coordinador de 

Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

− Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin 

preceptius. 

− Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut 

executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

− Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, 

tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i 

Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

− Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de 

l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

Definició de Contractista: 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el 

Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, 

propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de 

Seguretat i Salut. 

 

Definició de Subcontractista: 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari principal, 

el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte 

i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

− El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i compromisos del 

Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador 

de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 

l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte. 

− Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que l’habiliti 

per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu 

cas), en condicions de Seguretat i Salut. 

− Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, en el 

seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord 

amb les característiques i complexitat de l’obra. 

− Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 

− Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts 

en el Contracte. 

− Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El 

Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en 

el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

− El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut conjuntament 

amb el Coordinador de Seguretat. 

− Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

− Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 

en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 

1627/1997: 

− Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

− Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 

s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 

previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència 

complir el R.D.171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en 

l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
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− Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 

mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

− Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat 

i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

− Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 

mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les 

obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms 

que hagin contractat. 

− A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències 

que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 

de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

− El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de 

riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

− Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes 

que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos 

i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal 

exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions 

en matèria d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei 

a l’obra. 

− El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 

l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 

− Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran 

de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

− El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació 

de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), 

per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a 

l'obra. 

− El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, 

que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El 

Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà 

l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients 

de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o 

l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació del 

Contractista a l'obra. 

− El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 

activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

− Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 

Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn 

material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

− El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 

així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 

subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 

formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 

protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 

Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 

horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques 

de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de 

treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 

estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 

constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i 

equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 

companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i 

d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 

afectar a aquest centre de treball. 

− El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 

diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de 

ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant 

la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra 

designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el 
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Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, 

amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

− L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 

l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 

característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en 

el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

− El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir 

les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà 

responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, 

tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal 

al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que 

intervinguin a l'obra. 

− Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 

compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 

d’Incidències. En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i 

Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 

Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat 

Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 

Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò 

que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat 

i Salut de l'obra. 

− Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments 

a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o 

Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms. 

− També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra 

i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar 

la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i 

l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

− El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, 

en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc 

al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

− El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 

autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.   La utilització de grues, 

elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris especialitzats i 

posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos 

l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a 

càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat 

per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-

hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

− Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 

l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit 

pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua 

de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total 

coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat 

a les tasques a desenvolupar. 

− El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 

possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix 

haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i 

cadascunes de les especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

Treballadors Autònoms 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una activitat 

professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor, 

el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

− Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 

1627/1997. 
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− Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant 

l'execució de l'obra. 

− Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, 

de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

− Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts 

en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura 

d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

− Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 

s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part 

dels treballadors. 

− Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, 

sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció individual 

per part dels treballadors. 

− Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 

l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

− Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 

− La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions de 

seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a 

disposició dels seus treballadors. 

− Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar 

equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels 

diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn 

del treball. 

Treballadors 

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma 

personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, 

i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats 

corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

− El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

− El deure d'indicar els perills potencials. 

− Té responsabilitat dels actes personals. 

− Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i 

salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

− Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

− Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent. 

− Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels seus 

companys o tercers aliens a l'obra. 

− Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes especialment 

pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra. 

3. Documentació preventiva de caràcter contractual 

Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui específicament 

d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta 

obra serà el següent: 

− Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

− Bases del Concurs. 

− Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i salut 

en fases de Projecte i/o d’Obra. 

− Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

− Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

− Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, 

redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de 

Seguretat. 



 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ POLÍGON ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU-21 SANT JOSEP ORIOL, CAN RIERA. 08184 Palau-solità i Plegamans. GENER 2022 

183 

− Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

− Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

− Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per l’obra en 

qüestió. 

− Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 

Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com mútuament 

explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, 

seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, 

farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà que 

notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de 

Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball 

relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització 

del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director 

d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de 

les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o 

contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut 

raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en 

la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el 

Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes 

i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit en 

un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si 

s’hagués recollit en tots. 

Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, 

com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el 

desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, 

podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells 

aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com 

ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de Seguretat 

i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de 

desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici 

dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució 

i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) . 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a l’Art. 7 

del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de 

Seguretat i Salut . 

El ''Llibre d'Incidències'' 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la 

Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 

22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar permanentment a 

l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de 

Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els 

quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del 

Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral. 

Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i documentació 

contractual annexa en matèria de Seguretat 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista, 

Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat 
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de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent 

de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats assumides 

contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte, segons 

procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt 

amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i 

total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap 

endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant 

contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 

concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El 

Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera 

de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol 

dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia 

hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, hauran 

de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació contractual 

vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes 

jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en 

conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la 

normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

4. Normativa legal d'aplicació 

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent 

en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no 

obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic 

particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 

Textos generals 

Convenis col·lectius: 

− “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 20 de mayo de 

1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada por “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero 

de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)”. Derogada parcialment 

per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de 

noviembre de 2004)”. 

− “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 

de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 

(BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio 

de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de 

diciembre de 1994)”. 

− “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo 

de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre 

de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 

1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, 

“R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 

614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

− “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. Modificada 

per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”. 

− “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de julio 

(BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 

1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de 

septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

− “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias 

correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo 

(BOE de 13 de octubre de 1986)“. 
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− “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 1987 

(BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

− “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 

Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE 

de 23 de noviembre de 1990)”. 

− “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 1995)”. 

Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

− “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 

sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 

1995)”. 

− “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 de 

septiembre de 1995)”. 

− “Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 1997)”. 

Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 

11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 

604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de abril 

de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre 

de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que comporten 

riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de abril de 1997 

(BOE 23 de abril de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 

actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997 de 24 de 

octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” 

i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de 

agosto de 2007)”. Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències 

en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 

temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)”. 

− “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 1999)”. 

− “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

− “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 

productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE 

APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per 

“R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

− “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria 

contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

− “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

− “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de 

enero de 2004)”. 

− Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de 

laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004). 

− Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de 

prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de 

designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de 

julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte 

de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 

de noviembre de 2004)”. 
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− “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 

construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 

frente al fuego”. 

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecánicas”. 

− “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de 

mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 

− “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”. 

− “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de 

carreteras del Estado”. 

− “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 de 

19 de octubre)”. 

− “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de 

marzo de 2007)”. 

− “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”. 

− Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per 

intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

− “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación 

de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 

363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 

1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

 

 

Condicions ambientals 

− “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. 

Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

− “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 

1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 

349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

− “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat 

per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

− “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 

18 de junio de 2003). 

− “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. Desenvolupada 

per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE 

de 23 de octubre 2007)”. 

− “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”. 

− “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

(BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

− “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de 

noviembre de 2007)”. 
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Incendis 

Ordenances municipals. 

− “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 

Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de 

16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de 

agosto de 1999)”. 

− Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre 

MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

− “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 de 

marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 

constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 

12 de febrero”. 

Instal·lacions elèctriques 

− “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 

“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

− Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les 

distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

− “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)”. 

Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

− Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 

nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

− “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

− Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric (DOGC 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

− “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre 

de 2002)”. 

− “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el 

inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real 

Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

− “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que 

se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 

alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 

2008)”. 

− “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITCBT- 09 

Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”. 

Equips i maquinària 

− “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos 

elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 

9 de agosto de 1974)”. 

− “Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para 

obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de 

marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 

(BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

− “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 1979)”. 

Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de 

noviembre de 1990)”. 

− “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE 

de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre 

de 1997)”. 

− “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de 

manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”. 
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− “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 

la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 

miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 

(BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 

1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

− “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 

trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

− “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. 

Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se 

modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión 

(BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

− “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por el 

que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos 

industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 

18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 

de noviembre de 2004)”. 

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

Instruccions Tècniques Complementaries: 

− “ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 de mayo 

de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)”. Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de 

noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 

de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE 

de 28 de abril de 1998)”. 

− “ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio 

de 1989)”. 

− “ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas móviles 

autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

− “ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 de 

abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”. 

− “Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 

inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

Equips de protecció individual 

− “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 

1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo 

de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 

de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 

(BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, 

“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 

(BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre 

de 2001)”. 

− “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 

de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por 

Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

− “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”. 

− “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la 

norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, 
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marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) 

[notificada con el número C(2006) 777]”. 

Normes Tècniques Reglamentàries. 

Senyalització 

− “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997 

(BOE 23 de abril de 1997)”. 

− “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 

obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

− Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 

Diversos 

− “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos 

explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

− “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos (BOE de 

12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i 

“Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada per la 

“Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 

(BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden 

PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

− “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de 

accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de 

diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

− “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986 

sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion de 

actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto Ley 1/1986, de 14 de marzo 

(BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de 

mayo de 1999)”. 

− “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el 

registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto 

de 2007)”. 

5. Condicions econòmiques 

Criteris d'aplicació 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat 

d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, 

incorporat al Projecte. 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de 

‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb 

referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos 

d’elements o operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser 

modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia 

justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells 

de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar 

incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix cos 

legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos 

exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els 

criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el 

present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides del 

Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a 

la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per 

cada obra. 

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra. 

Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, 

es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. Excepcionalment, quan el contracte s’hagi 

executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la 
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possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial 

que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, 

de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri 

per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats 

per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

1.- MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 

anys. 

6. Condicions tècniques generals de seguretat 

Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i 

corregir els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de desenvolupar 

les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i 

Operatives de Seguretat: 

− Tècniques analítiques de seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca 

de les causes. 

− Prèvies als accidents.- 

− Inspeccions de seguretat. 

− Anàlisi de treball. 

− Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

− Anàlisi del entorn de treball. 

− Posteriors als accidents.- 

− Notificació d'accidents. 

− Registre d'accidents 

− Investigació Tècnica d'Accidents. 

− Tècniques operatives de seguretat. 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el Risc 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors 

perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té 

desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre El Factor Tècnic: 

− Sistemes de Seguretat 

− Proteccions col·lectives i Resguards 

− Manteniment Preventiu 

− Proteccions Personals 

− Normes 

− Senyalització 

− El Factor Humà: 

− Test de Selecció prelaboral del personal. 

− Reconeixements Mèdics prelaborals. 

− Formació 

− Aprenentatge 
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− Propaganda 

− Acció de grup 

− Disciplina 

− Incentius 

Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 

contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus 

en el seu format real, així com els procediments de complementació fets servir a la seva estructura empresarial, 

per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a 

títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

− Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva. 

− Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal, Formats documentals i 

procediments de complementació, integrats a l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control 

Administratiu de la Prevenció. 

− Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

− Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa Control de Qualitat de Seguretat 

del Producte. 

− Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat i Salut 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra 

seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-

se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de 

l'empresa adjudicatària de les obres. 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a 

departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i 

qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas 

el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de 

Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de 

Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva 

important missió. 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, haurà de fixar 

els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 

responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com 

una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició 

i temps de dedicació a aquestes funcions. 

Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu 

competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques 

que haurà de reunir el centre de treball. 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà 

degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control 

d'existències. 

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les funcions 

i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les 

condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar 

classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis 

i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement 

periòdic anual. 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua 

d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de 

la seva competència: 

− Higiene i Prevenció al treball. 

− Medicina preventiva dels treballadors. 
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− Assistència Mèdica. 

− Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

− Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

− Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa. 

Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es nomenarà 

un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi 

l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador 

més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es 

notificarà al Coordinador de Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar 

petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a 

més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho 

aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, 

integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta 

‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb 

l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema 

d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguirà si són traslladats a un nou 

lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu abast 

per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

 

 

7. Plec de condicions tècniques específiques de seguretat dels equips, màquines i/o 

màquines-ferramentes 

Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

− Definició 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans 

d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació 

determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un 

material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

− Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 

− Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en 

condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, 

sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per 

separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present 

Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o 

importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les 

normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents 

Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al 

manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a 

més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a 

mínim, les següents dades: 

− Nom del fabricant. 

− Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

− Tipus i número de fabricació. 
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− Potència en Kw. 

− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o Màquines-

Ferramentes 

− Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties 

de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i 

Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

Emmagatzematge i manteniment 

− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i 

contingudes en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 

assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i custodiades, 

amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

Normativa aplicable 

Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada en vigor, sobre 

comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea. Directiva fonamental. 

− Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 

membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 

91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. 

Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 

4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 

23/7/98). Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 

modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). Entrada en vigor del R.D. 

1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 

9/2/95. 

Excepcions: 

− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -

D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.  

− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

Altres Directives. 

− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 

membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. 

L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. Transposada pel Reial Decret 

7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer 

(B.O.E. de 3/3/95). Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. Entrada en vigor del R.D. 154/1995: 

el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 

de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

− Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 

membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les 

Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial 

Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: 

el 16/10/91. Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

− Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 

membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les 

Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 

92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. 

L 091, de 7/4/1999). Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), 

modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 

26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori 
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fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 

26/03/1996: el 4/4/96. 

− Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 

membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del 

Consell 93/68/CEE. Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 

5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). Entrada en vigor 

del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 

276/1995: el 28/3/95. 

− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de 

legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes 

potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). Transposada pel Reial Decret 400/1996, 

d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). Entrada en 

vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

− Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, relatives a 

l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines 

i materials utilitzats en les obres de construcció. Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer 

(B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 

31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). Entrada en 

vigor: En funció de cada directiva. 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

− Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de 

salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 

30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, 

de 30/12/95). Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 78/97). Entrada 

en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en 

vigor el 5/12/98. 

 

 

Normativa d’aplicació restringida 

− Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 

normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 

8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de 

Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats 

(B.O.E. d’11/5/91). 

− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIEAEM- 

3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. 

de 9/6/89). 

− Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 

14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre 

de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

− Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària 

MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a 

obres (B.O.E. de 17/7/03). 

− Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció 

Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 

mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

− Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 

normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 

Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 

614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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9.3. PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT 

El pressupost estimat d’execució material del projecte és de 404.511,17 € (quatre-cents quatre mil cinc-cents 

onze euros amb disset cèntims). Es preveu l’ 0,9 % (3.661,97€) del PEM per a Seguretat i Salut. El pressupost 

referent a l’Estudi de Seguretat i Salut forma part del pressupost del Projecte, Document núm. 4. 

 

 

 

 

 

 

Sentmenat, gener de 2022  

 

 

 

 

Sílvia Mas Artigas, Arquitecta 
Col. núm. 30.379-8 
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9.4. PLÀNOL DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA SEGURETAT I SALUT 
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10. ASPECTES AMBIENTALS 

10.1 MESURES PER A LA REDUCCIÓ DE L’IMPACTE DE LES OBRES EN LA QUALITAT DE 

L’AIRE 

En aquest apartat s’especifiquen les mesures necessàries que es duran a terme per tal de reduir l’impacte de 

les obres en la qualitat de l’aire justificant així el Decret 152/2007, de 10 de juliol, d’aprovació del Pla 

d’Actuació per a la millora de la qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de 

l’ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig. 

El municipi de Palau-solità i Plegamans es troba dins de l’àmbit d’aplicació que estableix el Decret 226/2006 

pel que fa a les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres. 

DECRET 152/2007, D’APROVACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE  

Segons Decret 152/2007 les empreses que duguin a terme la construcció, rehabilitació i demolició d'edificis 

i d'estructures existents o noves han d'implantar les mesures següents per reduir l'impacte de les obres en la 

qualitat de l'aire: 

a) Cobrir les façanes amb lones o dispositius similars, instal·lar tubs encapsulats i embolicar-los amb lones, i 

efectuar la descàrrega de runes o materials pulverulents a contenidors tancats amb lones o dispositius d'eficàcia 

similar. 

b) Ruixar amb aigua les operacions de demolició. 

c) Instal·lar sistemes per minimitzar l'emissió de partícules en la càrrega i manipulació de material pulverulent. 

d) Cobrir el material pulverulent que transporten els camions i controlar que l'alçada de la càrrega és inferior 

a l'alçada del contenidor del vehicle de transport. 

Així com, les mesures a tenir en compte en quan a la suspensió de partícules associada al trànsit per vials 

pavimentats: 

Els titulars dels vials de circulació pavimentats, a fi d'evitar la resuspensió de partícules associada al trànsit per 

vials pavimentats, han d'implantar les mesures següents: 

a) Sistemes per augmentar i/o mantenir el grau d'humitat dels vials, principalment en els punts susceptibles 

d'incorporar material pulverulent. 

 

b) Manteniment adequat de les superfícies de rodament. 

I la resuspensió de partícules associada al trànsit per vials no pavimentats: 

Els titulars dels vials de circulació no pavimentats han d'implantar les mesures següents per evitar la resuspensió 

de partícules associada al trànsit per vials no pavimentats: 

a) Pavimentar, compactar, tractar adequadament les superfícies de rodament o asfaltar els vials on la circulació 

de vehicles de pes inferior a 3,5 tones sigui superior a 30 vehicles/dia, valor calculat com a mitjana mensual. 

b) Pavimentar, compactar, tractar adequadament les superfícies de rodament o asfaltar els vials on la circulació 

de vehicles de pes igual o superior a 3,5 tones sigui superior de 10 vehicles/dia, valor calculat com a mitjana 

mensual. 

MESURES DE PREVENCIÓ D’EMISSIONS  

Abans de reduir les emissions és recomanable que se n’eviti la generació. És per això que en qualsevol projecte 

d’obra s’ha de fer una avaluació del possible impacte ambiental que pot provocar la seva execució per trobar 

una alternativa que sigui tècnica i econòmicament viable però que, a més, afecti el medi tan poc com sigui 

possible. 

Un cop fet el projecte, una bona planificació i gestió de l’obra facilitarà la prevenció d’emissions de partícules 

i gasos contaminants que se’n puguin derivar.  

MESURES DE REDUCCIÓ D’EMISSIONS  

Quan amb la prevenció no n’hi ha prou, hi ha diferents accions que es poden dur a terme per reduir al màxim 

aquelles emissions que no es poden evitar.  

Mesures generals en el planejament i execució de l’obra: 

És important que els treballadors de l’obra rebin una formació adequada perquè coneguin l’origen i l’impacte 

dels possibles contaminants atmosfèrics que s’emetran, així com les mesures correctores que cal aplicar per 

reduir-los. Cal promoure la idea que cada treballador pot contribuir individualment a reduir les emissions totals 

i a millorar la qualitat de l’aire.  

Hi ha un conjunt d’accions que es poder fer per minimitzar certes emissions de caràcter general:  
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− Construir carreteres pavimentades o de grava en les zones properes a l’obra (almenys 30 m).  

− Cobrir amb grava-escòria zones sense pavimentar que estaran exposades a la intempèrie durant un llarg 

període de temps abans de la construcció (solars de demolició, zones de pas, etc.).  

− Cobrir amb tèxtil piles de terra o materials pulverulents.  

− Humitejar o netejar amb freqüència totes aquelles superfícies on es preveu que es pugui ge-nerar una 

resuspensió de pols, com zones de pas de vehicles i piles de terres i materials pulverulents, per mantenir 

una humitat mínima del 12 %.  

− Si es preveu una inactivitat de l’obra durant un període de temps prolongat (superior a 3 dies), cal aplicar 

aigua a les zones exposades com a mínim 3 vegades durant l’últim dia de feina, o un 

estabilitzant/aglomerant químic diluït (clorur magnèsic, acetats o polímers) que mantingui la superfície 

estable, cosa que generarà una crosta superficial (avaluació mitjançant boles d’acer). Pel que fa a l’ús de 

productes químics aglomerants o supressors de pols, cal considerar-ne les propietats biodegradables i de 

solubilitat i els efectes que puguin tenir sobre la fauna i flora locals.  

− Situar un punt de neteja a les proximitats d’accés a l’obra per netejar els vehicles just abans d’abandonarla.  

− Netejar els carrers propers a l’obra, almenys una vegada al dia, per evitar saturar els embornals i la 

superfície de carreteres adjacents pavimentades o no pavimentades.  

− Sempre que sigui possible, començar la construcció i demolició a la zona d’obra situada contra el vent 

predominant i, a partir d’aquí, anar progressant per fases.  

− Incorporar barreres contra el vent a tot el perímetre de l’obra per protegir la circulació de material particulat 

fora del seu àmbit.  

− Prohibir la crema de materials de rebuig (com ara brossa vegetal, papers, plàstics, etc.) a la zona d’obra, 

perquè si es fa a baixa temperatura, comporta una combustió incompleta i la consegüent emissió de 

productes tòxics.  

Mesures en el transport, càrrega i deposició de material: 

Transportar, carregar i descarregar material de manera inadequada pot causar pèrdues i generar núvols de 

pols. És per això que és important tenir present certes mesures:  

− Dur a terme la càrrega i descàrrega del material lentament, i evitar fer-ho en situacions en què el vent bufi 

fort, és a dir, quan es superin els 30 km/h o bé s’assoleixi nivell 5 en l’escala de Beaufort.  

− Reduir tant com sigui possible l’altura des de la qual es carrega i descarrega el material.  

− Cobrir amb lones el compartiment de càrrega dels camions amb independència de la tipologia de material 

transportat. És preferible, però, utilitzar camions tancats.  

− Assegurar unes bones condicions del compartiment de càrrega de manera que no hi hagi pèrdues de pols 

durant el transport.  

− Sempre que sigui possible, es dispersarà aigua nebulitzada a la zona de càrrega i descàrrega.  

Mesures en vehicles i maquinària: 

Dins de la zona d’obra hi treballen diferents tipologies de vehicles, com ara camions, excavadores, 

compactadores, etc. El motor d’aquests vehicles, especialment si són dièsel, representa una font d’emissió 

d’altres contaminants a més de la pols, com és el cas del SO2, NOx, COVs i CO2. Tot i que són pocs vehicles 

−respecte de la flota de vehicles convencionals−, les seves emissions són considerables, ja que es tracta de 

vehicles de grans dimensions. Un recull de mesures per minimitzar-ne les emissions són:  

− Utilitzar filtres de partícules dièsel, que poden anar incorporats en vehicles nous o instal·lar-se als antics. 

En aquests casos, per maximitzar l’efecte del filtre cal utilitzar un dièsel amb baix contingut en sofre (< 50 

ppm). La utilització d’aquest tipus de dièsel pot reduir automàticament les emissions de partícules un 30 % 

al tub d’escapament. La utilització, a més, de filtres de partícules redueix la resta d’emissions de material 

particulat un 85 % més.  

− Utilitzar catalitzadors de reducció selectiva (SCR) per reduir les emissions d’NOx dels motors dièsel, que 

utilitzen urea per obtenir amoníac i aquest redueix l’NOx a N2.  

− Utilitzar combustibles alternatius com ara biodièsel, etanol, propà, gas natural o motors elèctrics. S’ha de 

tenir en compte, però, que aquestes alternatives poden produir altres problemes d’emissions, com un 

increment dels NOx.  

− Reduir el temps que els vehicles estan en marxa quan no estan fent treballs d’obra. Els motors dels vehicles 

s’haurien d’aturar quan es prevegi una suspensió de l’activitat de més de 3 minuts.  

− Reduir tant com es pugui el nombre de viatges de vehicles.  

− Limitar la velocitat dels vehicles dins de l’obra de manera que no s’excedeixin els 20 km/h i evitar 

acceleracions brusques. El rang de circulació recomanat és entre 10 i 20 km/h.  
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Mesures en altres activitats de l’obra: 

Hi ha activitats específiques que requereixen mesures concretes per reduir les seves emissions: 

− Processos de fabricació: Durant l’obra hi ha nombrosos treballs de fabricació que poden produir pols, 

com pot ser el tall i la perforació de materials. En aquests casos cal aplicar un flux continu d’aigua en la 

zona d’operació (com ara el disc de tall d’una radial) o utilitzar aspiradors en la zona on es genera la 

pols.  

− Canvi del revestiment del ferm de rodolament: Aquesta activitat de millora del ferm presenta dos focus 

d’emissió de pols molt potents que cal tenir en compte: a) el raspat del revestiment; b) la càrrega a la 

banyera. Per tant, és necessari l’ús d’un sistema d’aspersió que hu-mitegi el revestiment durant el desbast 

i es redueixi l’emissió, així com en la descàrrega del material sobre la banyera.  

− Demolició: Les construccions s’han d’enderrocar intentant reduir l’altura des de la qual es desploma el 

material. Si això no és possible, aleshores s’hauria de fer una demolició per parts. És important aplicar 

vapor d’aigua a la zona de manera que les partícules s’adhereixin al vapor i caiguin a terra més 

ràpidament dins de la zona d’obra. La utilització d’explosius s’ha d’evitar a causa de l’enorme quantitat 

de pols produïda. En transportar el material, s’haurien de carregar els materials més fins al començament 

i cobrir-los amb els materials més gruixuts. Si hi ha as-bests a l’edifici, ha de venir un especialista a treure’ls 

abans de la demolició.  

− Producció i aplicació d’asfalt: Durant la producció d’asfalt s’emeten molts compostos gaso-sos com ara 

SOx, NOx, CO i compostos orgànics volàtils (COV). Les tècniques per reduir aquestes emissions estan 

enfocades a la millora de pràctiques durant la producció de l’asfalt −que passen per comprovar la correcta 

mescla de materials i el funcionament de la maquinària, utilitzar combustibles amb baix contingut en 

sofre−, així com a la temperatura d’abocament (220-240 °C) durant la pavimentació. Per aquest motiu, 

es recomana utilitzar una pavimentació asfàltica tipus gap graded, l’aplicació de la qual requereix 

temperatures més baixes i redueix les emissions de COV.  

− Aplicació de pintures: L’aplicació de pintures diverses en relació amb activitats finals de l’obra és una 

important font d’emissions de compostos orgànics volàtils (COV). Per disminuir aquestes emissions es 

poden utilitzar pintures i capes de materials amb continguts baixos en COV de naturalesa més aquosa i 

que siguin resistents al temps perquè no requereixin gaires aplicacions.  

 

 

MONITORATGE I SEGUIMENT DE LA QUALITAT DE L’AIRE  

Si totes les mesures de reducció d’emissions anteriorment exposades es duen a terme amb eficiència, l’emissió 

de contaminants a l’aire s’hauria de minimitzar al màxim. Una manera de poder fer el seguiment de l’eficàcia 

de les mesures i de la contaminació a les obres és mitjançant un monitoratge de la qualitat de l’aire.  

Aquest procés es podria fer mitjançant captadors passius o instruments de mesura contínua connectats a la 

xarxa elèctrica. Els primers es poden col·locar en qualsevol indret, són més econòmics però només funcionen 

durant un període màxim de 3 setmanes. Els segons ocupen més volum i requereixen d’un punt de connexió 

elèctrica que fa incrementar-ne el cost, però permeten registrar la concentració de contaminants a l’aire minut 

a minut. Com a mínim s’ha de poder mesurar la concentració d’NO, NO2 i PM10.  

Per dur a terme un bon seguiment i anàlisi de la qualitat de l’aire, és necessari fer com a mínim dues campanyes 

(una a l’hivern i una l’altra a l’estiu) abans i desprès de l’obra. De la mateixa manera, també és important 

conèixer les dades de les estacions de qualitat de l’aire properes a l’àmbit de l’obra, així com les dades 

meteorològiques de fins als 12 mesos previs al començament de les activitats, per saber els nivells de fons i 

poder descartar anomalies. També pot resultar interessant mantenir un registre de les queixes de la població. 

Així, si la zona d’obra afecta determinats receptors sensibles (per exemple, escoles), és aconsellable col·locar-

hi monitors continus.  

La figura d’un responsable ambiental que faci el seguiment i anàlisi de les dades obtingudes és important. 

Aquest encarregat haurà de saber com i quan ha de contactar amb les autoritats de qualitat de l’aire si se 

sobrepassen els límits establerts o quan hi hagi situacions extremes de contaminació. Si es produeixen aquestes 

situacions, cal avisar els veïns de les mesures correctores que s’aplicaran i quan duraran. Aquest encarregat 

ha de fer un registre diari de les activitats que es facin i mantenir-ne un control escrit, a tall de qüestionari o 

llista de control, per exemple.  

En obres situades a menys de 500 m d’una zona urbana s’hauria d’establir un número de contacte (visible en 

la proximitat de l’obra) perquè els veïns puguin transmetre queixes i denúncies.   
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10.2 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA PREVENCIÓ DE CONTAMINACIÓ 

ATMOSFÈRICA EN OBRES  

CONSIDERACIONS GENERALS  

El contractista o la persona que ell designi haurà de presentar al promotor la programació de les obres per 

veure quan duren les principals activitats que causen emissions de gasos contaminants i d’aixecament de pols.  

El contractista proposarà al promotor possibles entrades i sortides de camions o maquinària a les obres per 

limitar els accessos i concentrar l’àmbit d’aplicació de mesures. El promotor podrà proposar les modificacions 

d’entrades, sortides i recorregut que cregui convenients i que siguin tècnicament possibles, i sempre que 

garanteixin una reducció real de la contaminació in situ.  

Sempre que hi hagi variacions justificades, la direcció d’obra haurà de proposar al promotor la nova 

alternativa d’entrades o sortides. El promotor serà qui validi o proposi possibles variacions de les aportades 

pel contractista.  

Totes les sortides de l’àmbit de l’obra hauran de disposar d’un punt de neteja.  

El contractista haurà de vetllar pel correcte estat i funcionament dels vehicles i maquinària durant l’obra, així 

com controlar que tots els abassegaments i vehicles que transporten material pulverulent estiguin coberts per 

lones.  

Les runes i materials pulverulents, així com les superfícies de pas de vehicles i maquinària, hau-ran de ser 

regades per evitar la formació de núvols de pols. Sempre que sigui possible, el reg es farà amb aigua freàtica.  

S’haurà de tenir en compte la direcció del vent i, si és necessari, crear un espai acotat amb pantalles o barreres 

de protecció a l’hora de fer activitats susceptibles de generar pols, en el cas d’obres de façana. En el cas 

d’obres a cel obert, es poden instal·lar barreres desmuntables de 3 laterals o barreres perimetrals per 

resguardar el material del vent en totes les direccions.  

El contractista haurà d’evitar o minimitzar l’emissió de material particulat. Qualsevol treball mecanitzat que 

pugui generar partícules s’haurà de fer mitjançant equips amb flux continu d’aigua en la zona d’operació. 

Quan aquesta opció no sigui possible, s’utilitzaran equips amb aspiració de pols en la zona on es genera.  

Estarà totalment prohibit escombrar o utilitzar aspiradors per netejar el paviment en sec, amb l’objectiu d’evitar 

la resuspensió del material particulat.  

Preferentment, el promotor definirà el sistema o protocol de seguiment i control de les emissions generades a 

l’obra, i designarà un responsable ambiental de l’obra que haurà de dur a terme el seguiment i control específic 

a partir de la instal·lació d’equips de mesura (en cas que n’hi hagi) o de captadors passius, i entregar un resum 

mensual al promotor.  

Tots els operaris hauran de fer un curs formatiu relacionat amb la prevenció de la contaminació atmosfèrica. 

DESCRIPCIÓ DEL PUNT DE NETEJA  

Punt de neteja  

El contractista haurà de tenir en compte el punt de neteja a l’hora de demanar el subministrament d’aigua 

provisional d’obra.  

El punt de neteja haurà de ser acceptat pels tècnics responsables de neteja del promotor, i s’haurà de situar 

dins l’àmbit de l’obra, a prop de les sortides, sempre que sigui possible. En cas que no sigui possible, el 

promotor podrà donar permís per situar el punt de neteja al carrer, just a la sortida de l’obra. Per poder ubicar 

el punt de neteja a la via pública, serà necessari disposar d’un embornal proper.  

Abans de començar amb la neteja, el contractista haurà de garantir l’estat de l’embornal, i netejar-lo segons 

les indicacions dels tècnics responsables del manteniment i neteja de la xarxa de cla-vegueram del municipi.  

El punt de neteja haurà d’estar operatiu durant tot l’horari de l’obra. Haurà d’haver-hi una persona dedicada 

a controlar la sortida de vehicles i maquinària i, per tant, de la seva neteja.  

Amb la mànega a pressió s’hauran de netejar les rodes dels vehicles, camions i maquinàries i, si és necessari, 

altres parts brutes previstes de generar una resuspensió del material particulat.  

En cas d’obres més grans i sempre que l’espai ho permeti, es recomana fer la neteja del vehicle a sobre de 

barres metàl·liques o de fusta i en una zona excavada abans d’accedir a la zona pavimentada. A més, en 

obres de grans magnituds, per desguassar la claveguera municipal s’haurà de demanar la corresponent 

llicència a l’ajuntament pertinent, que planificarà la inspecció per veure l’estat del clavegueram. Si es dóna 

una acumulació de sòlids, l’ajuntament en qüestió ho farà retirar a través d’un gestor de residus acreditat per 

l’ARC. Quan estigui solucionat, abans de començar l’obra, seria convenient instal·lar un decantador per 

acumular tots els possibles materials residuals (terres, pedra, runes, pols, etc.)  

Per tot tipus d’obra, cal acordar amb l’ajuntament el punt de connexió al clavegueram i l’ha d’autoritzar. 

També cal demanar permís als tècnics responsables del manteniment i neteja del clavegueram del municipi, 
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que hi haurà de donar el vist i plau i, si ho creu convenient, planificarà una tasca de neteja dels embornals 

seguint el criteri del tècnic municipal o del departament competent del municipi en concret. 

Alternatives  

En cas que, de manera justificada, el punt de neteja aquí especificat resulti poc viable, els serveis tècnics del 

promotor podran estudiar les diferents alternatives proposades pel contractista.  

ITINERARIS  

El contractista haurà de presentar al promotor l’itinerari dels camions i la maquinària des de les diferents 

sortides de l’obra fins a la instal·lació de la deposició final, o si és el cas, fins a un abassegament intermedi.  

Si pot ser, la deposició de residus s’haurà de fer a les plantes autoritzades o gestors més propers, per reduir 

els quilòmetres de transport i minimitzar les emissions de GEH i contaminants atmosfèrics.  

Dels diferents itineraris que es poden seguir, es proposarà aquell en què el recorregut per les zones d’ús 

residencial sigui més curt.  

L’itinerari final es determinarà amb els serveis tècnics del promotor i la guàrdia urbana.  

ABASSEGAMENT I EMMAGATZEMATGE  

En el cas que sigui necessari disposar d’un abassegament intermedi fora de l’àmbit de l’obra, el contractista 

haurà de fer la petició degudament justificada als serveis tècnics municipals corresponents.  

L’abassegament haurà d’estar correctament delimitat amb una tanca rígida; l’alçària no podrà superar els 2 

metres i, en qualsevol cas, tampoc podrà superar la tanca.  

Per evitar la suspensió de partícules, l’abassegament haurà de ser regat constantment i s’hauran de netejar els 

carrers del voltant amb la maquinària adient. La freqüència d’aquesta neteja serà especificada pels serveis 

tècnics del contractista. Els abassegaments provisionals també hauran d’estar coberts amb lones o plàstics.  

En cas d’incompliment de l’estat de l’abassegament intermedi, si el promotor ho considera oportú, el podrà 

retirar.  

Qualsevol emmagatzematge de runes o material pulverulent s’ha de fer en contenidors, sacs o sitges, hauran 

d’estar coberts amb lones o plàstics estancs. L’emmagatzematge de material no podrà superar els 30 cm 

d’alçada del contenidor que els conté.  

 

VEHICLES I MAQUINÀRIA  

Característiques i ús  

Tant els vehicles de transport com la maquinària emprada en l’obra hauran de tenir totes les revisions tècniques 

(ITV) al dia per evitar un mal funcionament del motor i excessos en el consum de combustible. Per tant, s’haurà 

d’acreditar que els vehicles i la maquinària no emeten més fums o gasos dels exigits per la normativa vigent. 

Tota la maquinària estarà sotmesa a un control periòdic per poder-ho garantir.  

Els vehicles i la maquinària pesant de motor dièsel hauran d’incorporar filtres per reduir les emissions de 

material particulat, a més de catalitzadors SCR per frenar les emissions d’NOx, com ara els sistemes SCRT. El 

sistema SCRT es controlarà mitjançant un etiquetatge al dipòsit que indi-qui que s’omple amb ADD Blue 

(adequat per al sistema SCR).  

Els motors només podran estar en funcionament el temps estrictament necessari per desenvo-lupar l’activitat. El 

motor tant de vehicles com de maquinària haurà d’aturar-se quan es prevegi una suspensió de l’activitat de 

més de 3 minuts i durant la càrrega i descàrrega de material.  

Circulació dins l’obra  

La velocitat de desplaçament de vehicles i maquinària dins de l’obra quedarà limitada a 10 km/h com a 

màxim, i caldria evitar acceleracions brusques. Això frenarà força la resuspensió de PM, però no d’NOx, que 

és més gran en marxes curtes.  

Quan la circulació dins de l’obra es faci en espais pavimentats, caldrà regar-los i aspirar-los en humit 

mecànicament per minimitzar la resuspensió de material i la formació de núvols de pols.  

En cas que el pas de vehicles i maquinària es faci en superfície no pavimentada, caldrà posar una capa de 

grava i regar-la per evitar la formació de núvols de pols. Sempre que sigui possible, el reg s’efectuarà amb 

aigua freàtica.  

Càrrega, descàrrega i transport de material  

Sempre que sigui possible pel tipus d’obra i activitat, qualsevol càrrega i descàrrega de runes o material 

susceptible de generar pols s’haurà de fer en contenidors o sacs, cobrint-los amb lones o plàstics estancs.  

Durant la càrrega i descàrrega de runes o material pulverulent sobre un camió o contenidor, s’haurà de tenir 

present la direcció del vent per minimitzar la dispersió de les partícules en suspensió, i crear, si és necessari, 

un espai acotat amb pantalles o barreres de protecció. En cas de tractar-se d’obres senzilles, les malles 

d’ocultació farien una funció similar.  
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En el cas d’haver-hi fortes ventades, és a dir, quan es superin els 30 km/h o bé s’assoleixi nivell 5 en l’escala 

de Beaufort, s’hauran d’aturar els treballs de càrrega i descàrrega de material sus-ceptible de generar pols fins 

que el temps en aquest aspecte s’estabilitzi.  

Les caixes dels vehicles que facin el transport, tant intern com extern a l’obra, del material pulverulent hauran 

d’anar cobertes per lones o plàstics per evitar pèrdues de material en el recorregut i disminuir les emissions de 

partícules.  

També serà necessari controlar:  

− La càrrega màxima recomanada per a cada vehicle de transport. Si el material transportat és pulverulent 

o susceptible a generar pols, no podrà superar l’alçària del contenidor que el conté.  

− Que el compartiment de càrrega no tingui defectes que facin perdre part de la càrrega fina durant el 

transport de materials i que, per tant, emetin pols. 

− Que s’elimini la pols dipositada en diferents parts del camió durant la càrrega i descàrrega.  

ACTIVITATS I ACCIONS DINS L’OBRA  

En excavacions a cel obert, perforacions i demolicions s’haurà de tenir present la direcció del vent per 

minimitzar la dispersió de material particulat i, si és necessari, crear un espai acotat amb pantalles o barreres 

de protecció. En cas d’obres senzilles, les malles d’ocultació farien una funció similar.  

En general, en condicions de fort vent, és a dir, quan es superin els 30km/h o bé s’assoleixi nivell 5 en l’escala 

de Beaufort, no es faran activitats i operacions que impliquin l’ús i el moviment de material susceptible de 

generar pols.  

En treballs d’enderrocament, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin, es regaran les runes i 

els materials que es vagin desprenent per minimitzar la formació de núvols de pols. Sempre que sigui possible, 

el reg s’haurà d’efectuar amb aigua freàtica.  

Qualsevol treball mecanitzat que pugui generar l’emissió de partícules s’haurà de fer mitjançant equips que 

proporcionin un flux continu d’aigua en la zona d’operació (per exemple, en talls amb radial). Quan aquesta 

opció no sigui possible, s’utilitzaran equips amb aspiració de pols en la zona on es genera.  

L’amassament del formigó o del morter s’haurà de dur a terme amb una formigonera, en cap cas es podrà fer 

directament sobre el paviment o la rasa per evitar núvols de pols.  

Sempre que sigui necessari i segons la tipologia, les operacions de soldadura hauran de disposar d’un sistema 

de filtratge o aspiració adequat per reduir les emissions atmosfèriques derivades d’aquesta activitat. Els residus 

generats hauran de ser recollits i netejats, i dipositats en espais o contenidors adequats.  

S’haurà d’evitar l’ús de pintures amb aerosols. En el cas d’haver d’utilitzar emprimació i pintura metàl·lica 

s’haurà d’afavorir una ventilació adequada i procurar controlar i disminuir les emissions.  

En el cas que l’ús de productes químics sigui estrictament necessari, aquests hauran de tancar-se hermèticament 

per evitar evaporacions i la formació de gasos contaminants. S’hauran de seguir les especificacions i 

recomanacions del fabricant durant la seva manipulació, emmagatzematge i deposició final.  

En obres de durada superior a 3 mesos, el contractista haurà de connectar-se al servei elèctric i evitar l’ús de 

generadors.  

En el cas d’utilitzar compressors, caldrà tenir en compte el que es diu a l’article 2 del Reial Decret 100/2011 

sobre les emissions sistemàtiques, i la durada (durada global > 5 %) i la freqüència d’emissió (> 12 cops/any). 

Per minimitzar soroll i vibracions, caldrà que els compressors estiguin muntats sobre suport antivibratori (tipus 

silentblocks) i hauran de complir límits establerts a cada municipi segons el Mapa de Capacitat Acústica (Ld, 

Lv i Ln). Si es fan obres de nit, caldrà sol·licitar un permís especial.  

La neteja de l’àmbit afectat per l’obra mai podrà fer-se en sec. Utilitzar bufadors o escombrar en sec quedarà 

totalment prohibit.  

S’haurà de disposar de màquines que escombrin periòdicament el sòl juntament amb la neteja.  

CONTROL D’EMISSIONS  

Per dur a terme un seguiment i un control de les emissions generades a l’obra, el promotor o, en el cas que 

aquest no pugui desenvolupar aquesta tasca, el contractista, haurà de mesurar els nivells de contaminació 

atmosfèrica, abans, durant i després de l’obra. Els aparells hauran de mesurar NO2, PM10 i material 

sedimentable.  

Òxids de nitrogen  

Es podran fer servir unitats mòbils equipades amb equips de quimioluminescència per a l’anàlisi d’NO i NO2. 

Si no és possible es podran fer servir dosímetres o captadors passius d’NO2 amb resolució setmanal, tipus 

GRDKO, RADIELLO, PALM o similars. En aquest cas, s’instal·laran setmanalment diferents dosímetres que 

recolliran els nivells de contaminació a l’obra, un d’ells instal·lant-se a la sortida/accés dels vehicles pesants.  
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Material particulat PM10  

Per a PM10 s’instal·laran equips de mesura contínua com ara comptadors òptics (amb resolució horària) o bé 

captadors de volum amb filtres i resolució de 24 hores.  

Material sedimentable  

S’instal·laran 3 col·lectors passius de material sedimentable i es mesuraran al laboratori els nivells d’aquest 

material al perímetre de l’obra amb una resolució setmanal.  

En general, els equips es col·locaran coincidint amb les tasques d’obra més significatives i, per tant, més 

susceptibles de generar contaminació atmosfèrica. La decisió respecte a quan i on s’ha de dur a terme la 

instal·lació dels punts de mesura, així com el període de presa de dades, serà de la direcció facultativa o del 

responsable de l’obra.  

El responsable ambiental de l’obra, designat pel promotor i d’acord al contractista, haurà d’entregar 

mensualment un informe de totes les activitats fetes a l’obra que facin referència a la qualitat ambiental, així 

com a la gestió de residus realitzada.  

FORMACIÓ D’OPERARIS  

Els operaris hauran de fer una formació específica i obligatòria relacionada amb la reducció de la 

contaminació atmosfèrica causada per les activitats dins de l’obra abans que aquesta comenci. 

 

 

Sentmenat, gener de 2022  
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PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT SANT JOSEP ORIOL, CAN RIERA

AMIDAMENTS Pàg.:12/04/22 1Data:

PRESSUPOST  PU SANT JOSEP ORIOLOBRA 01
CARRER COSTA BRAVACAPÍTOL 01
DESMUNTATGESTITOL 3 01
DESMUNTATGESTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

1 P21DH-8GXF

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Arrencada de pals rectangulars o pals cilíndrics de senyals, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

2 P214F-HBQX

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  PU SANT JOSEP ORIOLOBRA 01
CARRER COSTA BRAVACAPÍTOL 01
ENDERROCSTITOL 3 02
ENDERROC D'ELEMENTS DE VIALITATTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

1 F2192C06

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

m2 Fresatge i carrega mecànica en encaixos de paviments, d'1 a 10 cm de gruix, de paviments asfàltics, amb escombrat, talls
i acabats a tapes i reixes i càrrega de runa sobre camió

2 F219W025

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3 F2194JK5

AMIDAMENT DIRECTE 58,000

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

4 P2146-DJ2N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 connexió sanejament camí Can Riera 2,000 3,200 6,400

TOTAL AMIDAMENT 6,400

PRESSUPOST  PU SANT JOSEP ORIOLOBRA 01
CARRER COSTA BRAVACAPÍTOL 01
ENDERROCSTITOL 3 02
ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALSTITOL 4 02

EUR

PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT SANT JOSEP ORIOL, CAN RIERA

AMIDAMENTS Pàg.:12/04/22 2Data:

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

1 G21R1160

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques2 F21R4060

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  PU SANT JOSEP ORIOLOBRA 01
CARRER COSTA BRAVACAPÍTOL 01
MOVIMENT DE TERRESTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió1 F22113L2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 caixa carrer 986,400 986,400

TOTAL AMIDAMENT 986,400

m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió

2 P2214-AYNT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 caixa carrer 836,100 836,100

TOTAL AMIDAMENT 836,100

m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM3 P2241-52SN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 caixa carrer 986,400 986,400

TOTAL AMIDAMENT 986,400

m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics4 P2219-564X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pous residuals 3,000 4,200 12,600

C#*D#*E#*F#2 pous pluvials 3,000 4,400 13,200

TOTAL AMIDAMENT 25,800

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora bivalva
batilon i amb les terres deixades a la vora

5 F2225261

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 xarxa clavegueram 119,300 119,300

EUR



PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT SANT JOSEP ORIOL, CAN RIERA

AMIDAMENTS Pàg.:12/04/22 3Data:

C#*D#*E#*F#2 connexió camí Can Riera 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 135,300

m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

6 P221D-DZ2R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 rases instal·lacions 112,700 112,700

2 Xarxa aigua potable

3 Xarxa gas natural

4 Xarxa electricitat (previsió)

5 Xarxa enllumenat públic (previsió)

6 Xarxa telefonia (previsió)

TOTAL AMIDAMENT 112,700

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

7 P2241-I2CS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 rases instal·lacions 299,000 299,000

C#*D#*E#*F#2 rases sanejament 87,600 87,600

C#*D#*E#*F#3 bases pous sanejament 6,000 1,760 10,560

TOTAL AMIDAMENT 397,160

PRESSUPOST  PU SANT JOSEP ORIOLOBRA 01
CARRER COSTA BRAVACAPÍTOL 01
ESPLANADATITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

1 P241-FIPO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sòl tolerable 721,100 721,100

TOTAL AMIDAMENT 721,100

m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació2 P2A0-4ILV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sòl seleccionat 348,100 348,100

TOTAL AMIDAMENT 348,100

EUR

PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT SANT JOSEP ORIOL, CAN RIERA

AMIDAMENTS Pàg.:12/04/22 4Data:

m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de més de
25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5
m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en actuacions de més de 2 m3

3 P2257-I0RR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 primer terraplenat i compactat 70 cm sòl
tolerable

721,100 721,100

C#*D#*E#*F#2 segon terraplenat i compactat 35 cm sòl
seleccionat

348,100 348,100

TOTAL AMIDAMENT 1.069,200

m3 Terraplenada i piconatge per a nucli de terraplè amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de més de
25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 90 % del PM

4 P2257-54AK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 talussos laterals parcel·les sòl inadequat 229,890 229,890

TOTAL AMIDAMENT 229,890

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

5 P2255-DPIW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 rases sanejament merma 25% 89,400 89,400

C#*D#*E#*F#2 rases instal·lacions merma 3% 109,310 109,310

C#*D#*E#*F#3 connexió camí Can Riera 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 214,710

PRESSUPOST  PU SANT JOSEP ORIOLOBRA 01
CARRER COSTA BRAVACAPÍTOL 01
PAVIMENTTITOL 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Subbase de grava de pedra calcària de grandària màxima de 50 a 70 mm i afegit de granulat de grandària màxima de 18 a
25 mm per a colmatar els forats, amb estesa i piconatge del material

1 F923U002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vorera estreta 156,130 0,200 31,226

C#*D#*E#*F#2 vorera ampla (sense aparcaments) 368,270 0,200 73,654

C#*D#*E#*F#3 calçada (amb aparcament) 381,300 0,200 76,260

C#*D#*E#*F#4 connexió calvegueram camí Can Riera 6,400 0,200 1,280

TOTAL AMIDAMENT 182,420

m3 Base de grava-ciment GC32 elaborada a central, amb una dotació de 3.5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N,
amb estesa i piconatge del material al 100% del PM

2 F9351716

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT SANT JOSEP ORIOL, CAN RIERA

AMIDAMENTS Pàg.:12/04/22 5Data:

C#*D#*E#*F#1 calçada + zona aparcament 381,300 0,160 61,008

C#*D#*E#*F#2 connexió calvegueram camí Can Riera 6,400 0,160 1,024

TOTAL AMIDAMENT 62,032

m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m23 P9L1-E987

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 calçada primera capa 381,300 381,300

C#*D#*E#*F#2 calçada segona capa 381,300 381,300

C#*D#*E#*F#3 connexió calvegueram camí Can Riera 2,000 6,400 12,800

TOTAL AMIDAMENT 775,400

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base BC 35/50 G, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada

4 P9H5-E87Q

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 capa intermitja asfaltat 28,000 28,000

C#*D#*E#*F#2 connexió calvegueram camí Can Riera 0,460 0,460

TOTAL AMIDAMENT 28,460

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 35/50 S, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

5 P9H5-E8BN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 capa rodadura asfaltat 28,000 28,000

C#*D#*E#*F#2 connexió calvegueram camí Can Riera 0,460 0,460

TOTAL AMIDAMENT 28,460

m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

6 F9365H11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vorera estreta 156,130 0,100 15,613

C#*D#*E#*F#2 vorera ampla 291,600 0,100 29,160

TOTAL AMIDAMENT 44,773

m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

7 P9E1-DMT2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vorera estreta 153,640 153,640

C#*D#*E#*F#2 vorera ampla 362,650 362,650

TOTAL AMIDAMENT 516,290

m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

8 F9E1S00B

EUR

PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT SANT JOSEP ORIOL, CAN RIERA

AMIDAMENTS Pàg.:12/04/22 6Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 paviment podotàctil pas vianants 8,090 8,090

TOTAL AMIDAMENT 8,090

m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I i un 30% de matacà de pedra granítica, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb cubilot

9 P312-D4X1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 costat vorera estreta dau rigola 91,090 0,160 14,574

C#*D#*E#*F#2 costat vorera ampla dau rigola 93,120 0,160 14,899

TOTAL AMIDAMENT 29,473

m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

10 P977-HDKB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 costat vorera estreta dau rigola 91,090 91,090

C#*D#*E#*F#2 costat vorera ampla dau rigola 93,120 93,120

TOTAL AMIDAMENT 184,210

u Escocell rectangular d'acer galvanitzat, de 800x200x10 i de 10 mm de gruix11 ESCOCARB

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Escocell rectangular d'acer galvanitzat, de 400x220x10 i de 10 mm de gruix12 ESCOCARB2

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

PRESSUPOST  PU SANT JOSEP ORIOLOBRA 01
CARRER COSTA BRAVACAPÍTOL 01
JARDINERIATITOL 3 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

1 FR3P2212

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 escocell 800x200 cm 4,000 14,250 57,000

C#*D#*E#*F#2 escocell 400x220 cm 3,000 9,075 27,225

TOTAL AMIDAMENT 84,225

m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent, formulació i dosi segons indicacions de la DF,
escampat amb mitjans manuals

2 FR3A7010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 escocell 800x200 cm 4,000 8,000 2,000 64,000

EUR



PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT SANT JOSEP ORIOL, CAN RIERA

AMIDAMENTS Pàg.:12/04/22 7Data:

C#*D#*E#*F#2 escocell 400x220 cm 3,000 4,000 2,200 26,400

TOTAL AMIDAMENT 90,400

u Subministrament d'Acer saccharinum de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat
mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ

3 PR411-8TEL

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Subministrament de Sedum acre en alvèol hortícola de 40 cm34 PR4HG-9583

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 escocell 800x200 cm 4,000 80,000 320,000

C#*D#*E#*F#2 escocell 400x220 cm 3,000 30,000 90,000

TOTAL AMIDAMENT 410,000

PRESSUPOST  PU SANT JOSEP ORIOLOBRA 01
CARRER SANT JOSEP ORIOLCAPÍTOL 02
DESMUNTATGESTITOL 3 01
DESMUNTATGESTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

1 P21DH-8GXF

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Arrencada de pals rectangulars o pals cilíndrics de senyals, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

2 P214F-HBQX

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  PU SANT JOSEP ORIOLOBRA 01
CARRER SANT JOSEP ORIOLCAPÍTOL 02
ENDERROCSTITOL 3 02
ENDERROCS D'ELEMENTS DE VIALITATTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

1 F2192C06

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

m2 Fresatge i carrega mecànica en encaixos de paviments, d'1 a 10 cm de gruix, de paviments asfàltics, amb escombrat, talls
i acabats a tapes i reixes i càrrega de runa sobre camió

2 F219W025

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

EUR
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m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3 F2194JK5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 caixa carrer 58,000 58,000

C#*D#*E#*F#2 connexió ET camí Can Riera 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

4 P2146-DJ2N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 connexió sanejament camí Can Riera 2,000 3,200 6,400

C#*D#*E#*F#2 connexió ET camí Can Riera 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 9,400

PRESSUPOST  PU SANT JOSEP ORIOLOBRA 01
CARRER SANT JOSEP ORIOLCAPÍTOL 02
ENDERROCSTITOL 3 02
ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALSTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

1 G21R1160

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques2 F21R4060

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

PRESSUPOST  PU SANT JOSEP ORIOLOBRA 01
CARRER SANT JOSEP ORIOLCAPÍTOL 02
MOVIMENT DE TERRESTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió1 F22113L2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 844,060 844,060

TOTAL AMIDAMENT 844,060

m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió

2 P2214-AYNT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:12/04/22 9Data:

C#*D#*E#*F#1 caixa carrer sòl tolerable 1.263,160 1.263,160

C#*D#*E#*F#2 talussos laterals parcel·les sòl tolerable 130,450 130,450

TOTAL AMIDAMENT 1.393,610

m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM3 P2241-52SN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 caixa carrer 902,670 902,670

TOTAL AMIDAMENT 902,670

m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics4 P2219-564X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pous residuals 3,000 3,700 11,100

C#*D#*E#*F#2 pous pluvials 3,000 5,300 15,900

TOTAL AMIDAMENT 27,000

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora bivalva
batilon i amb les terres deixades a la vora

5 F2225261

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 xarxa clavegueram 175,690 175,690

C#*D#*E#*F#2 connexió camí Can Riera 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 191,690

m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

6 P221D-DZ2R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 rases instal·lacions 112,700 112,700

2 Xarxa aigua potable

3 Xarxa gas natural

4 Xarxa electricitat (previsió)

5 Xarxa enllumenat públic (previsió)

6 Xarxa telefonia (previsió)

C#*D#*E#*F#7 Connexió ET camí Can Riera 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 117,700

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

7 P2241-I2CS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 rases instal·lacions 299,000 299,000

C#*D#*E#*F#2 rases sanejament 80,400 80,400

C#*D#*E#*F#3 bases pous sanejament 6,000 1,760 10,560
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TOTAL AMIDAMENT 389,960

PRESSUPOST  PU SANT JOSEP ORIOLOBRA 01
CARRER SANT JOSEP ORIOLCAPÍTOL 02
ESPLANADATITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

1 P241-FIPO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 caixa carrer inclou cantonades 616,300 616,300

C#*D#*E#*F#2 talussos laterals 172,700 172,700

TOTAL AMIDAMENT 789,000

m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació2 P2A0-4ILV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sòl seleccionat 403,050 403,050

TOTAL AMIDAMENT 403,050

m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de més de
25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5
m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en actuacions de més de 2 m3

3 P2257-I0RR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sòl seleccionat compactat 45 cm 403,050 403,050

TOTAL AMIDAMENT 403,050

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 90% PM

4 P2255-DPHJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 rases sanejament merma 25% 131,770 131,770

C#*D#*E#*F#2 rases instal·lacions merma 3% 109,300 109,300

C#*D#*E#*F#3 connexió camí Can Riera 16,000 16,000

C#*D#*E#*F#4 connexió ET camí Can Riera 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 262,070

PRESSUPOST  PU SANT JOSEP ORIOLOBRA 01
CARRER SANT JOSEP ORIOLCAPÍTOL 02
PAVIMENTSTITOL 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m3 Subbase de grava de pedra calcària de grandària màxima de 50 a 70 mm i afegit de granulat de grandària màxima de 18 a
25 mm per a colmatar els forats, amb estesa i piconatge del material

1 F923U002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vorera estreta 141,190 0,200 28,238

C#*D#*E#*F#2 vorera ampla 321,280 0,200 64,256

C#*D#*E#*F#3 calçada (amb aparcament) 327,100 0,200 65,420

C#*D#*E#*F#4 connexió calvegueram camí Can Riera 6,400 0,200 1,280

C#*D#*E#*F#5 connéxió ET camí Can Riera 5,000 0,200 1,000

TOTAL AMIDAMENT 160,194

m3 Base de grava-ciment GC32 elaborada a central, amb una dotació de 3.5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N,
amb estesa i piconatge del material al 100% del PM

2 F9351716

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 calçada + zona aparcamemt 327,100 0,160 52,336

C#*D#*E#*F#2 connexió calvegueram camí Can Riera 6,400 0,160 1,024

C#*D#*E#*F#3 connéxió ET camí Can Riera 5,000 0,160 0,800

TOTAL AMIDAMENT 54,160

m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m23 P9L1-E987

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 calçada primera capa 327,100 327,100

C#*D#*E#*F#2 calçada segona capa 327,100 327,100

C#*D#*E#*F#3 connexió calvegueram camí Can Riera 2,000 6,400 12,800

C#*D#*E#*F#4 connéxió ET camí Can Riera 2,000 5,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 677,000

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base BC 35/50 G, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada

4 P9H5-E87Q

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 capa intermitja asfaltat 32,380 32,380

C#*D#*E#*F#2 connexió calvegueram camí Can Riera 0,460 0,460

C#*D#*E#*F#3 connéxió ET camí Can Riera 0,360 0,360

TOTAL AMIDAMENT 33,200

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 35/50 S, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

5 P9H5-E8BN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 capa rodadura asfaltat 32,380 32,380

C#*D#*E#*F#2 connexió calvegueram camí Can Riera 0,460 0,460

C#*D#*E#*F#3 connéxió ET camí Can Riera 0,360 0,360

TOTAL AMIDAMENT 33,200
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m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

6 F9365H11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vorera estreta 141,190 0,100 14,119

C#*D#*E#*F#2 vorera ampla 321,280 0,100 32,128

TOTAL AMIDAMENT 46,247

m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

7 P9E1-DMT2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vorera estreta 138,010 138,010

C#*D#*E#*F#2 vorera ampla 316,050 316,050

TOTAL AMIDAMENT 454,060

m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

8 F9E1S00B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 paviment podotàctil pas vianants 8,410 8,410

TOTAL AMIDAMENT 8,410

m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I i un 30% de matacà de pedra granítica, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb cubilot

9 P312-D4X1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 costat vorera estreta dau rigola 79,380 0,160 12,701

C#*D#*E#*F#2 costat vorera ampla dau rigola 81,270 0,160 13,003

TOTAL AMIDAMENT 25,704

m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

10 P977-HDKB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 costat vorera estreta 79,380 79,380

C#*D#*E#*F#2 costat vorera ampla 81,270 81,270

TOTAL AMIDAMENT 160,650

u Escocell rectangular d'acer galvanitzat, de 800x200x10 i de 10 mm de gruix11 ESCOCARB

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Escocell rectangular d'acer galvanitzat, de 400x220x10 i de 10 mm de gruix12 ESCOCARB2

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

EUR
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PRESSUPOST  PU SANT JOSEP ORIOLOBRA 01
CARRER SANT JOSEP ORIOLCAPÍTOL 02
JARDINERIATITOL 3 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

1 FR3P2212

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 escocell 800x200 cm 3,000 14,250 42,750

C#*D#*E#*F#2 escocell 400x220 cm 3,000 9,075 27,225

TOTAL AMIDAMENT 69,975

m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent, formulació i dosi segons indicacions de la DF,
escampat amb mitjans manuals

2 FR3A7010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 escocell 800x200 cm 3,000 8,000 2,000 48,000

C#*D#*E#*F#2 escocell 400x220 cm 3,000 4,000 2,200 26,400

TOTAL AMIDAMENT 74,400

u Subministrament d'Acer saccharinum de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat
mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ

3 PR411-8TEL

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Subministrament de Sedum acre en alvèol hortícola de 40 cm34 PR4HG-9583

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 escocell 800x200 cm 3,000 80,000 240,000

C#*D#*E#*F#2 escocell 400x220 cm 3,000 30,000 90,000

TOTAL AMIDAMENT 330,000

PRESSUPOST  PU SANT JOSEP ORIOLOBRA 01
CARRER COSTA DAURADACAPÍTOL 03
DESMUNTATGESTITOL 3 01
DESMUNTATGESTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

1 P21DH-8GXF

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PU SANT JOSEP ORIOLOBRA 01
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CARRER COSTA DAURADACAPÍTOL 03
ENDERROCSTITOL 3 02
ENDERROC D'ELEMENTS DE VIALITATTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

1 F2192C06

AMIDAMENT DIRECTE 4,500

m2 Fresatge i carrega mecànica en encaixos de paviments, d'1 a 10 cm de gruix, de paviments asfàltics, amb escombrat, talls
i acabats a tapes i reixes i càrrega de runa sobre camió

2 F219W025

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3 F2194JK5

AMIDAMENT DIRECTE 2,700

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

4 P2146-DJ2N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 connexió sanejament Costa del Sol 2,250 2,250

TOTAL AMIDAMENT 2,250

PRESSUPOST  PU SANT JOSEP ORIOLOBRA 01
CARRER COSTA DAURADACAPÍTOL 03
MOVIMENTS DE TERRESTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió1 F22113L2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 caixa carrer 207,200 207,200

TOTAL AMIDAMENT 207,200

m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió

2 P2214-AYNT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 caixa carrer 299,830 299,830

TOTAL AMIDAMENT 299,830

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora bivalva
batilon i amb les terres deixades a la vora

3 F2225261

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 connexió clavegueram Costa del Sol 3,400 3,400

TOTAL AMIDAMENT 3,400

PRESSUPOST  PU SANT JOSEP ORIOLOBRA 01
CARRER COSTA DAURADACAPÍTOL 03
ESPLANADATITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

1 P241-FIPO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 caixa carrer 684,500 684,500

C#*D#*E#*F#2 sòl tolerable 456,300 456,300

TOTAL AMIDAMENT 1.140,800

m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació2 P2A0-4ILV

AMIDAMENT DIRECTE 228,200

m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de més de
25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5
m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en actuacions de més de 2 m3

3 P2257-I0RR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sòl tolerable compactat 70 cm 456,300 456,300

C#*D#*E#*F#2 sòl seleccionat compactat 35 cm 228,200 228,200

TOTAL AMIDAMENT 684,500

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

4 P2255-DPIW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 connexió Costa del Sol 3,400 3,400

TOTAL AMIDAMENT 3,400

PRESSUPOST  PU SANT JOSEP ORIOLOBRA 01
CARRER COSTA DAURADACAPÍTOL 03
PAVIMENTTITOL 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM1 P938-DFU9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 carrer costa daurada 150,220 0,200 30,044

C#*D#*E#*F#2 connexió clavegueram Costa del Sol 1,100 0,200 0,220

TOTAL AMIDAMENT 30,264

m3 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió,
estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual

2 P9GG-4Y5E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 carrer costa daurada 150,220 0,160 24,035

TOTAL AMIDAMENT 24,035

m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

3 P9E1-DMT2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

m Vorada de xapa galvanitzada corbada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats
a la xapa

4 XAPAACVOR

AMIDAMENT DIRECTE 44,420

m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I i un 30% de matacà de pedra granítica, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb cubilot

5 P312-D4X1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 dau canaleta 37,090 0,160 5,934

TOTAL AMIDAMENT 5,934

m Canal de formigó polímer sense pendent, sense reixa, amb ranura superior, diàmetre interior 110 mm i alçària exterior de
135 a 150 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 1433, col·locada sobre formigó amb solera de 100 mm de gruix i
parets de 100 mm de gruix

6 PD5A-5Z4U

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 canaleta de llavi 37,090 37,090

TOTAL AMIDAMENT 37,090

m Gual de peces de formigó, doble capa, 22x30 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

7 F985A509

AMIDAMENT DIRECTE 4,500

m3 Subbase de grava de pedra calcària de grandària màxima de 50 a 70 mm i afegit de granulat de grandària màxima de 18 a
25 mm per a colmatar els forats, amb estesa i piconatge del material

8 F923U002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 connexió clavegueram Costa del Sol 1,150 0,200 0,230
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TOTAL AMIDAMENT 0,230

m3 Base de grava-ciment GC32 elaborada a central, amb una dotació de 3.5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N,
amb estesa i piconatge del material al 100% del PM

9 F9351716

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 connexió clavegueram Costa del Sol 1,150 0,160 0,184

TOTAL AMIDAMENT 0,184

m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m210 P9L1-E987

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 connexió clavegueram Costa del Sol 2,000 1,150 2,300

TOTAL AMIDAMENT 2,300

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base BC 35/50 G, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada

11 P9H5-E87Q

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 connexió clavegueram Costa del Sol 0,080 0,080

TOTAL AMIDAMENT 0,080

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 35/50 S, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

12 P9H5-E8BN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 connexió clavegueram Costa del Sol 0,080 0,080

TOTAL AMIDAMENT 0,080

PRESSUPOST  PU SANT JOSEP ORIOLOBRA 01
CARRER COSTA DAURADACAPÍTOL 03
JARDINERIATITOL 3 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

1 FR3P2212

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 jardinera longitudinal 27,810 27,810

TOTAL AMIDAMENT 27,810

m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent, formulació i dosi segons indicacions de la DF,
escampat amb mitjans manuals

2 FR3A7010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 jardinera longitudinal 27,810 27,810
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TOTAL AMIDAMENT 27,810

u Subministrament de Sedum acre en alvèol hortícola de 40 cm33 PR4HG-9583

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 jardinera longitudinal 215,000 215,000

TOTAL AMIDAMENT 215,000

PRESSUPOST  PU SANT JOSEP ORIOLOBRA 01
ZONA VERDACAPÍTOL 04
MOVIMENTS DE TERRATITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió1 F22113L2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 paviment terra sòlida 481,100 481,100

TOTAL AMIDAMENT 481,100

m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 95 % del PM

2 P2257-54AY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 paviment terra sòlida sòl tolerable 481,100 0,200 96,220

TOTAL AMIDAMENT 96,220

m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de més de
25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM

3 P2257-54BC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 paviment terra sòlida sòl seleccionat 481,100 0,350 168,385

TOTAL AMIDAMENT 168,385

m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

4 P221D-DZ2R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 rases instal·lacions 14,880 14,880

2 Xarxa enllumenat públic (previsió)

TOTAL AMIDAMENT 14,880

m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió5 P2217-55T0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 plantació alzines 5,000 3,000 15,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 15,000

PRESSUPOST  PU SANT JOSEP ORIOLOBRA 01
ZONA VERDACAPÍTOL 04
PAVIMENTSTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Paviment de terra seleccionada d'aportació, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM1 P9A2-DN5C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 paviment terra sòlida sòl tolerable 481,100 0,100 48,110

TOTAL AMIDAMENT 48,110

PRESSUPOST  PU SANT JOSEP ORIOLOBRA 01
ZONA VERDACAPÍTOL 04
JARDINERIATITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

1 PR450-8WT5

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

PRESSUPOST  PU SANT JOSEP ORIOLOBRA 01
ZONA VERDACAPÍTOL 04
MOBILIARI URBÀTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de
fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de formigó

1 PQ12-403E

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

PRESSUPOST  PU SANT JOSEP ORIOLOBRA 01
SENYALITZACIÓCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb pintura no
reflectora, fixada mecànicament

1 GBB11351

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora,
fixada mecànicament

2 GBB11251
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AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb pintura no reflectora,
fixada mecànicament

3 GBB11111

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

4 FBA1J511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 C/Costa Brava

C#*D#*E#*F#2 pas vianants 11,850 11,850

3 C/Sant Josep Oriol

C#*D#*E#*F#4 pas vianants 13,150 13,150

TOTAL AMIDAMENT 25,000

m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

5 FBA16511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 C/Costa Brava

C#*D#*E#*F#2 aparcament 60,760 60,760

3 C/Sant Josep Oriol

C#*D#*E#*F#4 aparcament 52,100 52,100

TOTAL AMIDAMENT 112,860

PRESSUPOST  PU SANT JOSEP ORIOLOBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents
de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1 F2RA9SB0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 carrer costa brava 986,400 0,100 98,640

C#*D#*E#*F#2 carrer sant josep oriol 844,060 0,100 84,406

C#*D#*E#*F#3 carrer costa daurada 207,200 0,100 20,720

C#*D#*E#*F#4 zona verda 481,100 0,100 48,110

TOTAL AMIDAMENT 251,876

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2 F2RA71H0

AMIDAMENT DIRECTE 101,430

EUR



PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT SANT JOSEP ORIOL, CAN RIERA

AMIDAMENTS Pàg.:12/04/22 21Data:

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió
de 24 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

3 P2R4-HO99

AMIDAMENT DIRECTE 778,000

PRESSUPOST  PU SANT JOSEP ORIOLOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 07
XARXA DE GAS NATURALTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministre de tuberia PE diàmetre 63, inclou accessoris1 TUBGAS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 300,000 300,000

TOTAL AMIDAMENT 300,000

u Instal·lació tuberia de gas, inclou supervisió d'execució d'obra i direcció facultativa2 INSTTUBGAS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PU SANT JOSEP ORIOLOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 07
XARXA D'AIGUA SANITÀRIA, CONTRAINCENDIS I REGTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa

1 PFB3-DVW3

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

m Banda de plàstic amb la marcació d'aigua potable per a senyalització de la
canonada

2 BANDAPLANT

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

3 PN12-DPKS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Hidrant 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 carrer Costa Brava 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 carrer Sant Josep Oriol 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000
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u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4'' de diàmetre de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior

4 PM23-4BCA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Hidrant 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Derivació de fosa de 150 mm de diàmetre nominal, amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per
a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 100 mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa

5 PF33-3RWX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 connexions canonada FD-150 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Colze de fosa de 45°, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de
100 mm de diàmetre nominal i col·locat al fons de la rasa

6 PF31-3SZA

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Maniguet de connexió de fosa de 150 mm de diàmetre nominal, amb una unió embridada i l'altra de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

7 PF34-3THB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 connexions canocada FD-150 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Tasques de connexió a canonada existent de PE-63 mitjançant elements electrosoldables i materials com colzes,
reduccions, maniguets, etc.

8 CONNEFC2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 connexió carrer Costa Brava 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 connexió carrer Sant Josep Oriol 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Tasques de connexió a canonada existent de FC-80 mitjançant unions
antitracció i d'altres materials com colzes, reduccions, maniguets, etc.

9 CONNEPE2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 connexió carrer Costa Brava 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 connexió carrer Sant Josep Oriol 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Tasques de connexió a canonada existent de FD-150 mitjançant elements
antitracció i materials com colzes, reduccions, maniguets, etc.

10 CONNEFD2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 connexió carrer Costa Brava 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 connexió carrer Sant Josep Oriol 2,000 2,000
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Formació escomesa individual en canonada de nova instal·lació11 FORESCO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 escomeses habitatges 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#2 reg 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

12 P2255-DPIZ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 300,000 0,400 0,250 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la
rasa

13 PFB4-DW48

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Tub reg

C#*D#*E#*F#2 carrer Costa Brava 113,070 113,070

C#*D#*E#*F#3 carrer Sant Josep Oriol 98,120 98,120

C#*D#*E#*F#4 carrer Costa Daurada 0,500 0,500

TOTAL AMIDAMENT 211,690

u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb
un diàmetre de l'anella de 80 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

14 PJS0-9EGI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 carrer Costa Brava 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#2 carrer Sant Josep Oriol 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

15 PJS6-9EER

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 carrer Costa Brava 44,000 44,000

C#*D#*E#*F#2 carrer Sant Josep Oriol 36,000 36,000

C#*D#*E#*F#3 carrer Costa Daurada 35,440 35,440

TOTAL AMIDAMENT 115,440

u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada
sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

16 PJSM-HBBF

EUR

PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT SANT JOSEP ORIOL, CAN RIERA

AMIDAMENTS Pàg.:12/04/22 24Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 carrer Costa Brava 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 carrer Sant Josep Oriol 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 carrer Costa Daurada 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via radio, preu mitjà, per a un nombre
màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i
comprovat

17 PJSO-92MI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 carrer Costa Brava 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 carrer Sant Josep Oriol 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 carrer Costa Daurada 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Maniobres per tal de buidar i omplir el sector afectat18 MANIOBRES

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 carrer Costa Brava 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 carrer Sant Josep Oriol 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Avís de tall de subministrament als abonats afectats19 AVISTALLSU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 carrer Costa Brava 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 carrer Sant Josep Oriol 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Seguretat i salut durant l'execució de l'obra20 SEGSALAIG

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PU SANT JOSEP ORIOLOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 07
XARXA D'ELECTRICITAT I ENLLUMENAT PÚBLICTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Recol·locació de columna de lluminària existent, inclou emmagatzematge de les llumenàries retirades fins a la seva
recol·locació.

1 RECOLFANAL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 carrer Costa Brava 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 carrer Sant Josep Oriol 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 carrer Costa Daurada 1,000 1,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Suministre i instal·lació de lluminària MERAK SXF, instanium led, 49w, òptica SA, 4000K, , regulació 2N2 MERAKSXF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 carrer Costa Brava 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 carrer Sant Josep Oriol 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 camí de Can Riera 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Subministre i instal·lació de columna troncocònica CEU de 5m3 COLUMCEU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 carrer Costa Brava 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 carrer Sant Josep Oriol 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 camí de Can Riera 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Subministre i col·locació de projector MILOS SX, instanium led, 63w, òptica AG, 4000K, regulació 2N4 MILOSSX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona verda 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Subministre i col·locació de columna cilíndrica CIL, de 7m5 COLUMCIL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona verda 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subminsitre i col·locació de creuera CR3 de 1000mmm6 CREUCR3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona verda 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

U Encreuament de canalització soterrada formigonada de 0,6m d'amplada amb 2 tubulars de 200m i 4 tubulars de 110m
realitzada en asfalt o calçada

7 ENCCANSOT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Excavació a mà per a construcció d'arqueta doble amb tapa 3,20 x 0,80 x 1,00m8 EXARDOB

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Demolició a mà tubular formigonada amb Xarxa MT en servei9 DEMTUBXMT

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Construcció de registre d'obra de 3,20 x 0,80 x 1 m10 CONREGOB

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Aportació i col·locació de tapa metàl·lica11 APCOLTAPM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Cates per treball i localització de serveis12 CATTRESER

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base,
d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

13 P2146-DJ5M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 asentament transformador PFU-4 1T

C#*D#*E#*F#2 camí de Can Riera 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

m3 Base de formigó HM-20 / P / 20 / I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en actuacions de més de 2 m3

14 P931-I0MZ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 asentament transformador PFU-4 1T

C#*D#*E#*F#2 camí de Can Riera 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Estació transformadora, PFU-4 1T15 ESTRANPFU

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Cel·les línia i cel·les ruptor, 36kV SF6 630A/20kA 2L+P Ormazábal, relé ekor RCI 2022B, comandament motor16 CELLINRUP

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Fusibles 36kV 30A17 FUS36KV30A

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Connector en T Cu 70mm18 CONTCU70

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Trafo 400 kVA, 25kV/420V19 TRA440KVA

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Connector colze Cu 70mm20 CONACOCU

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

u Cable Hersatane WB RHV 18/30kV 1X70 Cu21 CABHERSA

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

u Quadre BT amb banqueta22 QUABTBAN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Quadre ampliació BT amb banqueta23 QUAAMPBT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Banqueta 45kV ST-45 amb material de seguretat24 BAN45KV

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Muntatge estació transformadora 1T25 MUNET1T

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Terres del trafo26 TERRTRAF

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Subministrament i estesa cable MT, 240mm2 AI 18/30kV27 SCABMT240

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

m Subministrament i estesa cable BT, 3x240/150 AI 1kV28 SCABBT240

AMIDAMENT DIRECTE 520,000

m Subministrament i estesa cable FO29 SCABFO

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

u Empalmes de MT - 3M30 EMPMT3M

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Realitzar i tapar empalmaments MT31 RTEMPMT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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u Assaig tripolar cable subterrani32 ASTRIPCSUB

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Subministrament de la CGP i connexió del cable BT33 CGPCONCBT

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

u Subministrament i col·locació armari telecontrol s/norma Electra Caldense34 ARMTELELCA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministrament i col·locació armari FO s/norma Electra Caldense35 ARMFOELCA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Descàrregues i maniobres a la xarxa MT36 DESMANXMT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Connexió a la xarxa MT del sector a implantar37 CONXMTSEC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

38 PG2N-EUGO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 436,000 872,000

TOTAL AMIDAMENT 872,000

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

39 PG2N-EUGI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12 tubulars 12,000 106,000 1.272,000

C#*D#*E#*F#2 8 tubulars 6,000 99,300 595,800

C#*D#*E#*F#3 4 tubulars 4,000 155,000 620,000

C#*D#*E#*F#4 2 tubulars - enllumenat públic 2,000 204,800 409,600

TOTAL AMIDAMENT 2.897,400

u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 140x70x80 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

40 PDK4-AJS3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

EUR
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u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera
de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

41 PDK4-AJS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 600x600 mm recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de
serveis, col·locat amb morter

42 PDK0-EUWF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 arqueta doble 1,40x0,70 2,000 6,000 12,000

C#*D#*E#*F#2 arqueta 0,80x0,80 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat
reglejat

43 P930-B3HC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 base armaris instal·lacions 11,000 0,600 0,300 1,980

TOTAL AMIDAMENT 1,980

u Armari de polièster de 800x600x300 mm, amb porta i finestreta, muntat superficialment44 PG11-DB9M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Enginyeria, projecte executiu i tramitacions administratives45 ENPEXETADM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Supervisió, seguiment i control d'obra46 SUPSEGCO

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Seguretat i salut47 SEGSALELEC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PU SANT JOSEP ORIOLOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 07
XARXA DE SANEJAMENTTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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U Cala de localització dels diferents serveis a ma o amb mitjans mecànics.1 F1ERIC01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 carrer Costa Brava

C#*D#*E#*F#2 residuals 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 pluvials 2,000 2,000

4 0,000

5 carrer Sant Josep Oriol 0,000

C#*D#*E#*F#6 residuals 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#7 pluvials 2,000 2,000

8 0,000

9 camí de Can Riera 0,000

C#*D#*E#*F#10 residuals 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#11 pluvials 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

2 FD7FA375

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 carrer Costa Brava / residual 70,500 70,500

C#*D#*E#*F#2 carrer Sant Josep Oriol / residual 65,650 65,650

TOTAL AMIDAMENT 136,150

m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

3 FD7F7375

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 carrer Costa Brava / pluvials 72,900 72,900

C#*D#*E#*F#2 carrer Sant Josep Oriol / pluvials 63,680 63,680

TOTAL AMIDAMENT 136,580

m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

4 FD7F4375

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 carrer Costa Brava 4,000 10,000 40,000

C#*D#*E#*F#2 residuals 4,000 10,000 40,000

C#*D#*E#*F#3 residuals 4,000 6,000 24,000

4 0,000

C#*D#*E#*F#5 pluvials 4,000 10,000 40,000

C#*D#*E#*F#6 pluvials 4,000 6,000 24,000

C#*D#*E#*F#8 carrer Sant Josep Oriol 4,000 6,000 24,000

C#*D#*E#*F#9 residuals 4,000 6,000 24,000

C#*D#*E#*F#10 residuals 1,000 12,000 12,000

11 0,000

EUR
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C#*D#*E#*F#12 pluvials 4,000 6,000 24,000

C#*D#*E#*F#13 pluvials 1,000 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 264,000

u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre llit de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 i graó per a pou de registre

5 PD01-HR1Y

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 carrer Costa Brava

C#*D#*E#*F#2 residuals 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 pluvials 2,000 2,000

5 carrer Sant Josep Oriol

C#*D#*E#*F#6 residuals 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#7 pluvials 2,000 2,000

9 camí de Can Riera

C#*D#*E#*F#10 residuals 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#11 pluvials 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Bastiment circular de fosa dúctil GGG-40 per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 554 mm de diàmetre, alçada de
marc 65mm, diàmetre marc vist 600mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, pintat negre asfàltic (Model R-1P de
Cofunco o equivalent ), col·locat amb morter.

6 EDDZ5DD4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 carrer Costa Brava

C#*D#*E#*F#2 residuals 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 pluvials 2,000 2,000

4 0,000

5 carrer Sant Josep Oriol 0,000

C#*D#*E#*F#6 residuals 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#7 pluvials 2,000 2,000

8 0,000

9 camí de Can Riera 0,000

C#*D#*E#*F#10 residuals 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#11 pluvials 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Caixa per a embornal sifònic de formigó prefabricat de 89,5x50x98 cm (mides exteriors), 70x29,6x87,5cm (mides interiors),
amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I (model tipus P-16 de Prefabricats Igualada o equivalent), sobre
solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I.

7 FD5J6F08

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 carrer Costa Brava

C#*D#*E#*F#2 pluvials 4,000 4,000

4 carrer Sant Josep Oriol 0,000
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C#*D#*E#*F#5 pluvials 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Bastiment i reixa de fosa dúctil GGG40, abatible i amb tanca, per a embornal, de 700x360x100 mm, classe D-400 segons
norma UNE-EN 124 i 1071,13cm2 de superfície d'absorció (model D-4AD de Fundición dúctil Fábregas o equivalent),
col·locat amb morter.

8 FD5Z6HC4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 carrer Costa Brava

C#*D#*E#*F#2 pluvials 4,000 4,000

3 0,000

4 carrer Sant Josep Oriol 0,000

C#*D#*E#*F#5 pluvials 3,000 3,000

6 0,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

PRESSUPOST  PU SANT JOSEP ORIOLOBRA 01
CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, necessaris per el
compliment de la normativa vigent.

1 CONTROLQUA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PU SANT JOSEP ORIOLOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 09
SEGURETAT I SALUTTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de D, bastidor
de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

1 H6AA2111

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres

2 HQU1B130

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 4x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

3 IQU14211

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

EUR
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u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 4x2,4
m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum,
interruptor, endolls, i quadre de protecció

4 IQU13211

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8125 H1411111

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
homologades segons UNE-EN 1731

6 H1426160

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

7 H1433115

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

8 H1455710

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

9 H1462241

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors10 H1481131

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 40511 H1441201

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Faixa de protecció dorslumbar12 H147N000

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Partida alçada sobre seguretat i salut durant l'execució de les obres13 CONTSEGSAL

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT SANT JOSEP ORIOL, CAN RIERA

PRESSUPOST Data: 12/04/22 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PU SANT JOSEP ORIOL

Capítol 01 CARRER COSTA BRAVA

Titol 3 01 DESMUNTATGES

Titol 4 01 DESMUNTATGES

1 P21DH-8GXF u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per
a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor (P - 83)

146,22 1,000 146,22

2 P214F-HBQX u Arrencada de pals rectangulars o pals cilíndrics de senyals, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 82)

10,74 2,000 21,48

TOTAL Titol 4 01.01.01.01 167,70

Obra 01 Pressupost PU SANT JOSEP ORIOL

Capítol 01 CARRER COSTA BRAVA

Titol 3 02 ENDERROCS

Titol 4 01 ENDERROC D'ELEMENTS DE VIALITAT

1 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb
mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 35)

5,15 14,000 72,10

2 F219W025 m2 Fresatge i carrega mecànica en encaixos de paviments, d'1 a 10 cm
de gruix, de paviments asfàltics, amb escombrat, talls i acabats a
tapes i reixes i càrrega de runa sobre camió (P - 37)

7,10 20,000 142,00

3 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 36)

7,53 58,000 436,74

4 P2146-DJ2N m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 80)

4,37 6,400 27,97

TOTAL Titol 4 01.01.02.01 678,81

Obra 01 Pressupost PU SANT JOSEP ORIOL

Capítol 01 CARRER COSTA BRAVA

Titol 3 02 ENDERROCS

Titol 4 02 ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS

1 G21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la
vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km) (P - 59)

83,83 2,000 167,66

2 F21R4060 u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor
amb braç triturador de soques (P - 38)

24,70 2,000 49,40

TOTAL Titol 4 01.01.02.02 217,06

Obra 01 Pressupost PU SANT JOSEP ORIOL

Capítol 01 CARRER COSTA BRAVA

EUR

PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT SANT JOSEP ORIOL, CAN RIERA

PRESSUPOST Data: 12/04/22 Pàg.: 2

Titol 3 03 MOVIMENT DE TERRES

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 39)

0,65 986,400 641,16

2 P2214-AYNT m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 84)

4,08 836,100 3.411,29

3 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 88)

1,45 986,400 1.430,28

4 P2219-564X m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics (P - 86)

11,36 25,800 293,09

5 F2225261 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària,
en terreny compacte, amb retroexcavadora bivalva batilon i amb les
terres deixades a la vora (P - 40)

13,96 135,300 1.888,79

6 P221D-DZ2R m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 87)

8,68 112,700 978,24

7 P2241-I2CS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (P -
89)

5,24 397,160 2.081,12

TOTAL Titol 3 01.01.03 10.723,97

Obra 01 Pressupost PU SANT JOSEP ORIOL

Capítol 01 CARRER COSTA BRAVA

Titol 3 04 ESPLANADA

1 P241-FIPO m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 97)

1,61 721,100 1.160,97

2 P2A0-4ILV m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 98) 10,06 348,100 3.501,89
3 P2257-I0RR m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material

seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a
50 cm, amb una compactació del 95 % del PM, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (P
- 96)

8,33 1.069,200 8.906,44

4 P2257-54AK m3 Terraplenada i piconatge per a nucli de terraplè amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a
50 cm, amb una compactació del 90 % del PM (P - 93)

4,86 229,890 1.117,27

5 P2255-DPIW m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant (P - 91)

28,31 214,710 6.078,44

TOTAL Titol 3 01.01.04 20.765,01

Obra 01 Pressupost PU SANT JOSEP ORIOL

Capítol 01 CARRER COSTA BRAVA

Titol 3 05 PAVIMENT

EUR



PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT SANT JOSEP ORIOL, CAN RIERA

PRESSUPOST Data: 12/04/22 Pàg.: 3

1 F923U002 m3 Subbase de grava de pedra calcària de grandària màxima de 50 a 70
mm i afegit de granulat de grandària màxima de 18 a 25 mm per a
colmatar els forats, amb estesa i piconatge del material (P - 43)

43,37 182,420 7.911,56

2 F9351716 m3 Base de grava-ciment GC32 elaborada a central, amb una dotació de
3.5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, amb estesa i
piconatge del material al 100% del PM (P - 44)

46,84 62,032 2.905,58

3 P9L1-E987 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4
IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 110)

0,63 775,400 488,50

4 P9H5-E87Q t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base
BC 35/50 G, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria grossa
per a capa base i granulat granític, estesa i compactada (P - 108)

70,95 28,460 2.019,24

5 P9H5-E8BN t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf
BC 35/50 S, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada (P - 109)

71,97 28,460 2.048,27

6 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 45)

93,31 44,773 4.177,77

7 P9E1-DMT2 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P -
106)

32,20 516,290 16.624,54

8 F9E1S00B m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de
20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta
(P - 47)

40,69 8,090 329,18

9 P312-D4X1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I i un 30% de
matacà de pedra granítica, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat amb cubilot (P - 100)

68,26 29,473 2.011,83

10 P977-HDKB m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa
d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de ciment blanc (P - 104)

13,58 184,210 2.501,57

11 ESCOCARB u Escocell rectangular d'acer galvanitzat, de 800x200x10 i de 10 mm de
gruix (P - 30)

710,00 4,000 2.840,00

12 ESCOCARB2 u Escocell rectangular d'acer galvanitzat, de 400x220x10 i de 10 mm de
gruix (P - 31)

350,00 3,000 1.050,00

TOTAL Titol 3 01.01.05 44.908,04

Obra 01 Pressupost PU SANT JOSEP ORIOL

Capítol 01 CARRER COSTA BRAVA

Titol 3 06 JARDINERIA

1 FR3P2212 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat
elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 57)

41,58 84,225 3.502,08

2 FR3A7010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament
lent, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb
mitjans manuals (P - 56)

0,46 90,400 41,58

3 PR411-8TEL u Subministrament d'Acer saccharinum de perímetre de 30 a 35 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25
cm segons fórmules NTJ (P - 131)

209,45 7,000 1.466,15

4 PR4HG-9583 u Subministrament de Sedum acre en alvèol hortícola de 40 cm3 (P -
133)

0,58 410,000 237,80

EUR

PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT SANT JOSEP ORIOL, CAN RIERA

PRESSUPOST Data: 12/04/22 Pàg.: 4

TOTAL Titol 3 01.01.06 5.247,61

Obra 01 Pressupost PU SANT JOSEP ORIOL

Capítol 02 CARRER SANT JOSEP ORIOL

Titol 3 01 DESMUNTATGES

Titol 4 01 DESMUNTATGES

1 P21DH-8GXF u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per
a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor (P - 83)

146,22 1,000 146,22

2 P214F-HBQX u Arrencada de pals rectangulars o pals cilíndrics de senyals, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 82)

10,74 2,000 21,48

TOTAL Titol 4 01.02.01.01 167,70

Obra 01 Pressupost PU SANT JOSEP ORIOL

Capítol 02 CARRER SANT JOSEP ORIOL

Titol 3 02 ENDERROCS

Titol 4 01 ENDERROCS D'ELEMENTS DE VIALITAT

1 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb
mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 35)

5,15 14,000 72,10

2 F219W025 m2 Fresatge i carrega mecànica en encaixos de paviments, d'1 a 10 cm
de gruix, de paviments asfàltics, amb escombrat, talls i acabats a
tapes i reixes i càrrega de runa sobre camió (P - 37)

7,10 20,000 142,00

3 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 36)

7,53 60,000 451,80

4 P2146-DJ2N m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 80)

4,37 9,400 41,08

TOTAL Titol 4 01.02.02.01 706,98

Obra 01 Pressupost PU SANT JOSEP ORIOL

Capítol 02 CARRER SANT JOSEP ORIOL

Titol 3 02 ENDERROCS

Titol 4 02 ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS

1 G21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la
vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km) (P - 59)

83,83 3,000 251,49

2 F21R4060 u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor
amb braç triturador de soques (P - 38)

24,70 3,000 74,10

TOTAL Titol 4 01.02.02.02 325,59

EUR



PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT SANT JOSEP ORIOL, CAN RIERA

PRESSUPOST Data: 12/04/22 Pàg.: 5

Obra 01 Pressupost PU SANT JOSEP ORIOL

Capítol 02 CARRER SANT JOSEP ORIOL

Titol 3 03 MOVIMENT DE TERRES

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 39)

0,65 844,060 548,64

2 P2214-AYNT m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 84)

4,08 1.393,610 5.685,93

3 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 88)

1,45 902,670 1.308,87

4 P2219-564X m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics (P - 86)

11,36 27,000 306,72

5 F2225261 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària,
en terreny compacte, amb retroexcavadora bivalva batilon i amb les
terres deixades a la vora (P - 40)

13,96 191,690 2.675,99

6 P221D-DZ2R m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 87)

8,68 117,700 1.021,64

7 P2241-I2CS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (P -
89)

5,24 389,960 2.043,39

TOTAL Titol 3 01.02.03 13.591,18

Obra 01 Pressupost PU SANT JOSEP ORIOL

Capítol 02 CARRER SANT JOSEP ORIOL

Titol 3 04 ESPLANADA

1 P241-FIPO m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 97)

1,61 789,000 1.270,29

2 P2A0-4ILV m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 98) 10,06 403,050 4.054,68
3 P2257-I0RR m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material

seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a
50 cm, amb una compactació del 95 % del PM, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (P
- 96)

8,33 403,050 3.357,41

4 P2255-DPHJ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m, amb
material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 90% PM (P - 90)

6,88 262,070 1.803,04

TOTAL Titol 3 01.02.04 10.485,42

Obra 01 Pressupost PU SANT JOSEP ORIOL

Capítol 02 CARRER SANT JOSEP ORIOL

Titol 3 05 PAVIMENTS

EUR

PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT SANT JOSEP ORIOL, CAN RIERA

PRESSUPOST Data: 12/04/22 Pàg.: 6

1 F923U002 m3 Subbase de grava de pedra calcària de grandària màxima de 50 a 70
mm i afegit de granulat de grandària màxima de 18 a 25 mm per a
colmatar els forats, amb estesa i piconatge del material (P - 43)

43,37 160,194 6.947,61

2 F9351716 m3 Base de grava-ciment GC32 elaborada a central, amb una dotació de
3.5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, amb estesa i
piconatge del material al 100% del PM (P - 44)

46,84 54,160 2.536,85

3 P9L1-E987 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4
IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 110)

0,63 677,000 426,51

4 P9H5-E87Q t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base
BC 35/50 G, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria grossa
per a capa base i granulat granític, estesa i compactada (P - 108)

70,95 33,200 2.355,54

5 P9H5-E8BN t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf
BC 35/50 S, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada (P - 109)

71,97 33,200 2.389,40

6 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 45)

93,31 46,247 4.315,31

7 P9E1-DMT2 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P -
106)

32,20 454,060 14.620,73

8 F9E1S00B m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de
20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta
(P - 47)

40,69 8,410 342,20

9 P312-D4X1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I i un 30% de
matacà de pedra granítica, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat amb cubilot (P - 100)

68,26 25,704 1.754,56

10 P977-HDKB m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa
d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de ciment blanc (P - 104)

13,58 160,650 2.181,63

11 ESCOCARB u Escocell rectangular d'acer galvanitzat, de 800x200x10 i de 10 mm de
gruix (P - 30)

710,00 3,000 2.130,00

12 ESCOCARB2 u Escocell rectangular d'acer galvanitzat, de 400x220x10 i de 10 mm de
gruix (P - 31)

350,00 3,000 1.050,00

TOTAL Titol 3 01.02.05 41.050,34

Obra 01 Pressupost PU SANT JOSEP ORIOL

Capítol 02 CARRER SANT JOSEP ORIOL

Titol 3 06 JARDINERIA

1 FR3P2212 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat
elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 57)

41,58 69,975 2.909,56

2 FR3A7010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament
lent, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb
mitjans manuals (P - 56)

0,46 74,400 34,22

3 PR411-8TEL u Subministrament d'Acer saccharinum de perímetre de 30 a 35 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25
cm segons fórmules NTJ (P - 131)

209,45 6,000 1.256,70

4 PR4HG-9583 u Subministrament de Sedum acre en alvèol hortícola de 40 cm3 (P -
133)

0,58 330,000 191,40

EUR



PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT SANT JOSEP ORIOL, CAN RIERA

PRESSUPOST Data: 12/04/22 Pàg.: 7

TOTAL Titol 3 01.02.06 4.391,88

Obra 01 Pressupost PU SANT JOSEP ORIOL

Capítol 03 CARRER COSTA DAURADA

Titol 3 01 DESMUNTATGES

Titol 4 02 DESMUNTATGES

1 P21DH-8GXF u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per
a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor (P - 83)

146,22 1,000 146,22

TOTAL Titol 4 01.03.01.02 146,22

Obra 01 Pressupost PU SANT JOSEP ORIOL

Capítol 03 CARRER COSTA DAURADA

Titol 3 02 ENDERROCS

Titol 4 01 ENDERROC D'ELEMENTS DE VIALITAT

1 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb
mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 35)

5,15 4,500 23,18

2 F219W025 m2 Fresatge i carrega mecànica en encaixos de paviments, d'1 a 10 cm
de gruix, de paviments asfàltics, amb escombrat, talls i acabats a
tapes i reixes i càrrega de runa sobre camió (P - 37)

7,10 5,000 35,50

3 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 36)

7,53 2,700 20,33

4 P2146-DJ2N m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 80)

4,37 2,250 9,83

TOTAL Titol 4 01.03.02.01 88,84

Obra 01 Pressupost PU SANT JOSEP ORIOL

Capítol 03 CARRER COSTA DAURADA

Titol 3 03 MOVIMENTS DE TERRES

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 39)

0,65 207,200 134,68

2 P2214-AYNT m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 84)

4,08 299,830 1.223,31

3 F2225261 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària,
en terreny compacte, amb retroexcavadora bivalva batilon i amb les
terres deixades a la vora (P - 40)

13,96 3,400 47,46

TOTAL Titol 3 01.03.03 1.405,45

Obra 01 Pressupost PU SANT JOSEP ORIOL

Capítol 03 CARRER COSTA DAURADA
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Titol 3 04 ESPLANADA

1 P241-FIPO m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 97)

1,61 1.140,800 1.836,69

2 P2A0-4ILV m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 98) 10,06 228,200 2.295,69
3 P2257-I0RR m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material

seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a
50 cm, amb una compactació del 95 % del PM, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (P
- 96)

8,33 684,500 5.701,89

4 P2255-DPIW m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant (P - 91)

28,31 3,400 96,25

TOTAL Titol 3 01.03.04 9.930,52

Obra 01 Pressupost PU SANT JOSEP ORIOL

Capítol 03 CARRER COSTA DAURADA

Titol 3 05 PAVIMENT

1 P938-DFU9 m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 103)

25,19 30,264 762,35

2 P9GG-4Y5E m3 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic i acabat ratllat manual (P - 107)

97,77 24,035 2.349,90

3 P9E1-DMT2 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P -
106)

32,20 14,000 450,80

4 XAPAACVOR m Vorada de xapa galvanitzada corbada de 10 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa (P -
147)

38,10 44,420 1.692,40

5 P312-D4X1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I i un 30% de
matacà de pedra granítica, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat amb cubilot (P - 100)

68,26 5,934 405,05

6 PD5A-5Z4U m Canal de formigó polímer sense pendent, sense reixa, amb ranura
superior, diàmetre interior 110 mm i alçària exterior de 135 a 150 mm,
classe B125 segons norma UNE-EN 1433, col·locada sobre formigó
amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix (P - 112)

47,19 37,090 1.750,28

7 F985A509 m Gual de peces de formigó, doble capa, 22x30 cm, col·locat sobre base
de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P - 46)

41,13 4,500 185,09

8 F923U002 m3 Subbase de grava de pedra calcària de grandària màxima de 50 a 70
mm i afegit de granulat de grandària màxima de 18 a 25 mm per a
colmatar els forats, amb estesa i piconatge del material (P - 43)

43,37 0,230 9,98

9 F9351716 m3 Base de grava-ciment GC32 elaborada a central, amb una dotació de
3.5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, amb estesa i
piconatge del material al 100% del PM (P - 44)

46,84 0,184 8,62

10 P9L1-E987 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4
IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 110)

0,63 2,300 1,45

11 P9H5-E87Q t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base
BC 35/50 G, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria grossa
per a capa base i granulat granític, estesa i compactada (P - 108)

70,95 0,080 5,68

EUR
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12 P9H5-E8BN t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf
BC 35/50 S, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada (P - 109)

71,97 0,080 5,76

TOTAL Titol 3 01.03.05 7.627,36

Obra 01 Pressupost PU SANT JOSEP ORIOL

Capítol 03 CARRER COSTA DAURADA

Titol 3 06 JARDINERIA

1 FR3P2212 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat
elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 57)

41,58 27,810 1.156,34

2 FR3A7010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament
lent, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb
mitjans manuals (P - 56)

0,46 27,810 12,79

3 PR4HG-9583 u Subministrament de Sedum acre en alvèol hortícola de 40 cm3 (P -
133)

0,58 215,000 124,70

TOTAL Titol 3 01.03.06 1.293,83

Obra 01 Pressupost PU SANT JOSEP ORIOL

Capítol 04 ZONA VERDA

Titol 3 01 MOVIMENTS DE TERRA

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 39)

0,65 481,100 312,72

2 P2257-54AY m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95 % del PM (P - 94)

6,50 96,220 625,43

3 P2257-54BC m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a
50 cm, amb una compactació del 95 % del PM (P - 95)

5,22 168,385 878,97

4 P221D-DZ2R m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 87)

8,68 14,880 129,16

5 P2217-55T0 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 85)

3,43 15,000 51,45

TOTAL Titol 3 01.04.01 1.997,73

Obra 01 Pressupost PU SANT JOSEP ORIOL

Capítol 04 ZONA VERDA

Titol 3 02 PAVIMENTS

1 P9A2-DN5C m3 Paviment de terra seleccionada d'aportació, amb estesa i piconatge
del material al 98 % del PM (P - 105)

20,26 48,110 974,71

TOTAL Titol 3 01.04.02 974,71

Obra 01 Pressupost PU SANT JOSEP ORIOL
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Capítol 04 ZONA VERDA

Titol 3 03 JARDINERIA

1 PR450-8WT5 u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm
segons fórmules NTJ (P - 132)

210,16 5,000 1.050,80

TOTAL Titol 3 01.04.03 1.050,80

Obra 01 Pressupost PU SANT JOSEP ORIOL

Capítol 04 ZONA VERDA

Titol 3 04 MOBILIARI URBÀ

1 PQ12-403E u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de
llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols
i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus
de formigó (P - 130)

370,77 3,000 1.112,31

TOTAL Titol 3 01.04.04 1.112,31

Obra 01 Pressupost PU SANT JOSEP ORIOL

Capítol 05 SENYALITZACIÓ

1 GBB11351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
60 cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament (P - 62)

53,92 3,000 161,76

2 GBB11251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament (P - 61)

45,59 6,000 273,54

3 GBB11111 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
70 cm de costat, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament (P - 60)

37,92 3,000 113,76

4 FBA1J511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 49)

1,93 25,000 48,25

5 FBA16511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 15 cm d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat, amb pintura
acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització (P - 48)

0,67 112,860 75,62

TOTAL Capítol 01.05 672,93

Obra 01 Pressupost PU SANT JOSEP ORIOL

Capítol 06 GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2RA9SB0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets
no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 42)

23,85 251,876 6.007,24
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2 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts
amb una densitat 1.45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 41)

18,44 101,430 1.870,37

3 P2R4-HO99 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a
obra exterior o centre de valorització, amb camió de 24 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 99)

6,53 778,000 5.080,34

TOTAL Capítol 01.06 12.957,95

Obra 01 Pressupost PU SANT JOSEP ORIOL

Capítol 07 INSTAL·LACIONS

Titol 3 01 XARXA DE GAS NATURAL

1 TUBGAS m Subministre de tuberia PE diàmetre 63, inclou accessoris (P - 146) 10,27 300,000 3.081,00
2 INSTTUBGAS u Instal·lació tuberia de gas, inclou supervisió d'execució d'obra i

direcció facultativa (P - 73)
11.571,00 1,000 11.571,00

TOTAL Titol 3 01.07.01 14.652,00

Obra 01 Pressupost PU SANT JOSEP ORIOL

Capítol 07 INSTAL·LACIONS

Titol 3 02 XARXA D'AIGUA SANITÀRIA, CONTRAINCENDIS I REG

1 PFB3-DVW3 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa (P - 119)

25,36 300,000 7.608,00

2 BANDAPLANT m Banda de plàstic amb la marcació d'aigua potable per a senyalització
de la
canonada (P - 7)

0,35 300,000 105,00

3 PN12-DPKS u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 129)

202,63 5,000 1.013,15

4 PM23-4BCA u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm
de diàmetre i de 4'' de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a
l'exterior (P - 128)

544,42 1,000 544,42

5 PF33-3RWX u Derivació de fosa de 150 mm de diàmetre nominal, amb tres unions de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 100 mm de diàmetre nominal
i col·locada al fons de la rasa (P - 117)

290,07 4,000 1.160,28

6 PF31-3SZA u Colze de fosa de 45°, amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 100 mm de
diàmetre nominal i col·locat al fons de la rasa (P - 116)

186,74 4,000 746,96

7 PF34-3THB u Maniguet de connexió de fosa de 150 mm de diàmetre nominal, amb
una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa (P - 118)

221,47 8,000 1.771,76

8 CONNEFC2 u Tasques de connexió a canonada existent de PE-63 mitjançant
elements electrosoldables i materials com colzes, reduccions,
maniguets, etc. (P - 15)

355,16 2,000 710,32

9 CONNEPE2 u Tasques de connexió a canonada existent de FC-80 mitjançant unions
antitracció i d'altres materials com colzes, reduccions, maniguets, etc.
(P - 17)

322,95 2,000 645,90
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10 CONNEFD2 u Tasques de connexió a canonada existent de FD-150 mitjançant
elements
antitracció i materials com colzes, reduccions, maniguets, etc. (P - 16)

355,16 4,000 1.420,64

11 FORESCO u Formació escomesa individual en canonada de nova instal·lació (P -
55)

81,47 16,000 1.303,52

12 P2255-DPIZ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de
material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant (P - 92)

36,70 30,000 1.101,00

13 PFB4-DW48 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 120)

7,47 211,690 1.581,32

14 PJS0-9EGI u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de
l'anella de 80 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la
rasa inclosos (P - 124)

10,83 13,000 140,79

15 PJS6-9EER m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada soterrada
10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 125)

2,91 115,440 335,93

16 PJSM-HBBF u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de
54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de
grava, i reblert de terra lateral (P - 126)

43,57 3,000 130,71

17 PJSO-92MI u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació
per teclat via radio, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions,
muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat (P - 127)

340,91 3,000 1.022,73

18 MANIOBRES u Maniobres per tal de buidar i omplir el sector afectat (P - 76) 243,60 2,000 487,20
19 AVISTALLSU u Avís de tall de subministrament als abonats afectats (P - 5) 182,70 2,000 365,40
20 SEGSALAIG u Seguretat i salut durant l'execució de l'obra (P - 141) 400,87 1,000 400,87

TOTAL Titol 3 01.07.02 22.595,90

Obra 01 Pressupost PU SANT JOSEP ORIOL

Capítol 07 INSTAL·LACIONS

Titol 3 03 XARXA D'ELECTRICITAT I ENLLUMENAT PÚBLIC

1 RECOLFANAL u Recol·locació de columna de lluminària existent, inclou
emmagatzematge de les llumenàries retirades fins a la seva
recol·locació. (P - 136)

116,60 3,000 349,80

2 MERAKSXF u Suministre i instal·lació de lluminària MERAK SXF, instanium led, 49w,
òptica SA, 4000K, , regulació 2N (P - 77)

445,20 8,000 3.561,60

3 COLUMCEU u Subministre i instal·lació de columna troncocònica CEU de 5m (P - 12) 185,50 8,000 1.484,00
4 MILOSSX u Subministre i col·locació de projector MILOS SX, instanium led, 63w,

òptica AG, 4000K, regulació 2N (P - 78)
445,20 6,000 2.671,20

5 COLUMCIL u Subministre i col·locació de columna cilíndrica CIL, de 7m (P - 13) 286,20 2,000 572,40
6 CREUCR3 u Subminsitre i col·locació de creuera CR3 de 1000mmm (P - 23) 91,16 2,000 182,32
7 ENCCANSOT U Encreuament de canalització soterrada formigonada de 0,6m

d'amplada amb 2 tubulars de 200m i 4 tubulars de 110m realitzada en
asfalt o calçada (P - 28)

2.473,33 1,000 2.473,33

8 EXARDOB U Excavació a mà per a construcció d'arqueta doble amb tapa 3,20 x
0,80 x 1,00m (P - 33)

765,33 1,000 765,33

9 DEMTUBXMT U Demolició a mà tubular formigonada amb Xarxa MT en servei (P - 24) 625,00 1,000 625,00
10 CONREGOB U Construcció de registre d'obra de 3,20 x 0,80 x 1 m (P - 18) 2.774,00 1,000 2.774,00
11 APCOLTAPM U Aportació i col·locació de tapa metàl·lica (P - 1) 1.417,50 1,000 1.417,50
12 CATTRESER U Cates per treball i localització de serveis (P - 9) 225,00 1,000 225,00
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13 P2146-DJ5M m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de
2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics (P - 81)

5,23 11,000 57,53

14 P931-I0MZ m3 Base de formigó HM-20 / P / 20 / I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà sense dificultat
de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma
única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (P - 102)

90,22 11,000 992,42

15 ESTRANPFU u Estació transformadora, PFU-4 1T (P - 32) 8.400,00 1,000 8.400,00
16 CELLINRUP u Cel·les línia i cel·les ruptor, 36kV SF6 630A/20kA 2L+P Ormazábal,

relé ekor RCI 2022B, comandament motor (P - 10)
15.709,20 1,000 15.709,20

17 FUS36KV30A u Fusibles 36kV 30A (P - 58) 54,27 5,000 271,35
18 CONTCU70 u Connector en T Cu 70mm (P - 19) 178,08 8,000 1.424,64
19 TRA440KVA u Trafo 400 kVA, 25kV/420V (P - 145) 8.363,40 1,000 8.363,40
20 CONACOCU u Connector colze Cu 70mm (P - 14) 135,68 18,000 2.442,24
21 CABHERSA u Cable Hersatane WB RHV 18/30kV 1X70 Cu (P - 8) 12,08 24,000 289,92
22 QUABTBAN u Quadre BT amb banqueta (P - 135) 1.463,02 1,000 1.463,02
23 QUAAMPBT u Quadre ampliació BT amb banqueta (P - 134) 921,10 1,000 921,10
24 BAN45KV u Banqueta 45kV ST-45 amb material de seguretat (P - 6) 492,61 1,000 492,61
25 MUNET1T u Muntatge estació transformadora 1T (P - 79) 2.639,40 1,000 2.639,40
26 TERRTRAF u Terres del trafo (P - 144) 1.370,51 1,000 1.370,51
27 SCABMT240 m Subministrament i estesa cable MT, 240mm2 AI 18/30kV (P - 140) 42,00 48,000 2.016,00
28 SCABBT240 m Subministrament i estesa cable BT, 3x240/150 AI 1kV (P - 139) 24,75 520,000 12.870,00
29 SCABFO m Subministrament i estesa cable FO (P - 138) 4,83 70,000 338,10
30 EMPMT3M u Empalmes de MT - 3M (P - 27) 802,76 2,000 1.605,52
31 RTEMPMT u Realitzar i tapar empalmaments MT (P - 137) 1.303,27 2,000 2.606,54
32 ASTRIPCSUB u Assaig tripolar cable subterrani (P - 4) 826,80 2,000 1.653,60
33 CGPCONCBT u Subministrament de la CGP i connexió del cable BT (P - 11) 600,81 11,000 6.608,91
34 ARMTELELCA u Subministrament i col·locació armari telecontrol s/norma Electra

Caldense (P - 3)
7.186,80 1,000 7.186,80

35 ARMFOELCA u Subministrament i col·locació armari FO s/norma Electra Caldense (P -
2)

1.093,92 1,000 1.093,92

36 DESMANXMT u Descàrregues i maniobres a la xarxa MT (P - 25) 1.710,84 1,000 1.710,84
37 CONXMTSEC u Connexió a la xarxa MT del sector a implantar (P - 22) 1.030,32 1,000 1.030,32
38 PG2N-EUGO m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i

corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 123)

8,87 872,000 7.734,64

39 PG2N-EUGI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 122)

4,13 2.897,400 11.966,26

40 PDK4-AJS3 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 140x70x80 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 115)

353,57 6,000 2.121,42

41 PDK4-AJS1 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 114)

157,82 7,000 1.104,74

42 PDK0-EUWF u Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 600x600 mm
recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb
morter (P - 113)

377,34 19,000 7.169,46

43 P930-B3HC m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del

93,60 1,980 185,33
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granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat (P - 101)

44 PG11-DB9M u Armari de polièster de 800x600x300 mm, amb porta i finestreta,
muntat superficialment (P - 121)

547,69 11,000 6.024,59

45 ENPEXETADM u Enginyeria, projecte executiu i tramitacions administratives (P - 29) 3.445,00 1,000 3.445,00
46 SUPSEGCO u Supervisió, seguiment i control d'obra (P - 143) 1.717,20 1,000 1.717,20
47 SEGSALELEC u Seguretat i salut (P - 142) 1.192,50 1,000 1.192,50

TOTAL Titol 3 01.07.03 143.320,51

Obra 01 Pressupost PU SANT JOSEP ORIOL

Capítol 07 INSTAL·LACIONS

Titol 3 04 XARXA DE SANEJAMENT

1 F1ERIC01 U Cala de localització dels diferents serveis a ma o amb mitjans
mecànics. (P - 34)

29,80 10,000 298,00

2 FD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 54)

20,96 136,150 2.853,70

3 FD7F7375 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 53)

12,45 136,580 1.700,42

4 FD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 52)

9,05 264,000 2.389,20

5 PD01-HR1Y u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb
solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix i de planta 1,2x1,2 m paret per a pou circular de D=100 cm, de
gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4 i graó per a pou de registre (P - 111)

1.167,22 12,000 14.006,64

6 EDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil GGG-40 per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 554 mm de diàmetre, alçada de marc 65mm,
diàmetre marc vist 600mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
pintat negre asfàltic (Model R-1P de Cofunco o equivalent ), col·locat
amb morter. (P - 26)

100,67 10,000 1.006,70

7 FD5J6F08 u Caixa per a embornal sifònic de formigó prefabricat de 89,5x50x98 cm
(mides exteriors), 70x29,6x87,5cm (mides interiors), amb parets de 15
cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I (model tipus P-16 de Prefabricats
Igualada o equivalent), sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I. (P - 50)

98,44 7,000 689,08

8 FD5Z6HC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil GGG40, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 700x360x100 mm, classe D-400 segons norma UNE-EN
124 i 1071,13cm2 de superfície d'absorció (model D-4AD de Fundición
dúctil Fábregas o equivalent), col·locat amb morter. (P - 51)

58,73 7,000 411,11

TOTAL Titol 3 01.07.04 23.354,85

Obra 01 Pressupost PU SANT JOSEP ORIOL

Capítol 08 CONTROL DE QUALITAT

1 CONTROLQUA u Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a
l'àrea tècnica corresponent, necessaris per el compliment de la
normativa vigent. (P - 20)

4.240,00 1,000 4.240,00

EUR
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TOTAL Capítol 01.08 4.240,00

Obra 01 Pressupost PU SANT JOSEP ORIOL

Capítol 09 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 01 SEGURETAT I SALUT

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 71)

2,93 300,000 879,00

2 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres (P - 72)

57,82 9,000 520,38

3 IQU14211 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra
de 4x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum,
interruptor, endolls, i quadre de protecció (P - 75)

60,99 9,000 548,91

4 IQU13211 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 4x2,4 m, amb
paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre
de protecció (P - 74)

84,64 1,000 84,64

5 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 63)

6,01 6,000 36,06

6 H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura
universal, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, homologades
segons UNE-EN 1731 (P - 64)

5,43 6,000 32,58

7 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 65)

15,79 6,000 94,74

8 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
67)

2,85 12,000 34,20

9 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 68)

25,65 6,000 153,90

10 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 70) 11,71 6,000 70,26
11 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada

segons UNE-EN 405 (P - 66)
0,69 6,000 4,14

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 69) 23,86 6,000 143,16
13 CONTSEGSAL u Partida alçada sobre seguretat i salut durant l'execució de les obres (P

- 21)
1.060,00 1,000 1.060,00

TOTAL Titol 3 01.09.01 3.661,97

EUR
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NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  CARRER COSTA BRAVA 82.708,20
Capítol 01.02  CARRER SANT JOSEP ORIOL 70.719,09
Capítol 01.03  CARRER COSTA DAURADA 20.492,22
Capítol 01.04  ZONA VERDA 5.135,55
Capítol 01.05  SENYALITZACIÓ 672,93
Capítol 01.06  GESTIÓ DE RESIDUS 12.957,95
Capítol 01.07  INSTAL·LACIONS 203.923,26
Capítol 01.08  CONTROL DE QUALITAT 4.240,00
Capítol 01.09  SEGURETAT I SALUT 3.661,97
Obra 01 Pressupost PU SANT JOSEP ORIOL 404.511,17
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

404.511,17
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PU SANT JOSEP ORIOL 404.511,17

404.511,17
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CAPÍTOL I. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

 

1. GENERALITATS 

1.1. Documents del Projecte 

El present Projecte consta dels següents documents: 

− Document núm. 1: Memòria; 

− Document núm. 2: Plànols; 

− Document núm. 3: Amidaments i Pressupost; 

− Document núm. 4: Plec de Condicions Facultatives. 

S'entén per documents Contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'obligat compliment, 

llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 

Plànols, Plec de Condicions (amb els dos capítols de Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques 

Particulars), i Pressupost total.  

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la Propietat, sense que 

això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de 

considerar-se, tant sols, com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb 

els seus propis mitjans. 

Solament els documents Contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte; per tant, 

el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions de Contracte en base a les dades contingudes 

en els documents informatius (com per exemple, preus de base de personal, maquinària i materials, fixació de 

lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials de l'explanació, 

justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades apareguin en algun document Contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient 

informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. En cas de 

contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes en el Capítol II del present  

 

 

 

Plec de Condicions, preval el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents 

prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el capítol I del present Plec. 

Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat com si 

hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director quedin suficientment definides 

les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte. 

1.2. Obligacions del Contractista 

El Contractista designarà al seu "Delegat d'obra", en les condicions que determinen les clàusules 5 i 6 del Plec 

de Clàusules Administratives Generals", per a la Contractació d'obres de l'Estat. El Contractista està obligat a 

dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre en la licitació. El personal del Contractista 

col·laborarà amb el Director i la Direcció, pel normal compliment de les seves funcions. 

Són obligacions bàsiques i fonamentals del Contractista, les que s’enuncien a continuació de forma no 

restrictiva: 

− Destinar tot el personal tècnic i comandaments intermedis i mitjans tècnics i materials a què es va 

comprometre en la licitació, de forma continuada al llarg de l’execució. 

− Tenir tot el personal actuant en l’obra al corrent del pagament de les assegurances i donats d’alta en la 

Seguretat Social. 

− Vetllar pel medi ambient i complir amb tot al que se li demani al respecte, a través d’auditories 

mediambientals. 

− Una pòlissa d’assegurances a tercers per a riscs indeterminats, amb cobertura mínima de 3.005.061 € 

(500 M pessetes) sense franquícia. 

− Sotmetre a l’aprovació lliure de la Direcció Facultativa la subcontractació parcial de qualsevol conjunt 

d’activitats d’obra. Serà a més necessari que el Contractista es faci responsable solidàriament i amb 

expressa renúncia als beneficis d’exclusió, divisió i ordre de les obligacions dels tercers Contractistes. La 

Propietat quedarà sempre aliena i al marge de les relacions entre el Contractista i el Subcontractista, no 
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essent responsable en cap cas de les conseqüències derivades del contracte que celebri el primer amb el 

segon; i continuarà relacionant-se, per tant, exclusivament amb el Contractista a tots els efectes. En els 

casos de subcontractació, l’autorització que hagi concedit la Propietat no optarà el dret de la mateixa, 

que conservarà en tot moment, per a decidir per causes justificades degudament la recessió o anul·lació 

del subcontracte en qualsevol cas o temps que la Propietat estimi convenient, imposant-la al Contractista 

sense dret a indemnització de cap classe per part d’aquest ni del subcontractista i havent d’assumir de 

nou el Contractista, en tal supòsit, totes les obligacions del contracte d’execució de les obres. El Contractista 

haurà de donar prioritat als subcontractistes de les comarques de Tarragona, en igualtat de condicions. 

− Nomenar un Tècnic en Seguretat i Salut qualificat amb la dedicació temporal necessària per a un 

cobriment total de prevenció de riscs laborals, la presència del qual podrà ser regulada i exigida per la 

Direcció d’Obra. 

1.4. Responsable Tècnic i Delegat d’Obra del Contractista. 

El Contractista queda compromès a què en tot moment estarà en obra el “Tècnic Responsable d’Obra”, 

anomenat Cap d’Obra, que haurà de ser com a mínim un tècnic titulat competent del ram de l’Obra Civil, i la 

resta de comandaments intermedis. Com a complement en les instal·lacions elèctriques, el Contractista 

destinarà també durant l’execució de la fase pertinent, un tècnic titulat competent del ram elèctric. 

El Contractista haurà de presentar, en el moment de la signatura de l’Acta de Comprovació del replanteig: 

− la figura del “Delegat d’Obra”, persona interlocutora màxima amb la Direcció d’Obra pel 

desenvolupament del Contracte. Aquest Delegat d’Obra, que pot ser diferent del Tècnic Responsable ha 

d’estar dotat de poder absolut de decisió en les qüestions que sorgeixin pel normal desenvolupament de 

les activitats. 

− l’organigrama jeràrquic i funcional entre el Tècnic Responsable de l’Obra i el Delegat, i entre el Tècnic 

Responsable i els seus subordinats, on figuraran també les persones al càrrec de l’administració de l’obra 

i el Tècnic de Seguretat i Salut. 

El “Tècnic Responsable d’Obra” ha de vetllar pel compliment dels terminis de la Programació i Planificació 

d’Obra, així com per totes les qualitats d’execució, pel compliment de la Normativa vigent i de les Prescripcions 

Generals i Particulars que es detallen al llarg d’aquest document. En conseqüència, és el directe responsable 

de la bona marxa en la seva consecució i de la col·laboració amb la Direcció d’Obra. Per tant, la Direcció 

d’Obra podrà, en circumstàncies clares d’insuficiències i/o desviaments incorregibles, demanar al Contractista 

un eventual reforçament d’aquesta figura amb d’altres tècnics, o, si s’escau, la seva substitució. El Contractista 

proposarà a la Propietat la solució adoptada a la major brevetat possible, i l’aplicarà immediatament quan la 

Direcció d’Obra l’hagi acceptat per escrit. Això no suposarà cap possibilitat de rescabalament econòmic per 

part del Contractista, i la demora que es pogués produir en la Programació no podrà afectar els terminis a 

acomplir. 

1.5. Programació i Planificació de l’Obra. 

El Contractista haurà de tenir en tot moment planificada l’obra, per etapes i fases, mortes, en execució o futures. 

Aquesta planificació inclourà diagrames Gantt i Pert amb lligams d’activitats i establiments dels successius 

camins crítics. No solament fa referència a planificació del temps, sinó també dels mitjans tant mecànics o 

tècnics com humans que s’hi destinaran per a cada fase. 

La primera entrega d’aquesta planificació complerta s’efectuarà en el moment de la signatura de l’Acta de 

Comprovació del Replanteig, i s’aniran actualitzant en revisions conjuntes amb la Direcció Facultativa la 

periodicitat de les quals establirà aquesta última. En cap cas es podran allargar barres i/o incomplir fites 

establertes, sense el coneixement i vistiplau de la Direcció d’Obra. 

La Direcció d’Obra podrà exigir amb tota potestat, quan a criteri seu els mitjans siguin insuficients o els mètodes 

incorrectes, pel normal acompliment de les fites establertes, que s’ampliïn o es modifiquin. 

La Direcció d’Obra podrà exigir en tot moment el registre de personal i mitjans aplicats existents reals en l’obra 

i el Contractista li la haurà de subministrar. No podran haver variacions respecte de la programació 

preestablerta. En cap moment el Contractista podrà variar aquestes condicions sense el permís exprés de la 

Direcció d’Obra. Quedarà a criteri del Direcció d’Obra les actuacions a emprendre en casos d’incompliment 

de fites, que inclouen les possibles penalitzacions, en funció de la gravetat de l’incompliment. 

El programa de treballs s’ha de realitzar sobre la base de les obres elementals i activitats que figuren en el 

projecte base de contractació. 

El Contractista actualitzarà cada mes les referides programacions i en definitiva, tants cops com li sigui 

excepcionalment requerit per part de la Propietat o de la Direcció de les Obres. 

El Contractista es sotmetrà en l’actualització del Programa de Treballs a les normes i instruccions que a l’efecte 

li dicti la Direcció d’Obra, havent de comprendre els programes, com a mínim: 

a) La descripció detallada de la forma en que es desenvoluparan les diferents parts de l’obra. 
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b) Mitjans auxiliars, obres provisionals inclosos els camins de servei, oficina d’obra, allotjaments, sitges, 

magatzems i altres, avantprojecte de les instal·lacions, planta de producció d’àrids, formigó o aglomerat 

asfàltic, si s’escau. 

c) Relació de la maquinària que s’emprarà, amb expressió d’on es troba cada màquina en el moment de 

formular el programa i de la data en que estarà en obra, així com la justificació de les capacitats per a 

assegurar l’acompliment del programa. 

d) Organització del personal que es destina a l’execució de l’obra, amb expressió d’on es troba el personal 

superior, tècnic i especialista en el moment de formular el programa i de les dates en que s’incorporaran a 

obra. 

e) Procedència que es proposa pels materials a emprar en obra, ritmes mensuals de subministraments, previsió 

de la situació i quantia d’amuntegaments, així com situació i capacitat dels terrenys per a préstecs i cavallers. 

f) Relació de serveis afectats per l’obra i previsions per a l’obtenció dels permisos o llicències dels titulars dels 

serveis per a la seva enretirada o adequació, 

g) Mitjans i organització previstos per a executar els assaigs de control de materials i unitats d’obra i justificació 

de llur suficiència per a realitzar el control que exigeix la perfecta execució de l’obra. 

h) Valoració per mes i acumulada de l’obra. 

i) Representació gràfica del programa, pel mètode de xarxa de precedències. 

El Contractista està obligat a donar quantes facilitats li siguin ordenades per la Direcció d’Obra per a permetre 

en la zona els treballs d’altres Contractistes de la Propietat, adaptant, si procedeix, el seu propi programa de 

treballs. 

1.6. Replanteig de les obres 

EI Contractista realitzarà amb tota la diligència que calgui tots els replantejaments parcials i comprovacions 

topogràfiques que siguin necessaris per a l’adopció de les decisions pertinents i per a la correcta execució de 

les obres, en qualsevol fase o moment d’execució, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà de 

materialitzar, també, sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri necessari per a 

l'acabament exacte de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per a aquests 

treballs aniran a càrrec del Contractista. 

El Contractista ha d’esmerçar tot el temps i mitjans necessaris en l’estudi i comprovació dels paràmetres i 

definicions establertes en el projecte, havent de denunciar qualsevol contingència al respecte, abans de l’inici 

de les obres, i ha de fer-ho exprés en el moment de la signatura de l’Acta de Comprovació del Replanteig. 

1.7. Connexions a xarxes generals 

És responsabilitat del Contractista revisar i en conseqüència subscriure o rebutjar, cosa que s’haurà de fer 

constar explícitament en l’Acta de Comprovació de Replanteig, les condicions previstes en el projecte quant 

als punts de connexió de les xarxes de la urbanització a les xarxes generals de serveis: aigües pluvials, 

residuals, aigua potable, mitja tensió en la CT prevista, telefonia, etc. 

Com a exemple, i sense que sigui restrictiu, caldrà comprovar nivells de pous i pericons d’entrega a xarxes 

generals, desnivells, existència i disponibilitat de la CT de sortida així com dels pericons de sortida de 

Telefònica, incompatibilitats per interseccions espacials de serveis, diàmetres de conductes, pressions i cabals 

de subministrament, etc. 

L’omissió per part del Contractista en el moment de la signatura de l’Acta de Comprovació de Replanteig 

d’aquestes verificacions, s’entendrà com una acceptació per la seva part de totes les activitats i els seus costos 

associats necessàries, estiguin contemplades o no en els documents contractuals. 

1.8. Servituds i Serveis Afectats 

A aquest efecte, també es consideraran servituds relacionades en el "Plec de Prescripcions", aquelles que 

apareixen definides en els Plànols del Projecte. 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. Malgrat tot, 

tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, en tot cas, 

dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri convenient per a la millora del 

desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al Contractista, ja sigui amb càrrec a 

les partides alçades existents a l'efecte en el Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del 

Quadre de Preus núm.1. 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de 

serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les obres i la 
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substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els medis adequats per a 

l'execució dels treballs, de manera que eviti la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 

El Contractista sol·licitarà les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, plànols de definició 

de la posició dels esmentats serveis i localitzarà i descobrirà, les canonades de serveis enterrats mitjançant 

treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es 

consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de que disposi, o 

mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i 

instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar 

aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 

Si el Director de les obres es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i organismes corresponents, la 

modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. En cas d'existir una 

partida per a abonar els esmentats treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta 

econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que s'abonarà únicament l'import 

de les factures. 

Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col·laboració del 

Contractista. aquest haurà de prestar l'ajut necessari. 

1.9. Desviaments Provisionals 

El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i accessos provisionals 

pels desviaments que imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els accessos dels confrontants, 

d'acord amb les definicions del Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. 

Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les 

prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives. Tots els desviaments i/o afectacions de vies 

rodades hauran d’anar acompanyades dels preceptius sistemes d’avís, protecció i senyalització, tant diürn 

com nocturn, amb especificació dels mitjans a emprar per part de la Direcció d’Obra. Aquestes despeses 

associades també aniran a càrrec del Contractista. Aquestes tramitacions estan a càrrec del Contractista, i 

haurà de donar compte del seu estat en el moment de la signatura de l’Acta de Comprovació del Replanteig. 

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Capítol II es digui expressament el contrari, amb càrrec a 

les partides alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en cas que no hi siguin, valorats als preus del 

Contracte. 

Si existissin desviaments que no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de 

la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per a facilitar o accelerar l'execució de les obres, no 

seran d'abonament. 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per 

a la circulació interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i circulació del Personal 

de la Propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i 

accessos en bones condicions de circulació. 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del Contractista. 

L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, no serà motiu 

de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució de les obres, de 

manera que les interferències siguin mínimes i si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin 

necessaris i quan sigui el moment determinat com a més adient, aprovat per la Direcció Facultativa, sense que 

això sigui motiu d'increment del preu del Contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per 

la conservació dels vials de servei esmentats es consideraran incloses en els preus del Contracte i en cap 

moment podran ser objecte de reclamació. En el cas que això anterior impliqui la necessitat d'executar 

determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible 

cost addicional es considerarà com en el comentari anterior. 

1.10. Control de qualitat d’unitats d'obra. 

La Direcció d'obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de qualitat de les unitats 

d'obra, escollint el que sigui més adient per a les condicions de l'obra. 

L’import correrà a càrrec del Contractista fins un total d’un u per cent (1%) sobre el preu del Pressupost 

d’Execució Material, independentment de la baixa efectuada en la licitació. Aquesta quantitat no inclou el 

sobre cost de la repetició dels resultats negatius, que es repetiran fins a la consecució dels criteris establerts, 

amb el què, si aquesta quantitat no s’exhaureix, significarà un estalvi pel Contractista; en cas de sobrepassar 

aquesta quantitat, el cost extra serà a càrrec de la Propietat, sense comptar les repeticions per negatius, que 
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seran imputables al Contractista. La facturació d’aquest servei serà a la Propietat, qui després practicarà els 

descomptes corresponents en les respectives certificacions d’obra. 

El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la 

Direcció Facultativa de les obres. 

A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls que s'abonaran, sempre, 

a partir dels preus unitaris acceptats. 

Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les obres i a l'Empresa 

Constructora. En cas de resultats negatius, s’anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de prendre les 

mesures necessàries amb urgència. 

1.11. Mesures d'Ordre i Seguretat i Salut. 

El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa 

dels treballs. 

En tot cas, el Constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots 

els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats a alguna altra persona o Entitat. Serà 

obligació del Constructor la Contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort 

dels seus obrers i tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social. Aquesta obligació es transmet subsidiàriament a 

totes i cadascuna de les empreses subcontractades que treballin en les obres, per curta que sigui la durada de 

la seva activitat. 

La Propietat, en canvi, es deslliga de qualsevol responsabilitat al respecte. El Contractista haurà de vetllar, a 

través del seu Tècnic de Seguretat i Salut, del compliment del pla de Seguretat i Salut que a tal efecte, haurà 

redactat ell mateix. La Direcció d’Obra es reserva el dret de no acceptar l’entrada de les persones reincidents 

en infringir normes de seguretat, i sols li caldrà transmetre aquesta decisió al Contractista. 

El Contractista complirà estrictament amb tota la reglamentació en vigor quant a Seguretat i Salut en el Treball, 

detallada àmpliament en el corresponent document de Seguretat i Salut. 

El Contractista proveirà al seu personal amb cascs i resta d’elements de protecció i haurà de garantir llur ús en 

tot moment. Tanmateix, i d’acord amb les necessitats de l’obra, equiparà els seu personal amb guants, botes i 

vestit d’aigua, equip de protecció d’acord amb l’ofici, etc. Totes les eines i equips emprats pel Contractista 

seran adequats al fi pel que s’utilitzin i no afectaran a la seguretat en el treball. Si foren inadequats o perillosos 

a judici de la Direcció d’Obra, seran reemplaçats per d’altres, a costa del Contractista. 

Les suspensions dels treballs i/o demores del mateix que puguin produir-se com a conseqüència de 

l’incompliment de les normes de seguretat seran sempre per compte del Contractista, que no podrà sol·licitar 

per això cap indemnització ni al·legar-les com a causa justificada per a la prolongació del termini d’execució 

establert. 

En cas d’accident o de perill imminent, en el que existeixi risc per a les vides o per a l’obra en curs, per a altres 

obres ja executades o per a les propietats colindants, el Contractista haurà d’actuar d’acord al que mani la 

Propietat o la Direcció d’Obra, havent d’executar aquestes ordres immediatament. Les compensacions que el 

Contractista reclami com a conseqüència d’aquests treballs d’emergència es fixaran de comú acord o 

mitjançant arbitratge. 

En cas d’incompliment de les Normes de Seguretat i Salut, la Propietat es reserva el dret d’expulsar de l’obra 

tant l’infractor o infractors com al comandament o comandaments responsables de l'actuació dels mateixos, 

podent arribar, si la Propietat ho estima necessari, a la rescissió del Contracte en vigor. 

El Contractista disposarà en obra i en tot moment d’un responsable de seguretat durant el període de vigència 

del contracte. A tal efecte comunicarà a la Propietat en la seva oferta de licitació, el nom i la categoria de la 

persona de la seva organització en la que recaurà aquesta tasca. El responsable de Seguretat i Salut del 

Contractista haurà de responsabilitzar-se de tot el relacionat amb la prevenció en la programació, seguiment 

i realització dels treballs contractats. 

L’incompliment de les Normes de Seguretat i Salut i les infraccions comeses a les normes i disposicions legals 

pel Contractista es classificaran en faltes lleus, greus o molt greus pel responsable de Seguretat i Salut de la 

Propietat, d’acord amb els criteris establerts en la legislació vigent. En qualsevol cas, un cop esgotats tots els 

processos pertinents i es mantingui la reincidència del Contractista, la Propietat podrà posar en coneixement 

de la Inspecció de Treball del Ministeri de Treballi/o de la Delegació del Treball de la Generalitat de Catalunya 

la falta d’escomesa i les accions dutes a terme, així com gestionar la rescissió del Contracte. 

Les sancions seran compatibles i independents amb les que poguessin ser imposades als Contractistes per 

l’aplicació de la Legislació Vigent per la corresponent Autoritat Laboral. La quantia dels premis i sancions seran 
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administrats per la Propietat. Els saldos que puguin produir-se s’utilitzaran en Atencions Socials i Assistencials: 

cursos de formació, subvencions, concursos de seguretat o primers auxilis, o qualsevol altre fi que consideri 

oportú la Propietat. Els rangs de les quanties són els següents: 

Falta lleu: de 300 € a 600 € (50.000 pessetes a 100.000 pessetes) 

Falta greu: de 600 € a 3000 € (100.000 pessetes a 500.000 pessetes) 

Falta molt greu: de 3000 € a 9000 € (500.000 pessetes a 1.500.000 pessetes) 

Automàticament després de la imposició de la sanció, quedaran retingudes les sancions fins que aquesta sigui 

abonada. La reiteració en una falta aguditza la seva gravetat i podrà ser causa de rescissió del Contracte. 

1.12. Indemnitzacions per compte del Contractista. 

Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics i privats fets malbé, 

indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les mesures 

necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per 

l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar. 

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització les servituds afectades, 

sent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 

1.13. Despeses a càrrec del Contractista. 

Aniran a càrrec del Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec o en el Contracte no es preveu 

explícitament el contrari, les següents despeses: 

− Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. - despeses de construcció i retirada de 

tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc. 

− Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

− Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 

− Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per subministrament d'aigua i energia 

elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, 

comptadors, etc. 

− Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; 

− Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres. lleres i abocadors. 

− Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones 

confrontades, afectades per les obres, etc. 

− Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris Contractats. 

1.14. Interferències amb altres Contractistes. 

El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, sigui possible 

executar treballs de jardineria, Obres Complementàries com poden ser execució de xarxes elèctriques, 

telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el Contractista complirà les ordres de la Direcció de les obres, a fi 

de delimitar les zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades, per tal d'endegar els treballs 

complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, 

deguts a l'esmentada execució per fases, es consideraran incloses en els preus del Contracte i no podran ser 

en cap moment, objecte de reclamació. 

1.15. Materials 

Hauran d'observar-se les següents prescripcions: 

Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents Contractuals, el Contractista haurà 

d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat de l'autorització expressa del Director de l'obra. 

Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a utilitzables sols 

en els documents informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials que acompleixin les 

prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 

El Contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a més, al 

seu compte de totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials que 

es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a 

la qualitat. 
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En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha estat aprovada 

pel Director. 

1.16. Abocadors 

Llevat de manifestació expressa contrària al capítol II del present Plec, la localització d'abocadors així com les 

despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 

Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari que 

s'inclou als Annexos de la Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada justificació, de l'operació de transport als 

abocadors, seran causa suficient per a al·legar modificació del preu unitari que apareix al quadre de preus o 

al·legar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l'abocador, sempre 

que en els documents Contractuals es fixi que la unitat inclou aquest transport. 

Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de l'excavació, 

de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc., i la Direcció d'Obra rebutja 

l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el Contractista haurà de transportar 

l'esmentat material a abocadors, sense dret a cap abonament complementari en la corresponent excavació, 

ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 

El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel·les, amb la condició que els 

productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada extensió i 

compactació dels materials seran a compte del Contractista, per considerar-se incloses en els preus unitaris. 

1.17. Preus Unitaris 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als mesuraments per 

a obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

Els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat de prescripció expressa en 

contra d'un document contractual i encara que no figuri a la descomposició de preus, els següents conceptes: 

Subministrament (inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i utilització de 

tots els materials usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, 

mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normalment o 

incidentalment necessàries per tal d'acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva a les 

unitats d'obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre núm. 

1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que figura en el Quadre 

de Preus núm.2. 

Si fins i tot, en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'utilitzen 

hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus 

i cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials bàsics, procedència o distàncies de transport, número i 

tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció 

de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats costos no podran argüir-se com a base 

per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els extrems s'han fixat a l'objecte de justificar l'import 

del preu unitari i estan continguts en un document fonamentalment informatiu. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura en els 

corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels 

conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris 

per a executar la unitat, es consideraran inclosos en el preu unitari corresponent. 

1.18. Abonament d'Unitats d'obra. 

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre de 

Preus núm. 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la proposició 

econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari pel correcte acabament de la 

unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat construïda en relació a la resta de 

construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del Contracte, no podent ser objecte de sobre preu. 

L’ocasional omissió dels esmentats elements en els documents del Projecte no podrà ser objecte de reclamació 

ni de preu contradictori, per considerar-se expressament inclòs en els preus del Contracte. Els materials i 

operacions esmentats són els considerats com a necessaris a la normativa d'obligat compliment. 
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1.19. Partides Alçades 

Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques Particulars, als Quadres de 

Preus o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop realitzats els 

treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus nº. 1 i, en llur defecte, a partir 

dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 

En cas d'abonament "segons factura", el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta 

econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, la que s'abonarà únicament l'import 

de les factures. 

1.20. Termini de Garantia 

El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat que en el 

Capítol II del present Plec o en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 

Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, abalisament, 

senyalització i barreres, plantacions, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.) 

En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l'article 171 del Reglament General de Contractació de 

l'Estat. 

1.21. Plànols “As built” 

En el termini de dos mesos, a comptar des de la recepció provisional i com a condició indispensable per a fer-

la efectiva, l’adjudicatari entregarà a la D.F. els plànols a escala de l’obra executada, amb tots els detalls i 

anotacions que siguin necessaris per a definir exactament la realitat de l’obra efectuada. Acabat el termini 

sense haver-los presentat, es procedirà a realitzar els anomenats plànols per la Propietat amb càrrec a la 

liquidació o fiança definitiva de les obres. 

Com sigui que per a tenir un coneixement exacte de tots els serveis soterrats, les dades topogràfiques s’han 

d’anar prenent al llarg de l’obra, s’institueix l’obligació pel Contractista d’entregar mensualment, junt amb les 

certificacions, els aixecaments parcials, per a sotmetre’ls a aprovació de la D.F. En el moment de la signatura 

de l’Acta de Comprovació del Replanteig, el Contractista podrà triar si vol efectuar ell mateix aquesta tasca o 

si, pel contrari, prefereix que directament ho faci la Propietat, amb càrrec a ell, a través de la liquidació final 

o fiança definitiva. 

1.22. Penalitzacions. 

L’incompliment de les condicions establertes en aquest Plec, referents a qualitats dels materials o a normes 

d’execució, donarà lloc a la no acceptació de les unitats d’obra per part de la Direcció Facultativa i, en 

conseqüència, a la impossibilitat d’efectuar la Recepció Provisional de les obres. 

A sol·licitud del Contractista, i sempre que malgrat el defecte observat la Unitat no perdi la seva funcionalitat, 

la Direcció d’Obra podrà acceptar-la si el nou preu que li proposa el Contractista per a la mateixa, reflexa de 

forma justa la depreciació o demèrit de la partida. 

El nou preu s’aplicarà a la totalitat de la Unitat, independentment del pes econòmic relatiu de l’aspecte 

defectuós dintre del conjunt de la mateixa. 

El percentatge en què es redueixi el preu original serà sempre doble al percentatge en el qual es calculi la 

caiguda de qualitat respecte al defectuós. Cas de no ser possible aquesta correlació, la Direcció d’Obra ho 

valorarà i serà com a mínim del 15 %. 

L’acumulació de sancions econòmiques per errors o incompliments de mínims de qualitats o de terminis del 

programa, pot portar a la Direcció d’Obra de proposar una rescissió del Contracte. 

Igualment, si per causa de la no acceptació per part del Contractista del rebuig de la partida defectuosa o de 

haver-li de fer una depreciació, la partida no es corregeix i l’obra es veu afectada per la paralització d’aquest 

front, la D.O. podrà proposar una rescissió de contracte. 

1.23. Termini d’execució de les obres 

L’obra està projectada amb suficient claredat i precisió per a un total coneixement de la mateixa, pel que es 

pot programar adequadament per a un normal compliment del termini d’execució global, i també en les seves 

fites parcials que en el seu moment definirà el Cap d’Obra i aprovarà la Direcció de les Obres. 

El termini estipulat per a la realització de tots els treballs és de 18 mesos comptats a partir de la signatura 

de l’Acta de Comprovació de Replanteig. 
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El Contractista està obligat a disposar, amb una previsió i antelació suficient, tots els mitjans tècnics i humans 

que siguin necessaris per a acomplir aquest termini, amb garantia de qualitat en l’execució dels treballs. 

El Contractista haurà de revisar i modificar en cada moment pertinent el programa d’obra per a ajustar-se al 

màxim en totes les seves fases amb el presentat en el moment de l’Acta de Comprovació del Replanteig, i 

sotmetre’l a l’aprovació per part de la D.O. Això inclou els casos en que imprevistos com la inclemència del 

temps o d’altres tipus ocasionin alteracions del programa, sense que per l’aplicació dels mitjans correctors 

pertinents tingui dret a increments de preus o revisió dels mateixos. 

En aquestes condicions, no s’admetran endarreriments en l’acabament global. L’incompliment del termini 

global d’acabament de l’obra, per causes directa o indirectament imputables al Contractista, facultarà a la 

Propietat a penalitzar a aquest segons les següents disposicions: 

a) Penalització per incompliment del termini global d’execució. 

La falta de compliment del termini contractual per part del Contractista serà objecte de penalització consistent 

en la deducció del percentatge resultant de la fórmula: 0’5 * t + t(2’5) * 0’1 % (dos per “t” més zero coma ú 

multiplicat per “t” elevada a dos coma cinc per cent) de la quantitat de l’import de liquidació global de l’obra, 

sense IVA, on “t” representa l’endarreriment en el termini total i s’expressarà en setmanes. La fracció de setmana 

es considerarà setmana completa a aquests efectes. 

b) Penalitzacions temporals per incompliments de terminis parcials. 

En el supòsit que es produïssin endarreriments en els terminis parcials establerts en el Programa de Treballs, 

que superin les dues setmanes de demora en cada fita establerta, s’aplicarà una penalització temporal d’un 

0’5 % ( zero coma cinc per cent ) sobre el preu del Contracte per cada setmana d’endarreriment des de la 

data en què s’incorreixi en la demora respecte de cada fita, que podrà deixar-se sense efecte en cas de 

recuperació del temps perdut abans de l’expiració del termini total de l’obra. 

En cas de què en finalitzar el termini total de l’obra no s’hagueren recuperat els endarreriments, se substituiran 

les penalitzacions temporals per la penalització per incompliment del termini global. 

c) Si l’endarreriment produït tant en els terminis parcials com en el termini final de l’execució de l’Obra es 

perllongués durant més de quatre setmanes, això constituirà motiu de resolució del Contracte, sent per tant 

d’aplicació allò establert en l’article corresponent de les Clàusules del Contracte, sense perjudici de l’aplicació 

de la penalització prevista en el paràgraf anterior durant tot el temps que transcorri fins a l’acabament de 

l’Obra. 

1.24. Conservació de les Obres 

Definició: Es defineix com a conservació de l'obra, els acabats, entreteniment i reparació, i tots aquells treballs 

que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. 

L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte. 

1.24.1. Durant període d’execució 

El present Subarticle serà d'aplicació des del moment d'endegament de les obres fins a la recepció definitiva. 

Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista. Seran a càrrec del 

Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El Contractista 

haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves proposicions econòmiques, les despeses corresponents a 

les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients a les reposicions esmentades o a les 

assegurances que siguin convenients. 

1.24.2. Durant el període de garantia 

El Contractista està obligat a disposar, abans de la data de recepció provisional, del programa de manteniment 

e l’obra, amb l’estructura informàtica que la Propietat determini. 

La Propietat donarà el suport tècnic necessari per a l’elaboració d’aquesta documentació. Durant el termini de 

garantia, que es fixa en UN ANY a partir de la recepció provisional, el Contractista serà el responsable 

d’executar en l’obra tota classe de correccions i reparacions que la Propietat estableixi necessaris per a que 

aquelles obres compleixin totalment en el moment de la recepció definitiva les condicions de projecte i 

d’execució. Serà, a més, el responsable de la conservació de les obres i les instal·lacions. 

El Contractista podrà disposar d’una organització específica per a dur a terme els esmentats treballs en les 

condicions indicades, o bé encarregar-los si ja estiguessin en funcionament, als serveis ordinaris de conservació 

de la Propietat. En el primer supòsit, si el Contractista no acomplís els termes i condicions assenyalats per a la 

conservació i funcionament, la Propietat, prèvia comunicació per escrit al Contractista pot encarregar 

directament aquells treballs als seus serveis de conservació o a d’altres empreses. En qualsevol cas, la 

responsabilitat i l’import dels treballs executats, sigui per qui sigui, seran sempre a compte i càrrec del 

Contractista amb l’única excepció de l’import dels materials consumits per a l’explotació (tals com els 

combustibles) i les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a conseqüència de danys causats per 

tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la causa de tals danys. 
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1.25. Llibre d’ordres i d’incidències. 

Les ordres al Contractista podran donar-se per escrit, redactant-les en un full del Llibre d’Ordres, segons el 

model que disposi el Promotor. L’original de l’esmentat full s’entregarà al Contractista o al seu representant en 

obra, el qual queda obligat a signar el citat full com a avís de recepció. 

Es guardarà còpia de cada full a l’arxiu dels Serveis Tècnics.  

El Llibre d’Ordres es farà servir discrecionalment per la Direcció d’Obra en els següents supòsits: 

1. A l’objecte de tenir constància escrita de determinades ordres. 

2. A sol·licitud del Contractista, si la importància de l’ordre ho aconsella. 

3. Per a anotar observacions referents al desenvolupament dels treballs. 

4. Com a Llibre d’Incidències. 

1.26. Protecció mediambiental. 

El Contractista posarà un especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions, entorn , 

contaminació i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel complet desenvolupament del Contracte. 

a) TERRENY. El Contractista haurà de respectar aquelles zones que formant part del conjunt total del terreny 

no es vegin directament afectades per l’obra a realitzar per ell. Acotarà i delimitarà les seves àrees de treball, 

aïllant en el possible les tasques que no corresponguin. Si pel compliment del projecte el Contractista necessités 

utilitzar les àrees de no actuació per a pas, emmagatzematge o qualsevol altra activitat, haurà de sol·licitar a 

la Direcció d’Obra la conseqüent autorització i obligant-se a restituir al seu estat primitiu la zona afectada. 

Totes aquestes consideracions es faran extensives als terrenys de l’entorn i aliens a la Propietat. 

b) AIGUA. El Contractista prendrà totes les mesures necessàries per a no contaminar ni deteriorar rius, llacs, 

pous i en general totes aquelles fonts o reserves d’aigua que estiguessin o poguessin aparèixer en els terrenys 

de la Propietat , essent aplicable la legislació vigent al respecte. 

c) MONUMENTS HISTÒRICS I TROBALLES ARQUEOLÒGIQUES. El Contractista protegirà els monuments 

històrics i edificacions existents a preservar, seguint per a això, les instruccions pertinents de la Propietat i 

preparant per la seva aprovació els plans que siguin necessaris. Qualsevol troballa d’aparent interès històric 

o arqueològic que aparegués durant l’execució dels treballs haurà de ser preservat, comunicant-ho als 

representants de la Propietat, qui prendrà les mesures que consideri necessàries. 

d) VESSAMENTS. S’hauran de prendre les mesures específiques necessàries per a prevenir i evitar els 

vessaments de productes químics, combustibles residuals, etc. que puguin afectar als terrenys d’actuació i 

colindants, essent responsable el Contractista de qualsevol dany causat. Per a això, establirà els mecanismes 

de depuració necessaris.  

e) FLORA I FAUNA. El Contractista haurà d’adoptar les mesures necessàries de protecció per a mantenir la 

flora i la fauna existents en els terrenys d’actuació i colindants. No es podran tallar ni esporgar arbres, ni 

desviar cursos d’aigua que afectin a reserves piscícoles, etc. El Contractista podrà ser penalitzat amb una suma 

de fins a 600 € (100.000 pessetes) per cada unitat d’arbre a la que hagi causat danys seriosos tals com 

rascades importants en la seva escorça. 

f) CONTAMINACIÓ I POLUCIÓ. El Contractista establirà i mantindrà tots els dispositius necessaris pel perfecte 

control, durant el desenvolupament del Contracte, de la contaminació i pol·lució del medi ambient. Tota 

infracció haurà de ser corregida i sempre a càrrec del Contractista. 

g) NETEJA I CONSERVACIÓ. El Contractista mantindrà net de runes, materials i altres elements no necessaris 

per a l’execució de les obres, evacuant-los a llocs que tingui autoritzats. No es podran eliminar mitjançant 

incineració materials o rebuigs, excepte per autorització expressa de la Direcció d’Obra. 

h) OFICINES, CASETES I ALTRES CONSTRUCCIONS. El Contractista haurà de presentar per a la seva 

aprovació a la Direcció d’Obra, el pla d’implantació d’oficines, casetes i altres construccions provisionals, 

obligant-se a restituir al seu estat original els terrenys que es vegin afectats. 

En general el Contractista haurà de complir i fer complir tota la normativa vigent de totes les Administracions 

locals, municipals, autonòmiques i estatals, i totes les que foren d’aplicació per a mantenir la qualitat del medi 

ambient. 

Tanmateix, la Propietat es reserva el dret a suspendre o cessar l’execució de qualsevol part de l’obra si aquesta 

provoqués alteracions molestes, insalubres o pernicioses pel medi ambient, podent adoptar les mesures que 

consideri oportunes i sense que això afecti en el termini de l’obra ni en pressupost d’execució. Tot això sense 

perjudici de la reclamació de danys i perjudicis que corresponguin a la Propietat. 
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CAPÍTOL II. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

2. UNITATS D’OBRA CIVIL 

2.1. Materials Bàsics 

Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les obres, seran de primera qualitat i acompliran 

les especificacions que s'exigeixen als materials del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de 

Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (Juliol 1976) i Instruccions, Normes i Reglaments de la legislació vigent. 

2.2. Esbrossada i neteja dels terrenys 

2.2.1 Definició 

Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones 

designades, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no 

desitjable. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

− excavació dels materials objecte d'aclariment i esbrossada - retirada dels materials objecte d'aclariment i 

esbrossada. 

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, inclouen 

els corresponents documents del Projecte. 

2.2.2 Execució de les obres 

Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients i evitar damnatge a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre això, ordeni 

l'encarregat Facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes. 

Per a disminuir al màxim el deteriorament dels arbres que calgui conservar es procurarà que, els que s'han 

d'aterrar, caiguin cap el centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar damnatges a d'altres 

arbres, en el tràfic per carretera o ferrocarril, o a estructures properes, els arbres s'aniran trossejant per llur 

brancada i tronc progressivament. Si per tal de protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre  

 

 

en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al 

que, sobre el particular, ordeni l'encarregat Facultatiu de les obres. 

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm.) de diàmetre, seran eliminades fins 

a una profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50 cm.) per sota de l'esplanada. 

Del terreny natural sobre el que s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran totes les soques o arrels amb un 

diàmetre superior a deu centímetres (10 cm.), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraplè ni a menys 

de quinze centímetres (15 cm.) de profunditat sota la superfície natural del terreny. També s'eliminaran sota 

els terraplens de poca cota, fins a una profunditat de cinquanta centímetres (50 cm.) per sota de l'esplanada. 

Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran en trossos 

adequats i, finalment, s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats dels munts que han de ser 

cremats o llençats. La longitud dels trossos de fusta serà superior a tres metres (3 m.) si ho permet el tronc. Ara 

bé, abans de procedir a tallar arbres, el Contractista haurà d'obtenir els consegüents permisos i autoritzacions, 

si s'escau, sent al seu càrrec qualsevol tipus de despesa que ocasioni el concepte esmentat. 

Els treballs es realitzaran de forma que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones 

pròximes a les obres. 

Cap fita o marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevulla classe, serà feta 

malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d'alguna altra forma, la seva situació o 

aprovat el seu desplaçament. 

La retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada es farà com es diu a continuació: 

Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el que, sobre 

això, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. Els materials no combustibles seran retirats pel Contractista 

de la manera i als llocs que assenyali el Facultatiu encarregat de les obres. 

2.2.3 Amidament i abonament 

El amidament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2.) realment esbrossats, i exempts de material. 

El preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a l'apartat 

precedent. 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ PAU-21 SANT JOSEP ORIOL, CAN RIERA. 08184 Palau-solità i Plegamans. GENER 2022 

14 

Simultàniament a les operacions d'esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. Les terres vegetals 

es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les obres, a fi de ser 

emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s'abonaran al preu de l'excavació, 

en qualsevol tipus de terreny. El transport a l'abocador, o a l'amàs intermedi esmentat, es considerarà inclòs 

als preus unitaris del Contracte.  

2.3. Excavacions a cel obert en qualsevol tipus de terreny 

2.3.1 Definició 

Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per a excavar i anivellar les zones on ha d’assentar-se l’obra, 

així com les zones de préstecs previstos o autoritzats que pogueren necessitar-se; i el conseqüent transport dels 

materials remoguts al seu lloc d’ús, o dipòsit. En aquesta unitat s’inclouen l’ampliació de les trinxeres i/o la 

millora dels talussos en els desmunts, quan el Director les ordeni, i l’excavació addicional per a remoure els 

sòls inadequats que puguin aparèixer. 

2.3.2 Classificació de les excavacions 

L’excavació a efectuar serà “ no classificada”, ignorant la distinció entre els tres tipus de materials diferents: 

0. Excavació en roca. Compren les corresponent a totes les masses de roca, dipòsits estratificats i la de tots 

aquells materials que presentin característiques de roca massissa, cimentats tan sòlidament, que únicament 

puguin ser excavats amb mitjans mecànics de gran tonatge, o amb explosius. 

1. Excavació en terreny de trànsit. Compren la corresponent a l’excavació de materials formats per 

roques descompostes, terres molt compactes, i tots aquells terrenys en que per a la seva excavació no sigui 

necessària la utilització d’explosius, sinó que només calguin escarificadors profunds i pesats. 

2. Excavació en terra. Comprendrà la corresponent a tots els materials no inclosos en els apartats anteriors. 

Si s’utilitzés el sistema d’excavació classificada, el Director determinarà durant l’execució i notificarà per escrit 

al Contractista, les unitats que corresponen a cada tipus de material, tenint en compte a tal efecte, les definicions 

anteriors.  

 

 

2.3.3 Execució de les obres 

A. Generalitats 

Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig 

general de les obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les obres. 

La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així 

com llur repàs i l'execució de cunetes provisionals o definitives.  

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar 

l'esplanada refinada, compactada al 98 % del seu P.M. i totalment preparada per a endegar la col·locació 

de la sub-base granular, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no acompleix les 

condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà ordenar una excavació addicional 

en sub-rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu definitiu per a totes les excavacions. 

Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els 

treballs d'acord amb les indicacions existents a la normativa vigent, i es consideraran inclosos en els preus 

d'excavació. 

Als preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a criteri del Director de les obres 

els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l'abocador, no sent motiu de 

sobrepreu el possible increment de distància de transport. El Director de les obres podrà autoritzar l'abocat de 

materials a determinades zones baixes de les parcel·les assumint el Contractista l'obligació d'executar els 

treballs d'estesa i compactació, sense reclamar compensació econòmica de cap tipus. 

El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes.  

Un cop acabades les operacions d’esbrossada, s’iniciaran les obres d’excavació, ajustant-se a les alineacions, 

pendents, dimensions i tota la resta d’informació continguda en els Plànols i en aquest Plec de Condicions i a 

allò que en particular ordeni el Director. 

Durant l’execució dels treballs es prendran les precaucions adequades per a no disminuir la resistència del 

terreny excavat. En especial, s’adoptaran les mesures necessàries per a evitar els següents fenòmens: 

inestabilitat de talussos en roca deguda a voladures inadequades, lliscaments ocasionats per la desprotecció 

del peu de l’excavació, erosions locals i negaments deguts a un drenatge defectuós de les obres. 
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B. Drenatge 

Durant les diverses etapes de la construcció de l’explanació les obres es mantindran en perfectes condicions 

de drenatge, i les cunetes i altres desguassos s’executaran de manera que no es produeixi erosió en els talussos. 

C. Terra vegetal 

La terra vegetal que es trobi en les excavacions i que no s’hagués extret en l’esbrossada, s’eliminarà segons 

digui el Director, però sempre en una profunditat no inferior a seixanta centímetres ( 60 cm ) de la cota final 

de rasant. I s’emmagatzemà per a la seva utilització posterior en protecció de talussos o superfícies 

erosionables, o a on ho ordeni el Director. En qualsevol cas, la terra vegetal extreta es mantindrà separada de 

la resta de materials extrets. 

D. Utilització dels productes d’excavació 

Tots els materials que s’obtinguin de l’excavació s’utilitzaran en la formació de replens i altres usos que 

assenyali el Director i es transportaran directament a les zones previstes a tal efecte i autoritzades pel mateix. 

Els fragments de roca i boles de pedra que s’obtinguin de l’excavació i que no hagin de ser utilitzats 

directament en les obres , s’emmagatzemaran i utilitzaran si procedeix, en la protecció de talussos o 

canalitzacions d’aigua que es realitzin com a proteccions de l’obra contra la possible erosió de zones 

vulnerables, o en qualsevol altre ús que assenyali el Director. 

El material extret en excés podrà utilitzar-se en l’ampliació de terraplens i pedraplens si així ho autoritza el 

Director. En qualsevol cas mai es rebutjarà cap material excavat sense prèvia autorització del Director. 

E. Excavació en roca 

Les excavacions en roca s’efectuaran amb compte de no danyar, esquerdar o desprendre la roca no excavada. 

Es posarà especial cura en evitar danyar els talussos del desmunt i la fonamentació de la futura esplanada de 

l’obra a assentar-se a sobre. Quan la zona excavada tingui zones inestables o apareguin cavitats que puguin 

retenir l’aigua, el Contractista adoptarà les mesures necessàries de correcció, en la forma que ordeni el 

Director. 

El Director podrà prohibir els mètodes de voladura que consideri perillosos, tot i que l’autorització no eximeix 

el Contractista de la responsabilitat pels danys ocasionats com a conseqüència dels esmentat treballs. 

 

F. Préstecs i cavallons 

Si s’hagués previst o s’estimés necessària la utilització de préstecs, el Contractista comunicarà al Director, amb 

suficient antelació, l’obertura d’aquests préstecs a fi efecte de què es pugui mesurar el seu volum i dimensions 

sobre el terreny natural no alterat. I en el cas de préstecs autoritzats, un cop eliminat el material inadequat, 

realitzar els corresponents assaigs per a la seva comprovació, si procedeix. 

G. Talussos 

L’excavació dels talussos s’efectuarà adequadament per a no danyar la seva superfície final, evitar la seva 

descompressió prematura o excessiva del seu peu i impedir qualsevol altra causa que pugui comprometre 

l’estabilitat de l’excavació final. 

Les rases que, d’acord amb els plànols, s’hagin d’executar en el peu del talús, s’excavaran de manera que el 

terreny afectat no perdi resistència degut a la deformació de les parets de la rasa o a un drenatge defectuós 

de la mateixa. La rasa es mantindrà oberta el mínim de temps indispensable i el material de replè es 

compactarà amb molta cura. 

Quan sigui precís adoptar mesures especials per a la protecció superficial del talús, tals com bulons, gunitat, 

plantacions superficials, revestiments, cunetes de guarda, entibacions, etc. bé perquè aquestes estiguin 

previstes en el projecte o perquè siguin ordenades pel Director, aquest treballs s’hauran d’efectuar 

immediatament després de l’excavació del talús. 

Cas de què els talussos presentin desperfectes abans de la recepció definitiva de les obres, el Contractista 

eliminarà les porcions despreses o mogudes i realitzarà urgentment quantes maniobres siguin necessàries per 

a la reparació complementària ordenada pel Director. Si aquests desperfectes són imputables a execució 

inadequada o a incompliment de les ordres del Director, el Contractista serà el responsable dels danys 

ocasionats. 

2.3.4 Amidament i abonament 

L’excavació s’abonarà per metres cúbics ( m3 ) mesurats sobre els Plànols de perfils transversals, un cop 

comprovats que aquests perfils són correctes, en el cas d’esplanació. 

Els préstecs no s’amidaran en origen, puix que la seva cubicació es deduirà dels corresponents perfils del 

terraplè, si és que existeix preu independent en el Quadre de Preus núm. 1 del Projecte per a aquest concepte. 

De no ser així, aquesta excavació es considerarà inclosa dins de la unitat de terraplè. Les mesures especials 

de protecció superficial s’amidaran i abonaran seguint el criteri establert pel Director en cada moment. 
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Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurant per diferència entre els perfils 

presos abans i després dels treballs. No són abonables els despreniments o els augments de volum sobre les 

seccions que prèviament s'hagin fixat en aquest Projecte. 

Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el volum 

corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 

S'entén per volum de terraplè, o replè, el que correspon a aquestes obres, després d'executades i consolidades, 

segons el que es preveu en aquestes condicions. 

Advertència sobre els preus de les excavacions: 

A més del que s'especifica als articles anteriors, i a d'altres on es detalla la forma de l'execució de les 

excavacions, haurà de tenir-se en compte el següent: 

El Contractista, en executar les excavacions, s'atindrà sempre als plànols i instruccions del Facultatiu. En cas 

que l'excavació a executar no fos suficientment definida, sol·licitarà l'aclariment necessari abans de procedir 

a la seva execució. Per tant, no seran d'abonament els despreniments ni els augments de seccions no previstos 

al Projecte o fixats pel Director Facultatiu. 

Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés menor volum d'excavació que 

el que hauria de resultar de tots el plànols, o de les prescripcions fixades, sols es considerarà d'abonament el 

volum realment executat. 

En tots el casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclòs resultants dels despreniments, 

s'hauran de reomplir amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista rebi, per això, cap quantitat 

addicional. 

En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'atendrà al que 

decideixi ei Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de valoració del Pressupost, figuri als 

Pressupostos Parcials del Projecte. 

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots el 

auxiliars i complementaris, com són: instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i 

força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de qualsevulla classe de maquinària amb totes llurs 

despeses i amortitzacions, etc. així com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 

 

2.3.5. Aprofitament de materials i objecte trobats durant l’execució de les obres 

El Contractista no tindrà dret sobre la terra vegetal extreta durant l’execució de les obres, ni sobre espècies 

vegetals sanes i d’interès comercial que hagin de remoure’s a causa de l’esbrossada del terreny, que quedaran 

en propietat de la Propietat. 

En el supòsit de trobar-se antiguitats o restes arqueològiques, objectes d’art, etc., el Contractista ho notificarà 

a la Propietat i haurà de parar immediatament l’execució dels treballs fins que al Direcció d’Obra li comuniqui 

per escrit el reinici dels mateixos. Per a extreure aquestes antiguitats, el Contractista està obligat a emprar totes 

les precaucions i mesures que li indiqui la Direcció d’Obra, quedant estalvi el seu dret a ser indemnitzat per 

l’excés despeses que això pogués reportar-li; tot això sense perjudici de complir amb les disposicions legals 

especials vigents sobre els esmentats treballs. 

El Contractista no tindrà cap dret sobre les aigües que afloressin com a conseqüència de les obres, si bé es 

podrà servir d’elles per a les seves necessitats, abonant la resta, que sota cap concepte podrà explotar 

separadament, per ser béns de domini públic. 

Tampoc podrà el Contractista exigir l’explotació de les mines o els materials que apareguessin com a 

conseqüència de les obres. No obstant el Contractista podrà servir-se d’aquells minerals o roques – d’acord 

amb la nomenclatura de la Llei de Mines- que directament serveixin per a satisfer les necessitats de la 

construcció de l’obra, sempre que es trobin en terrenys de domini públic. 

2.4 Terraplens 

Consisteixen en l'estesa i compactació de materials terrenys procedent d'excavacions o préstecs. Els materials 

per a formar terraplens acompliran les especificacions de la Normativa vigent. L'equip necessari per a efectuar 

la seva compactació es determinarà per l'encarregat Facultatiu, en funció de les característiques del material 

a compactar, segons el tipus d'obra. 

El Contractista podrà utilitzar un equip diferent, però això necessitarà l'autorització del Facultatiu Director, que 

sols la concedirà quan, amb l'equip proposat pel Contractista, obtingui la compactació requerida, al menys, 

al mateix grau que amb l'equip proposat pel Facultatiu encarregat. 

Aquesta unitat considera l’extensió i compactació de sòls, en zones d’extensió de dimensions tals que permetin 

la utilització de maquinària d’alt rendiment. En cas contrari es tractaria de replens localitzats. 

La seva execució inclou les operacions següents: 
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− Preparació de la superfície d’assentament del terraplè. 

− Extensió d’una tongada. 

− Humectació o dessecació de la tongada. 

− Compactació de la tongada. 

Aquestes tres últimes, reiterades tantes vegades com calgui fins a guanyar la cota de coronació del terraplè. 

En els terraplens es distingiran tres zones: 

FONAMENTACIÓ. Format per aquella part del terraplè que estigui per sota del nivell original del terreny i que 

ha estat buidada durant l’esbrossada o en fer l’excavació addicional per aparició de material inadequat. 

NUCLI. Part del terraplè compresa entre la fonamentació i la coronació. 

CORONACIÓ. Formada per la part superior del terraplè, amb el gruix que figuri en el Projecte. Es considerarà 

com a coronació de terraplè el rebliment sobre fons de desmunt per a la formació de l’esplanada. 

Classificació dels materials i condicions generals: 

Els materials a emprar en terraplens seran sòls o materials locals que s’obtindran de les excavacions realitzades 

en l’obra o dels préstecs que es defineixin en Plànols i Plec de Condicions, o que autoritzi el Director. 

Pel seu ús en terraplens, els sòls es classificaran en els tipus següents: 

SÒLS INADEQUATS. Són aquells que no compleixen les condicions mínimes exigides als sòls tolerables. 

SÒLS TOLERABLES. No contindran més d’un vint-i-cinc per cent (25 %) en pes, de pedres la mida de les quals 

excedeixi de quinze centímetres ( 15 cm ). El seu límit líquid serà inferior a quaranta ( LL<40 ) o simultàniament: 

límit líquid inferior a seixanta-cinc (65) i índex de plasticitat major de sis dècimes de límit líquid menys nou: 

IP>( 0’6*LL-9 ) 

La densitat màxima corresponent a l’assaig Próctor Normal no serà inferior a 1’450 Kg/dm3. L’índex C.B.R. 

serà superior a tres ( 3 ) i el contingut de matèria orgànica serà inferior al dos per cent ( 2 % ). 

SÒLS ADEQUATS. No tenen elements de mida superior a deu centímetres (10 cm) i el seu pas pel tamís 0’080 

UNE serà inferior al trenta-cinc per cent (35 %) en pes.  

El seu límit líquid serà inferior a quaranta ( LL<40 ). La densitat màxima corresponent a l’assaig Próctor Normal 

no serà inferior a 1’750 Kg/ dm3. L’índex C.B.R. serà superior a cinc i l’inflament mesurat en aquest assaig 

serà inferior al dos per cent ( 2 % ). El contingut de matèria orgànica serà inferior al ú per cent (1 % ). 

SÒLS SELECCIONATS. No tenen elements de mida superior a vuit centímetres ( 8 cm ) i el seu filtrat pel tamís 

0’080 UNE serà inferior al vint-i-cinc per cent ( 25 % ) en pes.  

Simultàniament, el seu límit líquid serà menor que trenta ( LL<30 ) i el seu índex de plasticitat menor que deu ( 

IP<10 ). 

L’índex C.B.R. serà superior a deu ( 10 ) i no presentarà inflament en aquest assaig. A més, estaran exempts 

de matèria orgànica. Les exigències relatades en la classificació de sols anterior, es determinaran d’acord amb 

les normes d’assaig NLT-105/72, NLT-106/72, NLT-107/72, NLT-111/72, NLT-118/72, NLT-118/59 i NLT-

152/72. 

Usos: 

En coronació de terraplens hauran d’usar-se sòls adequats o seleccionats. També podran usar-se sòls tolerables 

estabilitzats amb cal o amb ciment d’acord amb les directrius que al respecte doni el Director de l’obra. 

En nuclis i fonamentacions de terraplens hauran d’emprar-se sòls tolerables, adequats o seleccionats. Quan el 

nucli del terraplè pugui estar subjecte a inundació solament s’utilitzaran sòls adequats o seleccionats. 

Els sòls inadequats no s’utilitzaran en cap zona del terraplè. 

EXECUCIO DE LES OBRES 

Preparació de la superfície d’assentament del terraplè 

El ciment del replè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, 

efectuant els treballs necessaris de repàs i compactació. 

Si el terraplè s’hagués de construir sobre el terreny natural, en primer lloc s’efectuarien l’esbrossada d’aquest 

terreny i l’excavació i extracció del material inadequat, si n’existís, en tota la profunditat requerida en els 

plànols. A continuació, per a aconseguir la necessària vinculació entre el terraplè i el terreny, aquest últim 

s’escarificarà d’acord amb la profunditat prevista en els plànols i amb les indicacions relatives a aquesta unitat 

d’obra que pugui donar el Director, i es compactarà en les mateixes condicions que les exigides per a la 

fonamentació del terraplè. 

En les zones d’eixamplament o recreixement d’antics terraplens es prepararan aquests, a fi d’aconseguir la 

seva unió amb el nou terraplè. Si el material procedent de l’antic talús compleix les condicions exigides per a 

la zona de terraplè de què es tracti, es mesclarà amb el del nou terraplè per a la seva compactació simultània; 

en cas contrari, serà transportat a abocador. 
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Quan el terraplè hagi d’assentar-se sobre un terreny en el que hi hagin corrents d’aigua superficial o profunda, 

es desviaran les primeres i captaran i conduiran les segones, fora de l’àrea on vagi a construir-se el terraplè, 

abans de començar la seva execució. Aquestes obres, que tindran el caràcter d’accessòries, s’executaran 

d’acord amb el previst pel Director de l’Obra. 

Si el terraplè hagués de construir-se sobre terreny inestable, torba o argiles toves, hom s’assegurarà de la seva 

eliminació o consolidació. 

En els terraplens a mitja falda, el Director podrà exigir, per a assegurar la seva perfecta estabilitat, graonat 

d’aquella mitjançant l’excavació que consideri pertinent. 

Extensió de les tongades: 

Un cop preparada la fonamentació del terraplè, es procedirà a la construcció del mateix, emprant materials 

que compleixin les condicions establertes anteriorment, que seran estesos en tongades successives, de gruix 

uniforme i sensiblement paral·leles a l’esplanada. El gruix d’aquestes tongades serà el suficientment reduït per 

a què, amb els mitjans disponibles s’obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit. Els materials de 

cada tongada seran de característiques uniformes; i si no ho foren, s’aconseguirà aquesta uniformitat mesclant-

los convenientment amb maquinària adequada per a això. No s’estendrà cap tongada mentre que no s’hagi 

comprovat que la superfície subjacent acompleix les condicions exigides i que sigui autoritzada la seva extensió 

pel Director. Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s’estendrà, en cap 

cas, la següent. 

Els terraplens sobre zones d’escassa capacitat de suport s’iniciaran vessant les primeres capes amb el gruix 

mínim necessari per a suportar les càrregues que generaran els equips mecànics de moviment i compactació 

de terres. 

Durant l’execució de les obres, la superfície de les tongades haurà de tenir el pendent transversal necessari per 

a assegurar l’evacuació de les aigües sense perill d’erosió. 

Llevat de prescripció facultativa en sentit contrari, els equips de transport de terres i extensió de les mateixes 

operaran sobre tota l’amplada de cada capa. 

Humectació o dessecació: 

Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació, si s’escau. El contingut òptim d’humitat s’obtindrà 

a la vista dels resultats dels assaigs que es realitzin en obra amb la maquinària disponible. 

En el cas de què sigui necessari afegir-hi aigua, aquesta operació s’efectuarà de forma que l’humiteig dels 

materials sigui uniforme. 

En els casos especials en què la humitat natural dels materials sigui excessiva per a la consecució de la 

compactació prevista, es prendran les mesures necessàries es podrà procedir a la dessecació per oreig, o a 

l’addició i mescla de materials secs o substàncies apropiades, tal i com la cal viva. 

Compactació: 

Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà a la compactació mecànica de la tongada. En la 

coronació del terraplè, la densitat a assolir no serà inferior a la màxima obtinguda en l’assaig Próctor Normal. 

Aquesta determinació es farà segons la norma d’assaig NLT-107/72. En els fonaments i nuclis de terraplens 

la densitat que s’obtingui no serà inferior al noranta-cinc ( 95 ) per cent de la màxima obtinguda en l’esmentat 

assaig. 

Les zones que per la seva reduïda extensió, el seu pendent o proximitat a obres de fàbrica, no permetin l’ús 

de l’equip que normalment s’estigui utilitzant per a la compactació dels terraplens, es compactaran amb els 

mitjans adequats per a cada cas, de forma que les densitats que s’assoleixin no siguin inferiors a les obtingudes 

en la resta del terraplè. 

Si s’utilitzen per a compactar corrons vibrants, al final de l’operació hauran de donar-se unes passades sense 

vibració, per a corregir les pertorbacions superficials que haguera pogut causar la vibració i segellar la seva 

superfície. 

Limitacions a l’execució: 

Els terraplens s’executaran quan la temperatura ambient, a l’ombra, sigui superior a dos graus centígrads ( 2º 

C ), havent-se de suspendre els treballs quan la temperatura descendeixi per sota d’aquest límit. 

Sobre les capes en execució ha de prohibir-se l’acció de tot tipus de tràfic fins que s’hagi completat la 

compactació. Si això no és factible, el tràfic que necessàriament hagi de passar sobre elles es distribuirà de 

manera que no es concentrin petjades de rodades en la superfície. 

Amidament i abonament: 

Els terraplens s’abonaran per metres cúbics ( m3 ), amidats sobre els Plànols de perfils transversals. Es 

mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executat i compactat al seu perfil definitiu, mesurant per 

diferència entre perfils presos abans i després dels treballs. 
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El material a utilitzar serà en algun cas, provinent de l'excavació a la traça; en aquest cas el preu del replè 

inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, carrega, transport, estesa, 

humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 

En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic sempre que els préstecs s'obtinguin d'excavació de 

parcel·les del polígon. El Director de les Obres podrà autoritzar l'excavació a determinades parcel·les, a fi 

d'obtenir materials de préstecs. L'esmentada excavació de préstecs a les parcel·les, en cap cas podrà rebaixar 

el terreny de les parcel·les per sota de les cotes de les voreres més pròximes. 

Els terraplens considerats com a replens localitzats o pedraplens, s'executaran d'acord amb la normativa vigent 

al respecte, però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè. 

Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon: 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del 

terraplè inclourà el cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevulla distància, estesa, 

humectació, compactació, anivellació i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la 

unitat de terraplè. 

El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris 

i, abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les obres les zones de 

préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 

2.5. Demolicions i reposicions 

Definició: 

Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció 

d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer, per a donar per finalitzada l'execució de l'obra. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

− Enderrocament o excavació de materials. 

− Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilització o amàs definitiu. 

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que ens ocupa, 

inclouen la resta dels documents del Projecte. 

Execució de les obres 

L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s'efectuaran 

amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat suficients i evitar damnatges 

a les estructures existents, d'acord amb el que ordeni el Facultatiu encarregat de les obres, qui designarà i 

marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d'amàs i la forma de transport 

d'aquells. 

Amidament i abonament 

El preu corresponent inclou la càrrega sobre camions i el transport a l'abocador o lloc d'utilització, així com 

la manipulació dels materials i mà d'obra necessària per a la seva execució. 

Sols seran d'abonament les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran els trencaments de 

canonades, de qualsevulla mena i format. 

El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de possible 

utilització o d'algun valor, al lloc que els hi assigni el Director Facultatiu de l'Obra. 

Reposicions: 

S'entén per reposició, la reconstrucció d'aquelles fàbriques que hagi estat necessari enderrocar per a l'execució 

de les obres; s'han de realitzar de tal forma que les esmentades fàbriques han de quedar en les mateixes 

condicions que abans de començar les obres. 

Les característiques d'aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el mateix grau de qualitat 

i textura. 

2.6. Sub-bases granulars 

Condicions generals: 

Els materials a utilitzar a les sub-bases granulars seran àrids naturals o procedents del picament i trituració de 

pedra de pedrera o grava natural, sorres, sòls seleccionats o materials locals exempts d'argila, marga, matèria 

orgànica o altres matèries estranyes. 

Les condicions que han de complir amb caràcter general són les del PG4 i en particular, les següents 

prescripcions: 
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garbellada: sense elements > 5 cm 

granulometria: fus ZN (50), (40); (25); (20). 

CBR:>= 20. 

LA: <50 

Plasticitat: LL<25, IP<6. 

EA > 30. 

La presència de pedrots (“bolos”) serà motiu directe de rebuig, no admetent-se la seva eliminació puntual en 

obra. El material serà d’una sola procedència i les seves característiques seran aprovades inicialment 

mitjançant un assaig mostra, a realitzar sobre material en pedrera o aplec. 

Un cop aprovada la mostra el Contractista podrà estendre el material en obra sense que això prejutgi 

l’acceptació definitiva que, lògicament, dependrà del material realment estès sobre el que es realitzaran els 

assaigs definitius d’acceptació. 

En tot moment s'acompliran les especificacions de la Normativa vigent, en concret del PG4. Abans de col·locar 

la sub-base granular es comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels treballs de repàs i compactació de 

l'esplanada i s'executaran els assaigs necessaris. 

Els percentatges d'humitat del material i de l'esplanada seran els correctes, i es comprovaran els pendents 

transversals de la plataforma. En cas de què per l’execució d’activitats de l’obra o per què l’obra no ha estat 

suficientment protegida contra actuacions per agents exteriors a ella es produeixi una contaminació d’aquest 

material, el Director d’Obra podrà sol·licitar un assaig especial per a determinar si la part contaminada s’ha 

de reposar o no; de ser així, els costos produïts serien a càrrec del Contractista. 

Igualment, el Director d’Obra podrà ordenar la reposició de zones on per acumulació d’aigua s’hagin produït 

flonjalls o a on s’hagin produït marques de rodadura de vehicles, sense que el Contractista pugui demanar un 

sobrepreu o un increment d’amidament. 

Amidament i abonament: 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, mesurats sobre els plànols del 

Projecte. 

El preu inclourà la preparació de la superfície d'assentament, el cànon d'extracció, càrrega, transport a 

qualsevulla distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 

2.7. Bases Granulars 

S'acompliran, en tot moment, les especificacions de la Normativa vigent en concret, les del PG4 (PG3 en el 

seu defecte). Abans de col·locar la capa de base granular es comprovarà, amb especial atenció, la qualitat 

dels treballs de refí i compactació de la capa de sub-base, i s'executaran els assaigs necessaris. 

El tot-ú artificial estarà format per una mescla d’àrids, total o parcialment triturats, amb una granulometria 

conjunta de tipus continu, i amb les següents característiques: 

garbellada: sense elements > 4 cm 

granulometria: fus ZA (40) o ZA (25). 

LA: <30 

Plasticitat: NO PLÂSTIC. 

EA > 35. 

Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de sub-base seran els correctes, i es comprovaran els 

pendents transversals. 

En cas de què per l’execució d’activitats de l’obra o per què l’obra no ha estat suficientment protegida contra 

actuacions per agents exteriors a ella es produeixi una contaminació d’aquest material, el Director d’Obra 

podrà sol·licitar un assaig especial per a determinar si la part contaminada s’ha de reposar o no; de ser així, 

els costos produïts serien a càrrec del Contractista. 

Igualment, el Director d’Obra podrà ordenar la reposició de zones on per acumulació d’aigua s’hagin produït 

flonjalls o a on s’hagin produït marques de rodadura de vehicles, sense que el Contractista pugui demanar un 

sobrepreu o un increment d’amidament. 

En el cas d'emprar base d'origen granític es comprovarà el grau de friabilitat de l'àrid, mitjançant assaig CBR 

o similar; en tot moment l'índex CBR serà > 80. 

L’execució de la capa de tot-ú artificial acomplirà els condicionaments exigits a l’article 501 del PG3-75. 

Preparació de les superfícies d’assentament: 

El tot-ú no s’estendrà fins que s’hagi comprovat que la superfície sobre la que s’hagi d’assentar tingui els 

condicionaments de qualitat i forma previstos, amb les toleràncies establertes. Per això, a més a més de 
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l’eventual reiteració dels assaigs d’acceptació de l’esmentada superfície, la D.O. podrà ordenar el pas d’un 

camió carregat amb la finalitat d’observar el seu efecte. 

Si en l’esmentada superfície existissin defectes o irregularitats que excedissin les tolerables, es corregiran abans 

de l’inici de la posta en obra del tot-ú artificial, segons les prescripcions del corresponent Article del present 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

Preparació del material: 

La preparació del tot-ú artificial es farà en central i no pas “in situ”. L’addició d’aigua de compactació es farà 

també en central, excepte en el cas que la D.O. autoritzi la humectació “in situ”. 

La humitat òptima de compactació, deduïda de l’assaig “Próctor Modificat” segons la Norma NLT-108/72, 

podrà ésser ajustada a la composició i forma d’actuació de l’equip de compactació, segons els assaigs 

realitzats en el tram de prova. 

Estesa de les capes: 

Els materials s’estendran, un cop acceptada la superfície d’assentament, prenent les precaucions necessàries 

per a evitar segregacions i contaminacions, en capes de gruixos compresos entre deu (10) i trenta (30) cm. 

Les eventuals aportacions d’aigua es produiran abans de la compactació. Després d’això, l’única humectació 

admissible serà la que es destina a assolir en superfície la humitat necessària per a executar la capa següent. 

L’aigua es dosificarà adequadament, procurant que en cap cas un excés de la mateixa renti el material. 

Cap capa s’estendrà si la immediatament anterior no ha resultat amb una densitat de compactació exigida pel 

tot-ú en qüestió. Es faran proves regularment per a determinació d’aquesta densitat pel mètode nuclear, 

bàsicament; el Contractista està obligat a comunicar directament al laboratori quan tingui una capa llesta per 

a assajar. Quan una capa, que ha estat compactada amb la humitat òptima, ha quedat amb una densitat 

insuficient, caldrà reiniciar el procés de compactació: si la superfície de la capa ja havia quedat segellada 

pels fins i l’aigua, caldrà escarificar-la a la profunditat suficient per a que torni a admetre l’aigua necessària 

per una nova compactació. 

Qualsevol flonjall és motiu suficient per a enretirar el material, escampar-lo i deixar-lo assecar, i, si no ha 

quedat contaminat, tornar-lo a usar, amb l’aprovació de la D.O. 

 

Compactació de la capa: 

Aconseguida la humitat més convenient, la qual no haurà de superar l’òptima en més d’un ú (1) per cent, es 

procedirà a la compactació de la capa, que es continuarà fins a l’obtenció de la densitat especificada en 

l’apartat Densitat del present Article. 

Les zones en les que per la seva reduïda extensió, exagerat pendent o proximitat a obres de pas, de fàbrica 

o desguassos, murs o estructures, no permetin la utilització de l’equip previst per a la resta d’extensió, es 

compactaran amb d’altres mitjans adequats. 

En punts de compactació difícil, com en vores de vorada, angles, en vores de façanes, al voltant dels pericons 

de serveis i qualsevol altres, on només es pot emprar una safata compactadora (saltadora orodant), si el D.O. 

preveu que amb aquest mitjans no s’assolirà la compactació exigida, podrà ordenar la substitució de la cap 

del tot-ú per una altra de grava-ciment o formigó pobre, sense que això suposi un sobrepreu. 

Tram de prova: 

Abans de la utilització d’un determinat tipus de material serà preceptiva la realització del corresponent tram 

de prova, per a fixar la composició i la forma d’actuació de l’equip compactador, i per a determinar el grau 

d’humitat de compactació més adient. 

La capacitat del suport i el gruix de la capa sobre la que es vulgui realitzar el tram de prova seran similars als 

que tinguin al ferm la capa de tot-ú artificial. 

La D.O. decidirà si és acceptable la realització del tram de prova com a part integrant de l’obra en construcció. 

S’establiran les relacions entre el nombre de passades i la densitat aconseguida, per a cada compactador i 

pel conjunt de l’equip compactador. 

A la vista dels resultats obtinguts, la D.O. definirà: 

− Si és acceptable o no l’equip compactador proposat pel Constructor. 

− En el primer cas, la seva forma específica d’actuació i si s’escau, la correcció de la humitat òptima. 

− En el segon cas, el Constructor haurà de proposar un nou equip, o la incorporació d’un compactador que 

el complementi o substitueixi. 

S’analitzarà el comportament del material sota la compactació. 

La correlació, en el seu cas, entre els mètodes de control de la humitat i densitat “in situ” establerts i d’altres 

mètodes ràpids de control, com ara isòtops radioactius, carburs de calci, picnòmetres d’aire, etc. 
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Densitat: 

La compactació del tot-ú artificial es continuarà fins a aconseguir una densitat no inferior a la que correspon al 

noranta-vuit per cent (98 %) de la màxima obtinguda per l’assaig “Próctor Modificat”, segons la Norma NLT-

108/72, efectuant les pertinents substitucions dels materials grossos. 

L’assaig per a establir la densitat de referència es realitzarà sobre mostres de material obtingudes “in situ” en 

la zona a controlar, de manera que el valor d’aquesta densitat sigui representatiu d’aquella. 

Quan existeixin dades fiables de què el material no difereix sensiblement, en les seves característiques, de 

l’aprovat, a l’estudi dels materials i existeixin raons d’urgència, així apreciades per la D:O:, es podrà acceptar 

com a densitat de referència la corresponent a l’esmentat estudi. 

Càrrega amb placa: 

En les capes de tot-ú artificial els valors del mòdul E2, determinat segons la norma NLT-35/86, no seran 

inferiors als següents: 120 MPa sota calçades i 60 Mpa en voreres. 

Toleràncies geomètriques de la superfície acabada: 

Disposades estaques de refinament, anivellades fins mil·límetres d’acord amb els plànols, a l’eix, salts de peralt 

si n’existeixen, i vores de perfils transversals amb una separació que no excedeixi de la meitat (1/2) de la 

distància entre els perfils de Projecte, es compararà la superfície acabada amb la teòrica que passi pel cap 

d’aquestes estaques. 

L’esmentada superfície no haurà de diferir de la teòrica en cap punt en més de quinze (15) mil·límetres. 

En tots els semi perfils es comprovarà l’amplada estesa que, en cap cas, haurà d’ésser inferior a la teòrica 

deduïda de la secció tipus dels Plànols. 

Serà optativa de la D.O. la comprovació de la superfície acabada amb regle de tres (3) metres, establint la 

tolerància admissible en aquesta comprovació. 

Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies especificades es corregiran pel constructor, sempre a càrrec 

seu. Per a això s’escarificarà una profunditat mínima de quinze (15 cm, s’afegirà o es retirarà el material que 

calgui de les mateixes característiques, i es tornarà a compactar i refinar. 

Quan la tolerància sigui ultrapassada per defecte i no existeixin problemes d’entollament, la D.O. podrà 

acceptar la superfície, sempre que la capa superior a ella compensi la merma de gruix sense increment de 

cost. 

Limitacions en l’execució: 

El tot-ú artificial es podrà emprar sempre que els condicionaments meteorològics no produeixin alteracions a 

la seva humitat, com ara que no se superi en més de dos punts percentuals (2%), la humitat òptima. 

Sobre les capes recentment executades es prohibirà l’acció de tot tipus de trànsit, mentre no es construeixi la 

capa següent. Si això no fora possible, el trànsit que necessàriament hagués de passar es distribuirà de manera 

que no es concentrin les rodades en una sola zona. El Contractista serà el responsable dels danys originats, 

havent de procedir a la seva reparació segons les instruccions de la D.O. 

Control d’execució: 

Es considerarà com un “lot”, que s’acceptarà o refusarà en bloc, el material que entri en dos-cents cinquanta 

metres quadrats (250 m2) de calçada o voravia, o alternativament, en tres mil (3.000 m2) metres quadrats de 

capa, o en la fracció diària construïda diàriament si aquesta fos inferior. 

Les mostres es prendran i els assaigs “in situ” es realitzaran en punts prèviament seleccionats mitjançant una 

mostra aleatòria, tant longitudinal com transversalment. 

Amidament i abonament: 

S’amidarà i abonarà per metre cúbic realment executat i compactat, mesurat sobre els plànols del Projecte. 

El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions 

necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 

2.8 Paviments 

Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es comprovarà 

amb especial atenció la qualitat dels treballs de refí i compactació de l'esmentada capa de base i s'executaran 

els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de base seran els correctes i es 

comprovaran els pendents transversals. 

2.8.1. Paviments Asfàltics 

2.8.1.1. Regs d’emprimació 

Els materials a emprar en regs d’emprimació acompliran les condicions exigides a l’article 530 del PG3-75. 
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El lligant bituminós serà l’emulsió catiònica ECL-1 o ECR-1, el qual complirà els condicionaments de l’article 

213 del PG3-75. 

Si els àrids contenen pols, es regaran amb aigua, bé amuntegats o bé sobre camió, prèviament a la seva 

utilització. 

La dosificació de materials a utilitzar serà la que aconsellin les circumstàncies de l’obra i serà definida per la 

Direcció de les Obres. 

La dosificació dels àrids serà compresa entre cinc-cents grams per metre quadrat (0’5 gr/m2) i dos quilograms 

per metre quadrat (2 kg/m2). La dosificació del lligant estarà compresa entre tres litres per metre quadrat (3 

l/m2) i 6 litres per metre quadrat (6 l/m2). 

De cada partida de lligant enviada a obra s’exigirà el certificat d’anàlisi corresponent i es prendran mostres 

representatives, d’acord amb el criteri de la Direcció de les Obres, amb les que es realitzaran assaigs 

d’identificació. 

Pels àrids es realitzarà: 

− un percentatge del material que passa pel tamís 5 UNE per cada cent metres cúbics. 

− un assaig de determinació de la humitat, efectuat just abans de la utilització en obra per cada vint-icinc 

metres cúbics o fracció. 

L’execució dels regs es realitzarà d’acord amb els condicionaments que es fixen als articles 530 i 531 del 

PG3-75. 

Si per una execució no meticulosa de la feina de regat s’embrutessin les rigoles, les vorades, la vorera, les 

tapes de fosa, etc, s’hauria de procedir immediatament a la seva substitució per nous elements i reconstrucció 

de les parts afectades, anant totes les despeses a càrrec del Contractista. 

2.8.1.2. Mescles bituminoses en calent 

Els materials a emprar en les mescles bituminoses en calent hauran d’acomplir els condicionaments exigits a 

l’article 542 del PG3-75. 

El lligant bituminós a emprar estarà entre els betums asfàltics que s’indiquen a continuació: B 20/30, B 40/50, 

B 60/70, B 80/100, i hauran d’acomplir els condicionaments exigits a l’article 211 del PG3-75. 

Amb preferència s’emprarà betum asfàltic B 60/70 en capes de trànsit, intermèdia o base, encara que la 

Direcció d’Obra podrà ordenar canviar el tipus de betum sense que el Contractista pugui reclamar variació en 

el preu. 

Els àrids tindran un coeficient de desgast mig per l’Assaig de Los Ángeles, segons la norma NLT-149/72, 

inferior a vint-i-cinc (25). 

El valor del coeficient de poliment accelerat dels àrids a emprar en capes de trànsit serà, com a mínim, de 

quaranta-cinc centèsimes (0’45). El coeficient de poliment accelerat es determinarà d’acord amb les Normes 

NLT 174/72 i NLT 175/73. 

L’àrid fi serà sorra de matxuqueig o una mescla d’aquesta amb sorra natural, amb un percentatge màxim de 

sorra natural del deu per cent ( 10 %). 

L’àrid gros procedirà del matxuqueig de graves de grandària adequada per a obtenir la grandària màxima. 

El seu índex de llesques serà inferior a trenta (30). 

L’àrid fi tindrà els valors equivalents de sorra, mesurats en tots i cadascun dels amuntegaments individualitzats 

que existeixin, superiors a cinquanta (50). La seva naturalesa i característiques seran les mateixes que les de 

l’àrid gros. Els àrids fins tindran mòduls de finesa amb oscil·lacions inferiors al 0’3 de la mitja de cada 

amuntegament, considerant-se els àrids amb valors superiors a aquest marge com d’una altra partida, amb la 

necessària distinció i separació dels mateixos. 

No es podrà emprar com a filler la pols extreta dels ciclons. La quantitat de filler natural no extret dels ciclons 

serà inferior a un tres per cent (3 %) del pes total dels àrids. La resta del filler de les capes de trànsit i intermèdia, 

serà d’aportació. 

La relació ponderada entre els continguts de filler i de betum de la mescla bituminosa serà de ú punt tres (1’3) 

per a la capa de trànsit, ú coma dos ( 1’2 ) per a la mitja i de ú coma ú (1’1) per a la capa de base. 

De cada partida de lligant rebuda en obra s’exigirà el certificat d’anàlisi corresponent i es prendrà mostra per 

a realitzar un assaig de penetració. 

Pel control de qualitat dels àrids i filler, se seguiran les “Recomendaciones para el control de calidad en obras 

de carreteras”, publicades pel MOPU. 

Les mescles asfàltiques en calent seran aprovades per a llur ús per l'encarregat Facultatiu, i llur qualitat, 

característiques i condicions s'ajustaran a la Instrucció pel control de fabricació i posta en obra de mescles 
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bituminoses, així com a les Instruccions Vigents, sobre ferms flexibles. Acompliran, en tot moment, les 

especificacions de la Normativa vigent. 

Es mesuraran i abonaran per Tones (T) calculades a partir dels metres quadrats (m2) de paviment executat, i 

amb el gruix definit als plànols del Projecte i la densitat real obtinguda als assaigs. Així doncs, la superfície a 

amidar es comptarà entre rigoles. 

Els preus inclouran l'execució dels regs d'emprimació i adherència, i de tota l'obra de pavimentació, inclòs el 

transport, fabricació, estesa, compactació i els materials (àrids, lligants, filler i possibles additius). 

La fabricació i execució de les mescles bituminoses en calent acompliran les especificacions de l’article 542 

del PG3-75. 

Instal·lació de fàbrica: 

La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a 60 t/h. Els indicadors dels diferents 

aparells de mesura estaran instal·lats en un quadre de comandament únic per a tota la instal·lació. La planta 

comptarà amb dues sitges per l’emmagatzemament del filler d’aportació, amb una capacitat conjunta suficient 

per a dos dies de fabricació. El dipòsit per a emmagatzemament del lligant, en nombre no inferior a dos, 

tindran una capacitat conjunta per a mig dia de fabricació i al menys de quaranta mil litres. 

El sistema de mesura de lligant tindrà una precisió del més- menys dos per cent ( + 2%) i el filler d’aportació 

del més- menys deu per cent ( +10 %) La precisió de la temperatura del lligant, en el conducte d’alimentació a 

la seva zona propera al mesclador, serà de més menys dos graus centígrads ( + 2) 

Elements de transport: 

Abans de carregar la mescla bituminosa es procedirà a engreixar l’interior de les caixes dels camions amb 

una lleugera capa d’oli o sabó. Roman prohibida la utilització de productes susceptibles de dissoldre el lligant 

o de barrejar-se amb ell. L’alçada de la capa i la capa posterior seran de tal manera que en cap cas existeixi 

contacte entre la caixa i la tolva de l’estenedora. 

Preparació de la superfície existent: 

La superfície sobre la qual s’estendrà la mescla haurà d’estar perfectament neta de qualsevol residu de matèria 

orgànica, restes de terra, formigó, etc., que pugui ocasionar un impediment a la correcta adherència de 

l’aglomerat. 

Aquesta neteja s’efectuarà amb mitjans mecànics amb la fulla girada d’una motoanivelladora o procediment 

similar. 

A continuació s’hi passarà un tractor amb escombradora de raspall metàl·lic per a eliminar tot el material 

existent i finalment, amb raspalls , de forma manual, i amb llança d’aigua s’intensifica fins a aconseguir la 

neteja desitjada. Per a poder procedir a l’estesa, serà imprescindible l’autorització de la D.O. 

Estenedores: 

Tindran una capacitat mínima d’extensió de 60 t/h i estaran previstes d’un sistema automàtic d’anivellació. 

L’amplada d’estesa mínima serà de tres metres i mig (3’5) i o la màxima de set metres i quaranta centímetres 

(7’40 m). 

Estudi de la mescla i obtenció del mètode de treball: 

Dins del fusos granulomètrics prescrits per a tal efecte, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin 

major qualitat a les mescles; per tant, la D.O. determinarà la composició dels diferents mides d’àrids i les 

proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui la major possible. Així mateix, el Contractista sotmetrà 

a la seva aprovació prèvia de dimensions en què classificarà els àrids. 

Preparació del àrids: 

El Contractista posarà en coneixement de la D.O. amb quatre dies de termini, la data d’inici dels 

amuntegaments a peu de planta. 

No s’admetran els àrids que presentin mostres de meteorització a conseqüència d’un amuntegament 

perllongat. 

Durant l’execució de la mescla bituminosa es subministraran diàriament, i com a mínim, els àrids que 

corresponguin a la producció diària, no podent-se descarregar als amuntegaments que es facin servir per a la 

fabricació. El consum d’àrids seguirà el mateix ordre que el d’arribada dels mateixos. 

El percentatge d’humitat dels àrids a la sortida de l’assecador serà inferior al mig per cent ( 0’5% ) 

Preparació de la mescla: 

La temperatura màxima de la mescla a la sortida de la planta serà de cent seixanta-cinc graus centígrads 

(165º). 
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Transport de la mescla: 

Es realitzarà de manera que la temperatura mínima a la tolva de l’estenedora sigui de cent trenta graus 

centígrads (130º). L’aproximació dels camions a l’estenedora es farà sense xocs. 

Estesa de la mescla: 

La velocitat de l’estesa serà inferior a cinc metres per minut ( v<5 m/min), procurant que el nombre de passades 

sigui el mínim. 

Excepte autorització expressa de la D.O. , en els trams de fort pendent s’estendrà de baix cap a dalt. 

En cas de pluja o vent, la temperatura d’estesa haurà de ser de deu graus (10º) centígrads superiors a l’exigida 

en condicions meteorològiques favorables, és a dir, de cent quaranta graus centígrads (140º) en la tolva de 

l’estenedora. 

El remat dels embornals, pous i pericons es realitzarà després d’haver acabat l’estesa de la capa; per a això 

caldrà tapar-los prèviament amb un element metàl·lic o bé de fusta del gruix de l’estesa, el qual posteriorment 

es traurà per a reomplir l’artesa formada amb asfalt fos. 

Compactació de la mescla: 

La temperatura de la mescla a l’inici de la compactació serà de cent deu graus centígrads (110º). En cas de 

pluja o vent serà de cent vint graus centígrads (120º). 

El piconat haurà de començar tan bon punt com s’observi que pugui suportar la càrrega sense que es 

produeixin desplaçaments indeguts. 

La compactació s’iniciarà longitudinalment pel punt més baix de les diferents franges i continuarà cap a la 

vora més alta del paviment, solapant els elements de compactació amb les seves passades successives que 

hauran de tenir longituds lleugerament diferents. 

Immediatament després del piconat inicial es comprovarà que la superfície obtinguda quant a bombament, 

rasants i d’altres paràmetres especificats. Corregides les deficiències trobades, es continuarà la compactació. 

Als llocs inaccessibles pels equips de compactació mecànics, la compactació es realitzarà amb pistons de mà 

adequats a la tasca que es pretén realitzar. 

Per a la compactació per vibració s’acomplirà el següent: 

− gruix mínim de cinc (5) cm. 

− freqüència de més de quaranta (40). 

− velocitat entre 3 i 5 Km/h 

− màxim de passades amb vibració: 10 

El treball es durà terme en funció de la mal·leabilitat de la mescla, per la qual cosa les primeres passades es 

faran sense vibració. La vibració no començarà fins que les capes del material siguin suficientment estables. 

Es prohibeix la utilització de la vibració per a compactar capes obertes. 

Durant l’execució d’aquesta activitat s’haurà de posar molt de compte en no malmetre els elements colindants: 

embornals, pericons, rigoles, marcs i tapes de fosa, pous de registre, etc. En cas de produir-se això, serà 

necessària una reparació i reposició immediata de cada element malmès. 

Juntes transversals i longitudinals: 

La junta longitudinal d’una capa no haurà d’estar mai sobreposada a la corresponent de la capa inferior. 

S’adoptarà el desplaçament màxim compatible amb els condicionaments de circulació, essent al menys de 

quinze (15) centímetres. Sempre que sigui possible la junta longitudinal de la capa de rodadura es trobarà a 

la banda de senyalització horitzontal i mai sota la zona de rodadura, procedint ràpidament a eliminar l’excés 

de mescla. 

Per a realitzar les juntes transversals es tallarà la vora de la banda en tot el seu gruix, eliminant una longitud 

de cinquanta centímetres (50 cm). Les juntes transversals de les diferents capes estaran separades un metre 

(1m) com a mínim. 

Control de qualitat: 

Es realitzarà un control de fabricació, superfície d’assentament, estesa, compactació i geometria segons els 

assaigs, inspeccions i comprovacions del procediment establert en les “Recomanacions pel control de qualitat 

en obres de carreteres”. 

La interpretació de resultats i els criteris d’acceptació i refús correspondran a la D.O. 

La no obtenció dels nivells exigits en Projecte dels diferents paràmetres de col·locació de paviments asfàltics, 

produirà immediatament el rebuig, per part de la D.O., del total de la partida o porció de partida afectada 

de l’incompliment, segons s’escaigui. En aquest cas, la D.O. procedirà com s’estableix en l’article 1.22. 

“Penalitzacions “ del present Plec, i ordenarà la demolició i substitució de la superfície aglomerada 

incorrectament, o, si considera que la partida continua mantenint la seva funcionalitat, podrà aprovar la seva 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ PAU-21 SANT JOSEP ORIOL, CAN RIERA. 08184 Palau-solità i Plegamans. GENER 2022 

26 

acceptació si el Contractista li proposa un abonament per aquesta partida, d’una quantitat depreciada respecte 

al del Projecte, en un percentatge a fixar segons la importància de la deficiència. 

Els paràmetres que suposaran un greu incompliment, si no obtenen els mínims exigits són per exemple, i sense 

que sigui restrictiu: gruixos de capes, densitats de capes, contingut de lligant, tipus de betum, corba 

granulomètrica, contingut de filler, etc. 

Amidament i abonament: 

Es mesuraran els m2 de paviment col·locat realment, per cada capa, descomptant de les amplades, la 

superfície que ocupin les rigoles, les reixes transversals de desguàs, els embornals i tapes de pous i pericons. 

S’abonaran per tona de material col·locat segons els gruixos i les compactacions definides en projecte amb 

una conversió de m3 a t per un coeficient de 2’45 t/m3 per a la mescla D-12 i de 2’42 t/m3 per a la G-20. 

En cas de no aconseguir-se aquestes densitats, l’abonament es farà d’acord amb les densitats obtingudes, a 

part de la penalització a la partida que es defineixen en l’apartat de “Penalitzacions”. 

2.8.2. Altres paviments 

Quant a les especificacions dels materials a emprar, les dosificacions dels mateixos, l'equip necessari per a 

l'execució de les obres, la forma d'executar-les, així com l’amidament i abonament de les unitats referides al 

tipus de paviment, tals com tractaments superficials, macadams o paviments de formigó, s'estarà, en tot 

moment, a allò que disposa la Normativa vigent, llevat dels lligants, que es consideren sempre inclosos a la 

unitat d'obra definida. 

2.9. Excavació i Replè de rases i pous 

La unitat d'excavació de rases i pous compren totes les operacions necessàries per a obrir les rases definides 

per a l'execució del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis, definides al present 

Projecte, i les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges.  

Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions dels plànols del Projecte i Normativa vigent, 

amb les dades obtingudes del replanteig general de les Obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció 

de les Obres. Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol 

tipus de terreny. 

L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 

Quant les excavacions en rasa per a serveis, l’amplada de les rases serà la marcada en plànols o en 

pressupost, i no serà d’abonament l’escreix d’amplada si pels seus interessos el Contractista usa uns mitjans 

que produeixen excavacions majors. Tampoc serà subjecte de preu nou el fet que s’hagin de fer dues o més 

maniobres en la mateixa rasa per a aconseguir l’amplada projectada. 

Si durant l'execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevulla causa, 

s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions 

estarà comprès als preus d'excavació. 

El preu de les excavacions comprèn també les entibacions que siguin necessàries i el transport de les terres a 

l'abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, l'execució de 

sobre excavacions per a evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre excavats no seran objecte 

d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics (m3.) excavats d'acord amb l’amidament 

teòric dels plànols del Projecte. 

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i 

mà d'obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d'obres 

de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; 

el transport dels productes extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador; indemnitzacions a qui calgui, i 

arranjament de les àrees afectades. 

A l'excavació de rases i pous serà d'aplicació l'advertència sobre els preus de les excavacions esmentada a 

l'article 2.3. del present Plec. 

Quant durant els treballs d'excavació apareixin serveis existents, amb independència del fet que s'hagin 

contemplat o no al Projecte, els treballs s'executaran inclòs amb mitjans manuals, per a no fer malbé aquestes 

instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les conduccions 

d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o amb qualsevol altre servei que sigui 

precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 

El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 2.4). El 

Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense 

que els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur replè, s'obtindran els 

materials necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d'abonament els treballs d'excavació i transport 

dels esmentats materials de préstecs. 
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2.10 Vorades prefabricades de formigó 

Definició: 

Es un element resistent prefabricat que, col·locat sobre una base adequada, delimita una calçada o una vorera. 

Procedència: 

Aquest tipus de vorada ha de provenir de fàbriques especialitzades, de reconeguda solvència tècnica i 

posseïdores de segell de qualitat. 

Característiques generals: 

Les característiques generals seran les definides als plànols del Projecte. 

Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin 

aprovades per la Direcció d'obra. 

Les peces seran sempre senceres no podent-se col·locar retalls ni peces fracturades. En cas de precisar col·locar 

alguna fracció de la peça serà tallada amb disc o serra. 

Les construccions singulars (angles, corbes, guals, etc.) es realitzaran sempre a partir de les peces bàsiques 

d’1 m mitjançant talls a disc. La grandària dels trossos a utilitzar dependrà del radi de la corba i serà decidit 

per la D.F. 

Normes de qualitat: 

Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): 

mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Kg/cm2.) 

Es complirà allò que es disposa en la Norma UNE 127.005 per a tot tipus de vorades incloses en el projecte. 

També hauran d’acomplir: 

UNE PARÀMETRE MITJA UNITARI 

127.027 absorció d’aigua <= 9% <= 11 % 

127.028 resistència flexió >= 5’5 N/mm2 >= 4’4 N/mm2 

càrrega trencament 30’6 KN 24’5 KN 

 

Desgast per fregament: 

Recorregut : mil metres (1.000 m.) 

Pressió : sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2.) 

Abrasiu : Carborúndum un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2) (per via humida). 

Desgast mig en pèrdua d'alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2.5 mm.) 

Resistència a flexo-compressió: seixanta a vuitanta quilograms per centímetre quadrat (60 a 80 Kg/cm2). 

Només quedaran col·locades aquelles peces que no presentin cap defecte, com per exemple, i sense que sigui 

restrictiu, de cops, descantellaments, rascades o taques indelebles al final de l’obra. Això implica que si un 

cop col·locades les fileres, durant l’execució de la resta d’activitats algunes peces es fan malbé, s’hauran de 

reposar, sense que siguin objecte de sobrepreu o increment d’amidament. 

Tampoc s’hauran de substituir a la major brevetat possible aquelles que quedin tacades per betum asfàltic, 

vorada de ciment, o altres taques indelebles, que seran revisades per la Direcció d'Obres amb molta cura. 

Recepció: 

Es rebutjaran a l'amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 

No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions assenyalades 

a les característiques generals, amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/-1 cm). 

Amidament i abonament: 

S'abonaran per metre lineal (ml), col·locat i totalment acabat, inclòs el formigó de base necessari. Per tant, 

seran a descomptar de l’amidament, els guals de vianants. 

2.11. Rigoles 

2.11.1. Rigoles de llosetes blanques de morter comprimit 

Definició: 

És una rajola composta d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i 

una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
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Procedència: 

Aquesta rigola prové de fàbrica especialitzada. 

Característiques generals 

Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm) de costat 

i vuit centímetres (8 cm) de gruix. La capa d’empremta, és a dir, la cara superior de desgast serà de dotze 

mil·límetres (12 mm) com a mínim, i amb superfície llisa. 

Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc. 

Normes de qualitat 

Desgast per fregament: 

− Recorregut: dos-centes cinquanta metres (250 m). 

− Abrasiu: sorra silícica un gram per centímetre quadrat (1 gr/cm2.), (per via humida). 

− Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a zero amb noranta-cinc mil·límetres (0.95 mm.) 

També hauran de complir les següents prescripcions: 

UNE PARÀMETRE VALOR 

7.068 Res. a compressió >= 450 Kp/cm2 

127.002 Absorció aigua <= 5’9 % 

127.005 Desgast 0’95 mm 

127.006 Res. flexió de la cara >= 6 N/mm2 

Res. flexió del dors >= 5 N/mm2 

127.007 Res. a l’impacte > 1.000 mm 

Només quedaran col·locades aquelles peces que no presentin cap defecte com per exemple, i sense que sigui 

restrictiu de cops, descantellaments o rascades al final de l’obra. Això implica que si un cop col·locades les 

fileres, durant l’execució de la resta d’activitats algunes peces es fan malbé, s’hauran de reposar, sense que 

siguin objecte de sobrepreu o increment d’amidament. Tampoc s’hauran de substituir a la major brevetat 

possible aquelles que quedin tacades per betum asfàltic, vorada de ciment, o altres taques indelebles, que 

seran escrupolosament revisades per la Direcció d'Obres. 

Recepció: 

No seran de recepció les llosetes si llurs dimensions especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes 

de dos mil·límetres (2 mm), en més o en menys. 

De cada amàs s'assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l'Obra. Si el terme mig dels 

resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l'amàs. 

Amidament i abonament: 

S'abonarà per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari. Aquest formigó 

s'abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus núm.1. 

2.11.2. Rigoles de formigó fabricades “in situ” 

S’executaran amb total paral·lelisme amb la línia de vorades tant en planta com en alçat i acompliran amb els 

gruixos i altres dimensions disposades en plànols, amb encofrat mínim de cara no vista. La tolerància admesa 

en desviaments d’aquests paràmetres és de +/- 5 mm, sent motiu de reposició els trams que no l’acompleixin. 

S’adaptaran geomètricament als obstacles d’embornals, pous, reixes interceptores, etc. que hi puguin haver. 

Tindran un pendent transversal del 2 % contra la vorada i una superfície amb acabat fratassat manualment. 

Es tindrà una cura especial en el curat i madurat d’aquest formigó, evitant esquerdes superficials d’assecament; 

la tolerància al respecte és de menys de 5 esquerdes de longitud superior a 30 mm i amb obertures no superiors 

a un mm (1 mm) i en trams de 100 mm, valorades visualment pel controlador de qualitat o per la Direcció 

Facultativa, sent motiu de reposició immediata amb càrrec de costos al Contractista. També per a evitar 

esquerdes de retracció, la longitud màxima de cada tram de formigonat de rigola serà de cinc (5) metres, 

creant una junta de formigonat amb una làmina de polietilè o una planxeta de fusta de 2 mm de gruix. 

Només quedaran col·locats aquells trams que no presentin cap defecte com per exemple i sense ser restrictiu, 

de cops, descantellaments o rascades al final de l’obra. Això implica que si un cop col·locades les fileres, 

durant l’execució de la resta d’activitats algunes peces es fan malbé, s’hauran de reposar, sense que siguin 

objecte de sobrepreu o increment d’amidament. Tampoc s’hauran de substituir a la major brevetat possible 

aquelles que quedin tacades per betum asfàltic, vorada de ciment, o altres taques indelebles, que seran 

escrupolosament revisades per la Direcció d'Obres. 
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2.11.3. Vorades tipus rigola per a aparcaments 

Les vorades tipus rigola per a aparcaments seran prefabricades, de formigó, i acompliran les especificacions 

de l'article  

2.11. relatives a execució, mesurament i abonament 

2.12 Formigons 

2.12.1. Àrids per a morters i formigons 

Els àrids emprats hauran de garantir l’adequada resistència i durabilitat dels formigons i morters. 

Per a morters s’empraran àrids fins o sorres que és la fracció de l’àrid que passa per un tamís de 5 mm de llum 

de malla, i per a formigons s’empraran àrids fins (sorres) i àrids grossos (graves), atenent sempre a les 

limitacions de grandària especificades al formigó. 

Els àrids hauran de complir les condicions de l’article 7è de la Instrucció EHE en tots els seus apartats, inclosa 

la comprovació de la pèrdua de pes en l’assaig de cinc cicles segons la Norma UNE 7136, i la Direcció de 

les obres es reserva el dret d’exigir tots els controls i assaigs previs que calguin, tal i com s’esmenta en l’article 

63.3 de la Instrucció EHE. 

2.12.2. Ciments 

El ciment que s’utilitzarà serà el CEM II/A-P o CEM IV/A, CLASSE 32,5 i acomplirà els condicionaments 

corresponents al Plec RC-03 i els condicionaments de subministrament i emmagatzematge de l’article 5è de la 

Instrucció EHE. 

Es posarà especial atenció en evitar la dessecació durant l’enduriment. 

En zones on es prevegin ambients agressius ( efectes d’aigua de mar o agressiva, etc.), o allà on es presentin 

determinades característiques particulars, la Direcció de les Obres podrà exigir la utilització de ciments 

especials sense que el Contractista tingui dret a exigir cap tipus de reclamació per aquest fet. 

El control de qualitat es realitzarà conforme amb el que s’especifica a l’article 63.1 de la Instrucció EHE i el 

Plec RC-03. 

 

2.12.3. Morters de ciment 

Els materials que els composen: àrid fi, ciment i aigua acompliran les condicions ja establertes i la seva 

proporció es farà d’acord amb la missió que se’ls encomani, no essent inferior la relació ciment/sorra en cap 

cas a 1/6 en volum. 

S’acompliran els condicionaments pels morters establertes en el CTE i els condicionaments de l’article 611 del 

Plec PG3. 

2.12.5. Qualitats del formigó 

Es consideren els següents tipus de formigons: 

− Formigó HM-15 de cent cinquanta Quilograms (150 Kg/cm2) de resistència característica a vint-i-vuit (28) 

dies. 

− Formigó HM-20 de dos-cents Quilograms (200 Kg/cm2.) de resistència característica a vint-l-vuit (28) dies. 

− Formigó HM-25 i HA-25 de dos-cents cinquanta Quilograms (250 Kg/cm2) de resistència característica a 

vint-i-vuit (28) dies. 

Tots els formigons acompliran l'EHE, considerant com a definició de resistència característica la d'aquesta 

Instrucció. 

Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d'agulla i d'encofrat o regles vibrants. 

Es fabricarà sempre amb formigonera, sent el període de batut superior a un minut (1') i inferior al minut i mig 

(1'30"), i de tal forma que la consistència del formigó sigui totalment uniforme en cada barreja. 

A més de les Prescripcions de l'EHE es tindran en compte les següents: 

La instal·lació de transport i posta a l'obra es fars de tal forma que el formigó no perdi compacitat ni 

homogeneïtat. 

No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre cinquanta centímetres (1,50 

m), ni distribuir-ho amb pala a gran distància. 

Queda prohibit l'ús de canaleres o trompes pel transport o per la posta a l'obra del formigó sense l'autorització 

del Facultatiu encarregat. 

No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevulla de les característiques del 

formigó. Per al formigonament, en temps fred o calorós, se seguiran les prescripcions de l'EHE. 
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Mai no es col·locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. 

El vibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense que es 

mogui horitzontalment mentre que estigui submergit al formigó. 

Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la formació de bosses de pedres i 

de coqueres. 

En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades a l'EHE. 

La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director de manera que acompleixin les 

prescripcions de l'EHE, i procurant que llur nombre sigui el menor possible. 

Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta amb sacs de 

gerga humits per a protegir-la dels agents atmosfèrics. 

Abans de recomençar el treball, es prendran les disposicions necessàries per a aconseguir una bona unió del 

formigó fresc amb el que està endurit. 

Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera mullada. Com a mínim, 

durant els (7) primers dies, es mantindran les superfícies vistes constantment humides, mitjançant el reg, la 

inundació, o cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals hauran de mantenir-se constantment humides. 

La temperatura de l'aigua utilitzada al reg no serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la del formigó, per a 

evitar la producció de badadures per refredament brusc. 

També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials impermeables, 

prèvia autorització per escrit del Director Facultatiu. 

Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o rugositats i sense 

que sigui necessari aplicar, en aquests paraments, enlluïts, que no podran ser, en cap cas, executats sense 

l'autorització prèvia del Director Facultatiu. 

Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte, seran a compte del 

Contractista. 

La irregularitat màxima que s'admet als paraments és la següent: 

− Paraments vistos = sis mil·límetres (0.006 m) 

− Paraments ocults = vint-i-cinc mil·límetres (0.025 m) 

En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran trencades als set (7) o 

vint-i-vuit (28) dies. S'efectuaran, com a mínim, una sèrie de sis (6) provetes cada cinquanta metres cúbics (50 

m3) de formigó utilitzat a voltes i soleres. 

A les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) sèries de sis (6) provetes cadascuna, per a trencar 

cada sèrie als set (7) o vint-i-vuit (28) dies, prenent com a càrrega de trencament, a cada sèrie, la mitja dels 

resultats, descartant els dos (2) extrems. 

Les provetes s'amaçonaran de forma similar a la del formigó de l'obra i es conservaran en condicions 

anàlogues a les d'aquest. Si passats vint-i-vuit (28) dies la resistència de les provetes fos menor a l'especificada, 

per a aquesta data, en més d'un vint per cent (20%), s'extrauran provetes de l'obra i si la resistència d'aquestes 

també fos menor que l'especificada, l'obra serà enderrocada. En canvi, si la resistència de les provetes extretes 

fos més gran que la de les d'assaig, podrà acceptar-se l'obra en cas que es pugui efectuar, sense perill, un 

assaig en carrega amb una sobrecàrrega superior en un cinquanta per cent (50%) a la de càlcul, durant el 

qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. 

Si no fos possible extreure provetes de l'obra, i les d'assaig no donen el vuitanta per cent (80%) de les 

resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. 

En cas que la resistència de les provetes d'assaig i de les extretes de l'obra estès compresa entre el vuitanta i 

el cent per cent (80 i 100 %) de l'especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, amb reserves, l'obra, després 

dels assaigs de càrrega corresponents. 

Els rotlles i encofrats seran de fusta, (acomplint les condicions exigides a l'apartat corresponent) metàl·lics o 

d'altre material adient, a criteri del Director Facultatiu. 

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintes i calçat hauran de posseir la resistència i 

la rigidesa necessària per a que, amb la marxa prevista del formigó, no es produeixen moviments locals de 

més de cinc mil·límetres (0,005 m) 

Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per a aconseguir que els 

paraments de formigó no presentin defectes, bombaments, ressalts o rebaves de més de cinc mil·límetres (0.005 

m) 

Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se’ls hi pugui aplicar, per a facilitar l'encofrat, no 

hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. 
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Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el fons, deixant obertures 

provisionals per a facilitar aquesta tasca. 

Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre l'entumiment de les mateixes, per la humitat del reg o 

de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durat el formigonat. 

Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per a que, un cop desencofrada i 

carregada la peça de formigó, aquesta conservi contrafletxa del 1:300 de la llum. 

S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, el comportament i resultats dels quals estiguin 

sancionats per la pràctica, havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin i que, per la seva 

novetat, manquin d'aquelles garanties. 

2.12.6. Obres de formigó 

S’utilitzaran els formigons definits per la seva resistència característica a la compressió definida als Documents 

del Projecte. 

La seva docilitat s’adaptarà al sistema de posada en obra ( seca i seca-plàstica per a formigó vibrat, plàstica 

i plàstica-tova pel formigó picat en barra) i la grandària màxima de l’àrid s’adaptarà a la disposició de les 

armadures i a l’acabat requerit. 

S’hauran d’acomplir els condicionaments de l’article 10è de la Instrucció EHE. Per a l’estudi de la dosificació 

dels diferents tipus de formigó, el Contractista haurà de realitzar pel seu compte i amb una antelació suficient 

a la utilització en obra del formigó que es tracti, totes aquelles proves necessàries, de manera que s’arribi a 

les característiques exigides a cada classe de formigó, havent de presentar els resultats definitius a la Direcció 

de les Obres per a la seva aprovació al menys set dies abans de començar la seva fabricació. Per això 

s’acompliran les especificacions dels articles 14 i 67 de la Instrucció EHE, així com els seus comentaris. 

El control de qualitat es farà d’acord amb els articles 68, 69 i 70 de la Instrucció EHE. Es realitzarà per a cada 

tipus de formigó un control estadístic a nivell normal o bé al nivell indicat en els plànols. La freqüència i nombre 

d’amassades sobre les que es realitzarà el control es fixarà per la D.O., que haurà d’autoritzar el Laboratori 

on es realitzi el trencament de les provetes. 

Les provetes que es faran servir per a controlar la resistència del formigó seran cilíndriques de quinze 

centímetres de diàmetre i trenta cm d’alçada i s’ompliran, conservaran i trencaran segons els mètodes d’assaig 

UNE 7240 i UNE 7242. Els assaigs d’informació del formigó es realitzaran que la D.O. jutgi convenient i 

segons el que es disposa en l’article 70 de l’EHE. 

2.12.7. Transport del formigó 

El transport des de l’estació fabricadora es realitzarà tan ràpidament com sigui possible, emprant mètodes 

acceptats per la D.O. i que impedeixin qualsevol segregació, exhudació, evaporació de l’aigua o intrusió de 

cossos estranys dins la mescla. 

En cap cas es tolerarà la posta en obra de formigons que presentin un principi de presa o d’altres alteracions. 

Les característiques de les amassades varien des del principi fins al final de cada descàrrega de la formigonera. 

Degut això, per a obtenir una major uniformitat, no haurà d’ésser transportada una mateixa amassada en 

camions o compartiments diferents. 

S’aconsella netejar l’equip emprat pel transport després de cada recorregut. Per facilitar aquesta neteja serà 

convenient que els recipients utilitzats siguin metàl·lics i de cantonades arrodonides. 

Quan la fabricació de la mescla s’hagi realitzat en una instal·lació fixa, els seu transport a obra es realitzarà 

en camions dotats d’agitadors. Es faran servir camions amb tambors giratoris o camions dotats de paletes, 

amb una velocitat d’agitació compresa entre dos i sis revolucions per minut; el volum transportat no serà 

superior al vuitanta (80) per cent del fixat pel fabricant de l’equip i en qualsevol cas, seran capaços d’efectuar 

el transport i la descàrrega del formigó en obra sense segregacions dels elements que el constitueixen. 

El període comprès entre la càrrega del mesclador i la descàrrega del formigó en obra serà inferior a una ( 1) 

hora i durant tot el període de transport i descàrrega haurà de funcionar constantment el sistema d’agitació. 

Aquest període de temps haurà de reduir-se si la temperatura és elevada o si existeixen circumstàncies que 

contribueixin a una presa ràpida del formigó. 

Quan s’utilitzin centrals per dosificar en sec les masses i aquestes hagin de ser transportades fins la 

formigonera, aquest transport es realitzarà en vehicles previstos de diferents compartiments independents, un 

(1) per massa, o bé dos per massa, un pels àrids i un altre pel ciment. 

En aquests casos es posarà especial atenció per a evitar que, durant el recorregut, puguin produir-se pèrdues 

de pols de ciment. Per això, quan els àrids i el ciment vagin junts en un mateix compartiment, quan s’ompli 

aquest es posarà primer una part de l’àrid, després el ciment i, finalment, la resta de l’àrid. 

Si el ciment es transporta aïllat haurà de cobrir-se adequadament. 

En tot cas es respectarà fidelment el que es disposa en l’article 610.7 del PG3-75 i l’article 15 de la Instrucció 

EHE. 
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2.12.8. Posta en obra del formigó 

Com a norma general, no podrà passar més d’una hora (1 h) entre la fabricació del formigó i la seva 

col·locació en obra i compactació. La D.O. podrà modificar aquest termini si s’empren ciments o additius 

especials. 

No es permetrà l’abocament lliure del formigó des d’alçades superiors a un metre i mig (1’5 m), quedant 

prohibit llençar-lo amb pales a grans distàncies, distribuir-lo amb rastrells o fer-lo avançar més d’un metre (1m) 

dins dels encofrats. 

Es podrà autoritzar la col·locació pneumàtica del formigó sempre que l’extrem de la mànega no sigui situat a 

més de tres metres (3m) del punt d’aplicació; que el volum de formigó llençat a cada descàrrega no sigui 

superior a una cinquena part (1/5) de metre cúbic; que s’eliminin tots els rebots excessius del material i que el 

“roll” no es dirigeixi directament contra les armadures. 

Per l’abocament del formigó sota l’aigua i per a evitar la seva segregació, el formigó es col·locarà amb cura 

en una massa compacta i a la seva posició final, mitjançant trompes d’elefant, catúfols tancats de fons mòbil 

o per altres mitjans aprovats per la D.O., i no haurà de remoure’s després d’haver estat dipositat. Es tindrà 

especial cura en mantenir l’aigua quieta al lloc del formigonat, evitant tota classe de corrents que puguin rentar 

la mescla. 

La posta en obra del formigó inclou la seva curació amb aportació de tanta d’aigua com sigui necessària, fent 

com a mínim, dues regades al dia amb mànega o altres mitjans el mateix dia de formigonat, i tres vegades al 

dia següent. Per això, cal programar les formigonades comptant amb aquestes activitats, ja que no es podrà 

deixar un formigó acabat de col·locar sense regar fins al dia següent. 

En elements superficials, també s’accepta el cobriment del formigó jove amb sacs o palla per a evitar la seva 

dessecació. 

En qualsevol cas s’acomplirà el que es disposada en l’article 610.8 del PG·-75 i l’article 16 de la Instrucció 

EHE. 

2.12.9. Compactació del formigó 

Es posaran en coneixement de la D.O. els mitjans a emprar que seran prèviament aprovats per aquesta. 

No es permetrà la compactació per piconatge. 

Es comprovarà l’existència de suficient nombre d’aparells vibradors de recanvi per a que en cap moment 

s’interrompi la vibració de la massa de formigó. 

Iniciar el formigonament de qualsevol peça sense tenir en condicions i en perfecte funcionament comprovat 

d’un segon equip de vibració, de característiques idèntiques a les de l’equip principal, és una greu infracció 

del Contractista, sancionable de forma severa per la D.O. segons consideri, fins a una sanció econòmica 

màxima de 600 € (100.000 pessetes) en funció dels riscs potencials als que aquesta actuació hagi exposat 

l’obra. Immediatament, la D.O. podrà aturar l’acció del formigonament fins que quedi reparat aquest 

contratemps, encara que es creïn perjudicis econòmics, que no seran reclamables pel Contractista. 

En absolutament tots els casos, la reparació de danys ocasionats per una falla de vibració – siguin quines 

siguin les raons -, serà arbitrada per la D.O. incloent com a mesura de primera instància, la demolició total o 

parcial de l’element formigonat, sense que això sigui susceptible de cap reclamació. 

Cada equip de vibrat composat per una agulla i dos homes, tindrà una base adequada on trepitjar per a 

estendre, col·locar, vibrar i curar el formigó, excloent-se explícitament, taulons i altres mecanismes instal·lats 

de forma precària. 

L’aparició, en desencofrar, de defectes de vibrat o col·locació del formigó, en forma de “coqueres” o qualsevol 

altra, serà objecte de reparació immediata, que pot consistir en la demolició total o parcial de la peça, o en 

tractaments amb resines epoxi, o d’altres que, a proposta del Contractista, aprovi la D.O. 

En general, la compactació dels formigons s’ajustarà a allò que es prescriu a l’article 610.9 del PG3-75 i a 

l’article 16.2 de la Instrucció EHE. 

2.12.10. Desencofrat 

Els encofrats, en general, es retiraran el més aviat possible prèvia consulta a la D.O. per procedir sense 

endarreriments al correcte curat del formigó. 

En temps fred no es retiraran els encofrats mentre el formigó sigui encara calent per a evitar el seu clivellament. 

Els terminis límit de desencofrat es fixaran en cada cas, tenint en compte els esforços als que hagi de quedar 

sotmès el formigó per efectes del descintrament i la seva corba d’enduriment; també es tindran en compte els 

condicionants meteorològics als que ha estat sotmès des de la seva fabricació, segons els resultats del 

trencament de les provetes preparades a tal efecte i mantingudes en anàlogues condicions de temperatura i 

als altres mètodes d’assaig d’informació previstos. 
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Les clivelles o esquerdes que puguin aparèixer no es taparan sense prendre abans un enregistrament de les 

mateixes, amb indicació de la seva longitud, direcció d’obertura i el lloc on es presentin, per a determinar la 

seva causa, els perills que puguin representar i les preocupacions especials que puguin exigir. 

2.12.11. Curat del formigó 

Durant la presa (“fraguado”) i el primer període d’enduriment del formigó, s’haurà d’assegurar el manteniment 

de la humitat del mateix, adoptant per a això les mesures adequades que es mantindran durant set dies, havent-

se d’augmentar aquest termini a criteri de la D.O. en temps sec o calorós i, en tot cas, fins que el formigó hagi 

arribat al setanta ( 70) per cent de la resistència de projecte. 

Queda prohibit l’ús d’aigua de mar pel curat de formigó. 

El curat per aportació d’aigua podrà complementar-se per la protecció de les superfícies mitjançant 

recobriments plàstics o d’altres tractaments adequats, sempre que aquests mètodes ofereixin les garanties que 

s’estimin convenients amb la prèvia aprovació de la D.O. 

S’aplicarà el que es disposa a l’article 610.2 del PG3-75 i l’article 20 de la Instrucció EHE. 

2.12.12. Aspecte del formigó 

La dosificació, fabricació, posta en obra, compactació i curat del formigó seran els adequats per a que presenti 

un aspecte exterior agradable, sense coqueres, rentats, taques, rebaves, etc. i sense diferències amb la 

superfície teòrica superiors a un (1) cm, tot això sense necessitat d’un repàs amb morter de reparació posterior. 

En particular es tindrà cura d’adoptar les mesures necessàries que tendeixin a evitar l’aparició de taques o 

diferències de tonalitats superficials. 

En formigons vistos, es posarà especial atenció en aconseguir un aspecte exterior sense juntes d’encofrat ni 

juntes de formigonat, uniforme en textura i color, recte i llis. 

2.12.13. Control de qualitat específic 

El tipus de control del formigó es realitzarà segons el que s’especifica a l’article corresponent d’aquest Plec. 

Si la resistència característica estimada o confirmada és inferior a la resistència característica prescrita, es 

procedirà així: 

a) Si la Fest> 0’9 Fck, l’obra s’acceptarà reduint-se l’abonament de la unitat en un percentatge doble al de la 

reducció de la resistència. 

b) Si la Fest<0’9 Fck, es procedirà a realitzar, a càrrec del Contractista, els assaigs d’informació previstos a 

l’article 70 de l’EHE o proves de càrrega previstos a l’article 73 de la mateixa Instrucció a criteri de la D.O. i 

en el cas pertinent, a enderrocar i reconstruir o reforçar les parts corresponents a càrrec del Contractista, 

segons decideixi la D.O. 

En cas d’haver optat per assaigs d’informació i resultar aquests desfavorables, la D.O. podrà ordenar les 

proves de càrrega abans de decidir-ne l’enderrocament o no, sempre a càrrec del Contractista. 

Qualsevol reparació de l’element serà realitzada sense que el Contractista rebi cap abonament per aquest 

concepte. Un cop realitzada la reparació, quedarà a criteri de la D.O. la penalització per la disminució de la 

resistència del formigó en la mateixa proporció que a l’apartat a) anterior. 

Amidament i abonament: 

Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de detall resultants del 

replanteig de les Obres. i s'abonaran per metres cúbics. 

El preu dels encofrats no va inclòs en els corresponents preus de formigons. Aquests preus inclouen els materials 

dels encofrats la maquinària i la mà d'obra necessària per a la col·locació. 

El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions necessàries 

per a executar la unitat d'obra menys les armadures i llur col·locació, que s'abonarà al preu del quilogram 

(Kg) d'acer col·locat. 

Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions necessàries per a l'execució 

del formigonat, a criteri de la Direcció de les Obres, es consideraran incloses als preus dels formigons. 

Advertència sobre l'abonament de les obres de fàbrica: 

Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat conforme a les condicions i amb subjecció 

als perfils de replanteig, i plànol dels mateixos, que figuren al Projecte o ordres escrites del Director Facultatiu. 

Per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de fàbrica executats pel Contractista pel seu 

compte, sense tenir l'autorització del Director Facultatiu. 

Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats als plànols de seccions 

tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució pel Facultatiu 
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Director per escrit i fent constar, de manera explícita, les dimensions que han de donar-se a la secció. 

Per això el Contractista estarà obligat a exigir, prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta 

d'aquelles dimensions que no es trobin definides. 

2.13. Acer a utilitzar per a armadures 

L’acer per a utilitzar en armadures per a formigó armat serà el que s’estableixi en cada cas en els Documents 

del Projecte, i com a mínim el B-500 S de límit elàstic superior a 5100 Kp/cm2. 

Les armadures estaran constituïdes per barres corrugades i malles electrosoldades. S’acompliran els 

condicionaments dels articles 9è, 12è i 13è de la Instrucció EHE. Els condicionaments d’emmagatzematge 

evitaran el rovellament excessiu i que les armadures s’embrutin de greix. 

Les armadures seran correctament separades entre sí i entre elles i l’encofrat ( les distàncies marcades en 

plànols s’han de preservar de forma exacta i ineludible en tots els seus punts ), amb separadors estrella de 

plàstic o altres peces comercials específiques per a tal objecte. No es permetrà el “calçat” dels emparrillats 

amb porcions de panot de formigó hidràulic superiors a 6 x 6 cm, havent-se de desmuntar l’armat, si és 

necessari, per a corregir-ho. Igualment prohibit queda apilar aquestes peces de recolzament en altures 

superiors a 4 cm. 

Les distàncies de recobriment entre armadures i encofrats i entre armadures i formigons de neteja i anivellació 

són sagrades, i per tant, s’hauran de mantenir en tots els punts, sent això causa d’impediment de formigonat 

fins que es corregeixi. Caldrà disposar tantes peces de recolzament per m2 com sigui necessari. 

Abans de formigonar, s’haurà de repassar les armadures per a netejar-les de fang i pols, l’existència dels quals 

impedirà de forma automàtica, el formigonat. 

Condicions generals: 

L'acer a utilitzar acomplirà les condicions exigides a la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 

Qualitat: 

La carrega de trenc serà superior a cinc mil cent Quilograms per centímetre quadrat (5.100 Kg/cm2) 

L'allargament repartit de trenc serà superior o igual al quatre per cent (4%), entenent per això la deformació 

unitària romanent, mesurada després de l'assaig normal de tracció UNE 7010. sobre una base de deu 

diàmetres (10 ø) situada a més de cinc diàmetres (5 ø) del coll d'estricció i a més de tres diàmetres (3 ø) del 

punt d'aplicació de la mordassa. El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents mil 

quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 Kg/cm2). El límit elàstic serà de cinc mil cent quilograms per 

centímetre quadrat (5.100 Kg/cm2). 

Als acers d'esglaó de relaxament, es prendrà com límit elàstic la mínima tensió capaç de produir una 

deformació romanent del dos per mil (0,2 %). La tensió màxima de trenc serà igual o superior al cent vint-i-cinc 

per cent (125 %) de la corresponent al seu límit elàstic, entenent per tensió màxima de trenc el valor de 

l'ordenada màxima del diagrama tensió-deformació. 

El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitjana aritmètica dels "n/2" valors més baixos, 

obtinguts a l'assaig de "n" provetes, prescindint del valor mig de la sèrie, si "n" fos imparell. 

La qualitat s'ajustarà a la Normativa vigent. 

Assaigs: 

Si el Facultatiu Director de l'Obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat del Laboratori Oficial que 

garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix donarà instruccions sobre l'execució a l'obra de l'assaig de 

plegament, descrit a la EHE. 

Armadures i elements metàl·lics: 

S'abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels plànols que, abans de començar cada 

obra, hagin estat presentats al Director Facultatiu i aprovats per aquest, al preu corresponent dels que figurin 

al Quadre de Preus número 1. 

Estan compreses als esmentats preus totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i posta 

a l'obra. Així mateix, estan inclosos els solapaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, 

lligaments, etc. 

2.14. Pavimentació de voreres amb rajoles de morter comprimit o de terratzo 

Definició: 

La rajola de morter comprimit és una rajola d'una capa d'empremta de morter ric en ciment, àrid fi i, en casos 

particulars, colorants, que formen la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, 

que constitueix el dors. 
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Procedència: 

Aquest tipus de rajola prové de fàbrica especialitzada amb solvència tècnica contrastada i posseïdora de 

segell de qualitat. 

Característiques generals: 

Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari serà quadrat, amb vint centímetres (0,20 m) de costat i 

quatre centímetres (0,04 m.) de gruix. 

Només quedaran col·locades aquelles peces que no presentin cap defecte, com per exemple, i sense que sigui 

restrictiu, de cops, descantellaments o rascades al final de l’obra. Això implica que si un cop col·locades les 

peces, durant l’execució de la resta d’activitats algunes es fan malbé, s’hauran de reposar, sense que siguin 

objecte de sobrepreu o increment d’amidament. Tampoc s’hauran de substituir a la major brevetat possible 

aquelles que quedin tacades per betum asfàltic, vorada de ciment, o altres taques indelebles, que seran 

escrupolosament revisades per la Direcció d'Obres. 

Constitució: 

Està constituït per una cara superior de desgast de dotze mil·límetres (0,012 m) de gruix i una cara inferior de 

base de vint-i-vuit mil·límetres (0,028 m) 

Les llosetes normals es fabricaran, només, amb ciment Pòrtland i sorra natural; en canvi, les de color es faran 

amb ciment Pòrtland i sorra natural a la seva capa base, i amb ciment blanc acolorat i sorra de marbre a la 

capa superior de desgast. 

El dibuix de la cara superior haurà de ser aprovat per la Inspecció Facultativa. 

Normes de Qualitat: 

Desgast per fregament: 

Recorregut: (250 m.) dos-cents cinquanta metres. 

Pressió: (0,6 Kg/cm2) sis-cents grams per centímetre quadrat. 

Abrasiu: sorra silícica 1 gr/cm2 per via humida. 

Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a 2 mm. 

Resistència a la flexió. Flexió per peça completa sobre quatre (4) suports situats entre sí a divuit centímetres 

(0,18 m.), i càrrega puntual al centre: superior a (350 Kg) tres-cents cinquanta quilograms. 

També s’hauran de complir les següents prescripcions de la pàgina següent: 

Dimensió del costat més gran (cm): 

20 25 30 30 40 50 60 

NORMA UNE PARÀMETRE PANOT TERRATZO 

Gruix mínim (mm) 25 26 28 28 30 35 42 

127.001 Tolerància dimensional +/- 0’5 % +/- 0’3 % 

Capa empremta >= 5 mm >= 7 mm 

127.002 Absorció aigua <= 7’5 % <= 7’5 

127.003 Permeabilitat cara vista sense variació sense variació 

127.005 Desgast al fregament 

(250 mm) <= 1’5 mm <= 1’2 mm 

127.006 Res. flexió cara 5 N/mm2 6 N/mm2 

Res. flexió dors 4 N/mm2 4’5 N/mm2 

127.007 Res. impacta alçada 600 mm 600 mm 

Recepció: 

No seran de recepció les llosetes si les dimensions i gruixos de llurs capes no s'ajusten a l'especificat 

anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (0,002 m), en més o en menys. 

Amidament i abonament: 

S'abonaran per metre quadrat col·locat realment i totalment acabat. El morter i la beurada de ciment pòrtland 

d’acabat es consideraran inclosos al preu, però el formigó HM-10 de base s'abonarà al preu de la partida 

corresponent. Es consideraran a descomptar, els amidaments relatius als escossells dels arbres i als guals de 

minusvàlids. 
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2.15. Canonades 

2.15.1. Canonades de Formigó 

Definició: 

Es defineixen com a canonades de formigó les formades amb tubs prefabricats de formigó en massa o armat. 

S'utilitzen per a la conducció d'aigües sense pressió o per allotjar cables o conduccions de diferents serveis. 

S'exclouen d'aquesta unitat els tubs porosos o anàlegs per a captació d'aigües subterrànies. També s'exclouen 

els utilitzats a les canonades a pressió. 

Materials: 

El formigó i les armadures que s'utilitzin a la fabricació dels tubs, així com els materials utilitzats a la solera i 

a les juntes, acompliran les condicions especificades als corresponents articles del present Plec i a les Normativa 

vigent. 

La fabricació dels tubs es durà a terme en un lloc tancat on romandran, aproximadament, tres (3) dies; estaran 

protegits del sol i de corrents d'aire, i es mantindran suficientment humits, si no està prevista una classe de 

cura. La temperatura ambient no ha de baixar dels cinc graus centígrads (5ºC) durant el període del curat. 

Els tubs seran uniformes i mancaran d'irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems seran nítides i les 

superfícies frontals, verticals a l'eix del tub. Les esmentades arestes s'arrodoniran amb un radi de cinc 

mil·límetres (0.005 m). Un cop s'hagi pres el formigó, no es procedirà al seu allisat amb abeurada de ciment. 

Els tubs se subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta en més 

d'un cinc per mil (0,50%) de la longitud útil. Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir llur resistència, 

impermeabilitat o durabilitat. 

Els tubs dessecats a l'aire i en posició vertical emetran un soroll clar al colpejar-los amb un martell petit. Així 

mateix, els tubs hauran de ser aptes per a acceptar una pressió de treball màxima de cinc- cents grams per 

centímetre quadrat (0,5 Kg/cm2) . 

Els conductes hauran de ser sotmesos a la prova de pressió interior i estanqueïtat segons els mètodes que es 

fixen a les Normes per a canonades de formigó de l'I.E.T. cc. 

Per a l'estanqueïtat, la canonada muntada, a pressió constant de cinc-cents grams per centímetre quadrat (0,5 

Kg/cm2), no experimentarà pèrdues superiors al valor W, en litres, (l) calculat segons la següent fórmula: 

W = Dn x L 

sent Dn el diàmetre interior i L la longitud de prova, en metres (m). 

A pressió interior, la canonada muntada haurà de resistir una pressió màxima de prova de set-cents grams per 

centímetre quadrat (0,7 Kg/cm2), durant trenta minuts (30'), sense que el manòmetre experimenti un descens 

superior a cent grams per centímetre quadrat (0,1 Kg/cm2) . 

En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió, 

Qf, en quilograms per metre (Kg/m.) de longitud útil, indicats a la taula següent: 

1. Conductes circulars: 

Dn (mm) Valor mínim de Qf 

100 2500 

150 2500 

200 2500 

250 2500 

300 2500 

400 2500 

500 3000 

600 3600 

700 4200 

800 4800 

1000 6000 

1200 7200 

1500 9000 
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2. Conductes ovoides: 

b x h (mm) Valor mínim de Qf 

600 x 900 4000 

800 x 1200 5000 

1000 x 1500 6000 

1200 x 1800 7000 

Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes o qualsevol 

altre defecte que pugui afectar la resistència o estanqueïtat. 

La Direcció fixarà la classe i el nombre dels assaigs precisos per a la recepció dels tubs. 

Execució de les obres: 

L'execució de les obres inclou les operacions següents: 

Subministrament del tub. 

Preparació de l'assentament. 

Col·locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncament amb d'altres elements o canonades. 

Quan ho fixi el Projecte o ho ordeni la Direcció, la canonada, un cop executada, es revestirà amb formigó 

tipus HM-20, a fi que pugui suportar càrregues o sobrecàrregues importants. 

La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, 

compactació, etc.) i en l'execució d'un llit de sorra o material anàleg, per a l'assentament correcte dels tubs, 

juntes, colzes, etc, Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la 

solera queda inclosa en aquesta operació d'assentament. 

Un cop preparat l'esmentat assentament o executada la solera de formigó, es procedirà a la col·locació dels 

tubs, en sentit ascendent, curant llur alineació per a qui sigui perfecta i amb pendent. 

Els tubs es revisaran minuciosament, rebutjant els què presentin defectes. La col·locació s'efectuarà amb els 

mitjans adequats per tal d'evitar damnatges als tubs per cops deguts a subjeccions dolentes etc. 

La construcció de les juntes s'ajustarà al que figura als plànols o Prescripcions Tècniques Particulars o, en cas 

que no hi siguin, a les Instruccions de la Direcció. En tot cas, seran completament estanques. Es rebran amb 

morter de ciment, M-80, podent-se segellar amb betum asfàltic. Sempre que sigui possible, les juntes es rebran 

i segellaran interiorment. 

Si està previst el recobriment amb formigó, es procurarà la immobilitat dels tubs durant aquesta operació. El 

formigó no contindrà àrids superiors a tres centímetres (0,003 m.) 

La Direcció podrà exigir assaigs d'estanqueïtat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, tant abans 

com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d'estanqueïtat, el Contractista estarà 

obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses. 

El cost de les proves serà a compte del contractista, amb càrrec a les despeses d'assaig. 

En el document de Plànols es determinen els diàmetres i la disposició dels diferents tubs de formigó que s’han 

d’emprar en el sanejament o desguassos, podent-se variar els mateixos en tot moment a requeriment de la 

D.O. si així s’estima convenient. 

Els tubs de formigó en massa acompliran els condicionaments fixats als articles 1,2,3,4,i 5, 12 i 13 del Plec 

de Prescripcions Tècniques Generals per a Tubs de Sanejament en Poblacions. 

La D.O. autoritzarà el tipus de ciment a utilitzar en la fabricació dels tubs, sempre que es demostri la seva 

idoneïtat mitjançant els assaigs i proves que es considerin oportuns, tenint molt en compte l’agressivitat de 

l’efluent i del terreny. 

Els tubs es prefabricaran per centrifugació, moldeig o d’altres procediments sancionats per l’experiència i 

admesos per la D.O., qui haurà d’aprovar també el procés de curat. 

No s’enviarà cap tub a obra fins que no tingui una edat de deu (10) dies, durant els quals es mantindran sota 

reg al parc d’emmagatzematge. 

La D.O. podrà ordenar la realització de l’assaig de flexió longitudinal pels tubs de formigó en massa si així 

ho estima convenient, segons el procediment que es descriurà l’article 5è del PPTG per a Tubs de Sanejament. 

El Contractista proposarà el sistema de juntes que haurà d’ésser aprovat per la D.O. tenint en compte els 

condicionaments generals que han d’acomplir aquestes, descrits a l’article 1er del Plec esmentat, i les solucions 

que ja apareguin en d’altres documents del Projecte. 
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Amidament i abonament: 

Les canonades de formigó es mesuraran pels metres (m.) de longitud de llur generatriu inferior, descomptant 

les longituds de les interrupcions degudes a tronetes, registres, etc. A l'esmentat amidament se li aplicarà el 

preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 

L'import resultant comprèn el subministrament dels tubs, l'execució de juntes, les peces especials i els 

entroncaments amb tronetes o altres canonades. 

El material d'assentament o solera de formigó, fins als ronyons, queda inclòs al preu unitari. Llevat de 

prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs de formigó, d'executar-se, és d'abonament independent. 

2.15.2. Canonades de Polipropilè 

La seva procedència serà de fàbriques especialitzades. 

Tub de PP corrugat doble capa de SN 8 kN/m2, segons norma pr EN 13476 i el reglament particular de 

AENOR RP01.45., de color teula o negre a l’exterior i blanc a l’interior. S’empraran canonades de diàmetres 

630, 500, 400, 315 i 200 mm. 

Les unions es faran per embocadura en el propi tub i junta d’estanqueïtat. 

2.15.3. Canonades de Polietilè 

Criteris generals de definició 

Els tubs de polietilè d'alta densitat compliran com a mínim les especificacions de les normes UNE EN 12201. 

2.11.3.2. Especificacions de projecte del material 

El polietilè d'alta densitat del qual estaran compostes les canonades, haurà de complir, com a mínim, les 

següents propietats: 

Densitat entre 0,93 g/cm2 i 0,95 g/cm3 

Tensió de disseny: 8 MPa 

Mòdul elàstic: entre 1000 i 1200 MPa 

Duresa Shore escala D: 60 

Contingut en negre fum: 2-2,5% 

Allargament de ruptura > 350 % 

Especificacions de projecte dels tubs 

Els tubs de polietilè d'alta densitat hauran de complir, com a mínim, les següents propietats: 

Gruix de paret major o igual que el que resulta d'aplicar l'expressió: 

On: 

S: gruix mínim 

P: pressió nominal (en bar) 

Tv: tensió admissible a 20°C, que no es prendrà més gran de 5 N/mm2 llevat justificació tècnica que sigui 

acceptada pel director d'obra. 

La desviació admissible entre el gruix en un punt qualsevol i el gruix nominal serà positiva i tindrà com a màxim 

el valor "Y" que resulta d'aplicar la fórmula: 

On: 

Y: màxima desviació de gruix admissible (en mil·límetres) 

e: gruix nominal (en mil·límetres) 

arrodonit el resultat a la dècima de mil·límetre més propera en excés. 

Les toleràncies admissibles per al diàmetre exterior mig seran positives, i tindran coma màxim un valor "x" (en 

mm) que resulta d'aplicar les fórmules següents en funció del diàmetre exterior (d) en mm: 

per a d   400 mm 

x = + 0,009 d 

admetent com a mínim x = 7,03 mm 

2 T + P/10 

d 

10 

S = P 
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  v 

Y =0,1 e+0,2 mm 

per a 450   d   750 mm 

x = 0,004 d + 2 mm 

per a d > 750 mm 

x = + 5,00 mm 

arrodonint els resultats a la dècima de mil·límetre més pròxima en excés. 

La longitud dels tubs serà com a mínim la nominal quan es mesuri a 23°C   2° C. 

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 

Tipus de junts 

La unió entre tubs es realitzarà mitjançant junt tèrmic, amb el mitjans, materials i equips que aprovi la direcció 

facultativa. 

Recepció 

Es rebutjaran els elements que no compleixin les exigències d'aquest capítol del plec. 

Per al seu subministrament cada tub ha de portar marcades a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible 

les dades següents: 

− Nom del fabricant o marca comercial. 

− Referència del material, PE-100. 

− Diàmetre nominal. 

− Gruix nominal. 

− Pressió nominal. 

− UNE EN 12201 

− Identificació del fabricant. 

− Any de fabricació. 

− Tot en aquest mateix ordre 

S'emmagatzemarà en llocs protegits contra impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre 

superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 

S'amidarà per m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

2.16. Tronetes i Pous de Registre 

Definició: 

Es defineixen com a tronetes i pous de registre les obres petites que completen el sistema de drenatge 

longitudinal o transversal, o les conduccions de serveis. Seran d’obra de fàbrica de paret de 30 cm de formigó 

lleugerament armat construïts "in situ", o prefabricats, segons es determini en els plànols. 

En els trasdós de qualsevol d’aquests elements, en una amplada de com a mínim 15 cm es demanarà 

l’existència d’un material que no permeti l’assentament, tal com formigó H-50 o grava-ciment, i a la seva vora 

s’haurà d’obtenir l’acompliment de les densitats exigides en la resta de materials que els envolti. 

Materials: 

Per a llur construcció s'utilitzaran formigons tipus HM-20 o HM-25, segons sigui o no armat, llevat d'indicació 

en contra als Plànols o Prescripcions Tècniques Particulars. 

L'excavació i posterior replè de les rases, per a l'emplaçament d'aquestes obres, s'executarà segons el que es 

prescriu a l'article del present Plec. un cop efectuada l'excavació, es procedirà a construir o col·locar les peces 

prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint cura especial en l'acompliment de les 

cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb morter 

MH-450. 

Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra i, llevat d'indicació en contra, es col·locaran de 

forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 

Amidament i abonament: 

Les tronetes i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats (ut.) realment executades, en el ben entès 

que els pous de registre s'abonaran mitjançant l'únic preu definit d'unitat de pou de registre. No podrà ser 

objecte d'abonament independent l'execució d'alguns pous d'alçades superiors a les normals, ja que el preu 

s'ha deduït de l'alçada mitja de pous. 
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2.17. Drenatges Subterranis 

Definició: 

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases en les quals es col·loca a llur fons un tub per a captació 

d'aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix de material filtre 

adequadament compactat, i que estan aïllades, normalment, de les aigües superficials per una capa 

impermeable, o relativament impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. 

En cas d'ometre's la canonada, la part inferior de la rasa queda completament replena de material filtre, 

constituint el que s'anomena drenatge cec. En aquests drenatges, el material que ocupa el centre del filtre es 

pedra grossa. 

Llur execució inclou les operacions següents: 

Execució del llit d'assentament de la canonada. 

Col·locació de la canonada. 

Replè de la rasa de drenatge. 

Material: 

Aquesta unitat està formada per tubs. 

Condicions Generals: 

Els tubs a utilitzar als drenatges subterranis seran de formigó, fibrociment, ceràmica, plàstic, o de qualsevol 

altre material sancionat per l'experiència. 

Si es tracta de tubs de formigó, el material utilitzat a llur fabricació haurà d'acomplir les condicions adients 

pels formigons. En cas que s'empri formigó porós, haurà de prescindir-se del percentatge d'àrid fi necessari, 

per a assegurar una capacitat de filtració acceptable, considerant-se com a tal la de cinquanta litres per minut 

i per decímetre quadrat (50 l/min./dm2) de superfície sota una càrrega hidrostàtica d'un quilogram per 

centímetre quadrat (1 Kg/cm2). 

La Direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els. Tubs obtinguts 

seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 

 

 

Resistència: 

La Direcció podrà exigir les proves de resistència que consideri necessàries. Si el tub és de secció circular 

s'aplicarà l'assaig dels tres (3) punts de càrrega. 

Les càrregues de trenc mínimes obtingudes en l'esmentat assaig, seran les següents: 

Diàmetre del tub Càrrega de trenc: 

D < 35 1000 

35 D < 70 1400 

D 70 2000 

Forma i dimensions: 

La forma i dimensions dels tubs a utilitzar als drenatge juntes, seran les assenyalades als Plànols i Prescripcions 

que assenyali la Direcció. 

Els tubs estaran ben calibrats i llurs generatrius seran rectes o tindran la cobertura que els correspongui als 

colzes o peces especials. La fletxa mesurada pel cantell còncau de la canonada serà d'un centímetre per metre 

(1 cm/m). El diàmetre interior serà el fixat als plànols, amb tolerància màxima del cinc per cent (5%). 

La superfície interior serà raonablement llisa i no s'admetran més defectes que els de caràcter accidental o 

local, sempre que no suposin minva de la qualitat dels tubs ni de llur capacitat de desguàs. 

Execució de les obres: 

L'execució de la rasa i posterior replè acompliran el que prescriu a l'article 2.9. "Excavació i replè de rases i 

pous". 

Execució del llit d'assentament de la canonada: 

Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d'assentament dels tubs haurà de ser 

també impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d'assentament dels tubs podrà ser, així mateix, 

permeable. 

En tot cas, el llit d'assentament es compactarà fins a aconseguir una base de suport ferma a tota la longitud 

de la rasa. 
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Col·locació de la canonada: 

La col·locació de la canonada no haurà d'iniciar-se sense la prèvia autorització de la Direcció de l'Obra. 

Un cop obtinguda aquesta autorització, els tubs s'estendran en sentit ascendent, amb els pendents i alineacions 

assenyalats als Plànols. 

El tractament de les juntes i unions de la canonada s'executarà d'acord amb les Plànols, Prescripcions Tècniques 

Particulars i amb les Instruccions de la Direcció. 

Col·locació del material filtrant: 

El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d'assentament, si procedeix. Es prosseguirà amb el 

replè amb material filtre fins a l'alçada indicada als Plànols, col·locant aquest material en tongades de gruix 

inferior a deu centímetres (0,10 m.), que es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni 

alterar llur posició. 

Al llarg de les operacions de replè de la rasa s'haurà de curar, especialment, que no es Produeixi cap 

segregació als materials filtre emprats. 

Amidament i abonament: 

Els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml.) realment executats, mesurats segons l'eix del tub 

o del drenatge. 

A l'esmentat amidament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l'import resultant queda inclosa la 

preparació de l'assentament, canonada, material filtre, replè, compactació, així com qualsevol altra operació 

necessària per a deixar acabada la unitat. 

L'excavació en rases i pous serà d'abonament independent. 

2.18. Embornals i buneres 

Definició: 

Es defineix com a embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement vertical, per on es recull 

l'aigua de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de fàbrica o, en general, de qualsevol construcció. 

Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el pla d'entrada de la qual és sensiblement horitzontal 

generalment protegida per una reixeta que acompleix una funció anàloga a la de l'embornal, però de manera 

que l'entrada de l'aigua sigui quasi vertical. 

Materials: 

Els diferents materials acompliran el que es Prescriu als corresponents articles del present Plec. 

Execució de les obres: 

Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica a les Prescripcions Tècniques Particulars i amb el que 

sobre el tema ordeni la Direcció. 

La troneta, o pou de caiguda d'aigües, es realitzarà d'acord amb el que s'especifica a l'article "Tronetes i pous 

de registre". 

Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les acumulacions de 

fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus, i s'haurà de mantenir lliure d'aquestes acumulacions fins 

a la recepció definitiva de les obres. 

Amidament i abonament: 

Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (Ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà 

inclosa la troneta, o pou de caiguda d'aigües, la reixeta i tapa, així com l'excavació i replè, llevat de 

prescripció en contra. 

També estarà inclosa al preu la conducció pera comunicar l'embornal amb el pou de registre més pròxim. 

2.19. Obres de fàbrica de totxana 

S'executaran d'acord amb la Normativa vigent, i s'abonaran als preus del Quadre de Preus núm. 1. 

Reenfonsament, esquerdejats i arrebossats brunyits: 

Acabades les obres de fàbrica de totxana vista, s'abaixaran totes les plaques amb el mateix morter amb que 

s'han construït, curant que els paraments presentin la major uniformitat possible i enrasat el morter de les juntes 

amb les vores de les totxanes. 

Quant els paraments corresponents exigeixin ser esquerdejats, es practicaran prèviament les corresponents 

operacions de reenfonsat esmentades anteriorment, amb la sola diferència que el morter de les juntes ha 
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d'arribar només fins a cinc mil·límetres (0.005 m) de les vores de les totxanes, en lloc d'enrasar amb aquestes. 

Practicant el reenfonsat, s'esquerdejaran les superfícies amb el morter de ciment proposat per a aquesta fi als 

documents corresponents. 

En aquells paraments corresponents a obres ja construïdes, a les quals es necessiti un arrebossat brunyit, a més 

de l'esquerdejat necessari per a omplir buits de les juntes i de la fàbrica, es practicarà, en general, l'esquerdejat 

d'acord amb tot el que s'ha esmentat, i sobre aquest s'executarà un arrebossat brunyit amb la mescla de ciment 

proposada per a aquesta fi als documents del Pressupost. 

Per últim, per els paraments de nova planta que necessitin un arrebossat brunyit, s'executarà aquest d'acord 

amb el que s'expressa a l'última part del paràgraf anterior. 

Amidament i abonament: 

Totes les operacions esmentades al present article no seran d'abonament independent, per considerar-se 

incloses als preus de les unitats de fàbriques de totxana. 

2.20. Accessos i connexions amb vials existents 

El Contractista estarà obligat a executar totes les obres relatives a accessos i connexions amb vials existents, 

que a judici de la Direcció de les Obres siguin necessàries. 

L’amidament i abonament de les obres es realitzarà segons el Quadre de Preus número 1, i amb els mateixos 

criteris que la resta d'obres projectades. 

2.21. Abastament d'aigües 

Per a l'execució de les Obres d'abastament d'aigües s'acompliran, en tot moment, les prescripcions del Plec 

de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua. 

Els tubs seran de qualsevol material admés per la Normativa vigent i els timbratges seran els corresponents a 

la pressió normalitzada de vint quilograms per centímetre quadrat (20 Kg/cm2.). 

En qualsevol cas, el Contractista haurà d'executar les Obres i emprar els materials necessaris d'acord amb la 

normativa de la companyia subministradora d'aigües, de la qual haurà d'assabentar- se i tenir-la en compte 

als càlculs de les ofertes econòmiques. 

El tipus de juntes seran les exigides per l'entitat subministradora, així com totes les peces especials. 

L'execució de les rases, col·locació de canonades, material de protecció, execució de juntes, proves de la 

canonada instal·lada i altres operacions necessàries, es faran d'acord amb les operacions descrites 

anteriorment. 

La protecció necessària a les zones de pas de vials s'executarà d'acord amb les solucions grafiades als plànols 

de detall. 

Amidament i abonament: 

L'execució de les rases i replens s'abonarà als preus únics d'excavació de rases, pous i replens compactats, 

definits al Quadre de Preus número 1. 

Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) col·locats. Els preus del metre lineal (ml) de 

conduccions inclouran els materials a peu d'obra, la col·locació, l'execució de juntes, les proves de la 

canonada instal·lada, i totes les peces especials que siguin necessàries per a finalitzar totalment les obres 

d'abastament, inclòs el formigó d'ancoratge als punts singulars. Ara bé, les vàlvules, hidrants, boques de reg 

i sorra per a protecció de les conduccions seran d'abonament independent. 

2.22. Senyalització i balisament 

S'ajustarà, en tot moment, al que prescriu el Codi de Circulació vigent. 

L’amidament i abonament de totes les Obres de senyalització es realitzarà d'acord amb els preus definits al 

Quadre de Preus número 1. Els preus esmentats inclouran tots els materials i operacions necessàries per a 

deixar concloses les unitats corresponents de les línies, marques vials, plafons i senyals. El preu dels senyals 

inclourà els fonaments, els pals metàl·lics i llur col·locació. 

2.23. Altres Unitats no especificades en aquest Plec 

Qualsevol material o unitat d'obra no específicament referenciada en aquest Plec de Condicions Generals 

haurà d'acomplir les condicions assenyalades al Plec de Condicions Particulars i en el seu defecte, acomplirà 

el que prescriu la normativa vigent. 
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3. UNITATS D'OBRA DE PLANTACIONS I JARDINERIA 

3.1. Terra Vegetal Fertilitzada 

Definició: 

S'anomena terra vegetal fertilitzada la capa superficial del sòl fins arribar a una profunditat de vint a quaranta 

centímetres (0,20 a 0,40 m,), que reuneixi bones condicions per a ser plantada o sembrada, adobada amb 

adobs orgànics. 

Condicions generals: 

Tant per a la plantació com per a la sembra, es fa necessària la preparació del sòl de tal manera que la llavor, 

al germinar, trobi en principi fàcil arrelament i substàncies assimilables i, després, la deguda protecció i 

l'escassa o nul·la competència per part d'altres plantes. El mateix pot dir-se del vegetal plantat, per al qual s'ha 

de buscar sempre unes condicions òptimes per al seu desenvolupament. 

La dosificació granulomètrica de tota terra franca serà la següent: 

Sorra 23-52% 

Llim 28-50% 

Argila 7-27% 

Haurà de disgregar-se quan presenti parts aglutinades. 

Quant a matèria orgànica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al cinc per cent (5%). El seu PH haurà 

de ser lleugerament àcid, de sis amb dues dècimes a set (6,2 a 7), que és l'òptim per al desenvolupament de 

les bactèries i fongs fertilitzants. 

La terra vegetal es fertilitzarà amb l'agregació de vint-i-cinc quilograms de fems per metre cúbic (25 Kg/m3), 

si aquesta operació pot fer-se abans de ser escampada la terra vegetal, havent-se de barrejar convenientment; 

en cas contrari s'aplicaran, al moment de l'estesa de la terra vegetal, cinc quilograms per metre quadrat (5 

Kg/m2) del mateix fem, enterrant-lo convenientment. 

Sòls i terres fèrtils per a zones enjardinades: 

Es consideraran acceptables com a sòls i terres fèrtils els que reuneixin les condicions següents: 

 

Per a plantacions d’arbres i arbusts: 

calç inferior al deu per cent ( 10 %) 

humus, comprès entre dos i el tres per cent 

cap element més gran que cinc centímetres. 

menys de tres per cent d’elements compresos entre un i cinc centímetres 

composició química, percentatges mínims: 

− nitrogen, ú per mil 

− fòsfor total, cent cinquanta parts per milió. 

− potassi, vuitanta parts per milió o bé P2O5 assimilables, tres dècimes per mil K2O assimilable, una dècima 

per mil. 

Per a gespes i flors: 

calç, inferior al deu per cent 

humus, quatre a dotze per cent 

Índex de plasticitat, menys que vuit. 

granulometria: cap element superior a dos centímetres i com a màxim, entre el 10 i el 20 per cent d’elements 

entre cinc i vint mil·límetres. 

composició química: igual que per a les plantacions d’arbres i arbusts. 

la seva aportació es farà segons projecte o prèvia autorització escrita de la Direcció d’Obra. 

Mesurament i abonament: 

S'ajustarà al que prescriu l'article 3.8. "Estesa de terra vegetal fertilitzada". 

3.2. Adobs 

Definició: 

S'entén per adobs aquells productes de composició orgànica, mineral o complexa, que s'afegeixen al sòl per 

tal d'aconseguir restituir-li els elements necessaris per al bon desenvolupament de les plantes. 
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S'han de distingir els tres tipus d'adobs següents: 

Adobs orgànics. 

Adobs minerals. 

Adobs complexes. 

Condicions generals: 

Adob orgànic : 

L'adob orgànic a utilitzar serà el fem, el qual procedirà de les dejeccions sòlides i líquides del bestià, barrejat 

irregularment amb el seu jaç. 

Serà condició indispensable que hagi estat sotmès a una completa fermentació anaeròbia, amb una 

temperatura a l'interior del munt inferior a quaranta-cinc graus (45) i superior als vint-i-cinc graus (25). 

Una vegada aconseguit l'anomenat "Llard negre", que tindrà l'aspecte d'una massa untuosa, negra, humida, 

i a la qual no es trobaran vestigis del seu origen, es procedirà a escampar-lo sobre la terra vegetal, barrejant-

lo immediatament amb aquesta per tal d'evitar que el fem perdi la seva riquesa en nitrogen. 

La seva densitat serà de vuit-cents quilograms per metre cúbic (800 Kg/m3) 

Adob mineral: 

Els adobs minerals que podran utilitzar-se seran els que subministren microelements. Els principals seran: 

Nitrogenats: Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàssic, nitrat càlcic, cianamides, amoníac i urea 

i nitrosulfat amònic. 

Fosforats: Superfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatita) i "Escorias Thomas". 

Potàssics: clorur i sulfat potàssic, sals brutes (mescla de carnalita, Kainita i silvinita) l cendres vegetals. 

Càlcics: carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic i escuma de sucrera. 

Adob complex: 

Es coneix per adob complex el que s'obté mitjançant una reacció química a partir de matèries primes, com és 

el cas de fosfats naturals, amoníac, àcid nítric i, eventualment, àcid sulfúric o carbònic i sals de potassa. En la 

seva fabricació entren en joc unes reaccions químiques regulades per les proporcions relatives dels elements 

fertilitzants que hi participen. L'adob complex utilitzat haurà de tenir, com a mínim, quaranta unitats (40 Ut) 

fertilitzants. 

A les Prescripcions Tècniques Particulars s'especificarà l'adob a utilitzar d'entre els que s'han esmentat, en 

funció de l'estat que es trobin els terrenys a plantar o sembrar. 

Amidament i abonament: 

Els adobs afegits al terreny no seran d'abonament directe, per considerar-se inclosos als corresponents preus 

unitaris de "Plantacions i sembres". 

3.3. Plantes 

Definició: 

S'entén per plantes en una plantació, totes aquelles que havent nascut i estat criades en un altre lloc, són 

arrencades d'aquest i plantades al lloc de plantació. 

Condicions generals: 

Procedència i selecció: 

Les plantes necessàries per a dur a terme les plantacions hauran de procedir de vivers acreditats i ubicats a 

zones, on els factors ecològics de les quals siguin semblants als de la zona que s'han d'executar les plantacions. 

Cadascuna d'elles haurà de pertànyer a l'espècie botànica i varietat escollida així com també haurà de tenir 

les sabes i mesures que s'especifiquin a les Prescripcions Tècniques Particulars. 

L'aspecte i forma de cada planta han de ser els normals que corresponen a cada espècie i que adquireixen al 

viver de procedència. L'aspecte i l'edat de la planta hauran de correspondre's, motiu pel que es rebutjaran 

aquelles plantes que tinguin les dimensions i aspecte exigits, però ho hagin aconseguit amb major nombre de 

sabes del normal. 

A totes les plantes hi haurà equilibri entre la part aèria i llur sistema radical, presentant ostensiblement aquest 

mostres d'haver estat repicat al viver. 

S'exigirà un certificat de garantia del viver proveïdor. Les altres característiques de les plantes seran de la 

satisfacció de la Direcció d'Obra. 

 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ PAU-21 SANT JOSEP ORIOL, CAN RIERA. 08184 Palau-solità i Plegamans. GENER 2022 

45 

Condicions fitosanitàries: 

Es rebutjaran totes aquelles plantes que ofereixin o presentin símptomes d'haver sofert alguna malaltia 

criptogàmica o atac d'insectes, així com les que presentin ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, 

com a conseqüència de la manca de cura en la preparació al viver i en el transport. 

En aquest cas, el Contractista estarà obligat a reposar totes les plantes rebutjades per d'altres en perfectes 

condicions fitosanitàries, anant al seu càrrec totes les despeses que aquestes reposicions causin. 

Preparació i transport: 

A l'hora de preparar les plantes al viver per a ser transportades al lloc de la plantació, és fonamental no 

deteriorar les arrels en general, ja que el trencament dels extrems d'aquestes suposa la desaparició dels 

meristemes de creixement. A més, si això succeís, es produiria un desequilibrament entre la part aèria i el 

sistema radical, que serà necessari restablir mitjançant una defoliació de les fulles inferiors de la tija o, si es 

tracta d'arbres grans, una poda de les branques inferiors. 

La preparació per al trasplantament dels arbres grans cal que hagi estat efectuada un o dos anys (1 o 2) abans 

de la data de la plantació i de la manera següent: durant l'època de paralització del període vegetatiu 

s'excava una rasa en forma de corona circular al voltant de l'arbre, per tal de seccionar totes les arrels 

secundàries que s'estenen més enllà del diàmetre de l'esmentada corona i formar una mota coberta amb 

escaiola armada amb filferros. 

La fondària de la rasa haurà de ser igual o lleugerament inferior a l'arrel principal i el seu diàmetre dependrà 

de la mida de l'arbre. 

El transport haurà d'efectuar-se el més ràpid possible i s'hauran de prendre totes les precaucions necessàries 

per tal de no deteriorar cap de les parts de la planta. 

Les plantes a arrel despullada es transportaran envoltant llurs arrels amb molsa, palla, falgueres, etc. I sobre 

totes aquestes matèries amb plàstic, per tal d'evitar que el vent o insolació assequi excessivament les arrels; si 

les condicions atmosfèriques o de transport són molt desfavorables es protegiran també les seves parts aèries. 

El nombre de plantes, transportades des del viver o plantació, ha de ser el que diàriament pot plantar-se i, si 

per qualsevol causa és superior, es dipositarà la planta que sobri en una rasa, cobrint no solament els sistemes 

radicals, sinó també part de les copes i, si el terreny no fos humit, es regarà per tal de mantenir-ho en les 

condicions adequades. 

Pel transport de les plantes amb test, es disposaran aquests de manera que els envasos quedin fixes i 

suficientment separats, per tal que les plantes no pateixin deterioraments o trencaments a llurs parts aèries. 

Amidament i abonament: 

S'ajustarà al que prescriu l'article 3. 10 "Plantacions". 

3.4. Llavors 

Definició: 

Es defineix com a llavor l'embrió capaç de germinal i desenvolupar-se, donant lloc a una espècie vegetal 

d'iguals caràcters que les del vegetal del qual procedeix. 

Condicions generals: 

Per a assegurar-se’n que les condicions intrínseques de les llavors són les adequades per a llur germinació, 

hauran de fer-se anàlisis previs, segons Reglament de l'Associació Internacional d'Assaig de Llavors, que a 

l'Hemisferi Nord va entrar en vigor l'1 de Juliol de l'any 1 .960 i portats a terme pel Servei Nacional de Llavors 

Forestal. En cas que aquest organisme no comptés amb existències i procedís d'altres llocs, haurà de conèixer-

se la procedència de les llavors; així i tot, en aquelles espècies, l'àrea d'habitacle de les quals és mòlt extensa, 

donada l'existència de races o varietats a les diferents aclimatacions, té gran importància en l'ulterior 

desenvolupament de les plantes. 

La presa de mostres s'efectuarà amb una sonda tipus "Nobbe": 

El grau de puresa admès serà, com a mínim, del noranta per cent (90%). La potència germinativa admesa 

serà, al menys, del noranta sis per cent (96%). Com que a molts llistats de subministrament de llavors n'apareix 

el valor real, aquest no ha de ser inferior al vuitanta-sis per cent (86%) . 

No hauran de presentar símptomes d'haver sofert malalties micrològiques ni presentar atacs de fongs, 

bactèries, insectes o altres animals en el moment de la sembra. 

La quantitat de llavor a utilitzar per metre quadrat (m2) . podrà deduir-se mitjançant la fórmula següent: 

          n 

p = ----------------- 

                 N .P.g. K . 
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on : 

. p = pes en Kg. per m2 de llavor a utilitzar. 

. n = nombre de plantes a obtenir per m2. 

. N = Nombre de llavors existents a 1 Kg. 

. P = puresa en tant per 1 . 

. g = potència germinativa en tant per 1 . 

. K = coeficient depenent de l'espècie i característiques ecològiques i biològiques del lloc al qual s'efectuï la 

sembra. 

Aquest coeficient varia de vint dècimes a un (0,20 a 1.00) segons els casos. 

Mesurament i abonament: 

S'ajustarà al que prescriu l'article 3.1. "Sembres". 

3.5. Humus 

Definició: 

S'anomena així al material utilitzat per tal de cobrir la llavor al moment de la sembra. 

Condicions generals: 

Haurà de ser constituït per elements amb un elevat percentatge de matèria orgànica, motiu pel qual la seva 

coloració ha de ser negrenca. 

Haurà de ser ric en elements fertilitzants. La seva textura ha de ser tal que eviti una ràpida dessecació de la 

llavor i del sòl. 

Estarà suficientment sec per tal d'evitar amuntegaments que perjudiquin la uniformitat de la distribució. 

Amidament i abonament: 

L'humus no serà d'abonament directe, per considerar-se inclòs al preu unitari de les "Sembres". 

 

 

3.6. Vents i Tutors 

Definició: 

S'entén per vents i tutors, aquells elements que subjecten els plançons per tal de mantenir la seva verticalitat i 

equilibri. 

Condicions generals: 

Vents: 

Els vents constaran de tres (3) tirants de filferro, cada un d'ells d'una longitud aproximada a l'alçada de l'arbre 

a subjectar. Els materials i seccions dels esmentats tirants seran els adequats per a poder resistir, en cada cas, 

les tensions a les quals estaran sotmesos pel pes de l'arbre i la força del vent . Els lligams hauran de portar 

materials de protecció. per tal de no produir ferides a l'arbre. 

Tutors: 

Els tutors seran de fusta i d'una longitud aproximada a la del tronc del plançó a subjectar més la fondària a la 

qual s'ha de clavar. S'hauran d'utilitzar, per a fer tutors, fustes que resisteixin les produccions i que estiguin 

lliures d'irregularitats. 

En casos especials, el nombre de tutors a utilitzar serà de tres (3) i de les mateixes característiques que els 

anteriors. En aquest cas, es tensaran mitjançant els lligams. 

Amidament i abonament: 

Els vents i tutors no són d'abonament independent, per considerar-se inclosos als preus unitaris. 

3.7. Aigua a utilitzar als regs 

Condicions generals: 

L'aigua a utilitzar al llarg de la plantació i la sembra, així com els regs necessaris de conservació, serà 

suficientment pura, amb concentracions salines (clorurs i sulfats) inferior al cinc per mil (0.5%). 

No es consideren aptes les aigües salnitroses o de procedència marina que penetrin a la terra a causa del 

capbussament dels estrats de mar a terra. No s'utilitzarà tampoc aigua amb un PH inferior a sis (6). 
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Si les aigües que s'utilitzen als regs procedeixen d'un brollador o de captacions soterrànies, de manera que 

es faci precís elevar-les mitjançant grups motobombes o bé aigües artesianes, capaces d'abastar per si soles 

el nivell desitjat, haurà de prendre's la precaució d'airejar-les prèviament. 

Amidament i abonament: 

S'ajustarà el que prescriu l'article 3.12 "Regs d'aigua". 

3.8. Estesa de Terra vegetal fertilitzada 

Definició: 

Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per a cobrir amb terra vegetal fertilitzada les superfícies 

vistes dels talussos de terraplè i desmunt, i altres zones a plantar o sembrar. 

Llur execució inclou les operacions següents: 

Remòlta i transport de la terra vegetal fertilitzada. 

Estesa i conformació a la sembra. 

Materials: 

La terra vegetal fertilitzada acomplirà les prescripcions fixades al corresponent article del present Plec. 

Execució de les obres: 

En cas de talussos de desmunt o terraplè, aquesta unitat d'obra s'executarà a mesura que es vagin acabant 

els talussos, procedint a continuació a la sembra o plantació de les espècies cespitoses, malgrat que les obres 

de plantació estiguin programades en fase posterior. 

Remòlta i transport de la terra vegetal fertilitzada: 

Es remourà i transportarà a la zona d'ús, per procedir a la seva estesa, amb molta cura, per tal d'evitar que 

la terra es faci fang. 

S'evitarà la Contaminació d'aquesta terra amb grava, terrossos d'argila o pedres més grans de cinc centímetres 

(0,05 m). 

 

 

Preparació de les superfícies: 

De no existir al Quadre de Preus un preu unitari independent per a la unitat de "Demolicions" i per a la unitat 

de "Esbrossada del terreny", es procedirà, dins de la present unitat i sense abonament addicional, a realitzar 

les operacions descrites als Articles corresponents del present Plec. 

Es procedirà a continuació a l'anivellament de la superfície, desmuntant o omplint les desigualtats existents. 

Estesa i conformació: 

La terra vegetal fertilitzada s'estendrà i conformarà amb un gruix uniforme, fent ús d'aquella maquinària pel 

mitjà de la qual s'eviten les passades per sobre i la compactació resultant. Per a talussos elevats s'utilitzaran 

transportadores de cinta, excavadores lleugeres comanades per cable o de braç llarg, etc. 

El Contractista tornarà a col·locar, al seu càrrec, la terra vegetal que hagués relliscat del seu emplaçament, 

per descuit o incompliment de les exigències del present article, així com també en cas d'erosions per pluges 

o d'altres causes. 

Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l'abocador o lloc d'ús els materials que sobrin o 

hagin estat rebutjats, retirant, així mateix, les instal·lacions provisionals. 

Mesurament i abonament: 

El mesurament i abonament d'estesa de la terra vegetal fertilitzada es farà per metres cúbics (m3) realment 

estesos, mesurats en replegues o una vegada estesos. També podrà fer-se per metres quadrats (m2) de 

superfícies cobertes amb un determinat gruix. 

3.9. Obertura de sots 

Definició: 

Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l'excavació de cavitats més o menys prismàtiques i d'una fondària 

variable, que en tots els casos permeti que les arrels de la planta puguin col·locar-se sense doblegar, 

especialment l'àpex principal, o bé càpiga folgadament la mota. 

Execució de les obres: 

El Contractista procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les plantes, no podent iniciar-se l'obertura 

de sots sense la prèvia aprovació del replanteig per part de la Direcció. 
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El treball d'obertura ha de realitzar-se amb el sòl humit, donat que així la consistència del sòl es menor, i amb 

una antelació suficient sobre el moment de la plantació, per tal d'aconseguir una bona meteorització dels sots. 

Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies de ser utilitzades al replè 

dels sots, a l'hora d'efectuar-se la plantació, serà necessari el seu transport a l'abocador. 

La terra treta, de bona qualitat, ha de col·locar-se propera al sot, a sotavent, i sobretot si aquest es troba en 

un talús, per la part inferior del mateix, amb la finalitat que els vents o les aigües no omplin de bell nou el sot 

amb la terra que s'ha tret. 

Les dimensions dels sots estaran en relació amb la planta a plantar segons vingui preparada, amb mota o a 

arrel despullada. 

Si no s'especifica altra cosa a les Prescripcions Tècniques Particulars, les dimensions dels sots seran les següents: 

Per a arbres de més de tres metres (3 m) d'alçada amb mota: 1,00 x 1,00 x 1,00 m. 

Per a frondoses de tres (3) sabes a rel despullada: 0.80 x 0.80 x 0.80 m. 

Per a arbres i arbustos compresos entre un metre i mig (1 ,5 m) i dos metres (2 m) amb mota: 0,60 x 0,60 x 

0,60 m. 

Per a arbustos i arbres menors d'un metre i mig (1 ,5 m) amb mota o test:0.50 x 0.50 x 0.50 m. 

La resta de les plantes, exceptuant cespitoses: 0,30 x 0,30 x 0,30 m. 

Quan les condicions ecològiques siguin tals que no es necessiti incrementar la capacitat de camp, poden 

reduir-se les dimensions abans especificades, o inclús es podrà utilitzar el plantamon, si així ho autoritza la 

Direcció d'Obra. 

Per a la plantació de les espècies cespitoses s'utilitzarà el punxó o el borró. 

Mesurament i abonament: 

Si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al Quadre de Preus no. 1 no es fa cap tipus de referència a la 

unitat d'obertura de sots, s'entendrà que està compresa a les de plantació i, per tant, no serà procedent el seu 

mesurament i abonament per separat. 

En cas contrari, l'obertura de sots s'abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats al terreny. 

Resta inclòs en aquesta unitat el transport a l'abocador del material de mala qualitat tret del sot. 

 

3.10. Plantacions 

Definició: 

Es defineix com a plantació el procediment de repoblació artificial que consisteix en col·locar al terreny, 

prèviament preparat, una planta més o menys desenvolupada, nascuda i criada en un altre lloc. 

Materials: 

L'adob, les plantes, els vents, els tutors i l'aigua compliran les condicions fixades als corresponents articles del present 

Plec. 

Execució de les plantacions: 

No podrà iniciar-se la plantació sense prèvia aprovació per la Direcció d'obra del replanteig i de la concreta 

ubicació de cada espècie. Es procurarà que el terç superior dels talussos resti més densament plantat, per a 

major protecció contra l'erosió. 

Als talussos de desmunt i al terraplè l'execució de les plantacions de cespitoses s'efectuarà immediatament 

després de l'execució dels talussos, malgrat que les obres de plantacions siguin programades en fase posterior. 

Al fons del sot s'introduirà la terra junt amb una quantitat de fem, que oscil·larà entre un i deu (1 i 10 kg) 

quilograms, segons els casos. Sobre, es col·locarà una capa de terra vegetal, per tal d'aïllar les arrels del fem 

al moment de la plantació, operació que s'ha de fer amb cura, donat que si el fem i les arrels tenen contacte, 

aquestes darreres poden cremar-se i, en conseqüència, morir la planta. 

En cas de plantació a arrel despullada, prèvia eliminació de les arrels que arribin trencades i el despunt de les 

altres, conservant però totes les petites arrels, es col·locarà la planta amb molta cura, de manera que les arrels 

restin a llur posició normal i sense doblegar-se, especialment l'arrel principal de les coníferes. El coll de l'arrel 

ha de quedar deu centímetres (0,10 m) més avall que el nivell del sòl. 

Seguidament s'omplirà el sot amb terra vegetal tova; abans d'acabar d'omplir el sot s'aplanarà i regarà 

abundosament. 

Les plantes amb test s'extrauran d'aquest al mateix moment de la plantació, amb cura de no trencar la mota i 

deixar l'arrel despullada. Quan s'ompli el sot no s'ha d'aplanar la terra amb els peus' per tal. de no rompre 

la mota. Es regarà abundosament al peu de la planta i a la copa. 

Les plantes amb mota d'escaiola s'introduiran als sots, degudament preparats i amb el replè dels fons adients, 

per a que el coll de l'arrel quedi al nivell del sòl. Tot seguit es llevarà el guix del sot, mirant de no trencar la 
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mota. Seguidament, s'omplirà el sot fins a la meitat, procurant estrènyer la terra per tongades, es regarà 

abundantment i s'acabarà el replè efectuant una etiolització d'uns quinze centímetres (0,15 m). Es tindrà cura, 

també, que tinguin la mateixa orientació que tenien al viver. 

Si cal, es procedirà a la col·locació de vents, els quals constaran de tres (3) filferros lligats per un extrem, una 

mica més amunt de la meitat de l'arbre, procurant no produir cap ferida amb els lligams, i per l'altre (extrem 

subjectats al sòl per mitjà de tres (3) estaques col·locades equidistants entre sí. S'hauran de tensar 

periòdicament clavant més l'estaca. 

L'època de dur a terme les plantacions serà la de paralització de la saba, des d'octubre a abril malgrat que 

s'hagi de procurar plantar sempre a la tardor. 

No s'ha de plantar, en cap cas, als dies de gelada, Del l'efecte de descalçament que això produeix. 

Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l'abocador, o lloc d'ús, els materials que sobrin 

o que hagin estat rebutjats, retirant les instal·lacions provisionals. 

El criteri per a l'aprovació de la unitat arbòria, per part de la Direcció Facultativa, es basarà en el diàmetre 

del tronc, a un metre (1 m) de la base. 

Mesurament i abonament: 

El mesurament i abonament de la plantació d'espècies arbòries, arbustives i subarbustives es farà per unitats 

(Ut), i la d'espècies cespitoses per metres quadrats (m2) mesurats al terreny. En el preu unitari corresponent hi 

resta inclòs el reg efectuat durant la plantació. 

3.11. Sembres 

Definició: 

Es defineix com a sembra el procediment de repoblació artificial, que consisteix en la disseminació pel terreny 

de les llavors de les espècies que s'intenta propagar. 

Materials: 

L'adob, les llavors, l'humus i l'aigua compliran les condicions fixades als corresponents articles del present Plec. 

 

 

Execució de les sembres: 

Als talussos de desmunt i terraplè l'execució de les sembres s'efectuarà immediatament després d'acabat el 

talús, prèvia estesa de la terra vegetal, si s'escau, malgrat que les obres de plantacions siguin programades 

en fase posterior. Es procurarà que el terç superior dels talussos quedi més densament sembrat, per a major 

protecció contra l'erosió. 

La sembra es farà a la tardor o a la primavera, no podent realitzar-se en dies no adients, tals com de fortes 

calorades, vents càlids o secs, gelades, etc. 

Les sembres poden executar-se segons els següents procediments: 

1. Sobre el sòl, adequadament preparat i fertilitzat, es repartirà la llavor per tota la superfície a sembrar, el 

més uniformement possible. 

Per tal d'evitar una mala distribució, no pot sembrar-se amb vents forts, que puguin arrossegar la llavor. Si no 

hi hagués altre remei que efectuar la sembra als dies de vent, es barrejarà la llavor amb sorra lleugerament 

humida, i, a més, s'efectuarà la distribució arran de terra. 

Les llavors han de plantar-se a una fondària tal que, quan germinin les fulles cotiledonars que acompanyen la 

tija en llur desenvolupament, puguin arribar a la superfície abans que hagin esgotat les substàncies de reserva 

que la planta utilitza per al seu creixement. La pràctica confirma que l'esmentada fondària és una vegada i 

mitja (1,5) la dimensió màxima de la llavor. Però, tenint en compte el pendent dels talussos i la coberta de tou 

que s'estendrà de manera uniforme, serà d'un gruix una mica superior al doble de la major dimensió de la 

llavor. 

Un cop repartida la llavor i coberta amb el tou, es compactarà mitjançant corrons adients, i es regarà amb 

aigua, repetint el reg diàriament durant el període inicial d'una (1) a dues (2) setmanes; la Direcció d'Obra 

fixarà, segons les condicions climatològiques, la durada exacte d'aquest període. 

2. Mitjançant l'ús de palla corrent, que s'estén manualment uniforme sobre la superfície a sembrar; tot seguit, 

sobre l'esmentada palla es distribueix manualment, i també de la forma més uniforme possible, la mescla de 

llavors de les espècies escollides junt amb els corresponents adobs; a continuació es rega l'esmentada coberta 

de palla amb una emulsió asfàltica, suficientment fluida per fixar la palla i crear un microclima i unes condicions 

edafològiques que afavoreixin, no solament la germinació de llurs llavors, sinó també el seu arrelament i futur 

desenvolupament de les plantes. Aquestes operacions es realitzaran, doncs, manualment, exceptuant el reg 

asfàltic, el qual s'executarà mitjançant l'ús d'una bomba especial, que tingui la potència necessària per a 

transportar o llençar el betum fins a les parts més allunyades. 
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3. Consisteix en el llançament de la llavor i altres productes a pressió sobre les superfícies que s'han de 

sembrar. En una cisterna es barregen amb aigua les llavors, adobs, cel·lulosa i, eventualment, altres productes 

que afavoreixin el fet que al ser llençada aquesta mescla quedi adherida sobre el sòl del talús i la llavor en 

condicions favorables per a poder germinar l arrelar. La cisterna ha de dur instal·lat a l'interior un mesclador, 

mitjançant el qual pugui mantenir-se una mescla perfecta de tots els components esmentats al llarg de tota 

l'operació. 

El sistema a adoptar per a efectuar les sembres, d'entre els dos darrers que s'han descrit, dependrà del pendent 

del talús o de llur accessibilitat. Però, sempre que les operacions d'estesa de palla i distribució de llavor puguin 

fer-se manualment, haurà d'escollir-se aquest primer sistema i no el de la llançadora, per considerar-se de 

major efectivitat. El sistema a utilitzar serà fixat per les Prescripcions Tècniques Particulars o, en cas de mancar 

aquestes, per la Direcció d'obra. 

Existeixen altres procediments, que són variants dels esmentats o mixtes, per a la utilització dels quals s'haurà 

d'obtenir l'aprovació expressa de la Direcció. 

Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l'abocador o lloc d'ús els materials que sobrin o 

hagin estat rebutjats, i retirant les instal·lacions provisionals. 

Mesurament i abonament: 

El mesurament i abonament de la sembra de plantes cespitoses i vivaces es farà per metres quadrats (m2), 

mesurats al terreny. En aquesta unitat queden inclosos els regs efectuats a la sembra i durat el període inicial. 

3.12. Regs d'aigua 

Definició: 

Consisteix en l'addició d'aigua a les plantacions i sembres. Existeixen dos (2) procediments generals d'addició: 

per aspersió i pel peu; dins d'aquest segon procediment, es distingeixen dues (2) modalitats: a manta o per 

immersió i per imbibició. 

Materials: 

L'aigua acomplirà les condicions fixades a l'article "Aigua a utilitzar als regs". 

 

 

Execució dels regs: 

Per tal d'evitar fortes evaporacions, els regs s'efectuaran a les primeres hores del matí i a les darreres de la 

tarda, realitzant, però, els regs de plantació al mateix moment en que cada planta es planti, i els de sembra 

immediatament després de compactat l'humus. 

Es farà de tal manera que no provoquin el descalçament de les plantes ni comportin erosions i rentats de sòl, 

ni per escorrentia ni per filtració. 

Al llarg del temps que duri la germinació, s'haurà de mantenir la superfície del terreny amb la humitat 

necessària perquè el tant per cent (%) de la llavor germinada sigui el previst. 

Els primers regs de les zones sembrades es realitzaran en forma de pluja fina, per tal d'evitar que sigui 

arrossegada molta quantitat de llavor i faci perdre uniformitat a la gespa acumulant- se a determinats llocs i 

produint calbes a d'altres. 

Mesurament i abonament: 

Els regs d'implantació estan compresos a les unitats de plantació i de sembra i, per tant, no es procedirà al 

seu mesurament i abonament per separat. 

Els regs successius tampoc són d'abonament directe, ja que es consideren inclosos a la unitat "Conservació de 

les plantacions" o bé, en el cas de no existir aquesta, s'entén que l'import dels esmentats treballs queda inclòs 

en els respectius preus unitaris, no procedint cap indemnització. 

3.13. Canonades per a regs 

Definició: 

Son conduccions a pressió per a abastaments d'aigües a rases enterrades o bé a regs. 

Materials: 

La canonada serà de foneria, de plàstic o qualsevol altre material que estigui sancionat per la pràctica i 

compleixi la Normativa vigent, d'un tipus reconegut al mercat i prèviament aprovat per la Direcció d'Obra. 

La Direcció fixarà els assaigs de recepció que hagin d'efectuar-se. 
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Execució de les obres: 

La col·locació de la canonada complirà amb les condicions establertes al "Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals per a canonades d'abastaments d'aigua". 

En l'execució de les obres s'acompliran les Prescripcions fixades a l'article 2.21 del present Plec. 

S'inclouran, en aquesta unitat, l'execució dels entroncaments de les noves canonades amb les existents i la 

col·locació de les claus de pas i accessoris que siguin necessaris. 

La Direcció ordenarà les proves d'estanqueïtat i altres assaigs que cregui convenients. 

Mesurament i abonament: 

S'acomplirà en tot moment el que disposa sobre el particular l'article 2.21 del present Plec. 

S'inclouran al preu les claus de pas, plaques, cargols, juntes i suports que puguin ser necessaris. 

3.14. Reposició 

Definició: 

Es defineix com a reposició, en aquest capítol “d'Unitats d'Obra, Jardineria i Plantacions", la ressembrada i 

substitució de plantes, que el Contractista haurà d'efectuar durant l'execució de les obres i durant el període 

de garantia fins a llur recepció definitiva, quan les espècies corresponents no hagin tingut el desenvolupament 

previst a judici de la Direcció d'Obra, o hagin estat danyades per accidents. 

Materials: 

Compliran el que prescriuen els articles corresponents a les unitats, l'execució de les quals es repeteix. 

Execució de les obres: 

Primerament es procedirà a arrencar i retirar les plantes defectuoses o seques, així com els materials que es 

considerin de mala qualitat i es transportaran a l'abocador. 

Tot seguit, s'executaran les fases descrites als articles corresponents a les unitats en qüestió, havent d'acomplir 

les prescripcions anteriorment fixades. 

 

 

Mesurament i abonament: 

La reposició no es mesurarà ni serà d'abonament directe. Qualsevulla que sigui la importància de la reposició 

efectuada, el seu import es considerarà inclòs als preus unitaris de les respectives unitats de plantacions i 

sembres, i a la partida alçada de "Conservació de les plantacions". 

Malgrat que aquesta partida alçada no existeixi al Pressupost, i inclús si a la Justificació dels Preus unitaris no 

apareix cap quantitat per a reposició, s'entén que l'esmentada reposició anirà a càrrec del Contractista, i en 

cap cas quedarà exonerat d'efectuar-la fins a la recepció definitiva. 

3.15. Conservació de les plantacions 

Definició: 

Es defineix com a conservació de les plantacions els treballs de neteja, esporgada, artigues, excavacions de 

sots, tractaments fitosanitaris, execució de vents i tutors, regs, etc., així com la reposició a les plantacions i 

sembres i quantes cures culturals siguin necessàries per tal de garantir les sembres i plantacions realitzades. 

La conservació de les plantacions està inclosa a la "conservació de l'obra" descrita a l'article 1.15 del present 

Plec, però donat el seu peculiar caràcter es descriu amb més detall al present article. 

No s'inclou en aquesta unitat la conservació de la instal·lació de reg, obra civil accessòria, Instal·lació elèctrica, 

etc., ja que la conservació de plantacions complirà allò prescrit als corresponents articles del present Plec. 

Execució de les obres: 

Els treballs de conservació de les plantacions s'ajustaran al que prescriuen les respectives unitats d'obra. Serà 

també d'aplicació el que fixa l'article 1.15 del present Plec. 

Un cop acabada l'execució de l'obra, el Contractista procedirà a la neteja de la zona d'obra i zones 

confrontants, transportant a l'abocador els materials que sobrin o que hagin estat rebutjats cobrint les rases, 

retirant les instal·lacions provisionals, etc. 

Mesurament i abonament: 

La conservació de les plantacions durant l'execució de les obres no és d'abonament directe, ja que el seu 

import es considera inclòs als respectius preus unitaris. 

La conservació de les plantacions durant el període de garantia i fins a llur recepció definitiva, s'abonarà per 

mitjà de la partida alçada de "Conservació de les plantacions" que figura al Pressupost del Projecte. 
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En cas de no existir la partida alçada específica per a la conservació de les plantacions, s'entén que l'import 

dels esmentats treballs resta inclòs als respectius preus unitaris, no procedint per part de l'Administració a cap 

mena d'indemnització. Però en cap cas, el Contractista restarà exonerat de realitzar els treballs necessaris per 

a la correcta conservació de les plantacions. 

Si el termini de garantia supera la durada prevista, el Contractista haurà de seguir conservant les plantacions 

fins a la recepció definitiva de les mateixes, ajustant-se en aquest cas, al que estipula la clàusula 77 del Plec 

de Clàusules Administratives Generals. 

4. UNITATS D'OBRA DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA I ENLLUMENAT PÚBLIC 

4.1. Condicions Generals 

A més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d'aplicació les generals, especificades 

als següents documents: 

− Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió ( RD 842/2002, de 2 de agost de 2002). 

− Llei 6/2001 Ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

− Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, i Fulls d'Interpretació, 

publicats pel "Ministerio de Industria". 

− Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d'Energia (Decret del 12 de Maig 

del 1.954). - Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de 

Novembre). 

− Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions Transformadores, 

aprovats per ordre de 23 de Febrer del 1.949. 

− Normes Tecnològiques de l'Edificació (N.T.E.), del "Ministerio de la Vivienda". 

− Normes i Instruccions del "Ministerio de la Vivienda", sobre Enllumenat Urbà. 

− Normes UNE declarades d'obligat acompliment. 

− Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel "Ministerio de Obras 

Públicas". 

Seran també d'obligat compliment les Normes i Costums particulars de la Companyia Subministradora, així 

com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació 

aplicable que es promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present Obra. 

El contractista s'obliga a mantenir amb l'Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del Tècnic 

Encarregat, per tal d'evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 

Permisos, llicències i dictàmens: 

El Contractista haurà d'obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l'execució i posta en 

servei de les obres, i haurà d'abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenció i del visat 

del Projecte d'Enllumenat Públic, pel Col·legi Professional corresponent. 

El contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per a l'obtenció de l'Aprovació Prèvia de 

Projecte i l'Autorització de Posta en Servei, per part de la Delegació Provincial d'Industria. 

Materials: 

Tots els materials utilitzats, fins i tot els no relacionats en aquest Plec, hauran de ser de primera qualitat. 

Documentació Prèvia a l'inici de les obres elèctriques 

Un cop adjudicada l'obra definitivament, i abans de la instal·lació, el Contractista presentarà al Tècnic 

Encarregat els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de "colada", etc. dels materials que s'han 

d'utilitzar a l'obra. 

Abans d'instal·lar qualsevol material, caldrà presentar: 

− Bàculs i columnes 

Certificats i plànols amb totes les característiques del suport (mides, gruixos, tipus d'acer, característiques del 

galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Plànols i altra documentació d'aquest Projecte. 

Certificat de "colada". 

− Lluminàries 

Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen la lluminària, i més 

concretament del reflector. 

Corbes fotomètriques. 

− Llums 
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Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitja i flux lluminós. 

− Equip d'encesa 

Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 

− Cables 

Protocol d'assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. 

− Tubs i canalitzacions 

Catàlegs del fabricant amb els tipus de materials, gruixos i resistència. 

La totalitat dels documents que s'entreguin hauran d'anar identificats pel fabricant, instal·lador o persona 

qualificada, amb menció expressa de l'obra on van destinats. 

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l'Obra. 

Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direcció 

de l'Obra, àdhuc després de ser col·locats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de 

Condicions, podent ser reemplaçats per d'altres que acompleixin les esmentades qualitats. 

Els materials rebutjats per la Direcció de l'Obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel 

Contractista immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de l'Obra podrà 

manar retirar-los, pel mitjà que cregui oportú, per compte de la Contracta. 

Tots els materials i elements estaran en prefecte estat de conservació i ús i es rebutjaran aquells que estiguin 

avariats, amb defectes o deteriorats. 

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s'especifiquin expressament en 

aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitat que s'utilitzen normalment per l'Empresa Subministradora 

d'electricitat, i previ el vist i plau del Director de l'Obra. 

Reconeixements i assaigs: 

Quan el Director de l'Obra ho cregui oportú, podrà manar i encarregar l'anàlisi, assaig o comprovació dels 

materials, elements o instal·lacions, bé sigui a la fàbrica d'origen, als laboratoris oficials o a la mateixa obra, 

segons cregui més adient, malgrat que no hi siguin indicats en aquest Plec. 

En cas de discrepància, els assaigs o proves s'efectuaran al Laboratori Oficial, que la Direcció de l'Obra 

designi. 

Les despeses ocasionades per aquestes proves i llur comprovació seran a compte de la Contracta. 

Personal: 

La Contracta tindrà, en tot moment, un encarregat capacitat al front de l'obra, mentre es realitzin els treballs, 

el qual rebrà, acomplirà i trametrà les ordres que li doni el Director. 

També hi haurà sempre a l'obra el nombre i classe d'operaris que facin falta per al volum i naturalesa dels 

treballs que s’hagin de realitzar, els quals seran de reconeguda aptitud i experimentats en l'ofici. 

Quan la Direcció de l'Obra ho cregui convenient, podrà manar que un Tècnic titulat, de la categoria oportuna, 

representi al Contractista, en part o en totes les qüestions de l'obra. 

Així mateix, si ho creu necessari la Direcció de l'obra, es podrà comptar amb un vigilant, depenent directament 

d'ella, amb totes les facilitats per part del Contractista, per a que pugui acomplir amb la missió encomanada. 

En tots els casos, el Contractista abonarà la totalitat de les despeses que això origini. 

Execució de les obres: 

El muntatge d'elements i la realització de les obres s'efectuarà amb estreta subjecció al present Projecte, a les 

Normes i Disposicions oficials que li siguin d'aplicació, i a les ordres que doni el Director de l'Obra. 

Aquestes operacions s'efectuaran amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d'obra especialitzada i segons el 

bon art de cada ofici, de manera que, a més del bon funcionament, presentin bon aspecte i quedin 

perfectament acabades i en òptimes condicions de durada i conservació. 

Per a que els plànols siguin vàlids per a l'obra, caldrà que figuri la nota següent: "Autoritzat per a construir", 

al costat de la data i la signatura del Director de l'Obra. 

Obres accessòries: 

Es consideraran obres accessòries aquelles que no figurin a la redacció del Projecte, les quals, de presentar-

se, s'efectuaran d'acord amb els Projectes Parcials que es redactin durant l'execució de les obres i quedaran 

subjectes a les mateixes condicions per les que es regeixen les que figuren a la Contracta. 

Interpretació i desenvolupament del Projecte: 

El Director de l'obra interpretarà el Projecte i donarà les ordres per al seu desenvolupament, marxa i disposició 

de les obres, així com les modificacions que estimi oportunes, sempre que no alterin fonamentalment el Projecte 

o classe de treballs i materials consignats al mateix. 
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El Contractista no podrà introduir cap tipus de modificació sense l'autorització escrita del Director. 

Si alguna part de l'obra o classe de materials, no quedés suficientment especificada, presentés dubtes, resultés 

alguna contradicció als documents del present Projecte o pogués suggerir-se alguna solució més avantatjosa 

durant la marxa de les obres, la Contracta ho posarà immediatament en coneixement de la Direcció de l'obra 

per escrit, i s'abstindrà d'instal·lar els materials o executar l'obra en qüestió, fins a rebre l'aclariment o resolució 

de la Direcció. 

Millores i modificacions del Projecte: 

Només es consideraran com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat ordenades 

expressament, per escrit, per la Direcció de l'obra, i de les que s'hagi convingut el preu abans de procedir a 

llur execució. 

Mitjans i obres auxiliars: 

Estan inclosos a la Contracta la utilització de tots els mitjans, materials, mà d'obra, i la construcció de les obres 

auxiliars que siguin necessàries per a la bona execució i conservació de totes les obres objectes d'aquest 

Projecte. També s'inclourà tot el que sigui necessari per tal de garantir la seguretat de les esmentades obres, 

com són: eines, aparells, maquinària, vehicles, grues, bastides, cintres, apuntalaments, desguassos, 

proteccions per tal d'evitar l'entrada d'aigües superficials a les excavacions, desviament o taponament de 

canals i brolladors, extraccions d'aigua, esgotaments a les excavacions, avisos i senyals de perill durant el dia 

i la nit, establiment de passos provisionals, baixades de conduccions d'aigua, electricitat i altres serveis que 

apareixin a les excavacions, etc. 

4.2 Condicions del Materials 

Tubs, canalitzacions de cables soterrats: 

Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles, de Clorur de Polivinil. Estancs i estables fins a una 

temperatura de seixanta graus centígrads (60ºC). Alhora, seran no propagadors de la flama i tindran un grau 

de protecció set (7), contra damnatges mecànics. 

 

 

 

Columnes: 

Les columnes seran troncocòniques, de les dimensions especificades als plànols i construïdes en planxa d'acer, 

a partir d'un cèrcol laminat de resistència per tracció de trenta-set quilograms per mil·límetre quadrat (37 

Kg/mm2), o superior, classe St 37. 

El tronc de con s'obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat, seguint una generatriu, realitzant-se l'esmentada 

soldadura amb elèctrode continu en atmosfera controlada. 

No s'admetran soldadures transversals, llevat en aquells que s'autoritzi un canvi de gruix a la planxa d'acer, 

utilitzada o diferents trams de la columna. 

A l'extrem inferior se soldarà la placa d'ancoratge, de les dimensions especificades als plànols, i dotada d'un 

cèrcol exterior de reforçament i cartel·les de recolzament. 

Per al seu ancoratge a la fonamentació es disposaran els perns, construïts en acer d'alta resistència a la tracció, 

cargolant l'extrem superior amb rosca d'una entrada i doblegant el ganxo inferior, per quedar millor agafada 

a la massa de formigó. 

Els perns d'ancoratge seran de la forma i dimensions indicades als Plànols, d'acer F.111. UNE 36.011. 

Les columnes es lliuraran amb els perns que s'indiquen als plànols, amb dues femelles per pern i volanderes. 

Les obertures de les portes, indicades als plànols, presentaran llurs cantons arrodonits, i aniran previstos d'un 

emmarcament de passamà de ferro de trenta per tres mil·límetres (30 x 3 mm), soldat a la vora de les mateixes. 

Aniran previstes de portelles en planxa d'acer, que tindrà dispositius de subjecció i pany. 

Per tal de protegir-les contra la possible entrada d'aigua a l'interior del bàcul, la part superior de 

l'emmarcament de les portelles de registre portarà soldada una visera. La porta anirà unida a la columna per 

una cadeneta galvanitzada. 

Junt a una de les portes es disposarà. en un lloc accessible a l'interior de la columna i soldat a ella, un angular 

amb un orifici per a la subjecció del cable de terra. Es preveurà un passamà d'un mínim de quatre mil·límetres 

(4 mm) de gruix, per a subjectar-hi la caixa i tauler de connexions. 

Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la longitud, mitjançant immersió en bany calent. El bany de 

galvanitzat ha de contenir un mínim de noranta-nou i mig per cent (99,5%) de zenc pur en pes, amb un 

contingut de ferro inferior al 0,04%, en plom al 0,05% i exempt de cadmi. El gruix de la capa de zinc haurà 

de ser molt regular i no inferior a 0,08mm. en la seva part més prima. Tant les superfícies exteriors com les 
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interiors de tot el suport seran llises i homogènies, sense presentar irregularitats ni defectes que indiquin mala 

qualitat del material, defectes de fabricació o que tinguin un mal aspecte exterior. 

La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles, ni abonyegament, i les soldadures es poliran 

degudament per tal d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 

Les columnes i bàculs s'enumeraran amb quatre xifres, a definir per la Direcció de l'obra, mitjançant pintura 

indeleble a la part frontal dels mateixos. 

Basaments de les columnes: 

Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols. 

L'excavació es realitzarà de manera que les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en 

aquesta les arestes arrodonides. 

El fonament s'efectuarà amb formigó de resistència HM-20, en el qual s'encasten els perns d'ancoratge, situant-

los mitjançant plantilla, de manera que la seva col locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient 

per tal d'assegurar l'entrada completa de les femelles de subjecció i llurs volanderes. 

A l'interior de la foneria s'embeurà un colze de tub de PVC, de diàmetre cent vint-i-cinc metres (0,125 m), per 

a permetre l'accés a l'interior de la columna. Els extrems d'aquest tub hauran de tenir les vores polides i que 

no tallin. 

Lluminàries: 

Les lluminàries seran pròpies de l'enllumenat Públic, preparades per anar, indistintament a bàcul i columna, 

tancades i amb capacitat per a posar-hi l'equip elèctric de doble encesa. 

El grau de protecció serà IP 66, classe I. 

Les lluminàries seran de tipus tancades, en metacrilat injectat, amb junta de doble estanqueïtat en elastòmer 

de silicones, antiadherent, resistents a l'envelliment i als raigs ultraviolats, conservant llurs propietats des de 

setanta graus centígrads (70ºC), fins als dos-cents cinquanta (250ºC). 

Portaran filtre de carbó actiu. 

El cablatge del bloc d'alimentació es farà amb conductors d'alta temperatura i protegits per una beina de fibra 

de vidre amb silicones. 

El capot podrà ser de: 

Polipropilè injectat, estabilitzat davant els raigs ultraviolats, de densitat de nou-cents cinc grams per decímetre 

cúbic (0,905 Kg/dm3) i una resistència al calor en exposició contínua de cent trenta-cinc graus centígrads 

(135ºC). 

Foneria injectada d'aleació d'alumini, pintada amb pintura electrostàtica, polimeritzada a alta temperatura. 

L'òptica serà en alumini, refinat, embotit, tractat per oxidació anòdica. 

Hauran de tenir una puresa de noranta-nou amb vuitanta-cinc per cent (99,85%). 

El gruix mínim del reflector serà d'un mil·límetre i dues dècimes de mil·límetre (1,2 mm). 

El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 

Totes Les fixacions, cargolaria, pestells, etc., seran en material inoxidable. 

Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats previstos al Projecte guant 

a nivells i uniformitats. Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les que figuren als plànols. 

Lluminària esfèrica; les lluminàries de tipus esfèric tindran el globus difusor en polietilè d'alta densitat, opal 

resistent a l'impacte (IP 9) i a l'envelliment per acció de la radiació ultraviolada. 

La base porta globus serà de foneria d'alumini, prevista per allotjar l'equip d'encès en alt factor, el portallànties 

i la xapa reflectora. 

Totes les parts metàl·liques seran inoxidables. 

Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats previstos al Projecte quant 

a nivells i uniformitats. Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les que hi figuren als plànols. 

Proteccions: 

A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s'instal·larà una pica o placa de terra a cada punt 

de llum i quadre. Unint totes les piques es disposarà una presa de terra, formada per cable de coure nu de 

trenta-cinc mil·límetres quadrats (35 mm2) de secció. Aquest cable anirà soterrat directament a terra, és a dir, 

fora de les canalitzacions elèctriques, i a cinquanta centímetres (0,50 m) de profunditat, com a mínim. 

Totes les unions es faran amb soldadura aluminotèrmica d'alta temperatura de fusió. 

La unió a la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable. 

No hi haurà cap unió entremig de dos (2) punts de llum. 

A mes de la posta a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de defecte. 
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S'utilitzaran interruptors diferencials la sensibilitat dels quals vindrà donada pel valor obtingut de la resistència 

a terra de les masses. 

La instal·lació de tots els elements a l'interior de la lluminària, així com la resta a la columna, fa que tota 

l'operació sigui inaccessible i que es precisin les eines especials per a llur manipulació. 

Taulers de connexió a columnes: 

S'entén per tauler de connexió a columnes el suport i elements de protecció que s'instal·laran a cada columna. 

El tauler serà de material aïllant, no propagador de la flama i no higroscòpic. Serà d'un gruix no interior a 

cinc mil·límetres (0,005 m), i disposarà dels borns polits i no tallants. 

Cada tauler disposarà, com a mínim, de: 

− Placa base. 

− Curts circuits unipolars amb els corresponents cartutxos fusibles, en nombre igual als cables que pugin fins 

la lluminària. 

− Borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d'alimentació. 

Tots els elements de la placa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl·lics de la columna. La cargolaria 

serà de material inoxidable. El tauler s'instal·larà dins d'una caixa de material plàstic, a l'interior de la columna. 

Cables: 

Els cables que s'empraran per a l'enllumenat públic seran de coure electrolític d'1/56 Ûm./mm2 de resistència 

específica, i de les seccions nominals que figuren als plànols. 

Tots els conductors que s'utilitzin seran unipolars a les seccions, iguals o superiors a sis mil·límetres quadrats 

(6 mm2). La tensió nominal de funcionament serà de mil volts (1.000 V) i la tensió de prova de set mil volts 

(7.000 V) entre conductors, durant 15 minuts. 

Els cables d'enllumenat enterrats seran armats i amb coberta i un aïllament de Policlorur de Vinil (PVC) 

Designació UNE VFV 0,6/1 Kv. 

L'armadura serà d'acer galvanitzat als cables tetrapolars, i de material amagnètic (alumini) a la resta. 

La Normativa de referència per a cables elèctrics 0,6/1Kv serà UNE 21123. 

A la coberta, i de manera inesborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions dels 

cables. 

Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, amb aïllament i coberta de PVC, tensió 

nominal mil volts (1.000 V), designació UNE VV 0,6/1 KV i de secció mínima de dos amb cinc mil·límetres 

quadrats (2,5 mm2). 

Els cables de distribució en b./t. seran d'alumini amb aïllament de Polietilè Reticulat (PRC), coberta de Policlorur 

de Vinil (PVC), i designació UNE VV 0,6/1 KV. 

Les característiques físiques, mecàniques i elèctriques dels materials dels cables satisfaran el que indiquen les 

Normes UNE. 

Els cables de Mitja Tensió seran d'alumini i també satisfaran les Normes UNE. 

L'aïllament serà de polietilè reticulat amb un gruix mínim de sis amb vuit mil·límetres (6,8 mm). 

Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàl·lica i estarà formada per una cinta semiconductora, 

una capa extrusionada de mescla semiconductora o una combinació de les dues. 

La pantalla sobre l'aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàl·lica, associada a una part 

metàl·lica. 

La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m) de cable a vint graus centígrads (20ºC) 

serà de setze mil·límetres quadrats (16 mm2) Cu. i 1,16/Km respectivament. 

La coberta exterior estarà constituïda per una capa extrusionada de PVC. semiconductora, de resistivitat 

compresa entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3.000 cm). 

Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores. 

S'ha d'efectuar la identificació de les fases, tant a la distribució com als terminals, mitjançant cintes, 

anelles o fundes, d'acord amb els colors indicats per les Normes UNE, a saber; fase "R" color verd, Fase 

"S" color groc, Fase "T", color violeta, i neutre, color gris. 

Conducció per a canalitzacions d'enllumenat, Baixa o Mitja Tensió. 

Llevat de les entrades i sortides als punts de llum, on els cables discorren dins dels tubs, o bé a les cruïlles de 

calçada, els cables aniran en rases de seixanta centímetres (0,60 m) de fondària i quaranta centímetres (0,40 

m) d'amplada. 
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Les parets de la rasa hauran de ser verticals i es procurarà que passi poc temps entre l'obertura i el replè de 

la mateixa, interrompent els treballs en cas de pluja o inundació. 

Els cables podran anar directament enterrats o dins de tubs, segons s'especifica als plànols. 

El cable se situarà amb cura sobre un llit de sorra, i es taparà amb la quantitat suficient de sorra per a que, al 

col·locar la peça ceràmica de protecció, aquesta no arribi a tocar el cable. 

Quan el cable vagi entubat, s'escollirà un diàmetre interior suficient per a que els cables es puguin passar 

sense cap dificultat. El tub anirà sobre un llit de sorra i no tindré cap deformació ni forats. No hi haurà cap 

unió entre tubs. Dins de cada tub no hi passarà més que una sola línia. 

L'estesa del cable s'efectuarà de manera que aquest no sofreixi tensions mecàniques, doblecs excessius o sigui 

arrossegat de forma que la coberta pogués esqueixar-se. Els treballs d'estesa es detindran si la temperatura 

ambient és inferior als zero graus centígrads (0ºC). 

El volum de rasa que resti es farcirà amb productes que provinguin de la mateixa excavació, sempre que llur 

densitat mínima al próctor normal sigui de mil quatre-cents cinquanta grams (1,450 Kg) i no contingui elements 

majors de deu centímetres (0,10 m) de diàmetre, en quantitat superior al cinc per cent (5 %). 

El replè es realitzarà per capes de vint centímetres (0,20 m) que hauran de cobrir l'amplada total de la rasa i 

es compactaran fins a aconseguir una capacitat del noranta-cinc per cent (95%) del próctor normal abans de 

procedir al replè de la capa successiva. 

A una fondària aproximada de vint centímetres (0,20 m) es col·locarà una malla de senyalització de material 

plàstic, de les característiques indicades als plànols. 

Als encreuaments de calçada es col·locaran tants conductes com línies elèctriques existeixin, més un de reserva, 

que aniran protegits amb formigó, segons especificacions dels plànols. 

Entroncaments i derivacions: 

Els canvis de secció a les línies de distribució s'efectuaran a l'interior dels bàculs o columnes. 

Les derivacions s'efectuaran sempre a l'interior de pericons i els entroncaments es fixaran mitjançant ancoratges 

i de manera ordenada, a la paret interior del pericó. 

Els entroncaments i connexions es realitzaran amb la major cura, per tal que, tant mecànica com elèctricament, 

responguin a iguals condicions de seguretat que la resta de la línia. 

A l'hora de preparar els diferents conductors per a l'entroncament o connexió, es deixarà l'aïllant precís, 

segons el cas, i la part de conductor sense ell estarà neta i no tindrà cap tipus de material que impedeixi un 

bon contacte, no sent danyada per les eines ni pel tracte durant l'operació. Els entroncaments i derivacions es 

realitzaran mitjançant terminals o manegots a pressió, i situant el conjunt a l'interior de botelles que, 

posteriorment, s'ompliran amb resina epoxi per a aplicacions elèctriques. 

La realització del conjunt anirà a càrrec de personal especialitzat. La confecció serà posant-hi cura i d'acord 

amb les normes usuals d'aquesta tècnica. 

Les característiques mecàniques i elèctriques de cada derivació no seran, en cap cas, inferiors a les del cable 

en aquell punt. 

Equips: 

S'entendrà per equips d'encesa dels llums, les reactàncies limitadores de corrent de les mateixes (en cas de 

tubs de descàrrega) i els possibles dispositius que siguin necessaris als llums de vapor de sodi per a l'inici de 

la descàrrega. Seran del tipus intempèrie estancs. 

El Subministrador de les lluminàries haurà d'efectuar les proves i assaigs que s'esmenten. Amb suficient 

antelació, advertirà a la Direcció de l'Obra de la data en que es vagin a realitzar, a fi que els seus tècnics 

estiguin presents. D'aquestes proves i assaigs es traurà el corresponent document, que el lliurarà a la Direcció 

de l'Obra per a la seva constància, podent rebutjar aquesta les partides si s'observen característiques deficients 

en un percentatge del cinc per cent (5%) de les quantitats del mateix tipus. 

A) Reactàncies: 

El balast o reactància de corrent haurà d'estar constituït per una autoinducció sobre el nucli de ferro, de les 

característiques, potència i tipus adequades a cada llum, de forma que a l'aplicar la tensió d'alimentació del 

conjunt 220 V-50 Hz, circuli pel llum el seu corrent nominal, donat a les característiques de la mateixa. 

Tots els tipus de reactàncies hauran d'estar dimensionats de forma que, a l'arribar a llur temperatura de règim, 

aquesta no experimenti un increment superior a seixanta graus centígrads (60ºC.) sobre la temperatura 

ambient, sent aquesta de trenta graus centígrads (30ºC.). La comprovació de la temperatura dels debanats 

s'efectuarà pel procediment de mesurament de la resistència òhmica dels mateixos. 

Els debanats, així com els nuclis, hauran d'estar immersos en massa de resines sintètiques de forma que 

garanteixin l'evacuació de calor i la capacitat mecànica, no podent-se apreciar sorolls ni vibracions al llarg 

de llur funcionament. 
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Les reactàncies hauran d'estar protegides contra els camps magnètics propers, no podent-se apreciar 

variacions apreciables de la impedància al col·locar en contacte amb elles altres reactàncies. 

Les pèrdues de potència als debanats no sobrepassaran, en cap cas, els següents valors: 

− Llums de vapor de mercuri: 

80 W . . . . . . . 10 W 

125 W . . . . . . 12 W 

250 W . . . . . . 18 W 

400 W . . . . . . 22 W 

− Llums de vapor de sodi d'alta pressió: 

70 W . . . . . . . 13 W 

100 W . . . . . . 15 W 

150 W . . . . . . 20 W 

250 W . . . . . . 26 W 

400 W . . . . . . 35 W 

Tots els debanats presentaran una rigidesa dielèctrica respecte a les masses metàl·liques que els envolti i 

respecte al nucli, de dos mil volts (2.000 V), prova que es realitzarà amb tensió alterna de cinquanta Hertzs 

(50 Hz) i durada d'un (1) minut. 

Els borns de connexió amb la resta del circuit estaran disposats de Ranera que no presentin continuïtat elèctrica 

superficial, en cas de condensacions de vapor d'aigua sobre els mateixos. 

Compliran les Normes UNE. A l'exterior, i de forma inesborrable, hauran de portar grafiades les 

característiques elèctriques, marca del fabricant i esquema de connexió. 

B) Condensadors: 

Els condensadors, que s'utilitzaran a la compensació del factor de potència, seran del tipus d'aïllament de 

paper o polièster metal·litzat, estancs, i de les capacitats adequades per a cada tipus de reactància i llum, que 

compensi el factor de potència (cos. Ó) fins a 0,9 com a mínim. 

La tensió de prova o d'aïllament entre borns del condensador i parts metàl·liques de la coberta serà de dos mil 

volts (2.000 V), - tensió durant un (1) minut - i la tensió nominal de treball de tres-cents vuitanta volts (380 V), 

cinquanta Hertzs (50 Hz) -valor eficaç-. 

Hauran de posseir entre llurs borns i de forma inamovible (soldada) una resistència d'un a cinc ohms (d'1 a 5 

Û) i un Wat (1 W), per tal d'assegurar l'autodescàrrega del condensador quan es trobi desconnectat. 

El corrent de fugides mesurat a mil volts (1.000 V) de tensió haurà de ser inferior a una dècima d'Amper (0,1 

A). 

Els borns de connexió del condensador es disposaran de forma que no presentin continuïtat elèctric superficial, 

en cas de condensacions de vapor d'aigua sobre els mateixos. 

Els condensadors d'execució estanca se submergiran en aigua durant quatre (4) hores; les dues primeres a la 

tensió nominal i les altres dues desconnectades. Després de la immersió la resistència d'aïllament, entre borns 

i parts metàl·liques, no serà inferior a dos (2) MÛ. 

S'aplicarà entre terminals del condensador, durant una (1) hora, una tensió contínua igual a dues amb quinze 

(2,15) vegades la tensió nominal, mantenint-se la temperatura de deu graus centígrads (10ºC) sobre l'ambient. 

Després d'aquesta prova s'aplicarà una tensió quatre amb tres (4,3) vegades la V. nominal i durant un (1) 

minut. 

Se sotmetrà el condensador, i durant sis (6) hores, a una tensió de dues amb quinze (2,15) vegades; la nominal, 

mantenint-se la temperatura de deu graus centígrads (10ºC) sobre l'ambient. 

A l'exterior i de forma inesborrable hauran de portar grafiades les característiques elèctriques, marca del 

fabricant i esquema de connexió. 

C) Arrencadors: 

En cas que el circuit d'encesa de llum necessiti circuits i dispositius d'arrencada, aquests hauran de realitzar 

llurs funcions al llarg del període d'encesa, restant totalment eliminats en cop el llum hagi entrat en funcionament 

normal. La reactància i l'arrencador no presentaran, fora del cicle inicial, més pèrdues que les que són pròpies 

de la limitació de corrent i, en qualsevol cas, no superiors a les esmentades per a les reactàncies. 

A l'exterior, i de forma inesborrable, hauran de portar grafiades les característiques elèctriques, marca del 

fabricant i esquema de connexió. 
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Llums: 

Els llums que s'utilitzaran a les instal·lacions seran del tipus de descàrrega en gasos. 

Els esmentats llums hauran de ser de característiques tècniques iguals o superiors a les que s'indiquen 

seguidament, per a cadascun dels tipus i potències. 

La Direcció de l'obra es faculta el dret de comprovar estadísticament o globalment les condicions tècniques i 

de recepció dels materials subministrats, així com certificats oficials de llurs característiques, rebutjant-se 

aquelles que, per les seves característiques deficients o insuficients, superin el cinc per cent (5%) de les quantitats 

subministrades del mateix tipus. 

Compliran les Normes UNE. 

S'entendrà com a llums de descàrrega, tipus vapor de mercuri, els anomenats de color corregit, de fabricació 

actual, amb additius de terres rares i amb fluixos inicials, els quals s'indiquen més endavant. 

Dimensions: 

Les ampolles seran de vidre, de les anomenades de bulb, i de dimensions màximes aproximades de: 

Potència Diàmetre màxim Longitud màxima (W) Ampolla (mm) (mm) 

Llums de VMCC 

80 72 156 

125 77 177 

250 92 227 

400 122 292 

Llums de VSAP 

70 71 156 

100 76 182 

100 T 48 211 

150 92 227 

150 T 48 211 

250 92 227 

250 T 48 257 

400 122 292 

400 T 48 283 

T = Tubular. 

Casquets: 

El casquet dels mateixos serà del tipus anomenat "Goliat", i haurà de posseir un recobriment metàl·lic 

antioxidant, niquelat, zincat. 

Haurà de garantir-Se, alhora, un bon funcionament del mateix (adherències al vidre), a temperatures màximes 

de dos-cents cinquanta graus centígrads (250 ºC.), sense que s'observin esquerdes ni esvorancs a la unió amb 

l'ampolla ni a les masses vítries que separen els pols de contacte. 

Tensió d'arrencada: 

La tensió mínima d'inici de la descàrrega haurà de quedar garantida als llums a: 

Temperatura ambient més cinc graus centígrads (+5ºC); tensió mínima d'encesa: cent vuitanta volts (180 V). 

Temperatura ambient menys quinze graus centígrads (-15ºC); tensió mínima d'encesa: dos cents volts (200 V). 

Temperatura de l'ampolla: 

L'ampolla de vidre haurà de suportar la pressió interna i les seves deformacions tèrmiques i les del casquet, 

sense trencament, fins a una temperatura màxima de tres-cents cinquanta graus centígrads (350ºC), suportant, 

en aquestes condicions, el xoc tèrmic de la calguda de gotes d'aigua a quinze graus centígrads (15ºC), sense 

trencament ni esquerdes sobre el vidre. 

Tensió i corrent de l'arc: 

Una vegada començada la descàrrega i transcorregut el cent per cent (100 %) del període mínim d'encesa, 

s'hauran de confirmar els següents valors en més menys cinc per cent (+-5 %): 

Potència Tensió de l'arc Corrent a Corrent absorbida per l’arrencada (W) (manteniment) 

(V) (A) la llum. (A) 

Llums de VMCC 

80 115 1,20 0,80 
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125 125 1,80 1,15 

250 135 3,30 2,20 

400 140 5,10 3,30 

Llums de VSAP 

70 90 1,25 1,0 

100 100 1,80 1,2 

100 T 100 1,80 1,2 

150 100 2,52 1,8 

150 T 150 2,52 1,8 

250 100 4,10 3,0 

250 T 100 4,10 3,0 

400 105 5,70 4,4 

400 T 100 5,70 4,4 

Fluix lluminós: 

El fluix lluminós nominal, mesurat després d'un dos-cents per cent (200 %) del període d'encesa i 

transcorregudes les cent (100) primeres hores de vida del llum, resultarà ser de més menys cinc per cent (+- 

5%) dels següents valors: 

Potència Fluix lluminós 

(W) a les 100 h. (lm) 

Llums de VMCC 

80 3.800 

125 6.300 

250 13.500 

400 23.000 

Potència Fluix lluminós 

(W) a les 100 h. (lm) 

Llums de VSAP 

70 5.800 

100 9.500 

100 T 10.000 

150 14.000 

150 T 14.500 

250 25.000 

250 T 27.000 

400 47.000 

400 T 48.000 

L'esmentat fluix no haurà de disminuir al llarg de la vida del llum, i caldrà que tingui reactància que subministri 

els valors nominals de tensió i corrent, abans indicats, de les següents proporcions (valors de més menys tres 

per cent (+- 3%). 

Llums de vuitanta a quatre-cents watts (80 a 400 W): 

A les vuit mil (8.000) hores: superior al vuitanta-quatre per cent (84 %) del fluix inicial. 

A les dotze mil (12.000) hores: superior al setanta-vuit per cent (78 %) del fluix inicial. 

Aquests valors suposen, com a mínim, una encesa cada deu (10) hores de funcionament. 

Supervivència: 

S'entendrà com a supervivència el percentatge de llums que continuen funcionant després d'un cert període de 

temps, sotmesos als valors de tensió i corrent nominal per a cada tipus de llum, havent de superar-se els següents 

valors mínims: 

després de vuit mil (8.000) hores: el noranta-cinc per cent (95 %). 

després de dotze mil (12.000) hores: el noranta-dos per cent (92 %). 
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Centre de maniobra: 

Es defineix com a centre de maniobra, el conjunt d'instal·lacions, que calen per a la correcta maniobra 

d'encesa i apagament de la il·luminació, així com per a llur control i mesurament. 

Principalment, consten dels següents elements: 

Cèl·lula fotoelèctrica per a maniobra automàtica i interruptor horari. 

Quadre elèctric amb Contactors, interruptors, comptadors, fusibles, relés i transformador d'intensitat i tensió, 

en el seu cas. 

Armari de protecció. 

Materials: 

Cèl·lula fotoelèctrica. 

Serà de primera qualitat, caldrà que pugui treballar en qualsevol orientació, i es col·locarà en uns suports 

pròxims als centres de distribució. A l' interior portarà els corresponents accessori per a poder suportar una 

càrrega de mil volts (1.000 V,). 

No haurà de ser afectada per la pluja, vent, etc., i conservarà les seves característiques tècniques per un termini 

no inferior a tres (3) anys. 

La connexió d'encesa es produirà quan la il·luminació diürna sigui, aproximadament, de cinquanta (50) lux, i 

la desconnexió als cent (100) lux. 

Interruptor horari. 

Serà de bona qualitat i marca coneguda, amb quadrant que permeti comprovar, fàcilment, l’ha d'encesa i 

apagament. Anirà protegit per una caixa metàl·lica, i serà de tipus astronòmic. 

Contactors. 

Seran trifàsics, d'accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament dimensionat que permetran 

efectuar un nombre considerable d'interruptors. El consum de la bobina d'accionament no serà superior a 

seixanta (60) V.A. Acompliran les Normes VDE. 

Amperímetres i voltímetres. 

Seran electromagnètics, de tipus encastat i escales adequades. 

Comptadors. 

El comptador d'energia activa del plafó d'enllumenat serà del tipus de quatre (4) fils, per tres-cents vuitanta 

volts (380 V.), connexió exterior i amb transformador d'intensitat, si calgués. S'instal larà equip d'energia 

activa i reactiva. 

Fusibles. 

Seran de tipus protegit per a evitar formació de flama, i no podran sofrir deteriorament més que a les peces 

fusibles, pròpiament dites, o a la part destinada a apagar l'arc. 

Interruptors. 

Seran de coure o llautó, de valor doble, al menys, a la intensitat del circuit elèctric real. No podran tancar-se 

per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de connexió interior, amb 

comandament frontal per estrep i de ruptura brusca. 

Pals a terra. 

Tots els centres de distribució i punts de llum portaran connectades a terra totes les parts metàl·liques. 

La resistència de posta a terra no serà superior a deu ohms (10 Û), havent-se de col·locar, si la naturalesa ho 

requereix, més pals a terra. 

Els pals a terra seran segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Armaris metàl·lics. 

Els armaris seran de xapa d'acer galvanitzat de tres mil·límetres (3 m.) de gruix, com a mínim, d'una sola peça 

de xapa, plegada i soldada elèctricament a base de fil continu en aportació, sota atmosfera inerta. 

Una junta d'estanqueïtat curarà del perfecte tancament de portes. 

Serà totalment estanc i del tipus exterior amb un grau mínim de protecció IP 559 (UNE). 

Les normes de l'acabat i aspecte exterior, així com del galvanitzat, seran les mateixes que s'expliquen en 

aquest Plec de Condicions per a les columnes. 

Recorrent el quadre en sentit longitudinal es disposarà un conductor de coure nu de cinquanta mil·límetres 

quadrats (50 mm2.), al qual serà connectada la carcassa de l'armari, així com totes les parts metàl·liques tals 

com portes, suports, etc. Aquest conductor anirà unit al circuit general de terres de l'enllumenat. 

L'armari tindrà un sostre especial per a evitar la caiguda d'aigua per degoteig i ranures per a la ventilació. 
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Hi haurà previstos dos allotjaments separats, un per a les instal·lacions pròpies de la Companyia 

Subministradora, i l'altre per a les instal·lacions de protecció de línies. La zona destinada a la Companyia 

Subministradora es farà seguint les seves indicacions. 

Tot el material elèctric anirà muntat a una placa aïllant, hidròfuga, autoextingible, tipus celissol o celotex, i 

aïllada de les parts metàl·liques de l'armari. Aquesta placa constituirà un doble aïllament i el seu gruix no serà 

mai inferior a cinc mil·límetres (5 mm). 

Tots els elements elèctrics i mecànics vindran protegits contra l'oxidació i seran de primera qualitat. 

La connexió entre sí de tots els elements s'efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui seguir fàcilment 

qualsevol circuit, marcant-se les diferents fases amb colors internacionals, i amb altres colors els fils 

corresponents als circuits secundaris de maniobres. 

Tots els cables s'enumeraran en els seus dos extrems. 

Tots els elements s'identificaran mitjançant una plaqueta, que indicarà el circuit al que pertanyen. 

S'evitarà el pas de conductors per vores que tallin, i es protegiran, si cal, per perfil protector aïllant. 

Tots els quadres es lliuraran en funcionament, realitzant-se les proves de maniobra, estanqueïtat, aïllament, 

etc., que es considerin oportunes per a llur recepció definitiva. 

Dins de cada armari hi haurà un petit calaix, on hi anirà un plànol amb l'esquema unifilar del quadre i la 

identificació dels borns. 

4.3. Mesurament i Abonament de les Obres 

Estació transformadora: 

Comprèn, l'esmentada unitat, l'excavació en qualsevol tipus de terreny, construcció de l'estació, segons 

esquemes que figuren als plànols ampliats per les normes particulars de l'Empresa Subministradora i tots els 

treballs necessaris, així com l'aportació de mitjans precisos pel correcte acabat de l'obra. 

Es mesurarà per unitat (Ut) totalment acabada. 

Transformador: 

Aquesta unitat comprèn l'adquisició, transport i dipòsit del transformador adequat a les potència i tensions 

indicades. 

Es mesurarà per unitat (Ut) de transformador connectat i comprovat. 

Aparellatge interior de l'Estació Transformadora: 

Aquesta unitat comprèn tots els elements (rupto-fusible, seccionadors d'entrada, de sortida i proteccions del 

transformador, etc.) necessaris pel correcte funcionament elèctric de l'Estació Transformadora. Així mateix 

inclou els circuits auxiliars d'enllumenat i protecció del transformador, comandaments a distància, 

senyalització, circuit de terra, i tot aquell material necessari per al bon funcionament de l'E.T. 

Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada. 

Instal·lació en baixa tensió: 

Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució complet, de quatre mes quatre 

(4+4), sortides protegides. 

Es mesurarà per unitat (Ut) totalment instal·lada i comprovada. 

Cables: 

Al preu assignat per metre lineal (ml) hi queda comprès el cost de totes les operacions d'adquisició, transport, 

carreteig i col·locació del cable, així com la retirada i l'abonament de les bobines corresponents. 

Llevat del cas del cable de mitja tensió, es considerarà inclòs al preu per metre lineal (ml) la part proporcional 

d'unions, derivacions, terminals, etc. 

Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats. 

Conduccions per a canalitzacions d'enllumenat, baixa o mitja tensió: 

El preu comprèn l'execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que s'assenyalen als 

plànols corresponents. 

Està inclosa l'excavació en qualsevol tipus de terreny i el replè de la rasa, la sorra que serveix de llit i de 

recobriment als cables o conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció (segons plànols) i tots els 

tubs necessaris per a passar els cables (o quan s'escaigués, les canaletes prefabricades). 

En cas de conducció per a encreuaments de calçades, el preu inclou totes les canonades necessàries més el 

llit i protecció de formigó, així com l'excavació, el replè i el transport a l'abocador dels materials sobrants. 
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En tots els casos s'entén que el preu és el mateix qualsevol que sigui el nombre de canonades (o canaletes) 

necessàries. 

També està inclosa la compactació fins a un noranta per cent (90 %) del próctor normal. 

Es mesurarà per metre lineal (ml). 

Punt de llum: 

Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip d'encesa 

en alt factor, llum, tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, posta a terra 

de tot el conjunt, així com el dau de formigó amb els seus perns d'ancoratge, inclosa l'excavació. També 

s'inclou la pica de terra, així com accessoris i altres elements necessaris pel seu correcte funcionament. 

Es mesurarà per unitat (Ut) acabada i comprovada. 

Centres i quadres de maniobra: 

S'inclouen a l'esmentat concepte aquells materials degudament instal·lats, necessaris per a la correcta 

maniobra d'encesa, apagat, protecció i mesura de les instal·lacions. 

Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl·lics galvanitzats, cèl·lules fotoelèctriques, rellotge horari, 

comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, 

comptadors, posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics d'escomesa fins el quadre 

de baixa tensió dins l'Estació Transformadora, etc. 

Inclou l'esmentada unitat l'armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així com l'obra 

civil d'assentament del mateix. 

Tot això degudament connexionat i posat en servei. 

Es mesurarà per unitat (Ut) acabada i en servei. 

4.4 Proves per a les Recepcions 

Proves per a la recepció Provisional de les obres: 

Per a la recepció provisional de les Obres, una vegada acabades, la Direcció Facultativa de les obres 

procedirà, en presència dels Representants del Contractista, a efectuar els reconeixements i assaigs que es 

considerin necessaris per a comprovar que les obres han estat executades d'acord amb el Projecte, segons les 

ordres de la Direcció de l'Obra i les modificacions que hagin estat autoritzades. La Contracta haurà de portar 

els aparells necessaris per fer les amidaments que més endavant s'expliquen. 

No es rebrà cap instal·lació elèctrica que no hagi estat provada amb la seva tensió de servei normal, i 

demostrar el seu perfecte funcionament. 

Previ a la recepció provisional de les Obres, el promotor haurà de tenir al seu poder tots els documents 

necessaris per a la immediata connexió de totes les instal·lacions. En particular: 

Carta de la companyia Subministradora acceptant els treballs efectuats per a ella. 

Butlletins de l'Instal·lador, segellats per la Delegació Provincial d'Indústria. 

Autorització de connexió per part de la Delegació Provincial d'Indústria. 

Tots els plànols, catàlegs i certificats que es relacionen a l'apartat 4.1. 

Reconeixement de les obres: 

Abans del reconeixement de les Obres, el Contractista retirarà de les mateixes, fins a deixar-les completament 

netes i aclarides, tots els materials sobrants, restes, embalatges, bobines de cables, mitjans auxiliars, terres 

sobrants de les excavacions i replens, escombraries, etc. 

Es comprovarà que els materials coincideixen amb els admesos pel Tècnic Encarregat en el control previ, que 

corresponen amb les mostres que ja tenia i que no estan deteriorats en llur aspecte o funcionament. Igualment, 

es comprovarà que la construcció de les obres de fàbrica, la realització de les obres de terra i el muntatge de 

totes les instal·lacions elèctriques han estat executades de forma correcta i acabades i rematades completament. 

En particular, es crida l'atenció sobre la verificació dels següents punts: 

Seccions i tipus dels conductors i cables utilitzats. 

Alineació dels punts de llum. 

Forma d'execució dels terminals, entroncaments, derivacions i connexions en general. 

Tipus, tensió i intensitat nominals i funcionament de ferms i paviments afectats. 

Geometria de les obres de fàbrica dels centres de transformació. - Estat dels revestiments, pintures i paviments 

dels centres de transformació i absència d'esquerdes, humitats i penetracions d'aigua. 

Un cop efectuat aquest reconeixement i d'acord amb les conclusions contingudes, es procedirà a realitzar amb 

les instal·lacions elèctriques els assaigs que s'indiquen als Articles següents: 
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Assaig de la Xarxa d'Alta Tensió: 

Es realitzaran, successivament, els següents assaigs: 

Es mesurarà la resistència de l'aïllament entre conductors i entre aquest i el terra. 

Es procedirà a la posta en tensió de la xarxa, a ser possible aplicant la tensió de forma creixent fins arribar a 

la normal de servei i, en cas contrari, es donarà tensió de cop, tancant l'interruptor corresponent. 

S'acoblarà la xarxa de manera normal als sistemes exteriors de l'Empresa Subministradora, deixant-la en servei 

i en marxa industrial durant setanta-dues (72) hores, com a mínim. 

Es mesurarà de nou la resistència d'aïllament. 

La resistència d'aïllament en ohms (Û) no serà inferior a mil per U (1.000 x U), sent U la tensió de servei en 

volts (V). La posta en tensió i el manteniment en servei de la xarxa d'alta tensió no ha de provocar el 

funcionament dels aparells de protecció, si estan correctament calibrats i regulats, ni el falliment de l'aïllament 

dels cables i de llurs caixes terminals. 

A la vista del resultat dels assaigs que es vagin realitzant, es decidirà la conveniència o no de portar a terme 

els successius. 

Assaigs de les instal·lacions elèctriques dels centres de transformació i repartiment. 

Es realitzaran els següents assaigs: 

Es mesuraran les distàncies entre els elements de diferents polaritats sotmesos a tensió, i entre aquests i les parts 

que no estan en tensió, per comprovar que acompleixen el que disposa l'Article 8 del Reglament d'Estacions 

Transformadores. 

Es mesurarà la resistència d'aïllament respecte terra de les parts actives de la instal·lació, que no haurà de ser 

inferior a mil per U (1.000 x U) ohms, (Û) sent U la tensió de servei en volts (V). 

Es mesurarà la resistència de pas a terra dels sistemes de posta a terra, tant dels corresponents a les parts 

metàl·liques no sotmeses a tensió, com als neutres dels transformadors, havent d'acomplir el que s'indica als 

vigents reglaments. 

Tots aquests assaigs han d'efectuar-se amb resultats satisfactoris, abans de sotmetre la instal·lació a la seva 

tensió de servei normal. 

Caiguda de tensió: 

Amb tots els punts de llum connectats es mesurarà la tensió a l'escomesa del centre de comandament i als caps 

dels diversos ramals. La caiguda de tensió, a cada ramal, no serà superior al tres per cent (3%) de l'existent al 

centre de comandament si en aquest abasta el seu valor nominal. 

Aïllament: 

L'assaig d'aïllament es realitzarà per a cadascun dels conductors adjunts al neutre, posat a terra o entre 

conductors actius aïllats. La mesura d'aïllament s'efectuarà segons allò indicat a l'Article del Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió corresponent. 

Proteccions: 

Es comprovarà que la intensitat nominal dels diferents fusibles sigui igual o inferior al valor de la intensitat 

màxima de servei del conductor protegit. 

Línia de terres: 

Es mesurarà la resistència a terra en cada punt, que no haurà de ser superior a deu ohms (10Û). 

Equilibri entre fases 

Es mesuraran les intensitats a cadascuna de les fases, havent d'existir el màxim equilibri entre elles. 

Identificació de fases 

S'ha de comprovar que al Quadre de comandament i a tots aquells als quals es realitzen connexions, els 

conductors de les diverses fases i el neutre, si n'hi ha, siguin fàcilment identificables per llur color. 

Il·luminació: 

Es comprovarà amb luxòmetre que els resultats obtinguts siguin iguals o superiors als previstos al Projecte. 

Proves de la recepció definitiva de les Obres: 

Abans de procedir a la recepció definitiva de les obres mateixes i la Direcció de l'Obra podrà fer qualsevol de les 

proves esmentades per la recepció provisional. 
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5. UNITATS D'OBRA DE XARXA TELEFÒNICA I ALTRES SERVEIS 

5.1. Disposicions Aplicables 

A més de totes les disposicions generals d'obligat compliment, seran d'especial aplicació les normatives de les 

companyies subministradores de gas a les obres corresponents a serveis de gas i les Normes de la Companyia 

o Companyies subministradores de telefonia, per a les Obres de canalitzacions telefòniques. 

Seran també d'aplicació els acords signats amb les companyies Subministradores. 

5.2. Materials 

Tots els materials compliran les especificacions de les Normatives i Instruccions d'obligat compliment. 

Aquells materials que siguin específics de canalitzacions telefòniques, seran subministrats per la Companyia 

subministradora. 

Els materials compresos en aquesta qualificació seran: 

− Tubs de PVC de cent deu mil·límetres (110 mm.) de diàmetre exterior i d'un amb dos mil·límetres (1,2 mm.) 

de gruix. 

− Cobertes i tapes per a tronetes del tipus H, D i cambres. 

− No seran subministrats els tubs de PVC, de diàmetre seixanta-tres (63 mm.) i les cobertes i tapes per a 

tronetes dels tipus M. 

5.3. Execució de Rases per a conduccions telefòniques 

Les excavacions de rases i emplaçaments de les cambres, s'efectuaran ajustant-se a les dimensions expressades 

als plànols, llevat disposició en contra per part del Facultatiu Director de les Obres, si ho considera necessari. 

Les rases s'excavaran en sentit ascendent per a facilitar la sortida de les aigües. Al realitzar la rasa es farà un 

acurat anivellament del fons, donant-li un lleuger pendent cap a les cambres per tal d'evitar punts baixos a la 

canalització que facilitin l'acumulació de residus. Un cop realitzada la rasa, col·locades les canonades i abocat 

el formigó que les recobreix, es procedeix al seu replè per tongades de trenta centímetres (0,30 m), regant i 

compactant sobre cada una d'elles, per a aconseguir un grau de compactació equiparable al terreny 

circumdant. 

 

5.4. Col·locació de Canonades i Formigonat de les Canalitzacions Telefòniques 

Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m) i sobre aquesta, es 

col·locarà la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta centímetres (0,70 

m).  

Col·locada aquesta capa, s'abocarà el formigó dintre fins a cobrir tres centímetres (0,03 m), col·locant llavors la segona 

capa. L'operació es repetirà tantes vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins escampar sobre l'ultima una 

protecció de vuit centímetres (0,08 m) de formigó. 

Tot seguint es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l'extrem recte d'un d'ells amb 

l'extrem de la copa de l'altre i encolant-los amb un adhesiu, a base de dissolució de PVC, en solvent orgànic volàtil. 

Els àrids a utilitzar al formigó no han de superar un format de vint-i-cinc mil·límetres (0,025 m) en un vuitanta-cinc per cent 

(85%), tolerant-se en el quinze per cent (15%) restant fins a una dimensió de trenta mil·límetres (0,030 m). 

Per a la prova dels conductes, es passarà a través d'ells un cilindre de deu centímetres (0,10 m) de longitud i del diàmetre 

corresponent segons la Normativa de la Companyia subministradora. 

5.5. Separació entre Canalitzacions telefòniques i altres serveis 

Paral·lelismes: 

S'observarà una separació mínima de vint-i-cinc centímetres (0,025 m) amb línies de baixa tensió, referides 

aquestes mesures als dos punts més propers entre el cable d'energia i el parament exterior del bloc de formigó 

que protegeix els conductes de la canalització telefònica. 

Pel que fa a l'aigua i al clavegueram, les distàncies mínimes entre llurs punts més propers seran de trenta 

centímetres (0,30 m). 

Quant al gas, es tractarà d'evitar aquest paral·lelisme que, si es ineludible, es mantindrà a igual distància que 

les conduccions d'aigua, procurant que la seva posició sigui més alta que la de la conducció telefònica. 

En cap cas podran anar superposades la canalització telefònica i la d'un altre servei qualsevol, en trams 

superiors a un metre de longitud (1,00 m). 
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Encreuaments 

Els encreuaments amb altres serveis compliran les següents condicions: 

Aigua, gas, electricitat i clavegueram, guardaran una distància entre punts més propers d'ambdues 

conduccions de trenta centímetres (0,30 m) com a mínim. 

Es procurarà que el clavegueram i l'aigua passin inferiors a la canalització telefònica, mentre que el gas haurà 

d'encreuar superior a ella. 

6. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

6.1 Definició i abast del plec 

Identificació de les obres: 

Les obres que es projecten tenen com a finalitat complir amb l’encàrrec dels promotors Rosa Rosell Marsal, 

Pedro Burrero Gallardo i Ajuntament de Palau-solità i Plegamans; per a la redacció del PROJECTE 

D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU-21 SANT JOSEP ORIOL, CAN RIERA A 

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS. 

Objecte: 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Gestió de Residus1 (E.G.R.) de la construcció i de la demolició 

comprèn el conjunt d'especificacions que ha d’acomplir el Pla de Gestió de Residus del Contractista i de la 

seva materialització en obra. 

El Pla de Gestió de Residus haurà de concretar com s’aplicarà l’E.G.R. seguint, com a mínim, el tipus 

d’operacions de gestió que s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. És, per tant, que haurà 

d’incorporar: 

− Mesures de minimització i prevenció de residus. 

− Estimació de la generació de residus. 

− Operacions de gestió de residus. 

− Plec de condicions tècniques. 

− Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió de residus. 

− Pressupost. 

− Documentació addicional referent a: 

− L’acta d’aprovació del Pla de Gestió de Residus de construcció i de demolició. 

− Pla de formació d’obra. 

− Documentació de control d’obra. 

Un cop sigui aprovat pel promotor i la Direcció Facultativa, el Pla formarà part de la documentació contractual 

de l’obra, tal i com estableix l’article 5.1 del RD 105/2008. 

6.2 Definicions i competències dels agents del fet constructiu 

A continuació, s’estableix la definició de les parts que intervenen en el fet constructiu i estan obligats a prendre 

decisions ajustant-se als continguts de: 

1. Controlar els residus de construcció i de demolició en totes les fases de les obres. 

2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió. 

3. Tenir en compte l'evolució de la tècnica .per tal d’adaptar les activitats de les obres, mètodes de treball i de 

producció a la minoració dels impactes mediambientals als efectes dels residus. 

4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació, amb instruccions col·lectives als treballadors, 

respecte a l'organització de la feina, les condicions de treball, i la influència dels factors ambientals en el 

treball, tots relacionats amb la fase de producció de residus de construcció i de demolició. 

Productor de residus de construcció i de demolició (promotor): 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà considerat 

promotor: 

− La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o de demolició; 

en les obres en què no sigui necessari llicència urbanística, es considerarà productor de residus la persona 

física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o de demolició. 

− La persona física o jurídica que porti a terme operacions de tractament, de barreja o d’una altra tipologia, 

que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

− L’importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de residus de construcció o de demolició. 
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Obligacions del promotor en matèria de gestió de residus de la construcció i de la demolició segons l’article 

4 del R.D. 105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa 

de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus 

de la construcció i de la demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció 

(legislació autonòmica): 

1. A part dels requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor haurà de complir les següents 

obligacions: 

a) Incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus de construcció i de demolició, 

que contindrà com a mínim: 

1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i 

de demolició que es generaran a l’obra, codificats d’acord amb la llista europea de residus publicada 

per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 

d’eliminació de residus i la llista europea de residus, o norma que la substitueixi. 

2. Les mesures per a la prevenció de residus a l’obra objecte del projecte. 

3. Les operacions de reutilització, de valorització o d’eliminació a què es destinaran els residus que es 

generaran a l’obra. 

4. Les mesures per a la separació dels residus a l’obra, en particular, pel compliment per part del 

posseïdor de residus, de l’obligació establerta en l’apartat 5 de l’article 5. 

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el 

seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. 

Posteriorment, aquests plànols podran ser objecte d’adaptació a les característiques particulars de l’obra 

i els seus sistemes d’execució, previ acord de la direcció facultativa de l’obra. 

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 

l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de 

construcció i de demolició dintre de l’obra. 

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i de demolició que formarà 

part del pressupost del projecte en capítol independent. 

b) En obres de demolició, de rehabilitació, de reparació o de reforma, fer un inventari dels residus perillosos 

que es generaran, que s’hauran d’incloure en l’estudi de gestió a què es refereix la lletra a) de l’apartat 1, així 

com preveure’n la retirada selectiva, amb el fi d’evitar la mescla entre ells o amb altres residus no perillosos, i 

assegurar-ne la tramesa a gestors autoritzats de residus perillosos. 

c) En el cas d’obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan procedeixi, en els termes previstos en la 

legislació de les comunitats autònomes, la fiança o la garantia financera equivalent que asseguri el compliment 

dels requisits establerts en dita llicència en relació amb els residus de construcció i de demolició de l’obra. 

2. En el cas d’obres d’edificació, quan es presenti un projecte bàsic per l’obtenció de la llicència urbanística, 

dit projecte contindrà, almenys, els documents referents als subapartats 1r, 2n, 3r, 4t i 7è de la lletra a) i la 

lletra b) de l’apartat 1. 

Addicionalment, s’estableixen altres obligacions pel productor de residus de la construcció i la demolició amb 

l’entrada en vigor del Decret 89/2010: 

Art. 14.1 Cada lliurament de residus de la construcció i de la demolició ha de constar en un document de 

seguiment independent on s’identifiqui: 

− La persona productora o posseïdora del residu. 

− L’obra de la qual prové el residu de construcció i de demolició i el número de llicència d’obres. 

− La quantitat en tones o metres cúbics, o en ambdós quan sigui possible, de residus a gestionar i la seva 

codificació d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus. 

− Les persones gestores. 

− La persona transportista. 

Art. 14.2 La persona productora o posseïdora de residus i les persones gestores han de disposar d’un exemplar 

del document de seguiment, i mantenir els exemplars corresponents a cada any natural durant els cinc anys 

següents. 

Art. 15.2 La persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’ajuntament corresponent el certificat 

acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Aquest 

document és necessari per al retorn de la fiança establerta d’acord amb l’article 11 del Decret 89/2010. 

Art. 15.3 En cas que en l’Estudi de Gestió i en el corresponent Pla de Gestió s’hagi previst la reutilització de 

residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o 

rebliment, cal que la llicència d’obres determini la forma d’acreditació d’aquesta gestió. Aquesta acreditació 

pot realitzar-se: 
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a) mitjançant els serveis tècnics del mateix Ajuntament, o 

b) mitjançant empreses acreditades externes. 

El cost d’aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus. 

Tota la documentació que contemplen els art. 14 i 15 del Decret 89/2010 restarà en el Document final 

d’obra, tot i no ser necessària la llicència d’obres. 

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (contractista): 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà considerat 

contractista: 

La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i de la demolició i que no 

ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o 

jurídica que executi l’obra de construcció o de demolició, com el constructor, els subcontractistes i els 

treballadors autònoms. No tindran la consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició els 

treballadors per compte aliè. 

Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició segons l’article 5 del R.D. 

105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010 (legislació autonòmica). 

Pel que fa als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el posseïdor de residus haurà de complir 

amb les obligacions següents: 

1. A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que executi l’obra 

estarà obligada a presentar a la propietat d’aquesta un pla que reflecteixi com portarà a terme les obligacions 

que li pertoquen amb relació als residus de construcció i de demolició que es produeixin a l’obra, en particular 

les recollides en l’article 4.1. i en aquest article. El pla, una vegada aprovat per la direcció facultativa i acceptat 

per la propietat, passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra. 

2. El posseïdor de residus de construcció i de demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i 

sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a 

participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per la seva gestió. Els residus de construcció i de 

demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, de reciclatge o a altres 

formes de valorització. 

3. L’entrega dels residus de construcció i de demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en 

document fefaent (anomenat “document de seguiment”, art. 14 Decret 89/2010), en el qual figuri, almenys, 

la identificació del posseïdor i del productor, l’obra de procedència i, en el seu cas, el número de llicència de 

l’obra, la quantitat, expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus 

de residus entregats, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, 

de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la identificació del gestor de les operacions de destí. Amb 

l’entrada en vigor del Decret 89/2010 s’ha d’identificar també la persona transportista 

(art. 14.1)  

Quan el gestor al qual el posseïdor lliuri els residus de construcció i de demolició efectuï únicament operacions 

de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, en el document de lliurament haurà de 

figurar també el gestor de valorització o d’eliminació ulterior al qual es destinaran els residus. 

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció i de demolició 

per part dels posseïdors als gestors es regirà per l’establert a l’article 33 de la Llei 10/98, de 21 d’abril. 

4. El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los en condicions 

adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o 

dificulti la seva posterior valorització o eliminació. 

5. Els residus de construcció i de demolició hauran de separar-se en les fraccions següents, quan, de forma 

individualitzada per cadascuna de dites fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de l’obra superi 

les quantitats següents: 

− Formigó: 80 t. 

− Maons, teules, ceràmics: 40 t. 

− Metall: 2 t. 

− Fusta: 1 t. 

− Vidre: 1 t. 

− Plàstic: 0,5 t. 

− Paper i cartró: 0,5 t. 

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de construcció i de 

demolició dintre de l’obra en què es produeixin. Quan per falta d’espai físic a l’obra no resulti tècnicament 
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viable efectuar dita separació en origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor 

de residus en una instal·lació de tractament de residus de construcció i de demolició externa a l’obra. En aquest 

últim cas, el posseïdor haurà d’obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha 

complert, en el seu nom, l’obligació recollida en el present apartat. 

6. L’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma en què se situï l’obra, de forma 

excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte 

d’obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i de demolició de l’obligació de separació 

d’alguna o de totes les anteriors fraccions. 

7. El posseïdor dels residus de construcció i de demolició estarà obligat a sufragar els corresponents costos de 

gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels residus a què es fa 

referència en l’apartat 3, així com a mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els 

cinc anys següents. En els certificats de gestió constarà la identificació de l’obra (art. 15.1 del Decret 

89/2010). 

Gestor de residus de construcció i de demolició: 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 3 de la Ley 10/1998, serà considerat 

gestor: 

La persona o entitat, pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que componen la gestió dels 

residus, en sigui o no el productor. 

Obligacions generals del gestor de residus de construcció i de demolició segons l’article 7 

del R.D. 105/2008. 

A més de les recollides en la legislació sobre residus, el gestor de residus de construcció i de demolició complirà 

amb les obligacions següents: 

a) En el cas d’activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en el qual, 

com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, el tipus de 

residus, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de 

febrer, o norma que la substitueixi, la identificació del productor, del posseïdor de l’obra d’on procedeixen, o 

del gestor, quan procedeixin d’altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les 

quantitats, en tones i en metres cúbics, i destins dels productes i residus resultants de l’activitat. 

b) Posar a disposició de les administracions públiques competents, a petició d’aquestes, la informació 

continguda en el registre mencionat en la lletra a). La informació referida a cada any natural haurà de mantenir-

se durant els cinc anys següents. 

c) Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i de demolició, segons els termes recollits 

en aquest Reial Decret, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant-ne el productor i, 

en el seu cas, el número de llicència de l’obra de procedència. Quan es tracti d’un gestor que duu a terme 

una operació exclusivament de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, a més haurà 

de transmetre al posseïdor o al gestor que li va lliurar els residus els certificats de l’operació de valorització o 

d’eliminació subsegüent a què varen ser destinats els residus. 

d) En el cas que freturi d’autorització per gestionar residus perillosos, haurà de disposar d’un procediment 

d’admissió de residus a la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de tractament, es detectaran i 

se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos aquells 

que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació mesclats amb residus no perillosos de construcció 

i de demolició. Aquesta obligació s’entendrà sense perjudici de les responsabilitats en què puguin incórrer el 

productor, el posseïdor o, en el seu cas, el gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació. 

Coordinador de seguretat i de salut en obra: 

El coordinador de seguretat i de salut en obra serà, als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, 

qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació 

acadèmica en construcció. 

El coordinador de seguretat i salut forma part de la direcció d’obra o direcció facultativa / direcció d’execució. 

Funcions del coordinador de seguretat i de salut en matèria de seguretat i salut en la gestió 

de residus: 

El coordinador de seguretat i de salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos 

en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Les funcions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, derivades de 

l’activitat de la gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen 

disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, són les següents: 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) 
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a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents 

tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultàniament o successivament, referides a les 

operacions de reutilització de residus i la seva gestió. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball. 

2. Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la construcció i les demolicions, per 

garantir que els contractistes, i si n’hi ha, els subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera 

coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats 

a què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de seguretat i 

de salut a les obres de construcció: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i les àrees de treball, on es tinguin previstes les separacions de 

les fraccions dels residus en l’obra mateix, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la 

determinació de les vies o les zones de desplaçament o de circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dels 

dispositius necessaris per a la reducció de residus en l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes 

que pugin afectar a la seguretat i a la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i de dipòsit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses (residus especials). 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o l’evacuació a monodipòsit dels residus i les deixalles. 

3. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 

4. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball en la fase de 

producció i de gestió dels residus. 

5. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i a les zones de classificació i de 

separació dels residus les persones autoritzades. 

A més a més, el coordinador de seguretat i de salut tindrà en compte els continguts de la Memòria de l’Estudi 

de Seguretat i Salut, concretament els apartats següents: “19.- Àrees Auxiliars, 19.1 Zones d’apilament”, “20. 

Tractament de residus”, “21. Tractament de materials i/o substàncies perilloses”, “21.1. Manipulació”, “21.2. 

Delimitació / condicionament de zones d’apilament”. 

Director d'obra: 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, es considera director d’obra: 

Al tècnic habilitat professionalment que, formant part de la direcció d’obra, dirigeix el desenvolupament de 

l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el 

defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb 

l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. 

Funcions del director d’obra en matèria de gestió de residus: 

1. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament l’existència prèvia de 

l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista. 

2. Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.) que desenvoluparà l’Estudi de Gestió de Residus del 

Projecte. El contractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització 

en el Pla de Gestió de Residus i presentar-los a l’aprovació del promotor i de la direcció facultativa. 

3. Verificar la influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs de demolicions i de 

moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de Residus. 

4. Exigir al contractista que disposi i acrediti que els residus de construcció i de demolició realment produïts 

en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurats a una instal·lació de valorització o d’eliminació 

pel seu tractament per un gestor de residus autoritzat, per tal de incloure-les en la documentació de final d’obra. 

5. Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió de residus que 

siguin preceptives. 

6. Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb 

la documentació i els certificats que foren perceptius. 
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6.3 Requisits legals 

Per a la realització del Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), el contractista tindrà en compte la legislació i la 

normativa existent i vigent. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de requisits legals aplicables. El contractista, 

no obstant això, afegirà a la llista següent les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació 

i correspongui aplicar al seu Pla. 

− Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis usats. 

− Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

− Decret 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

− Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

− Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

− Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

− Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova 

el Catàleg de Residus de Catalunya. 

− Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

− Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador 

dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

− Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 

93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

− Llei15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

− Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon 

sobre la deposició de residu. 

− Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la 

ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

− Orden de 28 de febrero de 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión de. 

aceites usados. 

− Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

− Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de 

la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real 

Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

− Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

− Real Decreto 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

− Orden 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

− Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

− Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials 

usados. 

− Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y la gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

− Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la Construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i la gestió dels residus de la construcció i de la 

demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

a) Tots aquells continguts que facin referència a la producció i la gestió de residus: 

DOCUMENT 3. Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte. 

Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de la MMAMB 

b) Les normatives de les companyies subministradores de serveis públics de gestió de residus en tot allò 

que fa referència a la gestió de residus. 

 

 

 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ PAU-21 SANT JOSEP ORIOL, CAN RIERA. 08184 Palau-solità i Plegamans. GENER 2022 

72 

6.4 Condicions econòmiques 

Criteris d'aplicació: 

Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de demolició formen 

part dels amidaments i del pressupost del projecte, Document Núm.4, en capítol independent, tal i com 

estableix l’art. 4.1.a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’u de febrer, i segons es detalla a continuació: 

Capítol de gestió de residus: 

Tant en la gestió interna com en l’externa les partides que representen un percentatge substancial pel que fa a 

la resta de partides de cada subcapítol estan detallades per preus unitaris. La resta està considerada en una 

partida alçada d’abonament íntegre obtinguda en base a la suma de la resta de partides. 

Tant els amidaments com el pressupost de l’E.G.R. s’han determinat amb el que estableix el capítol de Gestió 

de Residus del banc de preus de l’AMB. 

Definició de les activitats considerades en l’estudi de gestió de residus: 

La definició de les activitats contemplades a l’E.G.R., així com les unitats i criteris d’amidament que es desprenen de 

cadascuna, serà la disposada en el capítol de Gestió de Residus, i que comprèn: 

Classificació de residus: 

Definició i condicions de les partides d'obra executades: 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material 

d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 

− Classificació dels residus en obra 

Classificació de residus: 

S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat, d’acord amb el 

que especifica l’article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 : 

− Formigó LER 170101 (formigó): >= 80 t 

− Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 40 t 

− Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t 

− Fusta LER 170201 (fusta): >= 1 t 

− Vidre LER 170202 (vidre): >= 1 t 

− Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 

− Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 0,5 t 

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han 

de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 

− Si es fa la separació selectiva en obra: 

− Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen substàncies 

perilloses) 

− No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni 

substàncies perilloses) 

− Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 

contenen substàncies perilloses) 

− Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 

− Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, 

PCB ni substàncies perilloses) 

− Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 

contenen substàncies perilloses) 

Els residus separats en les fraccions establertes al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderroc” de 

l’obra, s’emmagatzemaran en els espais previstos a l’obra per a aquesta finalitat. 

Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb 

la separació selectiva prevista. 

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 

Residus especials: 

Els residus especials sempre s’han de separar. 

Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. Temps màxim 

d’emmagatzematge: 6 mesos. 
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Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons 

o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària 

d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. Els 

bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició vertical i 

sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

Condicions del procés d'execució: 

Residus de la construcció: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

Unitat i criteris d'amidament: 

Classificació de residus: 

m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions del “Pla de Gestió de Residus de Construcció 

i Enderrocs” de la obra. 

Normativa de compliment obligatori: 

− Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

− Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 

las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

− Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

− Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

− Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

Transport de residus d’excavació a instal·lació autoritzada de gestió de residus: 

Definició i condicions de les partides d'obra executades: 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material 

d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 

− Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o 

demolició 

− Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

Càrrega i transport de material d’excavació i residus: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 

El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 

maquinària que s'utilitzi. 

Transport a obra: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 

mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs” 

de la obra. 

L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 

els Enderrocs” de l’obra. 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin 

l’aprovació de la DF. 
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Transport a instal·lació externa de gestió de residus: 

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el que la DF no 

accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el 

tractament definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 

− Identificació del productor dels residus 

− Identificació del posseïdor dels residus 

− Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra 

− Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació 

final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 

− Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

Condicions del procés d'execució: 

Càrrega i transport de material d’excavació i residus: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 

elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 

utilitzats. 

Residus de la construcció: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

Unitat i criteris d'amidament: 

Transport de material d’excavació o residus: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 

coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 

expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

Terres i runes: 

En aquesta obra no es considera cap increment per esponjament. 

L’amidament es farà sobre perfils de l’excavació o demolició. 

Normativa de compliment obligatori: 

− Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

− Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 

las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

− Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

− Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

− Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

Càrrega i transport de residus d’excavació a instal·lació autoritzada de gestió de residus: 

Definició i condicions de les partides d'obra executades: 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material 

d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 

− Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o 

demolició 

− Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

Càrrega i transport de material d’excavació i residus: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
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El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 

maquinària que s'utilitzi. 

Transport a obra: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 

mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs” 

de la obra. 

L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 

els Enderrocs” de l’obra. 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin 

l’aprovació de la DF. 

Transport a instal·lació externa de gestió de residus: 

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el que la DF no 

accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el 

tractament definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 

− Identificació del productor dels residus 

− Identificació del posseïdor dels residus 

− Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra 

− Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació 

final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 

− Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

 

 

 

Condicions del procés d'execució: 

Càrrega i transport de material d’excavació i residus: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 

elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 

utilitzats. 

Residus de la construcció: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

Unitat i criteris d'amidament: 

Transport de material d’excavació o residus: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 

coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 

expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

TERRES i RUNES: 

En aquesta obra no es considera cap increment per esponjament. 

L’amidament es farà sobre perfils de l’excavació o demolició. 

Normativa de compliment obligatori: 

− Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición 

− Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

− Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 

las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

− Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
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− Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

− Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

Càrrega i transport de residus de construcció o demolició a instal·lació autoritzada de gestió de residus: 

Definició i condicions de les partides d'obra executades: 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material 

d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 

− Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o 

demolició 

− Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

Càrrega i transport de material d’excavació i residus: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 

El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 

maquinària que s'utilitzi. 

Transport a obra: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 

mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs” 

de la obra. 

L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 

els Enderrocs” de l’obra. 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin 

l’aprovació de la DF. 

Transport a instal·lació externa de gestió de residus: 

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el que la DF no 

accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el 

tractament definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 

− Identificació del productor dels residus 

− Identificació del posseïdor dels residus 

− Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra 

− Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació 

final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 

− Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

Condicions del procés d'execució: 

Càrrega i transport de material d’excavació i residus: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 

elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 

utilitzats. 

Residus de la construcció: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

Unitat i criteris d'amidament: 

Transport de material d’excavació o residus: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 

coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 

expressament per la DF. 
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La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

Residus de la construcció: 

En aquesta obra no es considera cap increment per esponjament. 

L’amidament es farà sobre perfils de l’excavació o demolició. 

Normativa de compliment obligatori: 

− Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición 

− Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

− Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 

las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

− Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

− Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

− Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

Disposició de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus: 

Definició i condicions de les partides d'obra executades: 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material 

d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 

− Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de 

valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

Disposició de residus: 

Cada fracció s’ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament 

especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

Condicions del procés d'execució: 

Residus de la construcció: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

Unitat i criteris d'amidament: 

Disposició de residus de construcció o demolició inerts o no especials i de material d’excavació: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 

Disposició de residus de construcció o demolició especials: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 

Disposició de residus: 

La unitat d’obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 

En el cas en que la partida així o especifiqui, s’inclou el cànon d’abocament del residu a dipòsit controlat 

segons el que determina la Llei 8/2008. 

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el 

certificat de disposició de residus, d’acord amb l’article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 

Normativa de compliment obligatori: 

− Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición 

− Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

− Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 

las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

− Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 

Sentmenat, gener de 2022  

 

Sílvia Mas Artigas, Arquitecta 
Col. núm. 30.379-8 
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